Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

FOREST CONSERVATION AND SUSTAINABILITY IN THE HEART OF THE COLOMBIAN AMAZON PROJECT – TF018478

PROCUREMENT PLAN

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
2. **Date of General Procurement Notice**: *Dec 09, 2015*
3. **Period covered by this procurement plan**: *Until Dec 31, 2017*

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN **Colombia : Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon**

General Information

Country: Colombia
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-04
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if : 2020-02-04
Project ID: P144271
GPN Date:
Project Name: Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon
Loan / Credit No: TF / 18478, TF / A5789, TF / B1287
Executing Agency(ie: NATURAL HERITAGE FUND FOR BIODIVERSITY AND AREAS

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-18003-CW-DIR / Construcción Cabaña - Punto de Control en el PNNSCH - Sector el Guamo	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Adquisición directa	Direct			29,200.00	27,614.48	Firmado					2017-06-13		2017-06-27								2017-07-18		2017-12-30	
CO-PNF-17813-CW-RFB / Construcción de un modulo del centro de investigación ubicado en Puerto Abeja - PNN Chiribiquete	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		208,929.00	181,366.41	Firmado							2018-01-15								2018-02-20		2018-09-28	
CO-PNF-31996-CW-RFB / Adecuación Sede Regional de San José del Guaviare (Se excluye el tramite de licencia de demolición y construcción, estimadas en USD1.5000)	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		123,963.00	0.00	Cancelado							2017-11-25								2018-01-20		2018-07-19	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-17981-GO-RFQ / Compra motores fuera de borda PPI - 2017	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		21,482.00	11,124.04	Firmado							2017-03-17								2017-05-24		2017-12-20	
CO-PNF-17822-GO-RFQ / DC-compra de hadware y software CDS, para el fortalecimiento del sistema de información ambiental	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		88,889.00	92,226.96	Firmado							2017-08-08								2017-09-13		2017-10-31	
CO-PNF-31988-GO-DIR / Adquisicion Imágenes de SR, equipos, software	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Adquisición directa	Direct			62,963.00	57,631.70	Firmado					2016-12-15		2016-12-16								2017-01-19		2017-12-20	
CO-PNF-54226-GO-RFQ / adquisición de un GPS	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		150.00	123.46	Firmado							2018-04-30								2018-06-11		2018-09-26	
CO-PNF-54329-GO-RFQ / Adquisición de 250 cajas para muestras de 25 x 10 x 5 cms con tapa, en madera.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		8,570.00	8,368.56	Firmado							2018-04-30								2018-06-12		2018-12-31	
CO-PNF-66546-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CÓMPUTO Y PERIFERICOS PARA FORTALECIMIENTO DEL SIG. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		88,889.00	48,183.51	Firmado							2018-07-03								2018-08-16		2018-10-18	
CO-PNF-41763-GO-RFQ / Adquisición de imágenes de sensores remotos (imagines satélitales, fotógrafas aéreas, radar y drones)	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		53,571.00	0.00	Cancelado							2018-01-28								2018-03-25		2018-09-21	
CO-PNF-54230-GO-RFQ / Radio y antena para el Rdo Miriti	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,150.00	0.00	Cancelado							2018-05-01								2018-06-19		2018-10-30	
CO-PNF-17796-GO-RFQ / Adquisición e instalación de equipos para garantizar la radiocomunicación de las Nuevas sedes del PNNSCH	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		5,556.00	0.00	Cancelado							2017-07-26								2017-09-06		2017-10-06	
CO-PNF-17807-GO-RFQ / Adquisición Equipos y Software - 2017 - IDEAM	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		6,926.00	0.00	Cancelado							2017-08-01								2017-09-06		2017-12-05	
CO-PNF-38838-GO-RFQ / Computadores portátiles, grabadoras de voz y cámaras	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		6,071.00	0.00	Cancelado							2018-01-20								2018-03-17		2018-09-13	
CO-PNF-66788-GO-DIR / Adquisición de imágenes satelitales de muy alta resolución de las constelaciones PlanetScope, DigitalGlobe, SkySat y/o RapidEye hasta que se complete el valor total definido en este contrato, con un precio unitario por km2 y por tipo de imagen de acuerdo	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Adquisición directa	Direct			51,724.00	47,379.00	Firmado					2018-07-16		2018-07-21								2018-08-27		2019-08-26	
CO-PNF-75475-GO-CP / Adquisición de muebles para la exibición de las colecciones de madera con usos pedagogicos en diferentes regiones del país	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		6,071.00	5,298.18	Firmado					2018-09-20		2018-09-25				2018-10-12		2018-10-18		2018-11-01		2018-12-31	
CO-PNF-78298-GO-CP / 5 kit campo: Carpa, aislante, estufa, linterna, morral, cantimplora, PNN Alto Fragua y SFFPMOIA.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,571.00	3,586.43	Firmado					2018-10-18		2018-10-23				2018-11-08		2018-11-15		2018-11-27		2019-01-31	
CO-PNF-78409-GO-RFQ / Adquisición de Bote y motor fuera de borda para 12 personas con Equipo de Salvamento para apoyar las actividades de implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en el departamento de Caquetá - CORPOAMAZONIA	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	14,376.96	Firmado							2018-10-16								2018-11-27		2019-01-28	
CO-PNF-81065-GO-CP / Adquisición de reactivos para el procesamiento de muestras biológicas de peces, sangre y cabello (125 muestras de peces para ser analizadas, 200 muestras de sangre y 200 muestras de cabello), para detectar la presencia de mercurio	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,143.00	6,782.39	Firmado					2018-10-25		2018-10-30				2018-11-15		2018-11-21		2018-12-06		2019-01-16	
CO-PNF-78414-GO-CP / Adquisición de 3 motocicletas (4 tiempos, cilindraje 125cc, encendido eléctrico y pedal - CDA.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,857.00	6,458.76	Firmado					2018-11-15		2018-11-20				2018-12-11		2018-12-18		2019-01-03		2019-03-08	
CO-PNF-78379-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES, DE MESA, UPS, DISCOS DUROS EXTERNOS Y UN VIDEO BEAM Y OTROS ELEMENTOS (CAMARAS TV) -PNN PARA CHIRIBIQUETE, LA PAYA Y ALTO FRAGUA, ACILAP Y CHURUMBELOS	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	28,504.48	Firmado							2018-11-27								2019-01-12		2019-03-15	
CO-PNF-78388-GO-CP / ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS PNN ALTO FRAGUA	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,143.00	5,783.92	Firmado					2018-11-15		2018-11-20				2018-12-11		2018-12-18		2018-12-26		2019-02-28	
CO-PNF-81083-GO-CP / Stand para la conservación de las muestras de madera	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,357.00	1,757.46	Firmado					2018-11-22		2018-11-27				2018-12-13		2018-12-20		2019-01-03		2019-03-05	
CO-PNF-85470-GO-RFQ / Adquisición de sillas y muebles para las salas de reuniones, salas de juntas y auditorio en CORPOAMAZONIA.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,929.00	15,211.10	Firmado							2018-11-27								2019-01-22		2019-03-30	
CO-PNF-85487-GO-CP / Adquisición de 1 motocicletas PNN Serranía de Churumbelos	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	2,345.79	Firmado					2018-11-22		2018-11-27				2018-12-18		2018-12-25		2019-01-15		2019-02-28	
CO-PNF-89601-GO-DIR / Adquisición imágenes de Sensores Remotos: Procalculo - Prosis. IDEAM - 2019	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Adquisición directa	Direct			47,464.00	40,000.24	Finalizado					2019-01-28		2019-02-02								2019-02-15		2020-01-15	
CO-PNF-99140-GO-CP / Adquisición de un Motor 4 tiempos de 20 H.P. y 3 Hélices.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,516.00	4,090.64	Firmado					2019-03-01		2019-03-06				2019-03-22		2019-03-29		2019-04-01		2019-05-15	
CO-PNF-109167-GO-CP / Adquisición equipos implementación estrategia de comunicación y difusión (Cámaras fotográficas, grabadoras de audio, micrófonos semi profesionales y profesionales, trípode profesional, tarjeta de memoria de 128 GB)	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,581.00	17,326.11	Firmado					2019-04-25		2019-04-30				2019-05-14		2019-05-21		2019-05-31		2019-07-01	



CO-PNF-54221-GO-RFQ / Un Motor Peque Peque 6,5HP cinco chalecos full thottle, secado rapido 40 por ciento, para adulto.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	Cancelado							2018-04-25								2018-05-29		2018-10-30	
CO-PNF-78408-GO-RFQ / Adquisición de computadores portátiles, computadores de Escritorio + licencias Ofimáticas y de Antivirus, Impresora Multifuncional con tóner de repuestos, Videobeam, GPS y Table - CORPOAMAZONIA y CDA	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,214.00	0.00	Cancelado							2018-11-27								2019-01-11		2019-03-14	
CO-PNF-78416-GO-CP / Elaboración y entrega de 100 kits (Bolsas ecologicas, calendario ambiental, agenda informativa, esfero ecologico, camibuso tipo polo, gorra y capa) para el evento de suscripción de acuerdos de conservación	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,742.00	0.00	Cancelado					2019-10-21		2019-10-26				2019-11-16		2019-11-23		2019-12-06		2020-02-04	
CO-PNF-123099-GO-CP / Adquisición materiales e insumos para la construcción de las cabañas de control y vigilancia en el sitio Ramsar Estrella Fluvial del Inirida - EFI	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,452.00	0.00	Cancelado					2019-07-26		2019-07-31				2019-08-14		2019-08-21		2019-08-30		2019-10-29	
CO-PNF-54227-GO-RFQ / Elementos de ferretería: Ocho (8) timbos en plástico resistente con tapa, con capacidad de 20 gls para el manejo de gasolina Cinco (5) carpas para lluvia Un kit de herramientas y un kit de repuestos básicos para motor pq pq	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		550.00	0.00	Cancelado							2018-04-29								2018-06-05		2018-10-30	
CO-PNF-65527-GO-RFQ / Adquisición de canoa de madera.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,100.00	0.00	Cancelado							2018-07-17								2018-08-30		2018-12-14	
CO-PNF-144829-GO-RFQ / Adquisición de Canoas en Aluminio y Motores FB 40 HP como apoyo a las actividades de PVC en áreas protegidas, sedes locales, regionales, CDA, CAZ y RAMSAR y resguardo de Santa Sofia-Leticia para el fortalecimiento de estrategia de monitoreo de recursos	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		64,516.00	0.00	En ejecución							2019-12-04								2020-01-20		2020-02-20	
CO-PNF-109313-GO-RFQ / Adquisición equipos fortalecimiento sistema de información ambiental SISA - SIGAE, en la CDA: SERVIDOR NAS HPE StoreEasy 1660, DISCOS DUROS HPE 2.4TB SAS, SWITCH ADMINISTRABLE, COMPUTADOR TIPO PC TODO EN UNO, LICENCIAS, ACD-GOV 1-24 Device 3 YR Initial S	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,613.00	0.00	Cancelado							2019-04-30								2019-06-27		2019-07-31	
CO-PNF-137116-GO-RFQ / Dotación de equipos de cómputo, almacenamiento y comunicaciones, GPS, y equipos para difusión y comunicación para el desarrollo de las actividades inmersas en los componentes 1, 2 y 4.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,032.00	0.00	En ejecución							2019-12-04								2020-01-19		2020-02-18	
CO-PNF-109169-GO-CP / Dotación de muebles de oficina y enseres de las sedes de los parques, sedes CDA y CAZ para el fortalecimiento operativo a nivel local y regional: Muebles, escritorios, sillas ergonómicas y sillas auditorio, Mesas, Estantes, archivos, never	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En ejecución							2019-05-07								2019-07-02		2019-08-31	
CO-PNF-137112-GO-CP / Compra generador eléctrico para el fortalecimiento de la iniciativa de manejo sostenible del bosque en la comunidad indigena en Leticia	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,871.00	0.00	En ejecución					2019-11-29		2019-12-04				2019-12-17		2019-12-23		2020-01-03		2020-02-02	
CO-PNF-137108-GO-CP / Compra de bienes para el fortalecimiento de la capacidad operativa del PNN la paya: Nevera para refrigeración de elementos perecederos y aire acondicionado, eventos PVC.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,065.00	1,886.90	Firmado					2019-10-30		2019-11-04				2019-11-18		2019-11-25		2019-12-05		2020-01-03	
CO-PNF-223101-GO-CP / Adquisición de una balsa para labores de control y vigilancia, en el sector de Loretoyacú que contribuya al fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área Ramsar Tarapoto, entre Corpoamazonia y autoridades indígenas.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,677.00	0.00	Cancelado					2019-07-26		2019-07-31				2019-08-14		2019-08-21		2019-08-30		2019-11-29	
CO-PNF-147769-GO-CP / Adquisición de Kit de campo, kit de pesca y kit de herramientas para el establecimiento de chagras y de una maloka pequeña en el territorio del resguardo indígena de Mesay	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,258.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-12-27		2020-01-01				2020-01-15		2020-01-22		2020-01-31		2020-03-02	
CO-PNF-137126-GO-RFQ / Adquisicion de elementos de construccion y ferreteria para mantenimiento correctivo y preventivo, adecuacion y/o reparacion de la sede del Parque la Paya y sus sedes operativas Laguna la paya y Naranjal en el municipio de leguizamon	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,258.00	0.00	Cancelado							2019-11-04								2019-12-23		2020-02-21	
CO-PNF-144826-GO-CP / Dotación de muebles y enseres para las cabañas de la Estrella Fluvial de Inirida para el fortalecimiento de capacidad operativa sitio Ramsar	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En ejecución					2020-01-13		2020-01-18				2020-02-01		2020-02-08		2020-02-17		2020-03-19	
CO-PNF-144828-GO-CP / Kit de campo para la dotación de cabañas de la Estrella fluvial de Inirida para el fortalecimiento de capacidad operativa sitio Ramsar	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En ejecución					2020-01-13		2020-01-18				2020-02-01		2020-02-08		2020-02-17		2020-03-19	
CO-PNF-130046-GO-RFQ / Adquisición de elementos de construcción y ferretería, para el mantenimiento preventivo/correctivo y adecuación del auditorio de la Sede Administrativa ubicada en el Municipio de Leguizamo - la paya	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		19,355.00	0.00	En ejecución							2020-01-18								2020-03-08		2020-04-06	
CO-PNF-150329-GO-RFQ / Adquisición de Kits de agricultura orgánica para el fortalecimiento de las familias que hacer parte de la Asociación Campesina ACEFIN y viven en el Sitio Ramsar EFI	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		59,355.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-01-04								2020-02-14		2020-03-15	
CO-PNF-150333-GO-CP / Adquisición de cámaras de seguridad para el PNN S Chiribiquete, sedes San José del Guaviare y Calamar	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,129.00	0.00	En ejecución					2019-12-30		2020-01-04				2020-01-18		2020-01-25		2020-02-01		2020-03-02	
CO-PNF-130043-GO-CP / Adquisición de elementos de seguridad y operación para Botes (Botiquin Básico para embarcación, Remo adaptable al tamaño del bote, Caja básica de herramientas (para motor fuera de borda), Extintor para embarcaciones.	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,452.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-30		2020-04-04				2020-04-18		2020-04-25		2020-05-07		2020-07-06	
CO-PNF-156567-GO-CP / Dotación de muebles de oficina y enseres para la sede del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en Florencia, Caquetá, para su funcionamiento operativo.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,194.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-03-30		2020-04-04				2020-04-18		2020-04-25		2020-05-05		2020-06-04	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual



CO-PNF-137114-NC-CP / Sobrevuelos en áreas protegidas del piedemonte amazónico y Parque Chiribiquete para apoyar ejercicios de prevención, vigilancia y control y monitoreo de presiones asociadas con actividades antrópicas	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,871.00	4,988.29	Firmado					2019-11-29		2019-12-04				2019-12-18		2019-12-25		2020-01-04		2020-07-06	
CO-PNF-109349-NC-CP / Transmisión de cuñas en programas radiales en el marco de las actividades del Proyecto.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,226.00	3,030.10	Firmado					2019-11-29		2019-12-04				2019-12-18		2019-12-25		2020-01-04		2020-04-03	
CO-PNF-78415-NC-CP / Desarrollo de actividades de divulgación y comunicación de los avances y resultados en la suscripción e implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación CDA y CORPOAMAZONIA (Programas radiales)	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado					2019-10-21		2019-10-26				2019-11-10		2019-11-17		2019-11-28		2020-03-29	
CO-PNF-145249-NC-CP / Adecuación balsa del Resguardo Tiuya con la que se apoyará las labores de monitoreo, contro y vigilancia, que contribuya al fortalecimiento de la autoridad ambiental en el área Ramsar Tarapoto, entre Corpoamazonia y autoridades indígenas.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,194.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-11-29		2019-12-04				2019-12-18		2019-12-25		2020-01-06		2020-03-06	
CO-PNF-89135-NC-CP / Impresión del Plan de manejo del Ramsar EFI y divulgación a las comunidades locales de la EFI y entidades gubernamentales y ONG vinculadas.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,226.00	0.00	Cancelado					2019-03-01		2019-03-06				2019-03-22		2019-03-29		2019-04-05		2019-07-04	
CO-PNF-145860-NC-CP / Adquisición de un Kit de campo, un kit de pesca y un kit de herramientas para el establecimiento de chagras y de una maloka pequeña en el territorio del resguardo indígena de Mesay	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,258.00	0.00	Cancelado					2019-11-29		2019-12-04				2019-12-18		2019-12-25		2020-01-03		2020-02-02	
CO-PNF-144823-NC-CP / Impresión de cartillas sobre el Programa intercambio de conocimiento sobre Manejo Forestal Sostenible - Propiedades técnicas de algunas especies maderables y no maderables de la	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Prácticas comerciales	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,226.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-01-13		2021-01-18				2021-02-01		2021-02-08		2021-02-17		2021-03-20	
CO-PNF-144824-NC-RFQ / Análisis de laboratorio Fase 2 para definir la trabajabilidad de otras especies maderables en el sector de Capricho, en el marco del Programa de Forestería Comunitaria ASOCAPRICHO	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,065.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-04-04								2020-05-25		2020-07-24	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-17962-CS-LCS / Consultoria que adelante la Auditoria Externa al Proyecto Corazón de la Amazonia - 2017	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		16,667.00	8,938.60	Firmado	2017-08-01		2017-08-01		2017-08-15				2017-08-14		2017-08-15		2017-08-20		2017-08-30		2017-11-29	
CO-PNF-17980-CS-QCBS / Consultoria para análisis económico financiero del PNN Chiribiquete FPN C1	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		111,111.00	0.00	Cancelado	2017-02-15		2017-03-01		2017-03-31				2017-04-30		2017-05-07		2017-05-19		2017-06-10		2018-02-05	
CO-PNF-20949-CS-QCBS / Consultoria para la Identificación de áreas susceptibles para la implementación de compensaciones por pérdida de la biodiversidad en la jurisdicción de CDA.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		111,111.00	0.00	Cancelado	2017-08-30		2017-09-13		2017-09-23				2017-10-23		2017-10-30		2017-11-10		2017-11-21		2018-03-21	
CO-PNF-41773-CS-LCS / Auditoria externa al proyecto año 2018	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		15,714.00	0.00	Cancelado	2018-02-20		2018-03-13		2018-04-26				2018-05-24		2018-06-23		2018-07-28		2018-09-01		2018-11-30	
CO-PNF-17957-CS-LCS / Consultoria para la elaboración de una Guía para el manejo ambiental para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de vías de tercer orden.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		92,580.00	0.00	Cancelado	2017-09-01		2017-09-15		2017-09-29				2017-10-30		2017-11-07		2017-11-17		2017-12-01		2018-05-30	
CO-PNF-17956-CS-QCBS / Evaluación ambiental estratégica de iniciativas sectoriales (nacional y territorial) en municipios arco de deforestación.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		102,704.00	0.00	Cancelado	2017-08-15		2017-09-14		2017-09-25				2017-11-09		2017-11-14		2017-11-20		2017-12-04		2018-06-01	
CO-PNF-54338-CS-CQS / CONSULTORÍA PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA REGIONAL DEL ARCO NOROCCIDENTAL AMAZÓNICO'	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		250,000.00	241,752.68	Firmado	2018-04-25		2018-05-16		2018-06-29								2018-07-29		2018-09-02		2019-06-30	
CO-PNF-54334-CS-QCBS / ELABORACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONPES 3857 DE 2016 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA RED TERCIARIA	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		92,595.00	0.00	En ejecución	2018-05-15		2018-06-05		2018-06-21				2018-07-25		2018-08-01		2018-08-20		2018-08-30		2019-04-30	
CO-PNF-25283-CS-QCBS / Consultoria para fortalecimiento del sistema de información SIGAE	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		111,111.00	0.00	Cancelado	2017-09-04		2017-09-18		2017-11-01				2017-11-29		2017-12-29		2018-02-02		2018-03-09		2018-09-05	
CO-PNF-17856-CS-QCBS / Fortalecimiento del SISA - Monitoreo para la trazabilidad de la madera - Corpoamazonia	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		51,852.00	0.00	Cancelado	2017-08-08		2017-08-23		2017-09-06				2017-10-06		2017-10-11		2017-10-23		2017-11-07		2018-05-06	
CO-PNF-75480-CS-CQS / Desarrollar una expedición científica en la ventana Mesay en el sector sur del Parque. Que a su vez identifique oportunidades y aporte elementos técnicos que fortalezcan las líneas de investigación y el Programa de Monitoreo	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		83,071.00	69,759.36	Firmado	2018-09-20		2018-10-11		2018-11-23								2018-12-23		2019-01-17		2019-11-30	
CO-PNF-103506-CS-QCBS / Elaboración del modelo de datos para el Sistema Integrado de Gestión.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		137,742.00	0.00	Cancelado	2019-06-14		2019-06-28		2019-07-22				2019-09-06		2019-09-15		2019-10-06		2019-10-26		2020-04-26	
CO-PNF-137107-CS-LCS / Formular el Plan de Manejo del área protegida Natural Regional Miraflores Picachos bajo un esquema de coordinación interinstitucional, participación comunitaria, concertación social y fortalecimiento de capacidades de las partes interesadas	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		129,032.00	0.00	En ejecución	2019-10-30		2019-11-20		2020-01-03				2020-01-31		2020-03-01		2020-04-05		2020-05-10		2020-11-06	
CO-PNF-137133-CS-CQS / Diseño de un Sistema integrado de gestión administrativa, financiera y técnica para FPN: levantamiento de requerimientos internos y externos.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		17,419.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-30		2020-04-20		2020-06-03								2020-07-03		2020-08-07		2021-04-05	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-PNF-17988-CS-INDV / Profesional para la coordinación y desarrollo de las actividades del resultado 3.2 - 2017	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		26,667.00	25,174.90	Firmado	2017-02-15		2017-02-22		2017-03-01		2017-03-16		2017-12-30	
CO-PNF-17984-CS-INDV / Consultoria para coordinar la ruta de ampliación de PNN SCH en los departamentos de Guaviare y Caquета	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		22,407.00	21,284.54	Finalizado	2017-02-15		2017-02-22		2017-03-01		2017-03-16		2017-12-30	

CO-PNF-41749-CS-INDV / Consultoria para la evaluación de prefactibilidad de una iniciativa de manejo diversificado del bosque	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		6,429.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-17		2018-02-21		2018-05-22	
CO-PNF-55711-CS-INDV / servicios profesionales para realizar la caracterización biofísica de los motores de fragmentación, agentes, causas directas y énfasis en causas subyacentes a nivel regional.	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-26		2018-05-01		2018-05-22		2018-06-26		2018-10-26	
CO-PNF-55712-CS-INDV / Realizar la caracterización social de los motores de fragmentación, agentes, causas directas y énfasis en causas subyacentes a nivel regional y la identificación de oportunidades para atenuar los riesgos frente a la fragmentación y potenciar las fortaleza	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-25		2018-04-30		2018-05-21		2018-06-25		2018-10-26	
CO-PNF-55713-CS-INDV / Servicios profesionales para aplicar herramientas de análisis espacial e interpretación de coberturas de la tierra, para realizar el control de calidad de la interpretación de coberturas de la tierra según metodología Corine Land Cover, de acuerdo a los p	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-25		2018-04-30		2018-05-21		2018-06-25		2018-10-25	
CO-PNF-55714-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales para realizar la gestión, análisis y modelación de la información georreferenciada, para realizar el análisis de conectividad y motores de fragmentación con énfasis en causas subyacentes a nivel regional.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	10,509.60	Firmado	2018-04-25		2018-04-30		2018-05-21		2018-06-25		2018-10-25	
CO-PNF-54326-CS-CDS / AUDITORIA EXTERNA PARA EL PROYECTO GEF-CA AÑO 2018	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		12,600.00	0.00	En ejecución	2018-05-24		2018-06-03				2018-09-16		2018-11-30	
CO-PNF-63402-CS-INDV / Coordinar, orientar y liderar la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación - CORPOAMAZONIA	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		28,965.00	27,140.40	Firmado	2018-07-02		2018-07-07		2018-07-21		2018-08-13		2019-08-12	
CO-PNF-17965-CS-INDV / Consultoria para realizar la Misión de Evaluación de Medio Término del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Open		16,071.00	0.00	Cancelado	2018-04-08		2018-05-04		2018-05-19		2018-06-02		2018-07-02	
CO-PNF-38992-CS-INDV / Coordinación editorial y diseño, edición y diagramación-estructuración de la plataforma intercultural para la formación de gobernanza indígena y diálogo de saberes.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		14,286.00	0.00	Cancelado	2017-12-01		2017-12-07		2017-12-21		2018-01-19		2018-06-19	
CO-PNF-54443-CS-INDV / Profesional en mercadeo, comercio exterior, ciencias económicas o carreras afines que formule la estrategia de mercadeo y de encadenamiento productivo de maderables y no maderables priorizados en el área de jurisdicción de ASOCAPRICHO.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		14,614.00	11,561.20	Finalizado	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2019-05-01	
CO-PNF-54442-CS-INDV / Profesional en biología o carreras afines que realizela caracterización faunística y sitios de ecoturismo en las veredas de jurisdicción de ASOCAPRICO.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		14,444.00	12,600.90	Firmado	2018-08-16		2018-08-21		2018-09-11		2018-10-16		2019-04-17	
CO-PNF-55709-CS-INDV / Profesional en comunicación social que genere contenidos para los distintos medios de comunicación, en el marco de la estrategia de comunicación local de Visión Amazonía, que permitan mostrar avances y resultados del Proyecto.	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		25,715.00	17,447.40	Firmado	2018-08-16		2018-08-21		2018-08-28		2018-09-13		2019-08-30	
CO-PNF-55710-CS-INDV / Formulación de escenarios de gobernanza para el manejo integrado de estrategias de conservación y producción sostenible, en el ámbito de los mosaicos Corazón de la Amazonia y Piedemonte, definidos por Herencia Colombia, a partir de la caracterización terr	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		14,285.00	8,829.87	Finalizado	2018-08-15		2018-08-20		2018-09-05		2018-10-03		2019-05-21	
CO-PNF-41747-CS-INDV / Consultoria para la construcción de criterios ambientales para la elegibilidad y priorización de proyectos de la red básica/medios y logística del Plan Maestro de Transporte Intermodal.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		19,286.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-17		2018-02-21		2019-02-21	
CO-PNF-41748-CS-INDV / Consultoria para la construcción de criterios ambientales para la elegibilidad y priorización de proyectos de la red de integración/modos logística del Plan Maestro de Transporte intermodal.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		19,286.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2019-02-28	
CO-PNF-41755-CS-INDV / Análisis actualizado del estado de la conectividad ecosistémica Andes-Amazonia y Orinoquia, útil para la generación de alertas y la comunicación incidente con autorid	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-28	
CO-PNF-25088-CS-INDV / Experto en SIG - Análisis espacial para el ordenamiento ambiental territorial dirigido a prevenir deforestación y aportar a la conectividad ecosistémica. Municipio de Miraflores.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,093.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-08		2017-08-22		2017-09-04		2017-11-18	
CO-PNF-20986-CS-INDV / Profesional en SIG - Interpretación de imágenes satelitales como insumo para el ordenamiento ambiental territorial. Municipio de Miraflores	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,093.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-08		2017-08-22		2017-09-04		2017-11-18	
CO-PNF-41772-CS-INDV / Elaboración de diseños novedosos de ingeniería para pasos de fauna y señalización vial, en red vial de la Amazonia	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		8,036.00	11,844.75	Firmado	2018-08-23		2018-08-28		2018-09-18		2018-10-23		2019-01-21	
CO-PNF-41771-CS-INDV / Identificación y valoración de impactos, costos y beneficios socio-económicos de las vías priorizadas en los departamentos del Guaviare, Caquetá y sur del Meta.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,393.00	11,842.13	Firmado	2018-08-22		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22		2019-04-30	
CO-PNF-41770-CS-INDV / Diseño de indicadores para valoración de impactos de la red vial terciaria, formulación de planes de mejoramiento de la conectividad e integridad ecosistémicas y diseño de pasos de fauna y señalética en infraestructura verde	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,393.00	11,907.75	Firmado	2018-08-23		2018-08-28		2018-09-18		2018-10-23		2019-04-23	
CO-PNF-41768-CS-INDV / Valoración de impactos de proyectos viales (carreteras y fluviales) en la Amazonia colombiana, con énfasis en deforestación, cambios de uso, mercado de tierras y economías locales	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,393.00	11,907.75	Firmado	2018-08-16		2018-08-21		2018-09-11		2018-10-16		2019-03-15	
CO-PNF-41767-CS-INDV / Análisis espacial de conglomerados viales e impactos ambientales y sociales.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		16,071.00	10,320.05	Firmado	2018-08-23		2018-08-28		2018-09-18		2018-10-23		2019-04-23	
CO-PNF-41764-CS-INDV / Análisis territorial y ambiental de la inversión pública en vías de segundo y tercer orden, realizada por la nación, el departamento y los municipios, en el sur del Meta y el Departamento del Caquetá, en el período 2014-2020	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		8,036.00	11,842.13	Firmado	2018-08-22		2018-08-27		2018-09-17		2018-10-22		2019-04-30	

CO-PNF-64186-CS-INDV / Liderar la continuidad en la operación del componente de monitoreo del carbono del SMBYC, que permita la generación de información temática de monitoreo de los bosques, estimaciones de contenidos y flujos de carbono y estimaciones de emisiones producto de	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		19,286.00	0.00	Cancelado	2018-07-12		2018-07-17		2018-08-01		2018-08-26		2019-01-26	
CO-PNF-41753-CS-INDV / Diseño y aplicación de una metodología homologada para realizar los estudio de conectividad ecológica el paisaje (tanto estructural como funcional) en tres ámbitos de alcance: regional (Amazonía colombiana), subregional y local.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,143.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-08-27	
CO-PNF-41754-CS-INDV / Caracterización sociocultural de los motores, agentes, causas directas y causas subyacentes de fragmentación de la conectividad ecosistémica, a nivel regional, e identificar oportunidades par	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-26	
CO-PNF-41743-CS-INDV / Realizar la interlocución con las comunidades indígenas, establecer mecanismos de relacionamiento y realizar el acompañamiento en campo para el desarrollo de las investigaciones locales que darán los insumos para los	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		5,357.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-13		2018-01-20		2018-02-17		2018-07-17	
CO-PNF-41757-CS-INDV / Caracterización biofísica de los motores de fragmentación, agentes, causas directas y énfasis en causas subyacentes, a nivel regional.	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-28	
CO-PNF-41766-CS-INDV / Análisis jurídico de los proyectos de construcción,mantenimiento y recuperación y de los procedimientos de licenciamiento de proyectos viales	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		8,036.00	0.00	Cancelado	2018-01-31		2018-02-05		2018-02-26		2018-04-02		2018-09-29	
CO-PNF-41758-CS-INDV / Control de calidad de la interpretación de coberturas de la tierra, de las áreas priorizadas por la Mesa Técnica Ambiental para la Formulación de Recomendaciones sobre Infraestructura y Actividades Sectoriales en la Amazonía, de acuerdo con los protocolos	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		10,714.00	0.00	Cancelado	2017-12-29		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-28		2018-06-28	
CO-PNF-62982-CS-INDV / Estructurar un Manual Operativo que establezca la gobernanza, procesos y procedimientos de HECO, con base en las condiciones de desembolso, metas e indicadores de desempeño acordados entre los actores de HECO.	TF / 18478	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	0.00	Cancelado	2018-10-01		2018-10-06		2018-10-20		2018-11-10		2019-02-08	
CO-PNF-75459-CS-CDS / Profesional para la generación de la versión 1.0 del mapa actualizado de coberturas de la tierra a escala 1:1000.000 - IDEAM - JAVIER ESPEJO	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		7,500.00	6,785.10	Firmado	2018-09-20		2018-09-30				2018-11-01		2019-01-31	
CO-PNF-75469-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales para realizar la actualización de coberturas de la tierra a escala 1:100.000 para la región de la Amazonia,	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		4,821.00	3,890.57	Finalizado	2018-09-20		2018-09-25		2018-10-10		2018-11-01		2019-01-31	
CO-PNF-75474-CS-INDV / Intérprete para el análisis multitemporal de accesos terrestres, asentamientos, pistas y aeropuertos en áreas seleccionadas complementarias de los departamentos de Caquetá, Sur del Meta, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía IDEAM	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		6,429.00	5,232.96	Firmado	2018-09-20		2018-09-25		2018-10-10		2018-11-01		2019-02-28	
CO-PNF-75479-CS-INDV / Diseñar y diagramar los contenidos visuales y las piezas de comunicación y divulgación que se requieran para presentar los informes y resultados que se generen en la implementación del Proyecto.	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		17,143.00	15,241.92	Firmado	2018-09-20		2018-09-25		2018-10-12		2018-11-01		2019-10-31	
CO-PNF-81059-CS-INDV / Formular un plan de acción para la implementación del Sistema de Información de Seguimiento Ambiental SISA en CDA, con base en el diagnóstico de la infraestructura tecnológica y de los procedimientos de gestión de la información de la entidad	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		3,571.00	2,907.20	Finalizado	2018-10-25		2018-10-30		2018-11-14		2018-12-03		2019-01-03	
CO-PNF-81061-CS-INDV / Lineamientos de política pública ambiental para la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial, en cumplimiento en cumplimiento de la sentencia 4360 de 2018.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		9,643.00	9,947.39	Firmado	2018-10-25		2018-10-30		2018-11-13		2018-12-05		2019-03-05	
CO-PNF-81066-CS-INDV / Elaboración de guión, toma de imágenes y edición un video sobre gestión de conocimiento de los bosques	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		2,857.00	2,300.80	Finalizado	2018-10-25		2018-10-30		2018-11-15		2018-12-13		2019-01-14	
CO-PNF-81062-CS-INDV / Consolidación y actualización del PBOT de San José del Guaviare, de conformidad con los lineamiento definidos por el MADS para el cumplimiento de la STC 4360 de 2018. Deyanira Vanegas	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		8,750.00	7,130.73	Finalizado	2018-11-14		2018-11-24		2018-12-05		2018-12-24		2019-07-22	
CO-PNF-81064-CS-INDV / Sistematización de la implementación y los resultados de los Planes de Pueblos Indígenas- KATTERINE BETANCOURT GARCÍA	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Direct		7,786.00	6,216.06	Firmado	2018-11-13		2018-11-23		2018-12-04		2018-12-24		2019-02-24	
CO-PNF-85473-CS-INDV / Revisión y conceptualización de los planes de ordenamiento territorial (Departamental y municipales), en la etapa de concertación entre la CDA, alcaldías y gobernación del Guaviare.	TF / 18478	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		16,071.00	12,079.20	Firmado	2018-11-22		2018-11-27		2018-12-18		2019-01-22		2019-06-21	
CO-PNF-89582-CS-INDV / Coordinación general del proyecto- 2019. Doris Ochoa Jaramillo - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		61,329.00	50,693.46	Finalizado	2018-12-14		2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02		2019-12-31	
CO-PNF-89585-CS-INDV / Profesional de seguimiento y monitoreo- 2019. Luz Adriana Rodríguez Porras - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		44,209.00	36,318.29	Finalizado	2018-12-14		2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02		2019-12-31	
CO-PNF-89586-CS-INDV / Especialista financiera- 2019. Doris Fajardo Rodríguez - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		33,958.00	29,709.75	Firmado	2018-12-14		2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02		2019-12-31	
CO-PNF-89587-CS-INDV / Especialista de Adquisiciones - 2019. Fredy Mojica - Miembro UCP	TF / 18478	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Direct		45,429.00	36,979.58	Finalizado	2018-12-14		2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02		2019-12-31	
CO-PNF-89588-CS-INDV / Consultoría jurídica y gestión interinstitucional de apoyo a los procesos que requieran las entidades SINA en el cumplimiento de la Sentencia y concreción de acuerdos sectoriales. Eugenia Ponce de León - Miembro UCP	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		22,714.00	24,881.17	Firmado	2018-12-14		2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02		2019-07-01	
CO-PNF-89589-CS-INDV / Profesional de Enlace DTAM - 5 áreas protegidas. María Cristina Pacheco - Miembro UCP	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		36,429.00	29,659.56	Firmado	2018-12-14		2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02		2019-12-31	
CO-PNF-89590-CS-INDV / Profesional de apoyo para la implementación de acuerdos con el sector de infraestructura vial. Camilo Rodríguez Pava - Miembro UCP	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Direct		34,986.00	28,933.76	Firmado	2018-12-14		2018-12-24		2018-12-27		2019-01-02		2019-12-31	

CO-PNF-103492-CS-INDV / Gestionar información y aportar criterios y documentos técnicos asociados a la consolidación y manejo de la estructura ecológica principal, manejo adecuado del suelo, restauración y uso de la biodiversidad, para incorporarlos en los POT de los 15 municipi	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	10,634.76	Firmado	2019-03-15		2019-03-20		2019-04-03		2019-04-15		2019-08-14	
CO-PNF-103503-CS-INDV / Profesional que generó información espacial para la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		13,065.00	11,561.20	Firmado	2019-04-01		2019-04-06		2019-04-19		2019-05-03		2020-01-31	
CO-PNF-113781-CS-INDV / Profesional que oriente técnicamente los procesos de coordinación institucional y concertación social necesarios para el establecimiento y mantenimiento de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación, en las áreas definidas por CORPOAMAZ	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		27,097.00	24,369.24	Firmado	2019-05-13		2019-05-21		2019-05-31		2019-06-07		2020-06-06	
CO-PNF-118099-CS-CDS / Profesional de apoyo CORPOAMAZONIA para la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias- Jairo Cárdenas	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,232.00	8,322.12	Firmado	2019-06-10		2019-06-20				2019-07-23		2020-01-19	
CO-PNF-118100-CS-CDS / Profesional de apoyo CDA para la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias. - Enrique Caballero	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		9,232.00	8,272.04	Firmado	2019-06-10		2019-06-20				2019-07-19		2020-01-15	
CO-PNF-118102-CS-CDS / Coordinación General del proyecto - Luz Adriana Rodríguez	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		54,194.00	21,330.41	Firmado	2019-06-07		2019-06-17				2019-07-17		2020-07-15	
CO-PNF-118103-CS-CDS / Especialista de adquisiciones- Viviana Sánchez Quintero	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		34,839.00	31,215.24	Firmado	2019-06-07		2019-06-17				2019-07-17		2020-07-15	
CO-PNF-118104-CS-INDV / Orientar los procesos de planificación, ordenamiento y gestión de turismo de naturaleza en las áreas seleccionadas de la jurisdicción de la CDA, Guaviare	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,419.00	11,817.90	Firmado	2019-06-14		2019-06-19		2019-07-03		2019-07-19		2020-07-17	
CO-PNF-118105-CS-INDV / Profesional de seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		38,710.00	32,408.64	Firmado	2019-06-14		2019-06-19		2019-07-03		2019-07-19		2020-07-17	
CO-PNF-75482-CS-INDV / Analista espacial para la revisión, corrección, complementación y unificación de la información de accesibilidad, interpretada en la Amazonia colombiana-IDEAM	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		6,429.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-20		2018-09-25		2018-10-16		2018-11-13		2019-03-15	
CO-PNF-113782-CS-CDS / AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA" BAJO EL (P144271- TF018478) Y FINANCIACIÓN ADICIONAL (P158003- TF0A5789)	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		28,525.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-24				2019-08-08		2020-02-04	
CO-PNF-123107-CS-INDV / Realizar la sustentación técnica y apoyo del proceso de construcción y validación social e institucional para la declaratoria de la nueva área protegida regional en el de departamento del Guaviare en Jurisdicción de la CDA.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	4,682.29	Firmado	2019-07-26		2019-07-31		2019-08-14		2019-08-28		2019-12-27	
CO-PNF-123080-CS-CDS / Coordinar la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento del municipio de Miraflores en todos sus componentes conforme con los lineamientos nacionales (MADS), departamentales y determinantes ambientales de la CDA para el cumplimiento de la STC 4360/2018	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		6,774.00	6,503.18	Firmado	2019-07-26		2019-08-05				2019-08-26		2019-11-22	
CO-PNF-123079-CS-CDS / Profesional que sistematice la experiencia y documente la implementación del proyecto GEF Corazón de la Amazonia y realice seguimiento a la aplicación de los instrumentos de salvaguardas sociales.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		21,290.00	19,075.98	Firmado	2019-07-26		2019-08-05				2019-08-26		2020-08-25	
CO-PNF-130031-CS-INDV / Actualizar el componente ambiental del PDS de la ZRC cuenca del río Pato y valle de Balsillas, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	7,272.24	Firmado	2019-09-20		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-04-22	
CO-PNF-130033-CS-INDV / Generar la base cartográfica para la a actualización del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la zona de Reserva Campesina (ZRC) cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas, precisión de límites y ampliación de la zona del bajo Pato y el estudio para sustr	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	6,966.72	Firmado	2019-09-20		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-04-22	
CO-PNF-130035-CS-INDV / Actualizar el componente socioeconómico del PDS de la ZRC de la cuenca del río Pato y Valle de Balsillas, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		5,161.00	4,555.04	Firmado	2019-09-20		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-02-23	
CO-PNF-130038-CS-CDS / Elaborar la cartilla marco de referencia para la toma de decisiones para la implementación de pasos de fauna en proyectos de infraestructura carretera existentes o proyectados en la región amazónica y proveer criterios económicos para la incorporación de	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		7,258.00	6,644.03	Firmado	2019-09-20		2019-09-30				2019-10-21		2020-01-17	
CO-PNF-123077-CS-CDS / Apoyar técnicamente la concertación y formalización de acuerdos en Áreas y temas de Interés común con los resguardos colindantes al Parque Nacional Serranía de Chiribiquete que contribuyan al mejoramiento de la gobernanza ambiental del territorio.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		11,613.00	10,663.20	Firmado	2019-09-20		2019-09-30				2019-10-21		2020-04-20	
CO-PNF-130041-CS-INDV / Apoyar técnicamente a las autoridades indígenas de los resguardos de Andoque de Aduche, Mirití-Paraná, Monochoa ,Puerto Zábalo los Monos y Nonuya de Villazul en el proceso de incorporación de las áreas de interés común, en los planes culturales de manejo	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		6,452.00	5,805.60	Firmado	2019-09-20		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-02-23	
CO-PNF-130032-CS-INDV / Realizar propuesta de ordenamiento productivo y actualización del componente productivo del PDS de la ZRC cuenca del río Pato y valle de Balsillas, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	7,063.20	Firmado	2019-09-20		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-04-22	
CO-PNF-130030-CS-INDV / Coordinar el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina cuenca del río Pato y Valle de Balsillas, la precisión de límites, y actualización del estudio de sustracción del Bajo Pato.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,290.00	10,605.35	Firmado	2019-09-20		2019-09-27		2019-10-11		2019-10-25		2020-05-25	
CO-PNF-134060-CS-CDS / Prestar sus servicios profesionales para apoyar la ejecución de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieran de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal de Donación, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		20,516.00	18,934.61	Firmado	2019-09-20		2019-09-30				2019-10-23		2020-10-22	

2012/0001 Adolfo COLMENAR C/ Rosaleda, urbanización y jardín del Instituto de Astrofísica de Canarias, 38205 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.5475833	3285	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0002 Adolfo COLMENAR C/ Begoña por Derecho Sin Límites que se Afiliase con Sindicato Libre, 38205 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.588833	3533	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0003 Adolfo COLMENAR C/ Begoña por Derecho Sin Límites que se Afiliase con Sindicato Libre, 38205 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.625833	3755	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0004 Adolfo COLMENAR C/ Profesional que trabaja en una oficina de asesoramiento en el área de seguridad vial, en el área de asesoramiento en SPR Técnica, 38 Alcalá de Henares, 28805 Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.677167	4063	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0005 Adolfo COLMENAR C/ Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Agua		0.658833	3953	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0006 Adolfo COLMENAR C/ Biografía de Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Project Guidelines, Management, Monitoring and Economic Issues	Revenue	Individual	Agua		0.728333	4370	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0007 Adolfo COLMENAR C/ Profesional que trabajará en una oficina de asesoramiento en SPR del MAGRAMA, 38 Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.5225833	3135	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0008 Adolfo COLMENAR C/ Profesional que trabajará en una oficina de asesoramiento en SPR del MAGRAMA, 38 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.5326333	3195	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0009 Adolfo COLMENAR C/ Coordinadora y encargada de las Relaciones Externas del Rectorado de Alcalá de Henares, Calatrava y Medinaceli, 28 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Manzana directa de suscriptores	Maiz		0.6287833	3143	Pounds/A	5010.56.11							2500.11-11		5010.56-11	
2012/0010 Adolfo COLMENAR C/ Trabajó la revista y gestor del compromiso con el Rectorado de Alcalá de Henares, 28 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Manzana directa de suscriptores	Maiz		0.7175167	3587	Pounds/A	5010.56.11							2500.11-11		5010.56-11	
2012/0011 Adolfo COLMENAR C/ Redactor la revista y gestor del compromiso con el Rectorado de Alcalá de Henares, 28 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Manzana directa de suscriptores	Maiz		0.6958333	3479	Pounds/A	5010.56.11							2500.11-11		5010.56-11	
2012/0012 Adolfo COLMENAR C/ Coordinadora y encargada de todo los documentos que entregaban los ciudadanos, 28 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Manzana directa de suscriptores	Maiz		0.6458333	3229	Pounds/A	5010.56.11							2500.11-11		5010.56-11	
2012/0013 Adolfo COLMENAR C/ Redactor la revista y gestor de los documentos del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Manzana directa de suscriptores	Maiz		0.6166667	3083	Pounds/A	5010.56.11							2500.11-11		5010.56-11	
2012/0014 Adolfo COLMENAR C/ Profesor y docentes en la Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.7287167	4372	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0015 Adolfo COLMENAR C/ Profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.746133	3585	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0016 Adolfo COLMENAR C/ Profesional bajo prueba trabajando de jefe de Protocolo de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.7166667	4300	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0017 Adolfo COLMENAR C/ Profesional, para coordinadora y experta en Protocolo y Relaciones Institucionales, gestionaba actividades y Asesor al Rectorado de la Universidad de Alcalá, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.6166667	3.700167	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0018 Adolfo COLMENAR C/ Profesional que trabajaba en la Universidad de Alcalá de Henares, profesional que en relación de las relaciones de SAP, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.675	3.7500333	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0019 Adolfo COLMENAR C/ Recaudador de la Hacienda Pública, Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.7133333	4280	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0020 Adolfo COLMENAR C/ Profesional que trabajaba en Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.7166667	4300	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0021 Adolfo COLMENAR C/ Profesional que trabajaba en la Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.6833333	4100	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0022 Adolfo COLMENAR C/ Director de la Oficina de Protocolo, Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.6666667	4000	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0023 Adolfo COLMENAR C/ Director de la Oficina de Protocolo, Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Product Area Management and Financial Sustainability	Revenue	Individual	Internal		0.5975167	3585	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	
2012/0024 Adolfo COLMENAR C/ Director una estrategia de comunicación, Salón Internacional del Automóvil, Universidad, exploraciones y gestor universitarios para los difusión de los Universidad de Alcalá de Henares, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España	TF – 38/500	Integrated Cl - Nutrient Program for Sustainable Landscape Management	Revenue	Individual	Internal		0.675167	3585	Pounds/A	5010.56.11		5010.56-11			5700.57-11		2500.11-11		5010.56-11	

CO-PNF-78421-CS-INDV / Consultoría en ecoturismo que formule la estrategia de turismo y realice 3 talleres con la comunidad para su concertación, en el marco de la línea sistemas producción no tradicionales (ecoturismo) del Plan de Manejo	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,143.00	0.00	Cancelado	2018-10-18		2018-10-23		2018-11-07		2018-11-28		2019-05-28	
CO-PNF-78407-CS-INDV / Estudios y documentación técnica de la nueva Área Protegida Regional Páramo de Miraflores - Picachos - CORPOAMAZONIA	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		12,143.00	0.00	Cancelado	2018-10-15		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-06		2019-04-05	
CO-PNF-89794-CS-INDV / CORPOAMAZONIA: Consultor Asesoría Montaje del modelo integrado de desarrollo forestal.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		42,857.00	0.00	Cancelado	2018-12-20		2018-12-25		2019-01-10		2019-02-04		2020-01-31	
CO-PNF-123093-CS-INDV / Facilitar y gestionar como enlace técnico y operativo local, los procesos que se adelante en la ruta declaratoria del APR de Bajo Caguán, Caquetá, con las comunidades (productores e indígenas) y actores institucionales.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		15,484.00	0.00	Cancelado	2019-07-26		2019-07-31		2019-08-15		2019-08-29		2020-08-28	
CO-PNF-144811-CS-INDV / Profesional que coordine el componente Plan de Acción de Control a la Deforestación y promoción para la incorporación de las determinantes ambientales en los POT en el marco del cumplimiento a la Sentencia Amazonía No. 4360/2018, en la jurisdicción de Cor	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	10,541.88	Firmado	2019-11-29		2019-12-04		2019-12-09		2019-12-23		2020-09-23	
CO-PNF-144814-CS-INDV / Profesional que desarrolle de los temas de aprovechamiento forestal, planes de manejo y ordenación forestal, para apoyar la implementación de las acciones a corto plazo en el marco del cumplimiento a la Sentencia Amazonia No. 4360/2018, en la jurisdicción	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	10,541.88	Firmado	2019-11-29		2019-12-04		2019-12-10		2019-12-24		2020-09-23	
CO-PNF-144816-CS-INDV / Profesional que desarrolle actividades de seguimiento, orientación, articulación y desarrollo de procesos jurídicos y legales, en cumplimiento de la sentencia STC4360-2018, conforme al Plan de Acción para la lucha contra la deforestación en jurisdicción d	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		11,613.00	0.00	En ejecución	2019-11-29		2019-12-04		2019-12-09		2019-12-23		2020-09-20	
CO-PNF-89769-CS-INDV / Profesionales de apoyo al monitoreo de efectividad en la reducción de la deforestación y análisis de conectividad a nivel de paisaje. MDF1	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		24,544.00	0.00	Cancelado	2018-12-27		2019-01-01		2019-01-09		2019-02-04		2020-01-30	
CO-PNF-89775-CS-INDV / Profesionales de apoyo al monitoreo de efectividad en la reducción de la deforestación y análisis de conectividad a nivel de paisaje. MDF2	TF / A5789	Component 2 - Forest Governance, Management and Monitoring	Posterior	Individual	Limited		24,544.00	0.00	Cancelado	2018-12-27		2019-01-01		2019-01-03		2019-02-04		2020-01-31	
CO-PNF-89780-CS-INDV / Profesional de seguimiento y apoyo a la planeación y ejecución operativa regional (Guaviare)	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		21,429.00	0.00	Cancelado	2018-12-27		2019-01-01		2019-01-15		2019-02-04		2020-01-31	
CO-PNF-145712-CS-CDS / Realización análisis de cadenas de valor de Productos Maderables y No Maderables del Bosque identificados con potencial comercial para el programa de Forestería Comunitaria de Asocaprinho, con el fin de valorar inversiones y acciones estratégicas por real	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,355.00	17,589.80	Firmado	2019-12-13		2019-12-23				2020-01-22		2020-07-20	
CO-PNF-96470-CS-INDV / Profesional de Apoyo gestión técnica, operativa y comunitaria de actividades de control y vigilancia de Corpoamazonia en Ramsar Tarapoto	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	0.00	Cancelado	2019-01-29		2019-02-03		2019-02-20		2019-03-06		2019-09-04	
CO-PNF-137123-CS-INDV / Coordinar la formulación del plan de manejo del PNN Serranía de Chiribiquete de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos institucionales de Parques Nacionales	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Individual	Limited		13,161.00	0.00	Cancelado	2019-10-21		2019-10-29		2019-11-13		2019-11-29		2020-05-27	
CO-PNF-103495-CS-INDV / Apoyar la elaboración de documentos técnicos de las determinantes ambientales asociadas a la reducción a cero deforestación y la adaptación al cambio climático de las Corporaciones y realizar la evaluación de los POT de los municipios del Guaviare, en su	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		7,742.00	0.00	Cancelado	2019-03-15		2019-03-20		2019-04-02		2019-04-15		2019-08-14	
CO-PNF-62403-CS-INDV / Coordinar, orientar y liderar la implementación de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación - CDA	TF / 18478	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		17,500.00	0.00	Cancelado	2018-07-13		2018-07-18		2018-08-01		2018-08-29		2019-02-25	
CO-PNF-118107-CS-INDV / Construir y desarrollar una guía de investigación preestructurada en educación, gestión y conservación de uso sostenible del territorio siguiendo los lineamientos pedagógicos ONDAS	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Individual	Limited		3,871.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-12		2020-02-17		2020-03-02		2020-03-16		2020-06-17	
CO-PNF-118108-CS-INDV / Consultor social de la evaluación de medio término de la iniciativa Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la amazonia	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		9,677.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-18		2019-12-23		2020-01-06		2020-01-22		2020-04-22	
CO-PNF-123094-CS-INDV / Consultor que lidere la evaluación de medio término de GEF Corazón de la Amazonia.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		15,484.00	0.00	En ejecución	2019-12-18		2019-12-23		2020-01-06		2020-01-20		2020-05-20	
CO-PNF-150129-CS-INDV / Especialista en cadena de valor productiva sostenible PPG.	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-06		2020-01-11		2020-01-16		2020-01-30		2020-05-29	
CO-PNF-150130-CS-INDV / Coordinador de la PPG	TF / B1287	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Individual	Limited		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-06		2020-01-11		2020-01-16		2020-01-30		2020-10-26	
CO-PNF-150302-CS-CDS / Coordinación General del Proyecto- 2020.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		50,496.00	46,247.23	Firmado	2019-12-30		2020-01-09				2020-01-30		2021-01-24	
CO-PNF-150304-CS-CDS / Especialista Financiera-2020.	TF / A5789	Component 4 - Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation (M&E)	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		35,535.00	32,258.15	Firmado	2019-12-30		2020-01-09				2020-01-30		2021-01-24	
CO-PNF-150306-CS-CDS / Coordinación técnica acciones asociadas con la implementación de Herencia Colombia - GEF Corazón Amazonia y la DTAM - PNN y CORPOAMAZONIA y apoyo a la preparación GEF7 CA.	TF / A5789	Component 1 - Protected Areas Management and Financial Sustainability	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		24,219.00	0.00	En ejecución	2019-12-30		2020-01-09				2020-01-30		2021-01-24	
CO-PNF-150310-CS-CDS / Profesional de apoyo para la implementación de acuerdos con el sector de infraestructura vial.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,876.00	29,844.06	Firmado	2019-12-30		2020-01-09				2020-01-30		2021-01-24	
CO-PNF-150313-CS-CDS / Profesional apoyo a la CDA en la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias - 2020.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,204.00	0.00	En ejecución	2019-12-30		2020-01-09				2020-01-30		2021-01-24	
CO-PNF-150315-CS-CDS / Profesional apoyo a la Corpoamazonia en la incorporación de criterios ambientales para proyectos de red vial terciarias - 2020.	TF / A5789	Component 3 - Sectoral Programs for Sustainable Landscape Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,204.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-30		2020-01-09				2020-01-30		2021-01-24	

0x1f5d2 estudio,0x1fdb1 Profesional seguir a la puerta turística y de montaña. Cuenta con plataforma y puente satélite siguiente. Disponible montaña? 2004	59 / 18783	Compound Cr. Nuclear Programa Ser Sostenible Cardiología Metalurgia	Rumania	Materia diseño de escultores	Mayo		0.628843	51.0414.21	Privado	6616.54.30		6843.21.66					2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb1 Profesional ojo satélite y la montaña. Cuenta con plataforma de construcción, contraseña. Disponible cuenta con la construcción 1999 y dinero banco de suelo ojo. ordenar la 1999.	59 / 18783	Compound Cr. Nuclear Programa Ser Sostenible Cardiología Metalurgia	Rumania	Materia diseño de escultores	Mayo		0.128715	0.00	Mercado petróleo	6616.54.30		6843.21.66					2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb1 Profesional seguir a la puerta turística y de montaña. Cuenta con plataforma y puente satélite siguiente. Disponible montaña?	59 / 18783	Compound Cr. Nuclear Programa Ser Sostenible Cardiología Metalurgia	Rumania	Materia diseño de escultores	Mayo		0.128715	51.0417.21	Privado	6616.54.30		6843.21.66					2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb1 Profesional capilaridad ojo satélite y la montaña de construcción, contraseña y su construcción de los cruce. Su cuenta con 1700.	59 / 18783	Compound Cr. Nuclear Programa Ser Sostenible Cardiología Metalurgia	Rumania	Materia diseño de escultores	Mayo		0.128715	51.0414.21	Privado	6616.54.30		6843.21.66					2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb0 Profesional ojo satélite. Billete el país de seguros, privilegiado de gradiente para 12 medicamentos productos.	59 / 18783	Compound Cr. Nuclear Programa Ser Sostenible Cardiología Metalurgia	Rumania	Subcidiosd	Ivanovi		0.125243	0.00	Mercado petróleo	6616.54.30		6843.21.67		6.00.43			2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb0 Profesional ojo satélite y la hidrometeorología. Un entorno de seguridad y nuestros contaminación. Cuenta con la cuenta. Billete. Un los tercetos. proyectado para la tasa. Disponible. Disponible. Un cuenta de Ciencia. Cuenta.	59 / 18783	Compound Cr. Personal Libre Management Lab Personal Sostenibilidad	Rumania	Subcidiosd	Ivanovi		0.125243	0.00	Mercado petróleo	6616.54.30		6843.21.67		6.00.43			2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb0 Profesional. Factores de la computación de medicamentos de la industria. Construcción de hospital. Disponible. Cuenta. Cuenta. Cuenta de la. Industria.	59 / 18783	Compound Cr. Project Ecosistema Management Marketing Lab Personal 18833	Rumania	Subcidiosd	Ivanovi		0.677122	0.00	Mr. ejercicio	6616.54.30		6843.21.66		6.00.43			2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb1 Ecosistema. Patología. Un billete y privilegiado. Piso. Nuevo. Billete. Cuenta con la cuenta. Cuenta con la. Bajo. Nuevo 1997 y. privados a la. Disponible de. Disponible de.	59 / 18783	Compound Cr. Nuclear Programa Ser Sostenible Cardiología Metalurgia	Rumania	Subcidiosd	Ivanovi		0.678725	0.00	Mercado petróleo	6616.54.30		6843.21.66		6.00.43			2006.11.22		6843.21.66		
0x1f5d2 estudio,0x1fdb1 Planta. Un cuenta. Disponible. Cuenta con la cuenta. Cuenta. Cuenta. y cuenta de planta. Cuenta de. CUENTA0x1fdb1f0b1. y el Cuenta. Tratamiento. Un cuenta. Cuenta. Cuenta. Cuenta. Cuenta. Cuenta. para la. Implementación de. Un cuenta de cuenta de. cuenta. cuenta. cuenta. Cuenta. Cuenta.	59 / 18783	Compound Cr. Nuclear Programa Ser Sostenible Cardiología Metalurgia	Rumania	Materia diseño de escultores	Mayo		0.628843	0.00	Mercado petróleo	6616.54.30		6843.21.66					2006.11.22		6843.21.66		