Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DU SERVICE CIVIQUE

Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi)

PROJET EMPLOI JEUNE ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (FA)

Financement Banque Mondiale
Crédit IDA 56080-CI

Plan détaillé de Passation des Marchés

I. GENERALITES

1. Informations sur le projet :
Pays : Côte d'Ivoire
Emprunteur : République de Côte d'Ivoire
Nom du Projet : Projet Emploi Jeune et de Développement des Compétences (PEJEDEC)
Numéro du Crédit : Crédit 56080-CI
Unité de Gestion du Projet : Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi)

2. Date d'approbation du plan de passation de marché :
Plan original : 18/09/2015
Révision 1 : 25/08/2016
Révision 2 : 05/01/2017
Révision 3 : 13/03/2017
Révision 4 : 30/03/2017
Révision 5 : 05/07/2017
Révision 6 : 21/08/2017
Révision 7 : 01/11/2017
Révision 8 : 14/12/2017
Révision 9 : 22/01/2018

3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :

26/01/2012

4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 01/09/2015 au 31/12/2018

II. FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES ASSIMILES

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de janvier 2011, révisé en juillet 2014 :
Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché $EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 $EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 $EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrats ≥ 100,000
(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

2. Préqualification : Les soumissionnaires devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : NA]

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : NA

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : NA

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	**Contract (Description)**	**Montant Estimatif (en millier $EU)**	**Nombre de Marchés prévu au PPM**	**Préférence nationale (oui/non)**	**Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)**	**Commentaires**
A/ Marchés à passer par Appel d'Offres International						
1	**Marchés de Travaux à passer par Appel d'Offres International**	0	0	N/A	N/A	**Le Plan de Passation des Marchés (PPM) intégré dans le STEP ne comporte aucun Marché à passer par la méthode d'Appel d'Offres International (AOI)**
2	**Marchés de Fournitures à passer par Appel d'Offres International**	0	0	N/A	N/A	
3	**Marchés de Services Assimilés à passer par Appel d'Offres International**	0	0	N/A	N/A	
B/ Marchés à passer par Appel d'Offres National						
4	**Marchés de Travaux à passer par Appel d'Offres National**	0	0	N/A	N/A	**Le Plan de Passation des Marchés (PPM) intégré dans le STEP ne comporte aucun Marché à passer par la méthode d'Appel d'Offres National (AON)**
5	**Marché de Fournitures à passer par Appel d'Offres National**	0	0	N/A	N/A	
6	**Marché de Services Assimilés à passer par Appel d'Offres National**	0	0	N/A	N/A	
C/ Marchés à passer par Entente Directe						
7	**Marchés de travaux à passer par Entente Directe**	0	0	N/A	N/A	**Aucun marché de Travaux prévu dans le PPM intégré dans le STEP.**
8	**Marchés de Fourniture à passer par Entente Directe**	113,690	2	Non	A posteriori	**Deux (2) marchés de Fournitures à passer par Entente Directe pour un montant total de 113 690 USD**
9	**Marchés de Services Assimilés à**	17,140	4	Non	A posteriori	**Quatre (4) marchés de Services**

	passer par Entente Directe					**Assimilés à passer par Entente Directe pour un montant total de 17 140 USD**
D/ Marchés à passer par Consultation de Fournisseurs						
10	**Marchés de travaux à passer par Consultation de Fournisseurs**	0	0	N/A	N/A	**Aucun marché de Travaux prévu dans le PPM intégré dans le STEP.**
11	**Marchés de Fournitures à passer par Consultation de Fournisseurs**	65,050	6	Non	A posteriori	**Six (6) marchés de Fournitures à passer par Consultation de Fournisseurs pour un montant total de 65 050 USD**
12	**Marchés de Services Assimilés à passer par Consultation de Fournisseurs**	220,800	5	Non	A posteriori	**Cinq (5) marchés de Services Assimilés à passer par Consultation de Fournisseurs pour un montant total de 220 800 USD**

III. SELECTION DE CONSULTANTS

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014 :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 $EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC5	< 300.000	

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
3 SMC : Sélection au moindre coût
4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 $ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 100,000 Et personnel permanent du projet
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. (*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : NA]

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

1	2	3	4	6	7
Ref. No.	**Contract (Description)**	**Montant Estimatif (en millier $EU)**	**Nombre de Marchés prévu au PPM**	**Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)**	**Commentaires**
A/ Marchés de Consultants (Consultants Cabinets)					
1	**Marchés de Consultant à passer par SFQC**	0	0	N/A	**Le Plan de Passation des Marchés (PPM) intégré dans le STEP ne comporte aucun Marché de Consultants cabinets.**
2	**Marchés de Consultant à passer par autres méthodes**	0	0	N/A	
3	**Marchés de Consultant à passer par Entente Directe**	0	0	N/A	
B/ Marchés de Consultants (Consultants Individuels)					
4	**Marchés de Consultant à passer par AMI**	30,800	1	A posteriori	**Un (1) seul marché de consultants individuels à passer par AMI**
5	**Marchés de Consultant à passer par autres méthodes (3 CV)**	99,200	4	A posteriori	**Quatre (4) marchés de consultants individuels à passer par la méthode de**

					comparaison de trois (3) CV pour un montant de 99 200 USD
6	**Marchés de Consultant à passer par Entente Directe**	129,800	2	A priori	**Deux (2) marchés de consultants individuels (à priori) à passer par Entente Directe pour un montant total de 128 822 USD**
7	**Marchés de Consultant à passer par Entente Directe**	93,600	2	A posteriori	**Deux (2) marchés de consultants individuels (à posteriori) à passer par Entente Directe pour un montant total de 93 600 USD**

PROCUREMENT PLAN — *Cote d'Ivoire* : COTE D'IVOIRE - Emergency Youth Employment and Skills Development Project

General Information

Country: Cote d'Ivoire

Project ID: P122546

Project Name: COTE D'IVOIRE - Emergency Youth Employment and Skills Development Project

Loan / Credit No: IDA / 58680

Borrowing Agency(ies): Coordination Office of Employment Programs

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-03-26

Revised Plan Date(s) (across delineated, leave blank if non): 2019-08-08

GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents on Board		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-ECF-ERSPIUS-EDAS-CW-226 / Travaux de réaménagement de quatre (4) Centres de Formation Professionnelle (CFP) pour le démarrage du l'apprentissage	IDA / 58680	Component 1 - Skills Development and Employment Support (US$22 million)	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2019-01-04		2019-01-09								2019-01-11		2019-06-14	
CI-ECF-ERSPIUS-EDAS-CW-228 / Travaux d'aménagement d'un conteneur pour la salle informatique du Lycée professionnel Modèle de la Riviera	IDA / 58680	Component 1 - Skills Development and Employment Support (US$22 million)	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2019-01-10		2019-01-15								2019-01-19		2019-06-10	
CI-ECF-ERSPIUS-FCAS-CW-2PQ / Travaux de remise en état des locaux servant de salle de classe au Sub-20 commerce de l'intérieur du pays	IDA / 58680	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2019-01-04								2019-04-29		2019-06-30	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents on Board		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-ECF-ERSPIUS-DEGS-GO-33R / Acquisition de carburant pour le SCPE, l'ASL, LAGEPOP, les cellules projet du Sheraton du Yamoussoukro et des Régions du Haut-Sassandra, de la Mé, de l'Agneby-Tiassa, du Kabadougou, du Gôkôlo et de la Bagoué dans le cadre de la mise en œuvre du PRJEDEC	IDA / 58680	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2017-12-14		2017-12-21								2017-12-21		2018-12-21	
CI-ECF-ERSPIUS-DEGS-GO-33R / Acquisition de carburant pour les cellules projet des régions du Bélier, du Haut-Sassandra et du Sud-Comoé dans le cadre de la mise en œuvre du PRJEDEC	IDA / 58680	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2017-12-14		2017-12-21								2017-12-21		2018-12-21	
CI-ECF-ERSPIUS-DEGS-GO-3PQ / Acquisition d'ordinateurs et de bâtir de serrure de premier ordre pour les cellules du SCP-Emploi	IDA / 58680	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,594.32	Signé							2018-01-19								2018-04-04		2018-05-24	
CI-ECF-ERSPIUS-DETCI-GO-3PQ / Acquisition de tenues de travail au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 58680	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2017-12-08								2017-12-20		2018-01-19	
CI-ECF-ERSPIUS-DETCI-GO-3PQ / Acquisition de furniteurs de bureau au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 58680	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2017-12-13								2017-12-20		2018-01-14	
CI-ECF-ERSPIUS-DETCI-GO-3PQ / Acquisition de matériel informatique au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 58680	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2017-12-13								2017-12-20		2018-01-05	
CI-ECF-ERSPIUS-DETCI-GO-3PQ / Acquisition de matériel audiovisuel au profit de l'INS dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 58680	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2017-12-13								2017-12-20		2018-01-05	
CI-ECF-ERSPIUS-DETCR-GO-3PQ / Acquisition de vêtements de communication au profit des Cellules projets des Régions/Districts partenaires de mise en œuvre du PRJEDEC et de CIEF dans le cadre de la réalisation de l'enquête emploi 2017	IDA / 58680	Component 1 - Skills Development and Employment Support (US$22 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'initiation							2017-12-06								2017-12-24		2018-12-24	
CI-ECF-ERSPIUS-LTCIAS-GO-3PQ / Acquisition de serveur et d'équipements de sécurité informatique pour le SCP-Emploi	IDA / 58680	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,805.75	Signé							2018-04-13								2018-05-06		2018-05-27	
CI-ECF-ERSPIUS-LTCIAS-GO-3RR / Acquisition de kits d'apprentissage supplémentaires pour les métiers de la mécanique, de l'électricité et de la couture	IDA / 58680	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$22 million)	A priori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2018-04-12		2018-04-20								2018-05-29		2018-07-04	
CI-ECF-ERSPIUS-LTCIAS-GO-3PQ / Acquisition de furniteurs de bureau pour le SCP-Emploi, l'Agence Emploi Jeunes, LAGEPOP, les Cellules projets des régions et pour la consolidation des kits de formation du MEN transformés des TSMMO avec les Maîtres	IDA / 58680	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2018-04-13								2018-05-01		2018-05-28	
CI-ECF-ERSPIUS-LTCIAS-GO-3PQ / Acquisition de consommables informatiques pour le SCP-Emploi, l'Agence Emploi Jeunes, LAGEPOP, les Cellules projets des régions	IDA / 58680	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2018-04-13								2018-05-01		2018-05-22	
CI-ECF-ERSPIUS-LTCIST-GO-3PQ / Acquisition de supports de communication pour le SCP-Emploi, l'Agence Emploi Jeunes et LAGEPOP au titre de l'année 2018	IDA / 58680	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$22 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2018-05-12								2018-06-04		2018-06-26	
CI-ECF-ERSPIUS-LTCIAS-GO-3RR / Acquisition de tenues de travail supplémentaires au profit des apprentis de LAGEPOP et des Bénéficiaires TSMMO dans deux (02) directions régionales	IDA / 58680	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'initiation							2018-07-01								2018-07-27		2018-08-17	

CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de lots d'apprentissage supplémentaires pour les métiers de la Pâtisserie, de la Boulangerie, et de la Cuisine	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	En attente d'initiation						2019.07.14								2019.08.09		2019.09.30	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) supplémentaires au profit des Apprentis de l'ACEPOP	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019.07.18	2019.08.03								2019.08.22		2019.11.01	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition de lots d'apprentissage supplémentaires pour les métiers du bâtiment, du bois et de l'ameublement et d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour les installations THEMO des deux (2) dernières vagues	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A priori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2019.07.31	2019.08.15								2019.08.24		2019.11.22	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition d'Equipements collectifs pour les Installations THEMO des deux (2) dernières vagues	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A priori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'examen					2019.07.04	2019.08.06								2019.08.11		2019.11.04	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de lots d'apprentissage pour 150 apprentis aux métiers de Chaudronnerie, Ferronnerie, Soudure et Carrosserie.	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'examen					2019.07.30	2019.08.04								2019.08.14		2019.11.11	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition d'ordinateurs de bureau pour le BCE-Emploi, de Chaises de sécurité et de rangement pour les salles multimédia des infrastructures partenaires de mise en œuvre du PRLMEMC	EIA / 50000	Component 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	En cours d'initiation						2019.07.04								2019.08.09		2019.09.30	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) supplémentaires au profit des apprentis de l'ACEPOP et des installations THEMO des Marées	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			300,100.43	Signé					2019.10.31	2019.11.15								2019.01.04		2019.03.05	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition de lots d'apprentissage supplémentaires pour les métiers du bâtiment, du bois et de l'ameublement et d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour les installations THEMO des deux (2) dernières vagues	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'initiation					2019.11.30	2019.12.12								2019.01.03		2019.04.04	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition d'Equipements collectifs pour les Installations THEMO des deux (2) dernières vagues.	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			122,600.70	Signé					2019.11.30	2019.12.12								2019.01.03		2019.04.04	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de lots d'apprentissage pour 150 apprentis aux métiers de Chaudronnerie, Ferronnerie, Soudure et Carrosserie.	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			64,267.21	Signé					2019.11.30	2019.12.12								2019.01.03		2019.03.04	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de lots d'apprentissage supplémentaires pour les métiers de la Pâtisserie, de la Boulangerie, et de la Cuisine	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2019.12.04	2019.12.19								2019.01.03		2019.03.04	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de mobilier de bureau pour les Centres de Formation Professionnelle (CFP) dans le cadre de la réforme de l'apprentissage	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	En attente d'initiation						2019.01.01								2019.03.06		2019.04.27	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de matériel informatique (ordinateurs) et matériel de bureau pour les Centres de Formation Professionnelle (CFP) dans le cadre de la réforme de l'apprentissage	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	En attente d'initiation						2019.12.20								2019.03.05		2019.04.25	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de matériels électroniques pour les Centres de Formation Professionnelle (CFP) dans le cadre de la réforme de l'apprentissage	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	En attente d'initiation						2019.12.26								2019.03.05		2019.04.25	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition de supports de communication (stand parapluie, Bannerses, plaquettes etc.)	EIA / 50000	Component 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2019.12.19	2019.12.24								2019.01.28		2019.03.29	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de matériel agricole pour le Lycée Professionnel de Fortkombologo dans le cadre de la réforme de l'apprentissage	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	En attente d'initiation						2019.01.20								2019.03.17		2019.06.11	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition de vêtements de travail pour les dernières vagues des installations THEMO des Marées et des apprentis de l'ACEPOP	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2019.12.31	2019.01.05								2019.03.06		2019.05.06	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition de lots d'apprentissage supplémentaires pour les métiers de la maîtrise, de l'esthétique et de la couture	EIA / 50000	Component 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			113,054.69	Signé					2019.11.30	2019.12.20								2019.03.19		2019.05.17	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/BPQ / Acquisition de Secrétaires de bureau et de consommables informatiques pour le BCPE, CAEJ et les Cellules Projet des Marées	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	En attente d'initiation						2019.02.06								2019.04.04		2019.05.05	
CI-BCIP-RESPOLST/LT/LT-CO/LIBE / Acquisition de Tenues de travail pour les Apprentis de l'ACEPOP, les Cellules projet des Marées de Zongomana, Adiopé, Akouai, Grand-bérébi, Tabou, Tengrela, Tiassalé et Dingolé et des Conseils Régionaux des Marées, du Kabadougou, du Gôkôlo, de la Mé, du Lôh-Djiboua	EIA / 50000	Component 1 : Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'initiation					2019.04.18	2019.02.25								2019.03.25		2020.02.09	

CI-BCP-EMPLOI-96771-GO-DIR / Acquisition de carburant pour les Cellules projet des mairies de Sassandra, Arrah, Odienné et Bako et des Conseils Régionaux du Moronou, du Bélier, Haut Sassandra et San Pedro dans la cadre de la mise en œuvre du PEJEDEC	IDA / 56080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2019-02-13		2019-02-18								2019-04-04		2020-04-03	
CI-BCP-EMPLOI-97148-GO-RFQ / Fourniture d'un photocopieur en remplacement de matériel bureautique défectueux	IDA / 56080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-04								2019-04-29		2019-05-29	
CI-BCP-EMPLOI-97151-GO-RFQ / Fourniture de consommables bureautiques et informatiques complémentaires	IDA / 56080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-03-04								2019-04-29		2019-05-29	
CI-BCP-EMPLOI-96772-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication pour le BCP-Emploi et l'Agence Emploi Jeune dans le cadre du programme de Formation de Reconversion et de Requalification.	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2019-06-05								2019-07-31		2019-08-30	

NON CONSULTING SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-BCP-EMPLOI-38791-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel PEJEDEC du BCPE au titre de l'année 2018	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-11-23								2017-12-31		2018-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-38731-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour les services d'entretien des locaux du BCPE au titre de l'année 2018	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-12-07								2018-01-01		2018-06-30	
CI-BCP-EMPLOI-38794-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour les services de gardiennage des locaux du BCPE au titre de l'année 2018	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-12-08								2017-12-31		2018-06-30	
CI-BCP-EMPLOI-38812-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'impression et la reprographie de documents au profit de l'AGEFOP et l'INS	IDA / 56080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$22 million):	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-12-06								2017-12-23		2018-12-23	
CI-BCP-EMPLOI-38815-NC-RFQ / Location de véhicules pour l'INS dans le cadre de la réalisation de l'Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (ERIESI) 2017	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2017-12-05								2017-12-22		2018-12-22	
CI-BCP-EMPLOI-38940-NC-DIR / Hébergement du site web du BCP-Emploi et entretien du logiciel TOMATE au titre de l'année 2018	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-12-13		2017-12-17								2017-12-31		2018-06-30	
CI-BCP-EMPLOI-38943-NC-DIR / Reconduction du contrat de géolocalisation de la flotte automobile du BCP-Emploi	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-12-13		2017-12-20								2017-12-31		2018-06-30	
CI-BCP-EMPLOI-38944-NC-DIR / Reconduction du contrat d'entretien des extincteurs du BCP-Emploi	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-12-13		2017-12-20								2017-12-31		2018-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-38947-NC-DIR / Reconduction du contrat d'entretien du groupe électrogène du BCP-Emploi	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-12-13		2017-12-20								2017-12-31		2018-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-57558-NC-DIR / Entretien des véhicules du PEJEDEC au titre de l'année 2018.	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			17,393.70	Signé					2018-04-16		2018-05-01								2018-05-30		2019-05-30	
CI-BCP-EMPLOI-57560-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la réalisation de films institutionnels sur le PEJEDEC	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-09								2018-07-30		2019-01-26	
CI-BCP-EMPLOI-57561-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'entretien des copieurs du BCP-Emploi	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2018-08-01		2018-08-16								2018-09-14		2019-09-14	
CI-BCP-EMPLOI-57562-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la maintenance et la réparation des équipements informatiques du BCPE	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-29								2018-05-20		2019-05-20	
CI-BCP-EMPLOI-57564-NC-RFQ / Production de documents de communication sur les actions et les résultats des projets gérés par le BCPE, la confection de certificats de fin d'apprentissage pour les apprentis de l'AGEFOP et d'attestations de formation pour les maîtres-artisans	IDA / 56080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$22 million):	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-29								2018-05-20		2019-05-20	
CI-BCP-EMPLOI-57930-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance individuelle accident pour le personnel du BCP-Emploi	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-02-07								2018-02-27		2019-02-27	
CI-BCP-EMPLOI-57939-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance pour la flotte automobile du BCP-Emploi	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-03-11								2018-03-30		2019-03-30	
CI-BCP-EMPLOI-57947-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des splits du BCPE y compris les petits travaux d'électricité, de plomberie et de menuiserie	IDA / 56080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-03-23								2018-04-20		2019-04-20	
CI-BCP-EMPLOI-58085-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance individuelle accident au profit de 5050 bénéficiaires des travaux d'utilité publique à haute intensité de main d'œuvre (THIMO) dans les communes et régions partenaires du PEJEDEC.	IDA / 56080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$18 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-03-16								2018-04-17		2019-04-17	

CI-DCP-BDEPLOI-EQUIP-SC-23B / Sélection d'un prestataire pour le rentier en zone et la réparation des équipements des centres pédagogique et d'apprentissage du Lycée Professionnelle Hôtelier de la Rivieria pour le démarrage de l'apprentissage.	IDA / 58680	Component 3 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-01-04		2019-01-09								2019-02-13		2019-03-13	
CI-DCP-BDEPLOI-MOTA-SC-23B / Renouvellement du contrat d'entretien des bateau du BCP-Emploi au titre du l'année 2019	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-04-12		2019-04-17								2019-05-01		2019-11-08	
CI-DCP-BDEPLOI-MTNL-SC-23B / Renouvellement du contrat de gardiennage des locaux du BCP-Emploi au titre du l'année 2019	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-04-23		2019-04-26								2019-05-12		2019-12-09	
CI-DCP-BDEPLOI-MTNL-SC-23B / Renouvellement du contrat de préinstallation et de télésurveillance de la flotte automobile du BCP-Emploi au titre de l'année 2019	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-03-14		2019-03-19								2019-04-02		2020-04-04	
CI-DCP-BDEPLOI-MTNL-SC-23B / Renouvellement du contrat d'entretien des véhicules du BCP-Emploi au titre de l'année 2019	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-01-04		2019-01-09								2019-04-23		2020-04-03	
CI-DCP-BDEPLOI-MSIG1-SC-23B / Renouvellement du contrat d'entretien, de maintenance et de réparation des équipements informatiques du BCP-Emploi	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-08-16		2019-08-21								2019-07-30		2020-07-29	
CI-DCP-BDEPLOI-MSIG2-SC-23Q / Sélection d'un prestataire pour l'entretien, la maintenance et la réparation des photocopieurs du BCP-Emploi	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	Re attente d'attribution							2019-01-18								2019-01-13		2020-02-12	
CI-DCP-BDEPLOI-MSIG3-SC-23B / Renouvellement du contrat d'entretien du groupe électrogène du BCP-Emploi	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-03-08		2019-03-13								2019-03-20		2020-03-19	
CI-DCP-BDEPLOI-MSIG4-SC-23B / Renouvellement du contrat de maintenance et d'entretien du Système d'information de Gestion (SIG) du BCP-Emploi (logiciels tomate, site web et base de données)	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-07-12		2019-07-22								2019-08-24		2019-10-21	
CI-DCP-BDEPLOI-MSIG5-SC-23B / Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel du BCP-Emploi au titre de l'année 2019	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-03-21		2019-03-26								2019-04-12		2020-04-11	
CI-DCP-BDEPLOI-MSIG6-SC-23B / Renouvellement du contrat d'assurance de la flotte automobile du BCP-Emploi	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-07-17		2019-04-01								2019-05-16		2020-05-15	
CI-DCP-BDEPLOI-MSIG7-SC-23B / Renouvellement du contrat d'assurance individuelle accident du personnel du BCP-Emploi	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-08-28		2019-04-01								2019-05-08		2020-02-07	
CI-DCP-BDEPLOI-MRCH-SC-23Q / Souscription d'une police d'assurance individuelle accident au profit du BCP pour le projet de Recherche-Longitudinale et collecte rural dans les régions de la Mé, de la Bagoué et dans le district du Tonkoussoukro	IDA / 58680	Component 1 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	Re attente d'attribution							2019-03-05								2019-04-04		2020-03-27	
CI-DCP-BDEPLOI-FORM-SC-23Q / Souscription d'une police d'assurance individuelle accident pour les bénéficiaires du programme de Formation de Requalification et Reconversion	IDA / 58680	Component 1 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	Re attente d'attribution							2019-03-01								2019-04-30		2020-21-27	
CI-DCP-BDEPLOI-ETUD1-SC-23Q / Recrutement d'un prestataire pour la réalisation d'un film institutionnel et d'un film documentaire sur le PEJEDEC	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	Re attente d'attribution							2019-05-05								2019-06-30		2019-04-27	
CI-DCP-BDEPLOI-ETUD2-SC-23B / Recrutement d'un prestataire pour l'hébergement et l'entretien du Système d'Information Géographique (SIG) Education, Formation, Emploi (Carte Emploi)	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Formation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Re attente d'attribution					2019-03-20		2019-03-25								2019-05-09		2019-11-03	
CI-DCP-BDEPLOI-DOPT1-SC-23Q / Recrutement d'un prestataire en appui à l'organisation de la concertation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	Re attente d'attribution							2019-03-07								2019-04-04		2019-02-04	
CI-DCP-BDEPLOI-GARB1-SC-23Q / Location de véhicules pour l'organisation de la concertation nationale de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique de Côte	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	Re attente d'attribution							2019-03-01								2019-03-11		2019-03-21	
CI-DCP-BDEPLOI-COM1-SC-23Q / Production de documents de communication sur les actions et les résultats des projets gérés par le BCP-Emploi	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage : One Envelope		0.00	Re attente d'attribution							2019-06-10								2019-07-01		2020-05-30	

CONSULTING TEAM

Activity Reference Nos. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Status		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-DCP-BDEPLOI-ETUD3-CPAQFM / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit financier et comptable des exercices 2018 et 2019 du PEJEDEC	IDA / 58680	Component 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$32 million)	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2019-05-15		2019-06-01		2019-07-01				2019-08-10		2019-09-06		2019-09-17		2019-10-01		2020-11-15	

CI-INCP-RDP-CS-48059-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 180 jeunes dans les métiers de soignent d'aides, de Dépanneurs, de gardiennerie des organisations professionnell	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.03		2018.08.16								2018.10.16		2018.11.20		2019-11.20	
CI-INCP-RDP-CS-48060-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 380 jeunes dans les métiers de maçon ruffeur, de plomberie sanitaire, d'électricien bâtiment, de peintre métallique	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.03		2018.08.16								2018.10.16		2018.11.20		2019-11.20	
CI-INCP-RDP-CS-48061-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 240 jeunes dans les métiers de Dynamiteur dans les mines et carrières, de Conducteurs d'engins dans les mines et	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.03		2018.08.16								2018.10.16		2018.11.20		2019-11.20	
CI-INCP-RDP-CS-48062-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 200 jeunes dans les métiers de de technicien de oléiculp etamon, de technicien pré-ultérieur,	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.03		2018.08.16								2018.10.16		2018.11.20		2019-11.20	
CI-INCP-RDP-CS-48063-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 135 jeunes dans les métiers de démoustiquateur et installation des chaudières, climatisation et	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.03		2018.08.16								2018.10.16		2018.11.20		2019-11.20	
CI-INCP-RDP-CS-48064-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 345 jeunes dans les métiers de de maître d'hôtel, de gouvernante, de gérant d'hôtel, de	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.03		2018.08.15								2018.10.15		2018.11.19		2019-11.19	
CI-INCP-RDP-CS-48065-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 345 jeunes dans les métiers de de la dématérialisation automobile, d'électricité automobile, de la valorisation...	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.03		2018.08.15								2018.10.15		2018.11.19		2019-11.19	
CI-INCP-RDP-CS-48066-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 240 jeunes dans les métiers de Conducteur de machines, d'administrateur de réseaux, de technicien de	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.01		2018.08.14								2018.10.14		2018.11.18		2019-11.18	
CI-INCP-RDP-CS-48067-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le mise en oeuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 200 jeunes dans les métiers d'opérateur de sondeur, de technicien de maintenance, de technicien d'assemblation...	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.07.13		2018.08.01		2018.08.14								2018.10.14		2018.11.18		2019-11.18	
CI-INCP-RDP-CS-45024-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration de la stratégie nationale des Etudes Doctorales	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018-01.08		2018.01-09		2018-03.14				2018-04.11		2018-05.11				2018-07 09		2020-07-19	
CI-INCP-RDP-CS-45024-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'Assurance qualité dans l'enseignement supérieur	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'évaluation	2018-01.22		2018.02- 22		2018-04.- 15				2018-04.- 26		2018-05.- 26				2018-07.- 06		2018-08- 06		2020-08.- 05	
CI-INCP-RDP-CS-45024-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'étude sur la pertinence des filières BTS et les besoins de rénovation (contenus, pédagogie, Système d'évaluation)	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'évaluation	2018-01.22		2018.02- 22		2018-04.- 06				2018-05.- 04		2018-06.- 03				2018-07.- 06		2018-09- 12		2020-09.- 11	
CI-INCP-RDP-CS-45024-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le réalisation d'une étude sur les mentes universitaires en Côte d'Ivoire	IDA - 58080	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'évaluation	2018-01.22		2018.02- 22		2018-04.- 06				2018-05.- 04		2018-06.- 03				2018-07.- 06		2018-09- 12		2020-09.- 11	
CI-INCP-RDP-CS-45025-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit financier et comptable des exercices 2018 et 2019 du PRIMHC	IDA - 58080	Composante 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2018.10.12		2018.11- 23		2018-12- 03				2019-01.- 18		2019-02.- 08				2019-03.- 17		2019-03- 31		2022-03.- 14	
CI-INCP-RDP-SP-71-01-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation d'une CIES dans le cadre des TSHMO dans le District Autonome de Yamoussoukro	IDA - 58080	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'évaluation	2019-03.25		2019-04.- 12		2019-05.- 26								2019-06.- 26		2019-08- 02		2019-08.- 31	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Select Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-INCP-RDP-IC-50720-CS-CDD / Recrutement d'un Comptable au BCP-Emploi	IDA - 58080	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2017.12-04		2017.12- 18		2018-01- 08		2018.02- 11		2018-06- 30	
CI-INCP-RDP-IC-50721-CS-CDD / Recrutement d'un(e) assistant(e) de direction au BCP-Emploi	IDA - 58080	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'évaluation	2017.12-04		2018.01- 29		2018-02- 19		2018.03- 26		2019-06- 30	

-CI-BCP-BMPGS-18024-CI-CI/CS0 / Recrutement d'un comptable principal au BCP-Bangui	EBA / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-10-04		2017-12-14				2018-02-17		2018-06-30	
-CI-BCP-BMPGS-18023-CI-CI/CS0 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel et d'un guide du conseiller en emploi	EBA / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'évaluation	2018-03-01		2018-03-08		2018-05-07		2018-05-01		2018-10-30	
-CI-BCP-BMPGS-18024-CI-CI/CS0 / Recrutement d'un consultant individuel pour la réduction des textes pour l'application du dispositif complet du code du travail	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2018-03-20		2018-03-27		2018-04-11		2018-05-30		2018-11-30	
-CI-BCP-BMPGS-18004-CI-CI/CS0 / Recrutement d'une Assistante en Formation des Bénéfices au BCP-Bangui	EBA / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'évaluation	2017-11-28		2017-12-02		2017-12-04		2017-12-19		2019-06-30	
-CI-BCP-BMPGS-18005-CI-CI/CS0 / Recrutement d'un Coordinateur Terrain pour un appel technique au BCPM dans le domaine de l'évaluation d'impact	EBA / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'évaluation	2017-12-07		2017-12-12		2017-12-26		2018-01-04		2019-01-04	
-CI-BCP-BMPGS-18003-CI-CI/CS0 / Recrutement d'un Assistant Technique THEMO	EBA / 50000	Composante 1 : Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'évaluation	2017-12-13		2017-12-20		2017-12-22		2017-12-31		2018-07-31	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et l'Institut National de Formation Professionnelle Agricole (INFPA) pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 80 jeunes dans les métiers de saigneur d'h	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-09				2018-05-06		2019-06-06	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et l'Institut des Travaux Techniques Agricoles (ITTA) pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 100 jeunes dans les métiers de gardiennage de manutention	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-10		2018-05-10				2018-05-08		2019-06-08	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et AUTOUR ENTREPRENDRE pour la mise en œuvre d'un programme de Formation de Requalification et de Renforcement de compétences au profit de 50 jeunes dans le métier de dondoteur - préparateur	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-10		2018-05-10				2018-05-08		2019-06-08	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et le Groupement d'Entreprises pour l'Insertion et la Qualification du Bâtiment et des Travaux Publics (GEQ) ETP) pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-10		2018-05-10				2018-05-14		2019-06-14	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et le Center de Perfectionnement aux Métiers du Bâtiment (CPM BAT) pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil de 40 jeunes dans le métier de d'électricien b	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-10		2018-05-10				2018-05-14		2019-06-14	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et la SIAR pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil de 150 jeunes dans les métiers de peintre, de maçonnerie et de carrelageur de nouveau bâtiment	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-10		2018-05-10				2018-05-14		2019-06-14	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et LG SOURTIRE pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil de 75 jeunes dans les métiers de commis de cuisine, de boulanger pâtissier et de complémentaire	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-11		2018-05-11				2018-05-16		2019-06-16	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et HMS pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil de 75 jeunes dans les métiers de maître d'hôtel, gouvernant et de gérant ou directeur d'hôtel.	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-11		2018-05-11				2018-05-16		2019-06-16	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et la CIFCFA pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil de 80 jeunes dans les métiers de la démécanicien automobile, électricien automobile et de volcaniste	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-12		2018-05-12				2018-05-16		2019-06-16	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et la CPMA pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil de 40 jeunes dans les métiers de mécanicien généraliste, de peintre automobile, et tapissier	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-12		2018-05-26				2018-11-07		2019-11-07	
-CI-BCP-BMPGS-17CCTA-CI-CI/CS0 / Contrat entre le BCP-Bangui et TOP AUTO pour la mise en œuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renforcement de compétences au profil de 20 jeunes dans le métier de carrossier	EBA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$42 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-04-11		2018-05-11				2018-05-16		2019-06-16	

CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et SEMPE pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 100 jeunes dans les métiers dynamiques dans les mines et carrières et des technicienes de	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.12		2019.02.12				2019.06.20		2019.06.20	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le OPBA-TT pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 40 jeunes dans le métier de technicien en géologie et en minéralogie.	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.11		2019.02.11				2019.06.19		2019.06.19	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le CIT pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 20 jeunes dans le métier de métrologie des instruments périodiques et	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.11		2019.02.11				2019.06.19		2019.06.19	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et la Cabinet Sanches Consulting (CSC) pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 20 jeunes dans le métier de technicien en câblage réseaux	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.12		2019.02.12				2019.06.20		2019.06.20	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et HERES INTERCT SOLIDERI pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 100 jeunes dans les métiers de technicien d'exploitation énergie, de	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.12		2019.02.12				2019.06.20		2019.06.20	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et DSE pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 10 jeunes dans les métiers de la soudure chaudronnerie, de la tuyauterie, et de l'électricité	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.11		2019.02.11				2019.06.19		2019.06.19	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et Premium Technologies pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 200 jeunes dans le métier de gestionnaire commercial Intellitam	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.12		2019.02.12				2019.06.20		2019.06.20	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le CMR pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 100 jeunes dans les métiers d'opérateurs de conduite, de maintenance de	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.12		2019.02.12				2019.06.20		2019.06.20	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et Pôle Emploi pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 100 jeunes dans le métier de présidiaux	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.12		2019.02.12				2019.06.20		2019.06.20	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi MG Telecom & Services pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 100 jeunes dans les métiers d'administrateur de systèmes, de technicien de Fibre Optique	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.15		2019.02.15				2019.06.21		2019.06.21	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et SIF pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 100 jeunes dans les métiers de l'automatisme-variateurs de vitesse, électricité, pneumatique,	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.15		2019.02.15				2019.06.21		2019.06.21	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et CAFRECI pour la mise en oeuvre d'un programme de Formations de Requalification et de Renouvellement de compétences au profit de 95 jeunes dans les métiers d'assistanat de direction bilingue, d'assistant des Ressources Humaines	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.15		2019.02.15				2019.06.21		2019.06.21	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et CEGEKA pour la collecte de données dans le cadre de l'enquête de suivi de l'étude d'impact sur les ADE.	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.04.30		2019.02.30				2019.07.02		2019.07.02	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et l'Institut Français de Coopération et de Développement (IRCD) pour la formation et l'installation de 40 jeunes dans un incubateur d'entreprises agricoles à Tamesmandrec et Tamesdi	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.05.22		2019.03.22				2019.08. 08		2019.08. 08	
CLICP-EMPLOI,UTMS, CILTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et URTA pour la formation et l'installation de 70 jeunes dans un incubateur d'entreprises agricoles à Agbaville.	ESA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annuelle	2019.05.22		2019.03.22				2019.08. 08		2019.08. 08	

CI-BCP-EMPLOI-17052-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et la structure: SAP LA MIE pour la formation et l'accompagnement de 25 jeunes dans un incubateur d'entreprises agricoles à Adéquat	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2018.02.21		2018.08.20				2018.09.04		2019.08.04	
CI-BCP-EMPLOI-17029-CS/DG / Recrutement d'un consultant individuel (assistant en promotion des ouvrières) au BCP-Emploi.	Eda. / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individuel	Limited			0.00	En cours d'évaluation	2018.04.12		2018.04.26		2018.05.25		2018.06.11		2018.10.08	
CI-BCP-EMPLOI-17170-CS/DG / Renouvellement du contrat du Spécialiste en Environnement en appui au BCP-Emploi dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du PRIEMEC	Eda. / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individuel	Direct			0.00	En cours d'évaluation	2018.06.01		2018.06.21		2018.06.26		2018.07.19		2018.07.19	
CI-BCP-EMPLOI-17179-CS/DG / Renouvellement du contrat du Consultant International en appui au BCPE pour la mise en oeuvre du Volet Entrepreneuriat du PRIEMEC	Eda. / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individuel	Direct			0.00	En cours d'évaluation	2018.06.15		2018.06.29		2018.07.16		2018.08.06		2018.08.30	
CI-BCP-EMPLOI-17004-CS/DG / Convention entre le BCP-Emploi et l'Agéle Nationale d'Administration (ANA) pour la formation de 25 étudiés de promotion des ouvrières, 25 cadrés de gestion financière et 10 cadrés de suivi-évaluation	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2018.06.08		2018.07.29				2018.09.06		2019.08.06	
CI-BCP-EMPLOI-17005-CS/DG / Convention entre le BCP-Emploi et le Service National d'Apprentissage Industriel (SNIAI) du Bénin pour le renforcement du dispositif national de formation professionnelle	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2018.06.29		2018.07.29				2018.09.06		2019.08.06	
CI-BCP-EMPLOI-17006-CS/DG / Recrutement d'un Comptable Principal au BCP-Emploi	Eda. / 50000	Composante 3 : Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individuel	Limited			0.00	Annulé	2018.04.30		2018.05.12		2018.05.30		2018.06.18		2019.06.30	
CI-BCP-EMPLOI-19006-CS/DG / Renouvellement du Consultant International en Formation Emploi pour un appui au BCP-Emploi	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Individuel	Direct			0.00	En cours d'évaluation	2019.01.10		2019.01.20		2019.02.10		2019.02.17		2019.05.18	
CI-BCP-EMPLOI-17052-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet TF CONSEIL pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Lac Mé	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2017.11.14		2019.01.28	
CI-BCP-EMPLOI-16111-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet FORMOUT pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans le District de Vamoussoukro	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2018.02.03		2019.06.14	
CI-BCP-EMPLOI-16141-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et la Plate-Forme de Services (PFS) Mawasa pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Moronou	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2018.03.30		2019.06.13	
CI-BCP-EMPLOI-16021-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et la Plate-Forme de Services (PFS) Tonkpi pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Cavally-Tonkpi	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2018.03.30		2019.06.06	
CI-BCP-EMPLOI-16023-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet TF CONSEIL pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Lac Mé	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2017.11.14		2019.01.28	
CI-BCP-EMPLOI-16073-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet REDPS pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Cémbé	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2018.03.30		2019.06.11	
CI-BCP-EMPLOI-16077-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet N'S pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région de Le Bagoué	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	En cours d'examen	2017.08.11		2017.09.10				2018.03.14		2019.05.26	
CI-BCP-EMPLOI-16071-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et la Plate-Forme de Services (PFS) Bonafé pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Haut-Sassandra	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2018.03.30		2019.04.27	
CI-BCP-EMPLOI-16057-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet FORMOUT pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Bélier	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2018.03.30		2019.05.26	
CI-BCP-EMPLOI-16074-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet KYE BAH SIONE pour la mise en oeuvre du Volet ACSEMPE du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région du Sud-Comoé	Eda. / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.08.11		2017.09.10				2018.03.30		2019.06.06	
CI-BCP-EMPLOI-16090-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et VISEO RIZY pour la mise en oeuvre du Volet TIERS2 du milieu rural du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans la Région de Cavally-Tonkpi	Eda. / 50000	Composante 1 : Youngster Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.09.05		2017.10.25				2018.02.21		2019.05.23	
CI-BCP-EMPLOI-16085-CS/DG / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet SOREC-CI pour la mise en oeuvre du Volet TIERS2 du milieu rural du PRIEMEC en profils de 240 jeunes dans le District de Vamoussoukro	Eda. / 50000	Composante 1 : Youngster Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annulé	2017.09.05		2017.10.25				2018.02.21		2019.05.23	

-CLICP-BIRPOLDIAPA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet SORET-CI pour la mise en oeuvre du Volet ACIMOWA du PRJEMEC au profit de 240 jeunes dans la Région du Kabadougou	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-11		2017-08-22				2018-01-14		2018-05-26	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et la Plate-Forme de Services (PFS) Marouan pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du Marouan	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Groupement NAHE-SERVICOMMANDE DE VALEURS COMMUNICATIVE pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du La Mé	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet SAADHI pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du Gôkôlo	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le CIRIC-EGTP pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du La Nagnoa	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet SAADHI pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du Bélier	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAPA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et AIRC-CONSULTING pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du San-Pédro	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet SAADHI pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du Haut-Sassandra	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet BEEPS pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région du Marouan	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet BEEPS pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région de Tonkpi-ouest	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le CIRIC-CT pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région de l'Agnéby-Tiassa	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	
-CLICP-BIRPOLDIAGO-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet ICS pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région du La Mé	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	
-CLICP-BIRPOLDIAMA-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet SORET-CI pour la mise en oeuvre du Volet THEMO en milieu rural du PRJEMEC au profit de 500 jeunes dans la Région du Kabadougou	Eda. / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-09-01		2017-10-21				2018-02-21		2018-05-21	
-CLICP-BIRPOLDIAGO-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet BEEPS pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région du Gôkôlo	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	
-CLICP-BIRPOLDIAGO-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet ICS pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région du San-Pédro	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	
-CLICP-BIRPOLDIAGO-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et CIRIC-CPGM pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région du Haut-Sassandra	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-11-17		2018-12-27				2019-01-01		2017-06-24	
-CLICP-BIRPOLDIAGO-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le CIRIC-EGTP pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région du Lôh-Djiboua	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	
-CLICP-BIRPOLDIAGO-CULTIM / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet SAADHI pour la mise en place de huit (8) ATEC en vue du financement d'AGR au profit de 200 jeunes dans la Région du Bélier	Eda. / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct			0.00	Annuel	2017-08-17		2017-09-28				2018-01-30		2018-07-22	

-CI-BCP-EMPLOI-DMDG-CI/CDI / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet PRIMAK AFRIC pour la mise en oeuvre du Volet Apprentissage en milieu rural du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Diamre de Yamoussoukro	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-11-27		2017-12-27				2018-02-21		2018-02-21	
-CI-BCP-EMPLOI-DMDG-CI/CDI / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet DIRT pour la mise en oeuvre du Volet Apprentissage en milieu rural du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Lac Mé	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-11-27		2017-12-27				2018-02-21		2018-02-21	
-CI-BCP-EMPLOI-DMDG-CI/CDI / Contrat entre le BCP-Emploi et le CINEO CINOR pour la mise en place de huit (8) AVRC en vue des Sensitisation d'ACM au profit de 200 jeunes dans la Région du Kabadougou	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-08-17		2017-09-16				2018-03-30		2018-07-22	
-CI-BCP-EMPLOI-DMDG-CI/CDI / Contrat entre le BCP-Emploi et le Cabinet DIRT pour la mise en oeuvre du Volet Apprentissage en milieu rural du PRIDEMC au profit de 50 jeunes dans la Région du Lac Bagoué	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-11-27		2017-12-27				2018-02-21		2018-02-21	
-CI-BCP-EMPLOI-DMTI-CI/CDI / Recrutement du contrat du Spécialiste en Environnement en appui au BCP-Emploi	IDA / 5600	Composante 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A priori	Individuel	Direct		41,553.17	Achevé	2017-07-18		2017-07-25		2017-07-26		2017-08-01		2018-06-01	
-CI-BCP-EMPLOI-DMFC-CI/CDI / Contrat entre le BCP-Emploi et SPERE pour l'accompagnement des jeunes (4) Centres de Formation Professionnelle (CFP) phase 4 - l'implantation de l'apprentissage y compris la révision et Indexation des référentiels.	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2018-06-07		2018-07-27				2018-08-04		2018-08-04	
-CI-BCP-EMPLOI-MBSS-CI/CDI / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Sanctuée (SGP) au BCP-Emploi	IDA / 5600	Composante 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-07-06		2018-08-06-24		2018-08-06-14		2018-10-30		2018-10-18	
-CI-BCP-EMPLOI-MBSS-CI/CDI / Recrutement d'un Comptable Principal au Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi)	IDA / 5600	Composante 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-06-09		2018-06-27		2018-06-07		2018-10-14		2018-10-13	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet TRIBEO au milieu rural du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région de l'Agnéby-Tiassa	IDA / 5600	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2018-11-01		2018-12-01				2019-03-01		2020-03-12	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet TRIBEO au milieu rural du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Marahoué	IDA / 5600	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2020-03-06		2020-03-05	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet TRIBEO au milieu rural du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Lac Bagoué	IDA / 5600	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2020-03-06		2020-03-05	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet TRIBEO au milieu rural du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Gôkôkô	IDA / 5600	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2020-03-06		2020-03-05	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet TRIBEO au milieu rural du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Kabadougou	IDA / 5600	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$150 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2020-03-06		2020-03-05	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet ACSEMPE du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Bélier	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2019-03-06		2020-05-18	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet ACSEMPE du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Haut-Sassandra	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2019-03-06		2020-05-18	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet ACSEMPE du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région de l'Agnéby-Tiassa	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2019-03-06		2020-05-18	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet ACSEMPE du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région de San-Pédro	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2019-03-06		2020-05-18	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet ACSEMPE du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Gôkôkô	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019-11-02		2019-12-02				2019-03-06		2020-05-18	
-CI-BCP-EMPLOI-SSAHC-CI/CDI / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du- Volet ACSEMPE du PRIDEMC au profit de 200 jeunes dans la Région du Kabadougou	IDA / 5600	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		179,279.44	Signé	2019-11-02		2019-12-02				2019-03-07		2020-05-20	

CI-DCP-SERFOS-454542-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du Volet ACMSPE du PEJEDEC au profit de 180 jeunes dans la Région du Moronou	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-25		2019-12-23				2019-03-07		2020-07-22	
CI-DCP-SERFOS-454629-CS-CDD / Recrutement d'un consultant consultant pour la mise en oeuvre du Volet ACMSPE du PEJEDEC au profit de 200 jeunes dans la District du Vallée du Bandama	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-25		2019-12-23				2019-03-07		2020-07-22	
CI-DCP-SERFOS-454651-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du Volet ACMSPE du PEJEDEC au profit de 180 jeunes dans la Région du Lo Bagoué	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-25		2019-12-23				2019-03-07		2020-07-22	
CI-DCP-SERFOS-454771-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre de la phase pilote de la création d'un incubateur d'entreprises agro-alimentaires à Tiébissou dans la Région de l'Agnéby-Tiassa	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-29		2019-12-29				2019-03-08		2020-06-26	
CI-DCP-SERFOS-454774-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation de la phase pilote de la création d'un incubateur d'entreprises agro-alimentaires à l'Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INP-HB) dans la District Autonome de Yamoussoukro	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-29		2019-12-29				2019-03-08		2020-06-26	
CI-DCP-SERFOS-454805-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme (SONEA) pour la collecte de données dans le cadre de l'enquête du suivi du Trends d'impact sur les ACM	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-29		2019-12-29				2019-12-21		2020-01-21	
CI-DCP-SERFOS-454896-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du Volet Apprentissage en milieu rural du PEJEDEC au profit de 400 jeunes dans la District de Yamoussoukro	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		424,126.17	Signé	2019-11-25		2019-12-23				2019-03-07		2020-01-06	
CI-DCP-SERFOS-454899-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du Volet Apprentissage en milieu rural du PEJEDEC au profit de 50 jeunes dans la Région du Lo Bagoué	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		52,171.98	Signé	2019-11-25		2019-12-23				2019-03-07		2020-01-06	
CI-DCP-SERFOS-454899-CS-CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre du Volet Apprentissage en milieu rural du PEJEDEC au profit de 300 jeunes dans la Région du Lo Bôé	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		311,264.55	Signé	2019-11-25		2019-12-23				2019-03-07		2020-01-06	
CI-DCP-SERFOS-455114-CS-CDD / Convention entre le BCP-Emploi et l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) pour la formation de 30 chargés de pourcentier des marchés, 30 chargés de gestion financière et 10 chargés de suivi-évaluation	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2019-01-27				2019-03-07		2020-03-26	
CI-DCP-SERFOS-38024-CS-CDD / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière et comptabilité au BCP-Emploi	IDA / 50000	Composante 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2017-12-04		2017-12-24				2018-01-14		2018-06-29	
CI-DCP-SERFOS-455111-CS-CDD / Recrutement du contrat de l'assistant en suivi-évaluation 1	IDA / 50000	Composante 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-20		2019-12-22		2019-12-22		2019-03-04		2019-11-01	
CI-DCP-SERFOS-455044-CS-CDD / Recrutement du contrat de l'Assistant en Suivi-Evaluation 2	IDA / 50000	Composante 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2019-11-20		2019-12-22		2019-12-22		2019-03-04		2019-12-02	
CI-DCP-SERFOS-455045-CS-CDD / Recrutement d'un consultant individuel pour la réduction du nombre de procédures administratives et l'assemblée du Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-12-23		2019-12-26		2019-01-16		2019-03-20		2019-04-24	
CI-DCP-SERFOS-455046-CS-CDD / Recrutement d'un consultant spécialisé en gestion des projets pour un appui à l'équipe de préparation du PADES	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-12-27		2019-01-01		2019-01-22		2019-03-26		2019-06-25	
CI-DCP-SERFOS-455054-CS-CDD / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de la cartographie à moyen et long terme de l'Institut National INP-HB pour un hub aux normes de référence internationale	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-12-27		2019-12-30		2019-01-12		2019-03-26		2019-06-15	
CI-DCP-SERFOS-455056-CS-CDD / Recrutement d'un consultant individuel pour une étude sur le financement de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En attente d'exécution	2019-01-11		2019-01-18		2019-02-06		2019-03-13		2019-06-09	
CI-DCP-SERFOS-455070-CS-CDD / Recrutement d'un Consultant individuel pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation des quatre (4) Centres de Formation Professionnelle (CFP) dans le cadre de la réforme de l'apprentissage	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2019-01-02		2019-01-07		2019-01-28		2019-03-04		2019-06-21	
CI-DCP-SERFOS-455083-CS-CDD / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) pour le Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-12-14		2019-12-26		2019-01-14		2019-03-19		2019-05-30	
CI-DCP-SERFOS-455084-CS-CDD / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Cadre de Réinstallation des Populations (CRP) pour le Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)	IDA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'exécution	2019-12-20		2019-12-30		2019-01-20		2019-03-04		2019-05-06	

CI-SCP-RBPOS.454471-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région de la Bagoué	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.22				2019.06.13		2020.10.01	
CI-SCP-RBPOS.454468-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en marre du Volet TRIBO1 en milieu rural du PEJEBMC au profil de 260 jeunes dans la Région de Tonnerre	EBA / 50080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.11.22		2019.12.22				2019.03.06		2020.01.01	
CI-SCP-RBPOS.454468-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant Firme pour la mise en marre du Volet TRIBO1 en milieu rural du PEJEBMC au profil de 260 jeunes dans la Région du Lac Mé	EBA / 50080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.11.22		2019.12.22				2019.03.06		2020.01.01	
CI-SCP-RBPOS.454471-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région du Haut Sassandra	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.15				2019.01.14		2020.07.01	
CI-SCP-RBPOS.454474-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région du Bélier	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.22				2019.06.13		2020.10.01	
CI-SCP-RBPOS.454459-CS1.CS1 / Recrutement d'un Compatéle Principal au Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP Emploi)	EBA / 50080	Component 3 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Open		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.12.19		2019.01.09		2019.03.13		2020.03.13	
CI-SCP-RBPOS.454467-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en marre du Volet TRIBO1 en milieu rural du PEJEBMC au profil de 260 jeunes dans la Région de San-Pédro	EBA / 50080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.11.22		2019.12.22				2019.03.06		2020.01.01	
CI-SCP-RBPOS.454461-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région du Lac Mé	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		105,648.60	Signé	2019.10.15		2019.11.15				2019.06.13		2020.10.01	
CI-SCP-RBPOS.454468-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en marre du Volet TRIBO1 en milieu rural du PEJEBMC au profil de 260 jeunes dans le Zimtoro de Tonnerre	EBA / 50080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.11.22		2019.12.22				2019.03.06		2020.01.01	
CI-SCP-RBPOS.454477-CS1.CS1 / Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement des jeunes (x) Centres de Formation Professionnelle (CFP) pilotes à l'implémentation de l'apprentissage y compris la révision et l'adaptation des référentiels.	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		102,076.11	Signé	2019.11.04		2019.12.22				2019.01.31		2020.03.01	
CI-SCP-RBPOS.454459-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région de l'Agnéby-Tiassa	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.15				2019.06.13		2020.06.13	
CI-SCP-RBPOS.454465-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région du Marahoué	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.15				2019.06.13		2020.10.01	
CI-SCP-RBPOS.454468-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région du Gôôlô	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.15				2019.06.13		2020.10.01	
CI-SCP-RBPOS.454461-CS1.CS1 / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place du bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région de San-Pédro	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.15				2019.06.13		2020.10.01	
CI-SCP-RBPOS.454465-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place de bonb (6) AFRC en vue du financement GAER en profil de 260 jeunes dans la Région du Kabadougou	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.10.15		2019.11.15				2019.06.13		2020.06.13	
CI-SCP-RBPOS.454471-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en marre du Volet TRIBO1 en milieu rural du PEJEBMC au profil de 260 jeunes dans la Région du Bélier	EBA / 50080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.11.22		2019.12.22				2019.03.06		2020.01.01	
CI-SCP-RBPOS.454464-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en marre du Volet TRIBO1 en milieu rural du PEJEBMC au profil de 260 jeunes dans la Région du Haut-Sassandra	EBA / 50080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'évaluation	2019.11.22		2019.12.22				2019.03.06		2020.01.01	
CI-SCP-RBPOS.454136-CS1.CS1 / Renouvellement du contrat du Consultant International en Formation Emploi pour un appui au BCP-Emploi	EBA / 50080	Component 2 - Skills Development and Employment Support (US$16 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'évaluation	2019.05.08		2019.06.07		2019.06.06		2019.06.03		2020.06.01	
CI-SCP-RBPOS.454143-CS1.CS1 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de PAB dans le cadre des TRIBO dans la District Autonome de Yamoussoukro	EBA / 50080	Component 1 - Temporary Employment Opportunities (US$16 million)	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'évaluation	2019.05.09		2019.04.03		2019.04.04		2019.05.29		2019.06.26	

CI-BCP-EMPLOI-114844-CS-DCNDP / Recrutement d'un consultant individuel pour la collecte du manuel d'entretien du Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)	ESA / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En cours d'examen	2019-06-28		2019-07-09		2019-07-29			2019-08-04		2019-11-01	
CI-BCP-EMPLOI-114846-CS-DCNDP / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation au BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Open		0.00	En attente d'attribution	2019-05-31		2019-07-19		2019-08-09			2019-08-14		2020-05-11	
CI-BCP-EMPLOI-114851-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat du Consultant individuel spécialisé en gestion de projet en appui à l'équipe de préparation du Projet d'Appui au Développement de l'Enseignement Supérieur (PADES)	ESA / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En cours d'examen	2019-06-28		2019-07-08		2019-07-27			2019-08-31		2020-04-27	
CI-BCP-EMPLOI-114860-CS-DCNDP / Recrutement d'un Responsable de la Cellule Pensionnat des Marins du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A priori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-09		2019-07-15			2019-07-30		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114864-CS-DCNDP / Recrutement d'un Responsable de la Cellule Système Financier et Comptable du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A priori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-05			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114868-CS-DCNDP / Recrutement d'un Responsable de la Cellule Suivi-Evaluation et Programme au BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A priori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-05			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114848-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat de la Chargée de Communication et des relations publiques du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114855-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat du Comptable principal du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114857-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du Spécialiste en Informatique du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114858-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat du Comptable du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114861-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat de l'Assistant en Suivi-Evaluation du BCP-Emploi (1)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114862-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat de l'Assistant en Suivi-Evaluation du BCP-Emploi (2)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114866-CS-DCNDP / Recrutement du contrat de l'Assistante Base de données du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114870-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat du Chauffeur du BCP-Emploi (1)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114871-CS-DCNDP / Recrutement du Contrat du Chauffeur du BCP-Emploi (2)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114872-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du Chauffeur du BCP-Emploi (3)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114873-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du Chauffeur du BCP-Emploi (4)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114874-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du Chauffeur du BCP-Emploi (5)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114875-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du Chauffeur du BCP-Emploi (6)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114876-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du Chauffeur du BCP-Emploi (7)	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114877-CS-DCNDP / Recrutement du contrat de l'Assistante Logistique du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Strengthening Institutional Capacity (US$2 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114881-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du Consultant Spécialiste en Environnement du BCP-Emploi	ESA / 50000	Composante 1 - Temporary Employment Opportunities (US$10 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En cours d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-12-31	
CI-BCP-EMPLOI-114855-CS-DCNDP / Recrutement du contrat du consultant international en appui technique au BCP-Emploi pour la mise en oeuvre du volet entrepreneurial du PRLRERC	ESA / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individual	Direct		0.00	En cours d'attribution	2019-06-28		2019-07-03		2019-07-04			2019-07-08		2020-07-27	
CI-BCP-EMPLOI-114855-CS-DCNDP / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un document de stratégie nationale d'Assurance Qualité dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique en Côte	ESA / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Individual	Limited		0.00	En cours d'attribution	2019-06-28		2019-07-01		2019-07-10			2019-08-02		2019-11-01	
CI-BCP-EMPLOI-114864-CS-DCNDP / Convention entre le BCP-Emploi et le Collège d'Enseignement Général de la Brèche pour le suivi des activités de mise en apprentissage des jeunes à travers les Centres de Formation Professionnelle	ESA / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-07-15		2019-08-12					2019-11-14		2020-12-13	
CI-BCP-EMPLOI-114866-CS-DCNDP / Convention entre le BCP-Emploi et le Collège d'Enseignement Technique (CET) de Ronsard de la Brèche pour le suivi des activités de mise en apprentissage des jeunes à travers les Centres de Formation Professionnelle	ESA / 50000	Composante 2 - Skills Development and Employment Support (US$32 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019-07-15		2019-08-12					2019-11-14		2020-12-13	

CI-DCP-REFPLUS-134027-CS/CDD / Convention entre le BCP-Emploi et le Centre de Perfectionnement des Métiers de Unionmédia (CPMA) de Vridi pour le suivi des activités de mise en apprentissage des jeunes à travers les Centres de Formation	EIA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019.07.31		2019.08.02				2019.10.14		2020-10.13	
CI-DCP-REFPLUS-134028-CS/CDD / Convention entre le BCP-Emploi et le Lycée Professionnel de Ferkessédougou pour le suivi des activités de mise en apprentissage des jeunes à travers les Centres de Formation Professionnelle	EIA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019.07.31		2019.08.02				2019.10.14		2020-04.11	
CI-DCP-REFPLUS-134002-CS/CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre d'un programme d'apprentissage en milieu rural au profit de 150 jeunes dans la Région de la Bé	EIA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'attribution	2019.07.16		2019.08.02				2019.10.30		2020-04.-02	
CI-DCP-REFPLUS-134004-CS/CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre d'un programme d'apprentissage en milieu rural au profit de 150 jeunes dans la District Autonome de Yamoussoukro	EIA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'attribution	2019.07.17		2019.08.02				2019.10.30		2020-04.-06	
CI-DCP-REFPLUS-134005-CS/CDD / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en oeuvre d'un programme d'apprentissage en milieu rural au profit de 150 jeunes dans la Région de la Bagoué	EIA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'attribution	2019.07.18		2019.08.17				2019.10.30		2020-04.-07	
CI-DCP-REFPLUS-134003-CS/CDD / Recrutement d'un consultant firme en vue d'un appui pour une assistance technique aux Régions/District dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du volet apprentissage en milieu rural du PRJEMRC	EIA / 50000	Composante 2 : Skills Development and Employment Support (US$50 million)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'attribution	2019.07.18		2019.08.-18				2019.10.31		2020-04.-08	
CI-DCP-REFPLUS-134004-CS/DCP / Recrutement d'un Facilitateur du Développement (Recrutement en cours en mars)	EIA / 50000	Composante 1 : Strengthening Institutional Capacity (US$5 million)	A priori	Individuel	Direct		0.00	En attente d'attribution	2019.06.28		2019.07.-08		2019-07.-16		2019.08.-02		2020-12.-11	