Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Country: Bolivia

Project name: Bolivia Climate Resilience - Integrated Basin Management - PPCRII

P-number: P129640

Project Implementation Agencies: Unidad Coordinadora del Proyecto UCP – PPCR

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS

Date of the Procurement Plan: May 21, 2018

Period covered by this Procurement Plan: June 30, 2020

PROCUREMENT PLAN **Bolivia : Bolivia Climate Resilience - Integrated Basin Management**

General Information

Country: Bolivia

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-05-30

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if n 2019-10-09

Project ID: P129640

GPN Date:

Project Name: Bolivia Climate Resilience - Integrated Basin Management

Loan / Credit No: TF / 16083, TF / 18119

Executing Agency(ies: Ministry of Environment and Water

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GO-PPCR-RFB-003 / Adquisicion de Centros de Procesamiento de Datos y Sistemas de Alerta Temprana para Inundaciones y Sequias	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		57,380.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-24		2018-09-29				2018-10-29		2018-11-08		2018-12-13		2019-03-13	
GO-PPCR-RFQ-004 / Adquisicion de Vehiculo de Doble Traccion para la UCP - PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-02-23								2018-04-10		2018-06-09	
GO-PPCR-RFQ-012 / Adquisicion de Equipos de Computacion para el Fortalecimiento del SENAMHI en Apoyo a las Redes de Observacion en las Cuencas piloto PPCR	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	18,668.60	En ejecución							2018-06-09								2018-07-20		2018-09-03	
BS-CC-C2-D-3-1 / Adquisicion de 3 Vehiculos - SDC 2 Mizque y 1 Rocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		120,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2017-10-27		2017-11-01				2017-12-01		2017-12-11		2018-01-15		2018-04-15	
BS-CC-C2-D-3-6A / Adquisicion de Equipos de Computacion, Comunicación y otros equipos	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,583.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-10-23								2017-12-03		2018-02-01	
BS-CC-C2-D-3-6B / Adquisicion de Equipos de Computacion, Comunicación y otros equipos (Segunda Convocatoria)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,612.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-12-24								2018-01-28		2018-02-12	
BS-CC-C2-D-3-7 / Adquisicion de 2 Plotters y 1 Servidor	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,612.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-07-03								2018-08-13		2018-09-27	
BS-CC-C2-D-3-8 / Adquisicion de muebles de oficina 3 escritorios, 2 sillas giratorias, 5 estantes, 1 mesa de reuniones y 12 sillas	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,898.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-07-03								2018-08-13		2018-10-12	
BS-CC-C2-D-3-9 / Adquisicion de Equipos de Computacion y otros 2 Computadoras, 2 Impresoras a color, 1 Fotocopiadora multifuncional, 2 impresoras laser a b/n y 4 escaners	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,950.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-07-03								2018-08-13		2018-10-12	
BS-CC-C2-D-3-10 / Adquisicion de 3 distanciometros laser	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,542.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-15								2018-11-25		2019-02-23	
BS-CC-C2-D-3-11B / Adquisicion de 1 Dron	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-07-27		2018-08-01				2018-08-31		2018-09-10		2018-10-15		2019-01-13	
GO-PPCR-RFB-001 / Equipamiento del Centro de Desarrollo de herramientas para Monitoreo y planificacion de Recursos Hidricos	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		223,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-06-18		2018-06-23				2018-07-23		2018-08-02		2018-09-06		2018-12-05	
001 -2015 / Licencias ArcGIS for Desktop Basic + Extension Spatial Analyst	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Adquisición directa	Direct			5,783.09	0.00	Ejecución pendiente					2015-12-24		2015-12-29								2016-01-23		2016-02-22	
BO-MAA-62405-GO-RFQ / Adquisicion de Servidor	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,017.00	7,959.48	En ejecución							2017-11-29								2018-01-06		2018-02-20	
GO-PPCR-RFQ-013 / Adquisicion de un Equipo de Medicion Hidrologica - Molinete de Helice para el Fortalecimiento del SENAMHI en Apoyo a las Redes de Observacion en las Cuencas piloto PPCR	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,000.00	33,147.22	En ejecución							2018-05-12								2018-06-22		2018-08-21	
GO-PPCR-RFB-012 / Adquisicion de equipamiento para fortalecimiento centro de procesamiento de datos	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-10-29		2018-11-03				2018-12-03		2018-12-13		2019-01-17		2019-04-17	
GO-PPCR-RFB-011 / Adquisición de Estaciones Meteorologicas e Hidrologicas para la Cuenca Arque Tapacari	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-28		2018-10-03				2018-11-02		2018-11-12		2018-12-17		2019-03-17	
GO-PPCR-RFB-010 / Adquisición de Estaciones Meteorologicas e Hidrologicas para la Cuenca del Rio Mizque	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		205,598.00	204,110.29	En ejecución					2018-05-04		2018-05-09				2018-06-08		2018-06-18		2018-07-23		2018-09-21	
BO-MAA-63418-GO-RFQ / Adquisicion equipos de computacion, comunicacion y otros similares - Televisor de 56' para Video Conferencia	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,880.47	1,879.88	En ejecución							2018-06-15								2018-07-26		2019-01-22	
GO-PPCR-RFB-006 / Adquisicion de equipamiento para instrumentacion hidrometeorologica e hidrometrica, red de observacion Cuenca Rocha	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,068.00	124,162.74	En ejecución					2016-11-07		2016-11-17				2016-12-16		2017-01-04		2017-01-27		2017-03-27	
BS-CC-C2-D-3-11A / Adquisicion de 1 Camara Fotografica, 1 Camara Filmadora y 2 Data Displays	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,977.00	0.00	Cancelado							2018-07-03								2018-08-10		2018-10-09	
BS-CC-C2-D-3-12 / Adquisición de 1 Cámara Fotográfica Profesional, 3 Cámaras Fotográficas (Cuenca Arque Tapacarí), 3 GPS (Cuenca Arque Tapacarí) y 2 Datas Displays	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,079.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-09-13								2018-10-18		2018-11-07	
BS-CC-C2-D-3-2 / Adquisicion Equipos de Oficina y Muebles (PPCR - SDC)	TF / 18119	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,289.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-10-04								2017-11-14		2018-01-13	
GO-PPCR-RFQ-014 / Equipamiento SDC: Compra de un bote para facilitar la medición de caudales en rios menores.	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Cancelado							2018-09-26								2018-11-06		2019-02-04	
BO-MAA-78030-GO-RFQ / Adquisicion de equipamiento para fortalecimiento centro de procesamiento de datos (Proyector, Videoconferencia, Impresora Blanco y Negro, Impresora a Color y Servidor)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,000.00	48,953.93	Finalizado							2018-10-03								2018-11-17		2018-12-17	
GO-PPCR-RFQ-005 / Adquisicion equipos de computacion, comunicacion y otros similares -Video Conferencia- Laptops- Camara Filmadora y GPS	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,800.00	23,828.37	En ejecución							2018-06-25								2018-08-10		2018-09-24	

BO-MAA-81371-GO-RFB / IMPLEMENTACION DE RED DE ESTACIONES PARA EL MONITOREO METEOROLOGICO E HIDROLOGICO EN FUENTES DE AGUA POTABLE DE LAS CIUDADES DE POTOSI, COCHABAMBA Y SUCRE, Y EN SISTEMAS DE RIEGO EN CHUQUISACA, TARIJA, ORURO Y COCHABAMBA (SNICA FASE II)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	En ejecución					2018-10-30		2018-11-07				2018-12-07		2018-12-14		2018-12-21		2019-03-11	
MMAYA-PPCR-LPN-002-2018 / IMPLEMENTACION DE RED DE ESTACIONES PARA EL MONITOREO METEOROLOGICO E HIDROLOGICO EN FUENTES DE AGUA POTABLE DE LAS CIUDADES DE POTOSI COCHABAMBA Y SUCRE Y EN SISTEMAS DE RIEGO EN CHUQUISACA TARIJA ORURO Y COCHABAMBA - SNICA	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	301,667.22	Finalizado					2018-07-26		2018-07-31				2018-08-30		2018-09-14		2018-10-01		2018-12-20	
GO-PPCR-RFB-002 / Implementacion de red de estaciones para el monitoreo meteorologico e hidrologico en fuentes de Agua Potable de las ciudades de Potosi, La Paz, Cochabamba y Sucre, y en tres sistemas de riego en Chuquisaca, Tarija y Cochabamba	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		520,000.00	0.00	Cancelado					2018-06-04		2018-06-09				2018-07-21		2018-08-20		2018-09-24		2018-12-13	
BO-MAA-86183-GO-RFQ / Adquisición de Computadora Portátil, Computadora Portátil para Procesamiento y Disco de Almacenamiento para Storage	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-25								2019-01-10		2019-02-19	
BO-MAA-86185-GO-RFQ / Adquisición de Accesorios para Servidor y Dispositivos de Almacenamiento	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	4,874.55	En ejecución							2018-11-24								2019-01-13		2019-02-22	
BO-MAA-86187-GO-RFQ / Adquisición de Sillas para Auditorium (SNICA)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,300.00	2,995.66	Finalizado							2018-11-28								2019-01-17		2019-02-26	
BO-MAA-100637-GO-RFQ / Adquisición equipos de Escaner para la UCP PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,706.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-04-02								2019-05-18		2019-06-17	
BO-MAA-108729-GO-RFB / Ampliación Red Hidrometeorologica Cuenca Rocha - Cuenca Taquiña	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-23		2019-05-23				2019-06-20		2019-07-05		2019-08-03		2019-10-22	
BO-MAA-109189-GO-RFQ / Adquisición de sillas operativas semiejecutivas, Sillas para mesa de Reuniones, Mesa de Reuniones Circular y Mesa plegable para Auditorio, para el SNICA	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,100.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-05-05								2019-06-24		2019-08-23	
BO-MAA-109190-GO-RFQ / Adquisición de Muebleria para el SNICA (Escritorios, Estantes)	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		29,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-05-05								2019-06-24		2019-08-23	
BO-MAA-109335-GO-RFB / Adquisición de Equipos Topobatimetricos, Stock de Discos Duros y Servidor para el SENAMHI	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,400.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-21		2019-05-26				2019-06-25		2019-07-15		2019-08-13		2019-09-27	
GO-PPCR-RFB-007 / Adquisicion de equipamiento hidrologico para monitoreo de aguas subterraneas en las Subcuencas Mizque, Rocha y Arque Tapacari	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Cancelado					2018-10-21		2018-10-26				2018-11-25		2018-12-05		2019-01-09		2019-04-09	
BS-CC-C2-D-3-13 / Adquisición de Vehículo tipo Camioneta para la Cuenca Arque Tapacari	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,584.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-06-08								2019-07-18		2019-08-18	
BO-MAA-108738-GO-RFB / Adquisición de Estaciones meteorológicas e hidrológicas en regiones con mayor escasez hídriaca y vulnerabilidad a sequias en el Chaco	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-28		2019-06-02				2019-07-02		2019-07-22		2019-08-19		2019-11-12	
BO-MAA-112205-GO-RFB / Adquisición de Equipos de Monitoreo Geotecnico para la cuenca Taquiña	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-06-03		2019-06-08				2019-07-06		2019-07-21		2019-08-19		2019-11-12	
BO-MAA-108741-GO-RFB / Adquisición de Estaciones meteorológicas e hidrológicas en regiones con mayor escasez hídrica y vulnerabilidad a sequias en el Altiplano	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-06-18		2019-06-23				2019-07-23		2019-08-07		2019-09-05		2019-11-29	
BO-MAA-108739-GO-RFB / Adquisición de Estaciones meteorológicas e hidrológicas en regiones con mayor escasez hídrica y vulnerabilidad a sequias en valles	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-29		2019-06-08				2019-07-08		2019-07-28		2019-08-26		2019-11-19	
BO-MAA-112211-GO-RFQ / Adquisición de Computadoras Estación de Trabajo	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-06-03								2019-07-18		2019-09-01	
BO-MAA-138651-GO-RFB / Implementación de Estaciones de Monitoreo Hidrológico en Principales Ríos del Balance Hídrico Superficial de Bolivia, en el marco del SNICA	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		365,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-12-20		2019-12-25				2020-01-22		2020-02-01		2020-02-29		2020-05-09	
BO-MAA-138652-GO-RFB / Adquisición de Equipos Portátiles de Fluorescencia de Rayos X y Cromatografo de Gases	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		313,050.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-11-20		2019-11-25				2019-12-23		2019-12-30		2020-01-20		2020-03-30	
BO-MAA-138655-GO-RFB / Adquisición de Equipos de Campo para Evaluación de Redes de Monitoreo (Multimetro, GPS Navegador, Distanciometro, Equipo Computacional Resistente a Condiciones Extremas, Equipos Portátiles de Contraste de Variables Meteorológicas)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,117.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-12-16		2019-12-21				2020-01-18		2020-01-25		2020-02-15		2020-04-25	
BO-MAA-138656-GO-RFQ / Adquisición de Repuestos para Sostenibilidad de las Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas Instaladas por el PPCR en Gestión 2020	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,200.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-12-03								2020-01-05		2020-03-05	
BO-MAA-108742-GO-RFB / Implementación de Red de Estaciones para el Monitoreo Meteorológico e Hidrológico en Fuentes de Agua Potable y Sistemas de Riego Priorizados a Nivel Nacional. SNICA FASE III	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-06-24		2019-06-29				2019-07-29		2019-08-13		2019-09-11		2019-12-05	
BO-MAA-138657-GO-RFQ / Adquisición de Repuestos Básicos para Garantizar Funcionamiento de la Red de Monitoreo Implementada por el PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-12-22								2020-02-09		2020-04-19	
BO-MAA-138660-GO-RFQ / Adquisición de Equipos de Comunicación - Router Inalambrico	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		583.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-10-13								2019-11-11		2019-12-11	
BO-MAA-138661-GO-RFQ / Adquisición de Equipos de Computación y Accesorios para la UCP-PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-11-03								2019-12-08		2020-01-12	
BO-MAA-138654-GO-RFB / Adquisición de Equipos para Análisis de Calidad de Aguas	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		54,440.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-12-19		2019-12-24				2020-01-21		2020-01-28		2020-02-18		2020-04-18	

BO-MAA-108737-GO-RFB / Implementación de Fortalecimiento a la Red de Monitoreo del Proyecto Múltiple Misicuni (Estaciones Meteorológicas e Hidrologicas, Rehabilitación y Pluviotermica)	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,661.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-10-24		2019-11-08				2019-12-08		2019-12-23		2020-01-21		2020-04-15	
BO-MAA-108735-GO-RFB / Adquisición de Herramientas y Repuestos para Asegurar la Funcionalidad de las Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas Instaladas por el PPCR	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Cancelado					2019-05-30		2019-06-04				2019-07-04		2019-07-19		2019-08-17		2019-11-05	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NC-PPCR-RFB-001 / Impresion de material de comunicacion y difusion de acciones del Proyecto BM	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-10-20								2017-11-30		2017-12-20	
NC-PPCR-RFQ-002 / Fortalecimiento de capacidades en monitoreo del personal de la UCP en proyectos y temas tecnico - administrativos relacionados con el cumplimiento de los objetivos del proyecto	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-08-27								2018-10-07		2019-01-05	
NC-PPCR-RFQ-006 / Capacitacion a los grupos beneficiarios sobre sistemas de alerta temprana -CBBA -	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-12-12								2019-01-22		2019-03-23	
NC-PPCR-RFQ-010 / Capacitacion a grupos tecnicos del SDC en las tematicas de: - Monitoreo de sequia, modelacion hidrologica - Supervision Fiscalizacion y Acompañamiento de proyectos de inversion con enfoque de resiliencia y ACC - Otros relacionados a la tematica	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-07-07								2018-08-17		2018-09-16	
NC-PPCR-RFQ-011 / Fortalecimiento de las capacidades locales en Planificacion de PDC	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-09-08								2018-10-19		2018-11-18	
NC-PPCR-RFQ-013 / Fortalecimiento de capacidades tecnicas del personal del MMAyA, UCP-PPCR y FPS en temas de monitoreo del clima, agua, resiliencia y ACC, para la implementacion de los componentes del proyecto	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-03								2018-11-13		2019-01-12	
SNC-CC-C2-C-3-1 / Componente Estructural y No Estructural - Conservacion y Control de la Microcuenca Arenales - Municipio de Omereque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		465,926.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-07-02		2018-07-07				2018-08-18		2018-08-28		2018-09-14		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-2 / Componente Estructural y No Estructural - Conservacion y Control de la Microcuenca Mokontullo - Municipio de Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		480,493.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-07-02		2018-07-07				2018-08-06		2018-08-16		2018-09-20		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-3 / Componente Estructural y No Estructural - Conservacion y Control de la Microcuenca Moyapampa - Municipio de Totora	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		407,551.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-07-02		2018-07-07				2018-08-18		2018-08-28		2018-09-25		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-31 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Panama	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		423,203.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-10-22		2018-10-27				2018-11-26		2018-12-06		2019-01-10		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-32 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Challwani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		408,550.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-15		2018-08-20				2018-09-19		2018-09-29		2018-11-03		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-38 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Samancha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		390,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-15		2018-08-20				2018-09-19		2018-09-29		2018-11-03		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-50 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Acero Kocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		425,231.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-12		2018-09-17				2018-10-17		2018-10-27		2018-12-01		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-52 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Koturi	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		391,408.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-12		2018-09-17				2018-10-17		2018-10-27		2018-12-01		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-53 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Pocona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		424,993.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-12		2018-09-17				2018-10-17		2018-10-27		2018-12-01		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-54 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Pucara mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		431,180.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-12		2018-09-17				2018-10-17		2018-10-27		2018-12-01		2020-06-30	
NC-PPCR-RFQ-007 / Fortalecimiento de los mecanismos de participacion -a traves de la Mancomunidad del Cono Sur - de actores locales de la cuenca del Mizque, a efecto de operativizar el PDC Mizque	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-08-22								2018-09-29		2018-11-28	
NC-PPCR-RFQ-004 / Difusion de documento tecnico sobre medidas GIRH -MIC, en base al catalogo del MMAyA - VRHR -PNC	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-09-10		2018-09-15				2018-09-29		2018-10-06		2018-10-18		2018-12-17	
NC-PPCR-RFQ-005 / Capacitacion a los tomadores de decisiones y grupos tecnicos sobre el uso de sistemas de alerta temprana	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,624.81	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-13								2018-12-24		2019-02-22	
NC-PPCR-RFQ-012 / Fortalecimiento a OGCs - Organismos de Gestion de Cuencas - para las Subcuencas Mizque, Rocha y Arque Tapacari	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		202,842.56	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-01		2018-08-06				2018-09-05		2018-09-15		2018-10-20		2018-11-19	
NC-PPCR-RFQ-008 / Apoyo a la difusion de metodologias de analisis cuantitativo en riesgos a desastres y adaptacion al Cambio Climatico en proyectos de inversion Pública	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Cancelado					2018-09-23		2018-09-28				2018-10-12		2018-10-19		2018-11-03		2019-01-02	
BO-MAA-82020-NC-RFQ / IMPRESION DEL MANUAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE DE PROYECTOS DE RIEGO	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	6,729.38	En ejecución							2017-11-15								2017-12-12		2018-01-11	
BO-MAA-82018-NC-RFQ / IMPRESION DE LA GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	9,058.61	Finalizado							2018-08-09								2018-09-06		2018-10-06	
NC-PPCR-RFQ-001 / Taller de Difusion y Capacitación Manual para la Toma de Decisiones en Proyectos de Infraestructura Resiliente de Proyectos de Riego	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,222.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-10-22								2017-11-05		2017-11-10	

CP-007-2018 / TALLER CAPACITACION EN OPERACION DE ESTACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		400.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-09-09								2018-09-21		2018-10-01	
CP-008-2018 / CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE CAPACITACION REFERIDO A LA IMPLEMENTACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROMETRICAS AUTOMATICAS EN LA CUENCA DEL RIO MIZQUE	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		200.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-09-29								2018-10-10		2018-10-20	
CP-003-2017 / TALLER INFORMATIVO A LOS GAMS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SOBRE EL MANUAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE DE PROYECTOS DE RIEGO	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		4,155.00	0.00	Ejecución pendiente							2017-11-22								2017-12-06		2017-12-11	
NC-PPCR-RFQ-009 / Impresion de guias, planes, manuales, etc	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		78,600.58	0.00	Cancelado					2018-09-18		2018-09-23				2018-10-23		2018-11-02		2018-11-19		2020-06-30	
BO-MAA-82022-NC-RFQ / Impresion de guias, planes, manuales, etc	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		48,600.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-24								2019-01-05		2020-06-30	
NC-PPCR-RFQ-003 / Socializacion de herramientas -instrumentos -guias -planes orientadores de ACC	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		52,000.00	0.00	Cancelado					2017-10-20		2017-10-25				2017-11-08		2017-11-15		2017-11-27		2018-01-11	
BO-MAA-82023-NC-RFQ / Socializacion de herramientas -instrumentos -guias -planes orientadores de ACC	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		45,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-11-25								2018-12-24		2019-06-22	
BO-MAA-82220-NC-RFQ / Presentación de las Nuevas Guias de Riego	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2018-10-28								2018-11-18		2018-11-28	
BO-MAA-82541-NC-RFQ / Impresión de la Guía de Evaluación expost de Defensivos para el Sector de Recursos Hídricos y Riego	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-01-30								2019-03-02		2019-04-01	
SNC-CC-C2-C-3-36 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la microcuenca Intinimayu y Gestion Integral de recursos Hidricos	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		390,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-15		2018-08-20				2018-09-19		2018-09-29		2018-11-03		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-34 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la cuenca Millu Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		395,250.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-15		2018-08-20				2018-09-19		2018-09-29		2018-11-03		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-35 / Componente Estructural y no Estructural para la Gestion y Manejo Integral de la cuenca Rinconada (Tolata)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		395,250.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-15		2018-08-20				2018-09-19		2018-09-29		2018-11-03		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-37 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Carcel Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		390,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-15		2018-08-20				2018-09-19		2018-09-29		2018-11-03		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-33 / Componente Estructural y no Estructural para la Gestion Integrada de los Recursos Hidricos y el Manejo Integral de la Cuenca Laka Laka.	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		395,250.00	0.00	Ejecución pendiente					2018-08-15		2018-08-20				2018-09-19		2018-09-29		2018-11-03		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-51 / Componente Estructural y no Estructural para el Manejo Integral de la Microcuenca Collpas	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		362,624.00	0.00	Cancelado					2018-09-12		2018-09-17				2018-10-17		2018-10-27		2018-12-01		2020-06-30	
SNC-CC-C2-C-3-56 / Manejo Integral de la Microcuenca Collpas, Municipio de Pasorapa	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		415,662.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-10		2019-05-12				2019-06-11		2019-06-17		2019-07-18		2020-05-28	
BO-MAA-114185-NC-RFB / Manejo Integral de la Microcuenca Acero Kocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		430,603.91	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-15		2019-05-19				2019-06-18		2019-06-24		2019-08-01		2020-05-27	
BO-MAA-114186-NC-RFB / Manejo Integral de la Microcuenca Qotumayu - Municipio de Tacopaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		463,477.95	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-15		2019-05-19				2019-06-20		2019-06-26		2019-08-02		2020-05-28	
BO-MAA-114187-NC-RFB / Manejo Integral de la Microcuenca Aquerana - Municipio de Tacopaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		463,238.49	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-16		2019-05-19				2019-06-18		2019-06-25		2019-08-02		2020-05-28	
BO-MAA-114188-NC-RFB / Manejo Integral de la Microcuenca Corral Pampa - Cona Cona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		463,396.33	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-16		2019-05-19				2019-06-19		2019-06-25		2019-08-02		2020-05-28	
BO-MAA-114189-NC-RFB / Manejo Integral de la Microcuenca Pocona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		469,296.26	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-17		2019-05-19				2019-06-18		2019-06-24		2019-08-01		2020-05-27	
SNC-CC-C2-C-3-57 / Manejo Integrado de la Cuenca Sapanani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		459,117.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-10		2019-05-12				2019-06-11		2019-06-17		2019-07-18		2020-05-28	
SNC-CC-C2-C-3-58 / Manejo Integrado de la Cuenca Wara Wara	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		458,551.00	453,449.57	Firmado					2019-05-10		2019-05-12				2019-06-12		2019-06-18		2019-07-19		2020-05-29	
SNC-CC-C2-C-3-59 / Manejo Integrado de la Cuenca Chungara	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		458,920.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-05-10		2019-05-12				2019-06-12		2019-06-18		2019-07-19		2020-05-29	
BO-MAA-117933-NC-RFQ / 5to. Foro Taller de Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited		5,900.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-06-10								2019-07-02		2019-07-17	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-PPCR-QCBS-006 / Analisis de eventos extremos y generacion de mapas generales de riesgo climatico e hidrico a escala subnacional en las Cuencas piloto -en el marco del SPIE, y los estudios de escenarios climaticos de la Autoridad de la Madre Tierra -	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		120,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-20		2018-09-04		2018-09-28				2018-10-26		2018-11-02		2018-11-27		2019-01-01		2019-06-30	
CS-PPCR-QCBS-007 / Diseño y estructuracion del sistema de alerta temprana para monitoreo de sequias en subcuencas piloto -Mizque, Rocha y Arque Tapacari -	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-01		2018-10-15		2018-11-04				2018-12-02		2018-12-12		2019-01-10		2019-02-14		2019-08-13	
CS-PPCR-QCBS-008 / Elaboracion de un Sistema de Indicadores especiales conforme Convenios de financiamiento del PPCR	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-01		2018-10-16		2018-11-09				2018-12-07		2018-12-14		2019-01-08		2019-02-12		2019-06-12	

FC-CC-C2-C-3-60 / Elaboracion de estudios de preinversion en Infraestructura	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		189,504.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-29		2018-07-14		2018-08-07				2018-09-04		2018-09-11		2018-10-06		2018-11-10		2019-03-10	
FC-CC-C2-C-3-62 / Elaboracion de estudios de preinversion en Defensivos en la cuenca del rio Rocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		58,309.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-29		2018-07-14		2018-08-07				2018-09-04		2018-09-11		2018-10-06		2018-11-10		2019-03-10	
FC-CC-C2-C-3-63 / Elaboracion de estudios de preinversion en Defensivos en la cuenca del Arque Tapacari	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		29,155.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-29		2018-07-14		2018-08-07				2018-09-04		2018-09-11		2018-10-06		2018-11-10		2019-03-10	
MMAYA -PPCR -FC -001 -2018 / Auditoria de Financiera por los periodos comprendidos 07/05/2015 y el 31/12/2016, Gestión 2017 y Gestión 2018	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		47,561.00	0.00	En ejecución	2018-04-06		2018-04-06		2018-04-08				2018-05-06		2018-05-08		2018-05-12		2018-05-14		2018-06-20	
FC-CC-C2-C-3-61 / Elaboracion de estudios de preinversion en Defensivos en la cuenca del rio Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		157,857.00	0.00	Cancelado	2018-06-29		2018-07-14		2018-08-07				2018-09-04		2018-09-11		2018-10-06		2018-11-10		2019-03-10	
FC-CC-C2-C-3-65 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión para la Construcción de Defensivos en el Municipio de Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		68,996.00	0.00	En ejecución	2018-09-06		2018-09-27		2018-10-22				2018-11-19		2018-12-04		2018-12-29		2019-01-17		2019-04-04	
FC-CC-C2-C-3-66 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-inversión para la construcción de defensivos en el Municipio de Omereque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		31,733.00	0.00	En ejecución	2018-09-06		2018-09-27		2018-10-22				2018-11-19		2018-12-04		2018-12-25		2019-01-23		2019-04-04	
BO-MAA-77143-CS-QCBS / Linea Base de los Subproyectos de Infraestructura y MIC del PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-01		2018-10-22		2018-11-16				2018-12-14		2018-12-24		2019-01-14		2019-02-07		2019-04-08	
CS-PPCR-QCBS-004 / Desarrollo e implementacion sistema operativo gestion agua para generacion pronosticos de caudales de aporte y niveles de embalses en sistemas de agua potable y fuentes de agua de tres sistemas de riego	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-10		2018-08-25		2018-09-18				2018-10-16		2018-10-23		2018-11-17		2018-12-22		2019-06-20	
BO-MAA-81488-CS-QCBS / Actualización del Sistema de Monitoreo de Embales (SNICA FASE II)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	En ejecución	2018-10-22		2018-11-05		2018-11-24				2018-12-24		2018-12-29		2019-01-06		2019-02-03		2019-08-02	
BO-MAA-81489-CS-QCBS / Desarrollo del Monitor de Sequia	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-22		2018-11-05		2018-11-24				2018-12-24		2018-12-29		2019-01-06		2019-01-18		2019-07-17	
BO-MAA-82330-CS-QCBS / Actualización del software Abro - Área bajo riego optimo	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		70,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-22		2018-10-27		2018-11-18				2018-12-18		2018-12-23		2019-01-04		2019-01-18		2019-04-18	
BO-MAA-100636-CS-LCS / AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO RESILIENCIA CLIMÁTICA EN BOLIVIA- MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS EN EL MARCO DEL PPCR, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2018 AL	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-27		2019-02-27		2019-02-27				2019-03-29		2019-04-08		2019-04-18		2019-04-30		2019-06-29	
FC-CC-C2-C-3-68 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de Cuenca Pukara Mayu (Cuchumuela)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		28,989.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-29		2019-04-13		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-69 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de la Microcuenca Qocha Qocha - Buena Vista	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		28,043.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-29		2019-04-26		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-70 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de la Microcuenca Torancali - Challamayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		22,931.00	0.00	Cancelado	2019-03-29		2019-04-13		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-71 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de la Microcuenca Kangani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		26,344.00	0.00	Cancelado	2019-03-29		2019-04-13		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-72 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de Cuenca Khora Tiquipaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25,200.00	0.00	Cancelado	2019-04-01		2019-04-16		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-73 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de Cuenca Taquiña	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		37,172.00	0.00	Cancelado	2019-04-01		2019-04-16		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-74 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de la Microcuenca Kaquerema	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		20,751.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01		2019-04-16		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-75 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de la Microcuenca Locoti	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		20,751.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01		2019-04-16		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-76 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Pre-Inversión Manejo Integral de la Cuenca Collpa Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		28,043.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-01		2019-04-16		2019-05-13				2019-06-12		2019-06-24		2019-07-08		2019-07-31		2019-10-29	
FC-CC-C2-C-3-67 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento del Sistema de Riego Comunidad Sarco Cuchu - Municipio Capinota	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		26,720.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-02		2019-04-17		2019-05-21				2019-05-26		2019-06-15		2019-06-27		2019-07-17		2020-01-13	
CS-PPCR-QCBS-002 / Desarrollo e implementacion de herramienta para la generacion de pronosticos trimestrales de precipitacion y temperatura a nivel nacional	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		300,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-10		2018-08-25		2018-09-18				2018-10-16		2018-10-23		2018-11-17		2018-12-22		2019-06-20	
CS-PPCR-QCBS-003 / Desarrollo e implementacion de herramienta operacional para el monitoreo de sequias a nivel nacional	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-12		2018-07-27		2018-08-20				2018-09-17		2018-09-24		2018-10-19		2018-11-23		2019-05-22	
CS-PPCR-QCBS-001 / Desarrollo e implementacion de protocolos para la transferencia de datos meteorologicos e hidrologicos de todas las instituciones, publicas y privadas generadoras de datos al SENAMHI	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		50,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-10		2018-09-25		2018-10-19				2018-11-16		2018-11-23		2018-12-18		2019-01-22		2019-07-21	
BO-MAA-109181-CS-CQS / ESTUDIO PARA GENERACIÓN DE MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DEL EMBALSE LA ANGOSTURA, MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMÉTRICO Y FORTALECIMIENTO A ASOCIACIÓN DE REGANTES	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-25		2019-05-10		2019-06-23								2019-07-08		2019-08-06		2019-09-15	
BO-MAA-109185-CS-CQS / Estudio de Caracterización Fisiográfico en el Embalse la Angostura	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		90,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-27		2019-06-11		2019-07-25								2019-08-09		2019-09-07		2020-05-04	

FC-CC-C2-C-3-86 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento Sistemas de Riego Comunidades Molle Molle Laguna 1, Molle Molle Laguna 2 y la Comunidad de Juzgado del D-1, Colca, Collpas, Sivingani, Collca Claco del D-5 (Arani)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,657.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-87 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento Sistema de Riego Comunidad Pantipata Municipio Vinto y Comunidad Chaguarani Municipio Tarata.	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		54,472.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-88 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento Sistemas de Riego de los Municipios Arbieto y Villa Rivero	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		54,406.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-89 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión para la Construcción de Obras Hidráulicas para la Reducción de Riesgos de Inundación en los Municipios de Vinto y Cochabamba	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		52,168.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-90 / Elaboración de Estudios de Diseño Tecnico de Preinversión para la COnstrucción de Obras Hidraulicas para la Reducción de Riesgos de Inundación en los Municipios de Arani, Arbieto y San Benito	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		71,706.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-91 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión para el Mejoramiento de Sistemas de Riego en las Comunidades Coluyo Grande, Moyapampa, Challa y Antaqhawa (Municipio de Totora)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		80,648.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-92 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión para la Construcción de Muros Defensivos sobre los Rios Tipajara, Tucma y Lampasillos en el Municipio de Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		75,484.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-94 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento: Sistema de Riego Muro Kollpa y Wuayllani (Arque) Sarco Cucho (Capinota)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		69,504.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-95 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Construcción de Defensivos en Riberas: del Rio Tapacari (Sipe SIpe) y Rio Samana Uma, Khoyu Khotani (Tapacari)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		86,269.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
FC-CC-C2-C-3-84 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento Sistemas de Riego Comunidades Llulluchani, Muña Mayu, Pajchata Lux (Anzaldo)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		70,654.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-19		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-04-06	
FC-CC-C2-C-3-93 / Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoraminento: Sistemas de Riego Caramarca - Huayllahuju - Vila Vila (Arque), Kjarkas Pongo Chironi (Tapacari) y Vila Vila (Bolivar)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		92,738.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-20		2019-08-26		2019-09-26				2019-10-24		2019-11-04		2019-11-07		2019-11-29		2020-03-30	
BO-MAA-112018-CS-QCBS-2 / Fortalecimiento de Capacidades de Unidades de Gestión de Riego Municipal en las Cuencas de los Rios Rocha, Mizque y Arque Tapacari	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-11		2019-09-26		2019-10-06				2019-11-03		2019-11-08		2019-11-16		2019-12-05		2020-06-22	
BO-MAA-138630-CS-QCBS / Estudios de Caracterización Fisiográfica para Cuerpos, Indicadores Hidrológicos para el Monitor de Sequia	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		220,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-21		2019-10-23		2019-11-12				2019-12-10		2019-12-17		2019-12-31		2020-01-28		2020-05-15	
BO-MAA-138658-CS-QCBS / Desarrollo, Implementación y Capacitación de Herramientas para optimizar operación y gestión en embalses La Angostura y El Tranque	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		220,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-24		2019-10-29		2019-11-20				2019-12-18		2019-12-28		2020-01-11		2020-02-04		2020-06-15	
BO-MAA-138659-CS-QCBS / Desarrollo, Implementación y Capacitación de Herramientas para Optimizar Operación y Gestión en Embalses La Cañada y Tacagua	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		220,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-23		2019-10-28		2019-11-19				2019-12-17		2019-12-24		2020-01-07		2020-01-31		2020-06-15	
BO-MAA-112203-CS-QCBS / Estudio "Modelo de Gestión de Embalses" (4 embalses prioritarios) (la cañada, el tranque, angostura y tacagua)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		440,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-29		2019-06-13		2019-07-12				2019-08-26		2019-09-10		2019-10-08		2019-11-11		2020-05-09	
BO-MAA-112017-CS-QCBS / Sistema de Alerta Temprana ante Eventos Extremos para la Cuenca del Rió Rocha	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		495,000.00	0.00	Cancelado	2019-05-10		2019-05-25		2019-06-14				2019-07-29		2019-08-08		2019-08-25		2019-09-21		2020-06-17	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MMAYA -PPCR -F2 -CCV N002 -2015 / Incorporacion de los criterios de ACC - RRD en las guias subsectoriales de elaboracion de proyectos de riego de acuerdo al nuevo Reglamento Basico de Preinversion	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		11,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-02-15		2016-02-23		2016-03-08		2016-03-28		2016-07-26	
CS-PPCR-INDV-009 / Linea base forestal e identificacion de zonas potenciales para la reforestación a gran escala (mayor a 300 has) en la cuenca del Rio Mizque	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		15,000.00	14,471.78	Firmado	2018-05-24		2018-06-01		2018-06-15		2018-07-05		2018-11-02	
CS-PPCR-INDV-015 / Consultor por producto para la Difusion y capacitación del Manual para la toma de Decisiones en Infraestructura Resiliente de proyectos de riego en las Cuencas Piloto del PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		20,000.00	14,471.78	Firmado	2018-05-14		2018-05-22		2018-06-05		2018-06-25		2018-08-24	
BO-MAA-63420-CS-INDV / Supervisión Formulacion - Actualizacion del Plan Director de la Cuenca del rio Rocha, con enfoque de adaptacion al cambio climatico	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-10-25		2017-11-02		2017-11-16		2017-12-06		2018-08-03	
MMAYA -PPCR -F2 -CIP -001 -2017 / Consultor Individual por Producto para la Supervision del Equipo Tecnico para la Formulacion de la Actualizacion del Plan Director de la Cuenca del Rio Rocha con Enfoque de Adaptacion al Cambio Climatico -ACC -	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-09-11		2017-09-19		2017-10-03		2017-10-23		2018-06-20	

CS-PPCR-INDV-001A / Consultor Individual de Linea Especialista en Riego e Infraestructura Hidráulica	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		101,444.00	1,911.72	En ejecución	2018-05-15		2018-06-17		2018-07-01		2018-07-21		2020-06-30	
MMAYA -PPCR -F2 SSFN 006 -2016 / Estructuracion del Sistema Nacional de Informacion sobre Clima y Agua - SNICA - en Bolivia	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		32,903.00	0.00	Ejecución pendiente	2016-04-08		2016-04-18				2016-06-22		2016-09-20	
CIL-CC-C2-D-3-2 / Consultor Individual de Linea Especialista y responsable de los procesos de preinversion PPCR Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		29,843.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-13		2018-06-21		2018-06-26		2018-07-06		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-3 / Consultor Individual de Linea Especialista Hidráulico PPCR - SDC	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		29,843.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-28		2018-07-09		2018-07-11		2018-07-16		2020-08-23	
CIL-CC-C2-D-3-4 / Consultor Individual de Linea Coordinador Unidad Técnica PPCR Rocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		48,082.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-15		2017-05-23		2017-06-06		2017-06-26		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-5 / Consultor Individual de Linea Especialista y Responsable de los Procesos de Preinversion PPCR Rocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		30,649.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-15		2017-05-23		2017-06-06		2017-06-30		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-6 / Consultor Individual de Linea Responsable Unidad Financiera PPCR	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		48,082.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-15		2017-05-23		2017-06-06		2017-06-26		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-7 / Consultor Individual de Linea Responsable Unidad Adquisiciones y Contrataciones PPCR	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		48,082.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-31		2018-06-08		2018-06-22		2018-07-12		2021-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-8 / Consultor Individual de Linea Responsable Juridico PPCR	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		30,649.00	0.00	Ejecución pendiente	2017-05-15		2017-05-23		2017-05-30		2017-06-13		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-9 / Consultor Individual de Linea Especialista Social PPCR - SDC	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		46,816.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-31		2018-06-08		2018-06-22		2018-07-12		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-10 / Consultor Individual de Linea Especialista Ambiental PPCR - SDC	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		46,816.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-05-31		2018-06-08		2018-06-22		2018-07-12		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-11 / Consultor Individual de Linea Especialista Hidráulico PPCR - Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		28,455.00	0.00	En ejecución	2018-07-24		2018-08-01		2018-08-08		2018-08-22		2020-08-05	
CIL-CC-C2-D-3-12 / Consultor Individual de Linea Coordinador Unidad Técnica PPCR Arque Tapacari	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		39,096.00	0.00	En ejecución	2018-07-26		2018-08-03		2018-08-17		2018-09-06		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-13 / Consultor Individual de linea Especialista y responsable de los procesos de preinversion PPCR Arque-Tapacari	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		25,163.00	0.00	En ejecución	2018-07-24		2018-08-01		2018-08-15		2018-09-04		2020-08-05	
CIP-CC-C2-C-3-39 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Arenales - Municipio de Omereque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		9,451.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-02		2018-07-10		2018-07-24		2018-08-13		2019-04-10	
CIP-CC-C2-C-3-40 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Mokontullo - Municipio de Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		8,184.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-02		2018-07-10		2018-07-24		2018-08-13		2019-04-10	
CIP-CC-C2-C-3-41 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca - Municipio de Totora	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		8,815.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-02		2018-07-10		2018-07-24		2018-08-13		2019-04-10	
CIP-CC-C2-C-3-42 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Panama	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		34,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-22		2018-10-30		2018-11-13		2018-12-03		2019-07-31	
CIP-CC-C2-C-3-43 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Challwani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		32,684.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-15		2018-08-23		2018-09-06		2018-09-26		2019-05-24	
CIP-CC-C2-C-3-44 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Laka Laka.	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		29,750.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-23		2018-09-06		2018-09-26		2019-05-24	
CIP-CC-C2-C-3-45 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Millu Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		29,750.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-23		2018-09-06		2018-09-26		2019-05-24	
CIP-CC-C2-C-3-46 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Rinconada Tolata	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		29,750.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-23		2018-09-06		2018-09-26		2019-05-24	
CIP-CC-C2-C-3-47 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Intinimayu y Gestion Integral de recursos Hidricos	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		35,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-23		2018-09-06		2018-09-26		2019-05-24	
CIP-CC-C2-C-3-49 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Samancha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-15		2018-08-23		2018-09-06		2018-09-26		2019-05-24	
CIP-CC-C2-C-3-55 / Supervision Manejo Integral de la Microcuenca Acero Kocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		34,018.00	0.00	Cancelado	2018-09-12		2018-09-20		2018-10-04		2018-10-24		2019-06-21	
CIP-CC-C2-C-3-56 / Supervision Manejo Integral de la Microcuenca Collpas	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		31,597.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-12		2018-09-20		2018-10-04		2018-10-24		2019-06-21	
CIP-CC-C2-C-3-57 / Supervision Manejo Integral de la Microcuenca Koturi	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		31,313.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-12		2018-09-20		2018-10-04		2018-10-24		2019-06-21	
CIP-CC-C2-C-3-58 / Supervision Manejo Integral de la Microcuenca Pucona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		33,999.00	0.00	Cancelado	2018-09-12		2018-09-20		2018-10-04		2018-10-24		2019-06-21	
CIP-CC-C2-C-3-59 / Supervision Manejo Integral de la Microcuenca Pucara mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		34,494.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-09-12		2018-09-20		2018-10-04		2018-10-24		2019-06-21	
MMAYA/PPCR/CD/001/2018 / SISTEMATIZACION DE LOS RESULTADOS DEL IV FORO TALLER RESILIENCIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, Y EVALUACION DE INDICADORES CIF PARA EL PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		1,581.00	1,569.03	En ejecución	2018-06-29		2018-06-29				2018-07-04		2018-07-19	
MMAYA -PPCR -SSF - 001 -2017 / Formulacion - Actualizacion del Plan Director de la Cuenca del rio Rocha, con enfoque de adaptacion al cambio climatico	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		415,277.00	412,272.10	En ejecución	2017-08-31		2017-10-23				2018-01-31		2018-09-28	

MIMETA (PSOE y CIU, 21 oct. 2015) Councilor Individual de Linea Coordinador del Programa Clínica de Hardware Clínicos	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1917.56€/yr	9.59€/dt	En ejecución	2019-07-01	2019-12-31			2019-01-01			2020-06-30		
MIMETA (PSOE y CIU, 21 oct. 2015) Coordinador de Seguimiento de Administración Financiera SIIF - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1462.50€/yr	5.85€/dt	Firmada	2019-07-01	2019-12-31			2019-01-01			2020-06-30		
MIMETA (PSOE y CIU, 21 oct. 2015) Consultor Individual de Linea Especialista en Adquisiciones y Contrataciones BM - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1114.29€/dt	5.57€/dt	En ejecución	2019-07-01				2019-01-01			2020-06-30		
MIMETA (PSOE y CIU, 21 oct. 2015) Consultor Individual de Linea Especialista en planificación, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento BM-PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1920.00€/yr	1.28€/dt	Finalizada	2019-06-05	2019-11-30			2019-11-01			2020-06-30		
MIMETA (PSOE y CIU, 01 oct. 2015) Consultor Individual de Linea Asesor Legal BM - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1152.00€/yr	1.28€/dt	Firmada	2019-06-05	2019-12-31			2019-01-01			2020-06-30		
MIMETA (PSOE y CIU, 21 oct. 2015) Consultor Individual de Linea Profesional en Adquisiciones y Contrataciones BM - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1152.00€/dt	1.28€/dt	En ejecución	2019-06-05	2019-12-31			2019-01-01			2020-06-30		
CLOPUS-2020 ano / Consultor Individual de Linea Asesor Financiero para Proyectos BM - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1872.0€/dt	1.28€/dt	Firmada	2019-06-05	2019-12-31			2019-01-01			2020-06-30		
MIMETA (PSOE y CIU, 21 oct. 2015) Consultor Individual de Linea Profesional Comida BM - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1113.6€/dt	1.28€/dt	En ejecución	2019-06-05	2019-12-31			2019-01-01			2020-06-30		
MIMETA (PSOE y CIU, 2015 -2019) Consultor Individual de Linea Profesional Energético en Hidrocarburos BM - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		1092.00€/dt	1.12€/dt	En ejecución	2019-05-05	2019-12-31			2019-06-01			2020-06-30		
CLOPUS-2020 ano / Consultor Individual de Linea Asesores Financieros	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		612.0€/dt	0.6€	En ejecución	2019-06-05	2019-12-31			2019-01-01			2020-06-30		
CLOPUS-2020 ano / Cinco Una Unidad y distribuyen de unas potenciales para la subcontratos a gran escala mayor 300 has . en la cuenca del Rio Anyar Superior	XV - 14000	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		612.0€/dt	0.6€	Ejecución prudente	2019-11-01	2019-11-30			2019-11-01			2019-04-30		
CLOPUS-2020 ano / Cinco Una Unidad y distribuyen de unas potenciales para la subcontratos a gran escala mayor 300 has . en la cuenca del Rio Bobia	XV - 14000	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		912.0€/dt	0.6€	Ejecución prudente	2019-11-01	2019-11-30			2019-11-01			2019-04-30		
RIOBAS-2019-CLIGEN / Difusión de la aplicabilidad de las metodologías desarrolladas para la reducción de riesgos (ie. MIF - Manual, Guía de PSF) entre	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		462.0€/dt	0.6€	Ejecución prudente	2019-05-01	2019-06-30			2019-05-01			2019-10-31		
RIOBAS-2019-CLIGEN / Difusión de las guías de Riesgo y creación de capacidades en la cuenca media de la Alta ZUZ - ZEUF y Manual de infraestructuras Resilientes	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		992.0€/dt	0.6€	Ejecución prudente	2019-10-01	2019-11-30			2019-11-01			2020-04-30		
CLOPUS-2020 ano / PASO 1: Consultor Especialista en Medio Ambiente para la Recopilación, Análisis y Evaluación de Información para la Elaboración del Plan Director de la Cuenca del Rio Anyar Superior	XV - 14000	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		4.57€/dt	4.57€/dt	Firmada	2019-04-07	2019-05-31			2019-06-01			2019-07-31		
CLOPUS-2020 ano / PASO 1: Consultor Ambientalista Entomologo para la Recopilación, Análisis y Evaluación de Información para la Elaboración del Plan Director de la Cuenca del Rio Anyar Superior	XV - 14000	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		9.31€/dt	9.69€/dt	Firmada	2019-04-05	2019-05-31			2019-06-01			2019-07-31		
CLOPUS-2020 ano / PASO 1: Consultor Ambientalista Ecologo para la Recopilación, Análisis y Evaluación de Información para la Elaboración del Plan Director de la Cuenca del Rio Anyar Superior	XV - 14000	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		9.31€/dt	9.79€/dt	Firmada	2019-04-08	2019-05-31			2019-06-01			2019-07-31		
CLOPUS-2020 ano / Evaluación de la aplicabilidad de la Guía para la planificación en cuencas en cuencas altas	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		552.0€/dt	0.6€	Cancelada	2019-05-01	2019-06-30			2019-06-01			2019-10-31		
CIL-CC-19-014-1 / Consultor Individual de Linea Coordinador Ciudad Verona PSOE-Mitgas	XV - 14000	C. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		462.0€/dt	0.6€	Ejecución prudente	2017-05-15	2017-06-30			2017-06-01			2017-08-31		
CLOPUS-2020 ano6 / Evaluación de beneficiarios de Micrcreas en Sectores de riego suprimidos	XV - 14000	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		912.0€/dt	0.6€	Cancelada	2019-05-15	2019-06-30			2019-07-01			2019-08-31		
CLOPUS-2020 ano / Estudio de sistemas de riego tecnificado zonas medias de realimento y otros	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		912.0€/dt	0.6€	Cancelada	2019-10-01	2019-11-30			2019-12-01			2019-04-30		
CLOPUS-2020-ARGE / Consultor Individual de Linea Profesional Tecnico BIM - PSOE / Energético en Hidrocarburos y Gas BM - PSOE	XV - 14000	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Protector	Individual	Open		992.0€/dt	0.6€	En ejecución	2019-06-30	2019-08-31			2019-09-01			2020-06-30		
RIOBAS-ENSEÑANZA-CLIGEN / ENTRENAMIENTO TECNICA, a un HABILIDADES DE ANÁLISIS DE RIESGOS TÉCNICO DE VIBRACIONES Poder La CONSTRUCCIÓN DE IMPRESIONES DE EL MUNICIPIO DE MIRAFLO	XV - 14000	C. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		9.59€/dt	9.6€	En ejecución	2019-10-01	2019-11-30			2019-12-01			2019-04-30		
RIOBAS-ENSEÑANZA-CLIGEN / ENTRENAMIENTO TECNICA, a un HABILIDADES DE ANÁLISIS DE RIESGOS TÉCNICO DE VIBRACIONES Poder La CONSTRUCCIÓN DE IMPRESIONES DE EL MUNICIPIO DE MIRAFLO	XV - 14000	C. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		9.59€/dt	9.6€	En ejecución	2019-10-01	2019-11-30			2019-12-01			2019-04-30		
RIOBAS-ENSEÑANZA-CLIGEN / ENTRENAMIENTO TECNICA, a un HABILIDADES DE ANÁLISIS DE RIESGOS TÉCNICO DE VIBRACIONES Poder La CONSTRUCCIÓN DE IMPRESIONES DE EL MUNICIPIO DE MIRAFLO	XV - 14000	C. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Protector	Individual	Open		9.59€/dt	9.6€	En ejecución	2019-10-01	2019-11-30			2019-12-01			2019-04-30		

RIORAA.0006(05.05)DO / ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA A LA ELABORACIÓN DE PLANES DIRECTORES URBANOS DE PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE NUEVAS Y PISCINAS	ES	1.0.0.0	1. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin.	Preserve	Individual	Open		0.750.0.0	0.00	En ejecución	2015.04.28		2016.12.--		2018.11.--			2018.11.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / Difusión y Capacitación de las Notas de Riego Santa Cruz - Cochabamba	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Limited		12.000.0.0	0.00	Concluida	2015.12.28		2016.12.--		2018.11.--			2018.11.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / Difusión y Capacitación de las Notas de Riego La Paz - Oruro	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Limited		14.000.0.0	0.00	Concluida	2015.12.28		2016.12.--		2018.11.--			2018.11.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / Difusión y Capacitación de las Notas de Riego Potosí - Chuquisaca - Tarija	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Limited		12.000.0.0	0.00	Concluida	2015.12.28		2016.12.--		2018.11.--			2018.11.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / Actualización del software SIG - Para las regantes	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Open		70.000.0.0	0.00	Concluida	2015.05.13		2015.05.--		2016.11.--			2016.05.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / Diseño de campañas de difusión y capacitación de tecnologías de riego mediante App Riego	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Open		70.000.0.0	0.00	Concluida	2015.06.11		2015.06.--		2016.05.--			2016.06.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / Estudio de Factibilidad Técnica, Económica, social de Sistemas para el Sector de Bombeo Fotóvoltaico y Riego	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Open		50.000.0.0	0.00	Ejecución académica	2015.11.05		2016.11.--		2018.11.--			2018.11.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / APROVECHAMIENTO HIDRAÚLICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARAÇÁ TAPACARÍ, BAJO UN ESFUERZO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		50.000.0.0	0.00	En ejecución	2015.10.28		2016.11.--		2018.11.--			2018.07.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARAÇÁ TAPACARÍ, BAJO UN ESFUERZO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		90.000.0.0	0.00	En ejecución	2015.10.28		2016.11.--		2018.11.--			2018.07.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / ESTRUCTURACIÓN DE SISTEMAS HÍDRICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARAÇÁ TAPACARÍ, BAJO UN ESFUERZO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		90.000.0.0	0.00	En ejecución	2015.10.28		2016.11.--		2018.11.--			2018.07.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / ESPECIALISTA EN GESTIÓN METEOROL O HIDROMÉTRICO HÍDRA- PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARAÇÁ TAPACARÍ, BAJO UN ESFUERZO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		60.000.0.0	0.00	Concluida	2015.10.28		2016.11.--		2018.11.--			2018.07.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE Y SAMI DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARAÇÁ TAPACARÍ, BAJO UN ESFUERZO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		60.000.0.0	0.00	En ejecución	2015.10.28		2016.11.--		2018.11.--			2018.07.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / CONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARAÇÁ TAPACARÍ, BAJO UN ESFUERZO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		90.000.0.0	0.00	En ejecución	2015.10.28		2016.11.--		2018.11.--			2018.07.--	
RIORAA.0007(05.05)DO / ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARAÇÁ TAPACARÍ, BAJO UN ESFUERZO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		50.000.0.0	0.00	En ejecución	2015.10.28		2016.11.--		2018.11.--			2018.07.--	
CLAVIA.2020.(02).mod1 - Plan Ñ Formulación del Plan Director de la Cuenca Araça Tapacari, sus enfoque de adaptación al cambio climático	ES	1.0.0.0	2. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		600.000.0.0	0.00	Concluida	2016.07.25		2016.07.--		2018.11.--			2018.07.--	
CSLAC.2018.(1).1 - Consultor Individual de Línea Especialista y Responsable de los Procesos de Inversión PPCR. Bolivia	ES	1.0.0.0	1. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		12.000.0.0	0.00	En ejecución	2018.11.05		2018.12.--		2019.06.--			2020.06.--	
CSLAC.2018.(1).10 - Consultor Individual de Línea Sobre de los Procesos de Priorización e Inversión PPCR. Bolivia	ES	1.0.0.0	1. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		12.000.0.0	0.00	Ejecución académica	2018.11.05		2018.12.--		2019.06.--			2020.06.--	
CSLAC.2018.(1).11 - Consultor Individual de Línea Apoyo Administrativo Financiero PPCR.	ES	1.0.0.0	1. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		14.000.0.0	0.00	En ejecución	2018.11.05		2018.12.--		2019.06.--			2020.06.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / Consultor Línea - Responsable en Fitoboseacología PPCR-2040	ES	1.0.0.0	1. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		1.870.0.0	0.00	En ejecución	2018.10.05		2018.11.--		2018.11.--			2018.11.--	
RIMAT.4.PPCR.15.obs. 2018 - Consultoría individual por Producto para la Difusión y Capacitación del Manual Uso de Suelo, en Sistemas Productivos Resilientes en Procesos de Riego	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Bolivian Rivers de cimachaca	Closed	30.000.0.0	24.750.0.0	En ejecución	2017.12.15		2017.12.--					2017.12.--	
RIORAA.0006(05.05)DO / CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS SUBCUENCAS CLAVE PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE BALANCE HÍDRICO, PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS QUE REDUZCAN VULNERABILIDAD Y MANTENER	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Open		17.500.0.0	0.00	En ejecución	2018.11.05		2018.12.--		2019.05.--			2019.05.--	
CSLAC.2018.(1).17 - CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS - APOYO AMJE/PARTAPO.2017	ES	1.0.0.0	1. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		17.000.0.0	0.00	Ejecución académica	2018.01.05		2018.02.--		2018.06.--			2018.06.--	
CSPCC.2015.(1).66 - ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA - MARCO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS	ES	1.0.0.0	1. Design and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Preserve	Individual	Open		67.000.0.0	0.00	En ejecución	2015.01.05		2016.06.--		2018.06.--			2018.06.--	
RIMAT.4.PPCR.15.obs.2018 - CONSULTORÍA DE GOBIA PREPROYECTOS DE OBRAS - PPCR	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Open		10.737.0.0	0.00	Ejecución académica	2018.01.15		2018.02.--		2018.06.--			2018.06.--	
RIMAT.4.PPCR.15.obs.2018 - CONSULTORÍA DE GOBIA TÉCNICA-ESPECIALISTA EN AMBAS A CAPACITACIÓN DE	ES	1.0.0.0	2. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Preserve	Individual	Open		12.270.0.0	1.200.0.0	Finiada	2018.01.15		2018.02.--		2018.06.--			2018.06.--	

MMAYA/PPCR/CIP/004/2019 / CONSULTOR DE LINEA "ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO BM - PPCR"	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		33,976.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21		2019-01-30		2019-02-09		2019-03-01		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-18 / Consultor Individual de Linea Especialista y Responsable de los Procesos de Preinversión PPCR Rocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		14,301.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-28		2019-01-29		2019-01-30		2019-02-01		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-19 / Consultor Individual de Linea Profesional de Adquisiciones y Contrataciones PPCR	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		14,301.00	0.00	Bajo Revision	2019-02-01		2019-02-01		2019-02-13		2019-02-20		2020-06-30	
CIP-CC-C2-C-3-61 / Supervisión Componente No Estructural Conservación y Control de las Microcuencas Mokontullo, Moyapampa y Arenales en la Cuenca del Rio Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		36,449.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-20		2019-02-24		2019-03-11		2019-03-25		2020-04-23	
CIL-CC-C2-D-3-20 / Consultor Individual de Linea Especialista y Responsable Juridico PPCR	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		15,616.00	0.00	En ejecución	2019-02-15		2019-02-15		2019-02-23		2019-03-01		2020-06-30	
CIP-CC-C2-C-3-64 / Supervisión Tecnica Componente Estructural Manejo Integral de la Cuenca Rinconada	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		17,553.06	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-28		2019-04-08		2019-04-10		2019-04-15		2019-11-11	
CIP-CC-C2-C-3-65 / Supervisión Tecnica Componente Estructural Manejo Integral de la Cuenca Millu Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		10,633.67	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-28		2019-04-08		2019-04-10		2019-04-15		2019-11-11	
CIP-CC-C2-C-3-66 / Supervisión Técnica Componente Estructural Manejo Integral de la Cuenca Laka Laka	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		20,268.95	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-28		2019-04-08		2019-04-10		2019-04-15		2019-11-11	
CIP-CC-C2-C-3-67 / Supervisión Técnica Componente No Estructural Manejo Integral de la Cuenca Rinconada	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		29,934.40	0.00	En ejecución	2019-02-28		2019-04-08		2019-04-10		2019-04-15		2019-11-11	
CIP-CC-C2-C-3-68 / Supervisión Técnica Componente No Estructural Manejo Integral de la Cuenca Millu Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		21,469.24	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-28		2019-04-08		2019-04-10		2019-04-15		2019-11-11	
CIP-CC-C2-C-3-69 / Supervisión Técnica Componente No Estructural Manejo Integral de la Cuenca Laka Laka	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		35,138.63	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-28		2019-04-08		2019-04-10		2019-04-15		2019-11-11	
CIP-CC-C2-C-3-48 / Supervision Componente Estructural -Conservación y Control de la Microcuenca Carcel Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		35,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-23		2018-09-06		2018-09-26		2019-05-24	
CIP-CC-C2-C-3-62 / Supervisión Componente Estructural Manejo Integral de la Cuenca Cárcel Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		12,530.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-29		2019-04-03		2019-04-08		2019-04-18		2019-10-21	
CIP-CC-C2-C-3-63 / Supervisión Componente No Estructural Manejo Integral de la Cuenca Cárcel Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		24,145.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-03-29		2019-04-03		2019-04-08		2019-04-18		2020-06-17	
CIP-CC-C2-C-3-70 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de Cuenca Pukara Mayu (Cachumuela)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		5,798.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-71 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Microcuenca Qocha Qocha - Buena Vista	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		5,609.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-72 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Microcuenca Torancali Challamayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		4,586.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-73 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de Microcuenca Kangani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		5,269.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-74 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Cuenca Khora Tiquipaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		5,040.09	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-75 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Cuenca Taquiña	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		7,434.00	0.00	Cancelado	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-76 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Microcuenca Kaquerema	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		4,150.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-77 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Microcuenca Locoti	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		4,150.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-05		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
CIP-CC-C2-C-3-78 / Supervisión Técnica Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Microcuenca Collpa Mayu	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		5,609.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-04-02		2019-04-22		2019-05-13		2019-07-31		2019-10-29	
BO-MAA-108668-CS-INDV / Consultor Individual para la Evaluación de Aplicabilidad del Manual de Resiliencia	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-09		2019-05-17		2019-05-31		2019-06-14		2019-12-11	
BO-MAA-108672-CS-INDV / Actualización del SISMET (Incluye análisis y actualización de la base de datos)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-13		2019-05-21		2019-06-04		2019-06-18		2019-10-16	
BO-MAA-108733-CS-INDV / Modelamiento para inundaciones subcuenca Maylanco (UEE relevara información sobre trabajos similares en la subcuenca)	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-23		2019-05-31		2019-06-15		2019-07-06		2020-01-02	
BO-MAA-109191-CS-INDV / Preparación de las actividades de fortalecimiento para los OGCs de los MICS ejecutados por el SDC en la Cuenca Piloto del PPCR	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-27		2019-06-01		2019-06-16		2019-07-15		2019-09-13	
BO-MAA-109321-CS-INDV / SUPERVISION PROYECTO - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PRONÓSTICOS ESTACIONALES PARA BOLIVIA	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		39,100.00	0.00	En ejecución	2019-04-30		2019-05-05		2019-05-20		2019-06-18		2020-02-13	

BO-MAA-109330-CS-INDV / SUPERVISIÓN DE PROYECTO - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA DE SEQUÍAS PARA BOLIVIA	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		39,100.00	0.00	En ejecución	2019-04-29		2019-05-04		2019-05-25		2019-06-23		2020-02-18	
BO-MAA-109624-CS-INDV / SUPERVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN, INTEROPERABILIDAD Y PLATAFORMA INFORMÁTICA DE TRANSFERENCIA DIGITAL DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y CLIMÁTICA	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		40,000.00	0.00	En ejecución	2019-04-30		2019-05-05		2019-05-20		2019-06-18		2020-02-13	
CS-PPCR-INDV-004 / Asistencia Informatica para la operativizacion del SNICA	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-10		2018-09-18		2018-09-28		2018-10-10		2019-01-08	
CS-PPCR-INDV-005 / Apoyo al Desarrollo del Geovisor del MMAyA	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-28		2018-10-06		2018-10-20		2018-11-09		2019-03-09	
CS-PPCR-INDV-016 / Elaboracion de la Estrategia Departamental de Cuencas para el SDC-GAD-CBBA	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-25		2018-07-03		2018-07-17		2018-08-06		2018-12-04	
BO-MAA-76763-CS-INDV / Desarrollo de la Metodologia y manual de eficiencias del sistema de Riego	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-14		2018-09-22		2018-10-06		2018-10-21		2019-03-14	
BO-MAA-76757-CS-INDV / Desarrollo del indicador de desempeño sobre el aumento del ingreso bruto anual por hectárea con intervención del Riego	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Cancelado	2018-09-25		2018-10-03		2018-10-17		2018-11-01		2019-04-24	
CS-PPCR-INDV-007 / Desarrollo de inetrumentos para el seguimiento y monitoreo de la ACC en la planificacion nacional y sectorial	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		35,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-16		2018-08-24		2018-09-07		2018-09-27		2019-01-25	
BO-MAA-108727-CS-INDV / Fortalecimiento de Organizaciones de Gestión de Cuencas	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-16		2019-05-24		2019-06-08		2019-06-25		2019-12-22	
BO-MAA-112016-CS-INDV / Fortalecimiento de las capacidades del SENAMHI y MMAyA para mantenimiento de las estaciones meteorologicas instaladas por el PPCR	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		80,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-05-23		2019-05-31		2019-06-10		2019-06-30		2019-09-28	
BO-MAA-108723-CS-INDV / Ajuste de la Guia para la Formulación de Planes Directores de Cuenca en el Marco Orientador para la Formulación del Plan Director de Cuenca del MMAyA	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	En ejecución	2019-05-16		2019-05-24		2019-06-08		2019-06-22		2019-12-19	
CIL-CC-C2-D-3-21 / Consultor Individual de Linea Especializada en Fiscalización de Proyectos PPCR	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		12,688.00	0.00	En ejecución	2019-05-17		2019-05-31		2019-06-03		2019-06-10		2020-06-30	
BO-MAA-81620-CS-INDV / SUPERVISIÓN SOCIAL A LA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSIVOS EN EL MUNICIPIO DE TOTORA Y POCONA"	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		7,500.00	0.00	Cancelado	2018-10-22		2018-10-30		2018-11-13		2018-11-22		2019-05-21	
BO-MAA-116719-CS-INDV / Profesional Técnico el Adquisiciones II	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		10,368.00	0.00	Cancelado	2019-06-11		2019-06-19		2019-06-24		2019-07-04		2019-12-31	
BO-MAA-116720-CS-INDV / Profesional Técnico Hidrólogo	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		23,108.00	0.00	En ejecución	2019-06-12		2019-06-20		2019-06-27		2019-07-11		2020-01-07	
BO-MAA-116737-CS-INDV / Profesional Técnico de seguimiento de Proyectos MIC III	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Direct		11,554.00	0.00	En ejecución	2019-06-13		2019-06-23		2019-06-28		2019-07-08		2020-01-04	
BO-MAA-116722-CS-INDV / Profesional Técnico de Seguimiento a Proyectos MIC II	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Direct		11,554.00	1,911.72	Firmado	2019-06-11		2019-06-23		2019-06-28		2019-07-08		2020-01-04	
BO-MAA-116717-CS-INDV / Profesional Técnico en Archivo	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		25,668.00	0.00	Cancelado	2019-06-10		2019-06-18		2019-06-23		2019-07-03		2020-06-30	
CIL-CC-C2-D-3-22 / Consultor Individual de Linea Especialista y Responsable de los Procesos de Inversión PPCR Mizque	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		11,712.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-06-30	
CIP-CC-C2-C-3-81 / Supervisión Técnica Componente No Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Aquerana - Municipio de Tacopaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		21,866.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2020-05-10	
CIP-CC-C2-C-3-82 / Supervisión Técnica Componente Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Aquerana - Municipio de Tacopaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		14,736.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2020-03-11	
CIP-CC-C2-C-3-83 / Supervisión Técnica Componente No Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Qotumayu - Municipio de Tacopaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		21,866.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2020-03-11	
CIP-CC-C2-C-3-84 / Supervisión Técnica Componente Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Qotumayu - Municipio de Tacopaya	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		14,657.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2020-03-11	
CIP-CC-C2-C-3-85 / Supervisión Técnica Componente No Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Corral Pampa Cona Cona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		21,866.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2020-03-11	
CIP-CC-C2-C-3-86 / Supervisión Técnica Componente Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Corral Pampa Cona Cona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		14,736.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2020-03-11	
CIP-CC-C2-C-3-79 / Supervisión Componente No Estructural del Proyecto Conservación y Control de la Microcuenca Moyapampa	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		13,052.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-06-19	
CIP-CC-C2-C-3-80 / Supervisión Componente No Estructural del Proyecto Conservación y Control de la Microcuenca Mokontullo	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		14,578.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-06-19	
CIP-CC-C2-C-3-87 / Supervisión a la Elaboración de los Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de la Microcuencas Torancali - Challamayu y Kangani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		4,963.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2019-11-12	
CIP-CC-C2-C-3-88 / Supervisión a la Elaboración de los Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Manejo Integral de las Cuencas Khora Tiquipaya y Taquiña	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		6,156.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-10		2019-06-24		2019-06-24		2019-07-15		2019-12-12	
BO-MAA-116716-CS-INDV / Profesional Técnico en Tesorería	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		20,735.00	0.00	Cancelado	2019-06-10		2019-06-15		2019-06-20		2019-06-30		2020-06-29	

CIP-CC-C2-C-3-89 / Supervisor Componente Estructural del Proyecto Manejo Integral de la Microcuenca Collpas, Municipio de Pasorapa	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		14,519.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-06-19	
CIP-CC-C2-C-3-90 / Supervisor Componente No Estructural del Proyecto Manejo Integral de la Microcuenca Collpas, Municipio Pasorapa	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		21,733.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-06-19	
BO-MAA-118742-CS-INDV / Consultor por Producto Moderador para el 5to. Foro	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Direct		1,600.00	0.00	En ejecución	2019-06-14		2019-06-18		2019-06-20		2019-06-25		2019-12-22	
CIP-CC-C2-C-3-91 / Supervisión Estructural del Subproyecto Manejo Integrado de la Cuenca Sapanani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		20,436.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-02-27	
CIP-CC-C2-C-3-92 / Supervisión No Estructural del Subproyecto Manejo Integrado de la Cuenca Sapanani	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		17,797.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-05-12	
CIP-CC-C2-C-3-93 / Supervisión Estructural del Subproyecto Manejo Integrado de la Cuenca Chungara	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		18,014.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-02-27	
CIP-CC-C2-C-3-94 / Supervisión No Estructural del Subproyecto Manejo Integrado de la Cuenca Chungara	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		18,217.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-05-12	
CIP-CC-C2-C-3-95 / Supervisión Estructural del Subproyecto Manejo Integrado de la Cuenca Wara Wara	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		18,122.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-02-27	
CIP-CC-C2-C-3-96 / Supervisión No Estructural del Subproyecto Manejo Integrado de la Cuenca Wara Wara	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		19,370.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-17		2019-07-02		2019-07-02		2019-07-22		2020-05-12	
BO-MAA-122140-CS-INDV / Supervisión Actualización del Modulo de Monitoreo de Embalses (SNICA FASE II)	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-18		2019-07-26		2019-08-05		2019-08-25		2020-06-20	
CIP-CC-C2-C-3-97 / Supervisión No Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Acero Kocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		21,856.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-31		2019-08-05		2019-08-07		2019-08-12		2020-06-30	
CIP-CC-C2-C-3-98 / Supervisión Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Acera Kocha	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		21,811.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-31		2019-08-05		2019-08-07		2019-08-12		2020-06-30	
CIP-CC-C2-C-3-99 / Supervisión No Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Pocona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		18,996.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-31		2019-08-05		2019-08-07		2019-08-12		2020-06-30	
CIP-CC-C2-C-3-100 / Supervisión Estructural Manejo Integral de la Microcuenca Pocona	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		8,787.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-07-31		2019-08-05		2019-08-07		2019-08-12		2020-06-30	
BO-MAA-125444-CS-INDV / Profesional Contable BM-PPCR	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		19,767.00	0.00	En ejecución	2019-08-15		2019-08-23		2019-09-02		2019-09-12		2020-06-30	
BO-MAA-126185-CS-INDV / CONSULTOR ESPECIALISTA AGRONOMO - AMBIENTAL II PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA CUENCA DEL RÍO ARQUE TAPACARÍ, BAJO UN ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	TF / 16083	B. Strengthening capacity for adaptation to climate change in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-11		2019-08-21		2019-08-31		2019-09-10		2020-03-28	
BO-MAA-126194-CS-INDV / Profesional en Archivo	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		25,668.00	0.00	En ejecución	2019-08-11		2019-08-21		2019-08-31		2019-09-10		2020-06-30	
BO-MAA-126195-CS-INDV / Profesional en Tesorería	TF / 16083	A. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Posterior	Individual	Open		20,735.00	0.00	En ejecución	2019-08-11		2019-08-21		2019-08-31		2019-09-10		2020-06-30	
CIP-CC-C2-C-3-101 / Supervisión a la Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de preinversión Mejoramiento Sistemas de Riego Comunidades Llulluchani, Muña Mayu, Pajchata Lux (Anzaldo)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		6,358.89	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-19		2019-10-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-102 / Supervisión a la elaboración de estudios de Diseño técnico de preinversión Mejoramiento Sistemas de Riego Tecnificado Muyurina, Flor del Valle, Arce Rancho, Huerta Pampa, Esquina, Cala Caja, Villa Rosario, Rocha Rancho (Santivañez)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		7,277.55	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-19		2019-10-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-103 / Supervisión a la Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento Sistemas de Riego Comunidades Molle Molle Laguna 1, Molle Molle Laguna 2 y la Comunidad de Jusgado del D-1, Colca, Collpas, Sivingani, Collica Cisco del D-5 (Arani)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		5,477.26	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-19		2019-10-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-104 / Supervisión a la Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento Sistema de Riego Comunidad Pantipata Municipio Vinto y Comunidad Chaguarani Municipio Tarata	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		4,902.62	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-19		2019-10-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-105 / Supervisión a la elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento Sistemas de Riego de los Municipios Arbieto y Villa Rivero	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		4,896.65	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-19		2019-11-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-106 / Supervisión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la Construcción de Obras Hidráulicas para la Reducción de Riesgos de Inundación en los Municipios de Vinto y Cochabamba	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		4,695.19	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-19		2019-10-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-107 / Supervisión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para la Construcción de Obras Hidráulicas para al Reducción de Riesgos de Inundación en los Municipios de Arani, Arbieto y San Benito	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		6,453.79	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-18		2019-10-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-108 / Supervisión del Estudio Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión para el Mejoramiento de Sistemas de Riego en las Comunidades Coluyo Grande, Moyapampa, Challa y Antaqhawa (Municipio de Totora)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		8,960.90	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-18		2019-10-22		2020-02-19	
CIP-CC-C2-C-3-109 / Supervisión a la Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Preinversión Mejoramiento: Sistemas de Riego Caramarca - Huayllahuju - Vila Vila (Arque), Kjarkas Pongo Pata Chironi (Tapacari) y Vila Vila (Bolivar)	TF / 18119	C. Design and implementation of subprojects that improve climate resilience in the Rio Grande River Basin	Posterior	Individual	Open		9,273.85	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-17		2019-10-18		2019-10-22		2020-02-19	

CIP-CC-CM-CA-001 / Importante a la Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Construcción Mejoramiento Sistema de Riego Mano Sulfuro y Tranquilos Origen Santa Cecilia Chapadmalal	SP / 100.00	1. Riesgo and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande Bravo Basin	Reactive	Individual	Open		0.000.00	0.00	Operación pendiente	0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		
CIP-CC-CM-CA-001 / Importante a la Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Construcción Mejoramiento Sistema de Riego para el Manejo de Sequía y Bajo Sistema Cinco Mayo Mayo Chapadmalal	SP / 100.00	2. Riesgo and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande Bravo Basin	Reactive	Individual	Open		0.000.00	0.00	Operación pendiente	0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		
CIP-CC-CM-CA-001 / Importante a la Elaboración de Estudios de Diseño Técnico de Construcción Mejoramiento Sistema de Riego para el Manejo de Sequía y Bajo Sistema Cinco Mayo Mayo Chapadmalal	SP / 100.00	3. Riesgo and implementation of adaptation that improve climate resilience in the Rio Grande Bravo Basin	Reactive	Individual	Open		0.000.00	0.00	Operación pendiente	0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		
BOARA-COMPUTAR-2020 / Fortalezas de adaptación y Construcción II	SP / 100.00	4. Strengthening national capacity for climate change adaptation	Reactive	Individual	Open		0.000.00	0.00	No operación	0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		0000.00.00		