Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet de Mobilisation et gestion des Ressources Domestiques

No d'identification du projet *:* **P**164529

Agence d'exécution du Projet : Secrétariat Technique Permanent du Plan d'Actions de la Modération de la Gestion des Finances Publiques (PAMFIP)

Date du plan de passation des marchés : *Février 2018*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *février 2018 à Avril 2019*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marches Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agreement signe, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
c) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*

d) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
e) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
f) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
g) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ***« Sans objet »***

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : « Sans Objet »

PROCUREMENT PLAN **Chad : Chad Digitalization of Revenue Administrations and COVID-19 Response Project**

General Information

Country: Chad

Project ID: P164529

Project Name: Chad Digitalization of Revenue Administrations and COVID-19 Response Project

Loan / Credit No: IDA / D3440

Executing Agency(ies Chad Domestic Ressource Mobilisation and Management

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-07

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-24

GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-DRMM-148648-GO-RFQ / Axquisition de materiels de bureau et IT	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2018-08-04								2018-09-29		2019-03-28	
TD-DRMM-148651-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,933.26	Achevé							2019-05-18	2019-09-04							2019-07-13	2019-09-25	2020-01-09	2019-09-27
TD-DRMM-148654-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,993.60	Achevé							2019-04-16	2019-04-09							2019-06-11	2019-04-15	2019-12-08	2019-04-15
TD-DRMM-185748-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de fournitures de bureau (consommables bureautiques) pour le projet ProMoGRI (Rame de papiers, stylos à bille, chronos classeurs, chemise cartonnée etc.) (année 2020)	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-10-05								2020-11-30		2021-05-29	
TD-DRMM-206075-GO-RFQ / Acquisition dun photocopieur pour le projet ProMoGRI	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-12-20								2021-02-14		2021-08-13	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-DRMM-167821-NC-RFQ / Assurance maladie du personnel	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2020-10-05								2020-11-30		2021-05-29	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TD-DRMM-96089-CS-CQS / Il s'agit de commander Les services d'un cabinet qui aura à réaliser une étude diagnostique afin de connaitre l'impact de la fiscalité et de la parafiscalité sur le développement du secteur des Télécommunications et des TICs au Tchad.	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2019-01-23		2019-02-22		2019-04-07								2019-05-07		2019-06-11		2019-12-08	
TD-DRMM-107891-CS-QBS / Recrutement d'une firme pour auditer les couts des opérations relatifs aux conventions pétrolières	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	Annulé	2019-07-15	2020-05-05	2019-08-05		2019-09-18				2019-10-16		2019-11-15		2019-12-15		2020-01-19		2021-01-18	
TD-DRMM-96111-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres en vue de l'implémentation d'un projet pilote pour étendre la couverture géographique d'un réseau mobile dans une zone rurale non couverte..	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2019-01-23	2019-01-23	2019-02-22		2019-04-07	2020-02-11							2019-05-07	2020-03-04	2019-06-11		2019-12-08	
TD-DRMM-96336-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de la redaction d'un manuel de procédures d'implémentation d'un réseau pilote pour étendre la couverture géographique du réseau mobile dans une zone rurale non couverte.	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		156,363.60	Achevé	2019-01-24	2018-12-12	2019-02-14		2019-03-30	2019-08-15							2019-04-29	2019-10-17	2019-06-03	2020-01-08	2019-11-30	2020-04-08

003-PMGRI-18 / Recruter un cabinet pour audit externe des états financiers et la verification des fonds mis a la disposition du projet	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		13,636.36	Achevé	2018-09-07	2018-09-07	2018-09-28		2018-11-11	2019-12-03			2018-12-09	2019-12-30	2019-01-08	2020-01-21	2019-02-12	2020-03-23	2019-03-19	2020-05-26	2019-09-15	2020-07-16
001-PMGRI-18 / Recruter un bureau detude pour le recrutement du personnel clé de UCP et lequipe fiduciaire	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,210.37	Achevé	2018-06-12	2018-06-12	2018-07-03		2018-08-16	2018-07-09							2018-09-15	2018-07-16	2018-10-20	2018-07-18	2019-04-18	2018-08-31
004-PMGRI-18 / Recruter un cabinet pour acquisition et installation de logiciel de gestion comptable et assistance technique	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		25,096,718.00	Achevé	2018-09-07	2018-09-07	2018-09-28		2018-11-11	2019-05-10							2018-12-11	2019-07-31	2019-07-31	2019-10-31	2020-01-27	2020-02-03
TD-DRMM-122285-CS-QCBS / Audit de compte conjoint de la SHT phase deux	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		66,642,896.33	Achevé	2017-08-09	2017-08-09	2017-08-30		2017-10-13	2017-10-13			2017-11-10	2017-11-13	2017-12-10	2017-11-27	2018-01-14	2018-01-04	2018-02-18	2017-11-03	2019-02-18	2018-12-05
TD-DRMM-122286-CS-QCBS / Audit de compte conjoint de la SHT phase un	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2017-08-09	2017-08-09	2017-08-30	2019-10-08	2017-10-13	2017-08-30			2017-11-10	2017-09-29	2017-12-10	2017-10-13	2018-01-14	2017-10-26	2018-02-18		2019-02-18	
TD-DRMM-107883-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour les paiements électroniques	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2019-05-15		2019-06-05		2019-07-19								2019-08-18		2019-09-22		2020-03-20	
006/PMGRI/18 / Recruter un cabinet pour laudit de compte conjoint de consortium CNPC CLIVEDEN et SHT	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,320,000.00	Signé	2018-10-24	2020-05-03	2018-11-14		2018-12-28	2019-06-10			2019-01-25	2019-07-30	2019-02-24	2019-08-15	2019-03-31	2020-01-16	2019-05-05	2020-10-01	2020-05-04	
001/PMGRI/18 / Recruter un bureau detude pour le recrutement du personnel cle de UCP et lequipe fiduciaire	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2018-06-12	2020-05-03	2018-07-03		2018-08-16								2018-09-15		2018-10-20		2019-04-18	
TD-DRMM-191277-CS-LCS / Recruter un cabinet pour audit externe des etats financiers et verification des fonds mis a la disposition du projet exercice 2020 2021	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-10-08		2020-10-29		2020-12-12				2021-01-09		2021-02-08		2021-03-15		2021-04-19		2021-10-16	
TD-DRMM-148659-CS-CQS / Recrutement dune firme en vue de la conclusion dun accord cadre sur la duree du projet 2019-2023 pour la verification de latteinte des resultats lies au decaissement et de ladmissibilite des depenses connexes.	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		250,242.77	Signé	2020-09-30	2020-05-11			2020-10-14	2020-06-03							2020-11-13	2020-06-04	2020-12-18	2020-10-01	2021-06-16	
TD-DRMM-191276-CS-QBS / Recrutement dune firme pour la realisation daudit des operations petrolieres, audits fiscaux et lidentification des comparateurs de couts	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-09-30	2020-10-28	2020-10-30		2020-12-13				2021-01-10		2021-02-09		2021-03-11		2021-04-15		2022-04-15	
TD-DRMM-206072-CS-QCBS / Recrutement dun cabinet pour letablissement dun MIS integre pour la SHT	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2020-12-15		2021-01-05		2021-02-18				2021-03-18		2021-04-17		2021-05-22		2021-06-26		2022-06-26	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
005-PMGRI-18 / Recruter un expert technique pour appuyer la SHT	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		220,000.00	Achevé	2018-09-09	2018-09-10	2018-10-28	2019-06-10	2018-11-18	2019-07-31	2018-12-23	2019-10-01	2019-06-21	2020-09-03
002-PMGRI-18 / Recruter un consultant individuel en charge de lelaboration du manuel dexecution du projet	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2018-07-30	2018-07-30	2018-09-17		2018-10-08		2018-11-12		2019-05-11	
TD-DRMM-108089-CS-CQS / Recruter un expert technique pour appuyer le MPE	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		181,818.00	Achevé	2019-09-05	2019-02-27	2019-10-24	2019-09-25	2019-11-14	2019-10-16	2019-12-19	2020-03-21	2020-06-16	2020-09-07
TD-DRMM-122090-CS-INDV / Recruter un verificateur indepandant pour les ILDs	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-08-25	2019-02-19	2019-10-13		2019-11-03		2019-12-08		2020-06-05	
007-PROMOGRI-19 / Recruter un consultant individuel pour une etude de la determination de la ligne de base	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	Achevé	2019-08-25	2019-02-23	2019-10-13	2019-07-04	2019-11-03	2019-08-20	2019-12-08	2019-12-30	2020-06-05	2020-09-18
007-PMGRI-18 / Recruter un expert technique pour appuyer la DGSDI	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	Achevé	2018-10-29	2018-10-29	2018-12-17	2019-06-05	2019-01-07	2019-07-31	2019-02-11	2019-12-03	2019-08-10	2020-10-07
008-PMGRI-18 / Recruter un expert technique pour accompagner la DGSI	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	Achevé	2018-10-30	2018-11-29	2018-12-18	2019-06-10	2019-01-08	2019-07-31	2019-02-12	2019-12-03	2019-08-11	2020-04-15

TD-DRMM-107910-CS-CDS / Recruter un consultant individuel pour la mise en place du systeme de suivi evaluation du projet ProMoGRI signature deuxieme contrat	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2019-06-15	2019-06-15	2019-06-25				2019-08-29		2020-02-25	
TD-DRMM-148653-CS-CDS / Recruter un consultant individuel en charge de la mise a jour du Manuel de procedures du projet	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2018-07-25	2018-07-25	2018-08-04				2018-10-08		2019-04-06	
002/PMGRI/18 / Recruter un consultant individuel en charge de lelaboration du manuel dexecution du projet	IDA / D3440	Component C. Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	Achevé	2018-07-30	2018-08-10	2018-08-04	2018-09-25	2018-08-25	2018-10-12	2018-09-29	2018-10-16	2019-03-28	2019-11-15
005/PROMOGRI/19 / Recrutement d'un consultant individuel pour une evaluation des besoins en systeme dinformation inclusivement linterconnection des systemes y compris sydonia	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	Achevé	2020-09-30	2019-02-19	2020-11-18	2019-07-05	2020-12-09	2019-08-27	2021-01-13	2020-02-05	2021-07-12	2020-10-07
TD-DRMM-148657-CS-CDS / Recruter un consultant individuel pour letude de faisablite pour la mise en place dun cadastre petrolier et systeme de gestion des contrats (phase 2) y compris la preparation des TdRs pour sa mise en place	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,650.00	Signé	2020-09-30	2019-06-03	2020-10-10	2019-06-25			2020-12-14	2020-10-01	2021-06-12	
TD-DRMM-185746-CS-CDS / Assistance Technique de la CNUCED auprès de la Direction Générale des Services des Douanes et Droits Indirects	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'examen	2020-09-30	2020-10-19	2020-10-10				2020-12-14		2021-06-12	
TD-DRMM-189908-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour la mise en place du système de suivi evaluation du projet ProMoGRI. Signature du deuxieme contrat	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Individuel	Limited		21,547.44	Achevé	2020-09-30	2020-10-07	2020-10-05	2019-06-19	2020-10-26	2019-06-28	2020-11-30	2019-06-26	2021-05-29	2019-11-29
TD-DRMM-117544-CS-CDS / Recruter un consultant individuel en charge de la mise à jour du Manuel de procedures du projet	IDA / D3440	Component B.Technical Assistance to Strengthen Revenue Agencies	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2018-07-25	2018-07-25	2018-08-04				2018-10-08		2019-04-06	