Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo - GENDER BASED VIOLENCE PREVENTION AND RESPONSE PROJECT - P166763

Project Implementation agency: FSRDC

Date of the Procurement Plan: September 13, 2018

Period covered by this Procurement Plan: September 2018 – December 2018

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016 and revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower's Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower's Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) **Standard Bidding Documents**: All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

(b) **Eligibility**: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their

qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;

(c) **Advertising and Bid Preparation Time**: Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;

(d) **Criteria for Qualification of Bidders**: Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;

(e) **Bid Evaluation and Contract Award**: A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences**: No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;

(g) **Publication of Contract Award**: Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;

(h) **Fraud and Corruption**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;

(i) **Inspection and Audit Rights**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and

(k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN **Congo, Democratic Republic of : DRC - Gender Based Violence Prevention and Response Project**

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-09-14

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-08-23

Project ID: P166763

GPN Date:

Project Name: DRC - Gender Based Violence Prevention and Response Project

Loan / Credit No: IDA / V1980, IDA / D3330

Executing Agency(ies) Fonds Social de la République Démocratique du Congo

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-78023-GO-UN / Sélection de l'organisation UNFPA pour l'acquisition des médicaments et petit équipement spécifiques (lot de l'an 1)	IDA / V1980	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			881,664.00	0.00	En attente d'exécution					2018-11-05		2018-11-10								2018-12-08		2019-06-06	
ZR-FSRDC-78224-GO-RFQ / Acquisition des Matériels informatiques pour les nouveaux staffs du projet	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	13,615.00	Signé							2018-10-25								2018-11-18		2018-11-28	
ZR-FSRDC-78226-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers pour les staffs	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En cours d'exécution							2018-10-25								2018-11-18		2018-11-28	
ZR-FSRDC-121867-GO-RFQ / Acquisition de 6 véhicules pour les ONG Umbrella	IDA / V1980	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-08-08								2019-09-01		2019-10-16	
ZR-FSRDC-121870-GO-RFQ / Acquisition de 60 motos pour les ONG Umbrella	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		270,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-20								2019-08-20		2019-10-04	
ZR-FSRDC-122228-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques additionnels pour le staff de Maniema et Tanganyika	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-21								2019-08-14		2019-09-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ZR-FSRDC-78028-NC-DIR / Sélection d'ASRAMES pour la stockage et distribution des medicaments dans la province du Nord KIvu	IDA / V1980	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			68,813.00	0.00	En attente d'exécution					2019-02-18		2019-02-23								2019-03-30		2019-09-26	
ZR-FSRDC-78029-NC-DIR / Selection de 8° CEPAC pour la stockage et distribution des médicaments dans la province du Sud kivu	IDA / V1980	Gender-Based Violence Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			68,813.00	0.00	En attente d'exécution					2019-02-18		2019-02-23								2019-03-30		2019-09-26	
ZR-FSRDC-111649-NC-RFQ / IDENTIFICATION D'UNE MAISON POUR LES SERVICES D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES BUREAUX DU FSRDC PENDANT LA DUREE DU PROJET PRVBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	10,680.00	Signé							2019-05-04								2019-06-29		2023-06-28	
ZR-FSRDC-114122-NC-RFQ / Installation du réseau téléphonique fixe interne pour le Projet PRVBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-05-25								2019-07-20		2019-08-04	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-78011-CS-QCBS / Recrutement d'un Contrôleur fiduciaire externe du Projet de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	263,240.00	Signé	2018-09-13		2018-09-27		2018-10-12				2018-10-12		2018-10-27		2018-11-06		2018-11-27		2019-11-27	
ZR-FSRDC-78223-CS-CQS / Selection d'une firme pour le recrutement des staffs aux postes ouverts	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	27,500.00	Signé	2018-09-19		2018-09-24		2018-10-02								2018-10-07		2018-10-13		2018-11-12	
ZR-FSRDC-78227-CS-QCBS / Selection d'une ONG pour la prise en charge holistique des survivants de VSBG de la Composante 1 du Projet VBG dans les quatre provinces notamment le Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyka	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		20,000,000.00	0.00	Annulé	2018-09-19		2018-10-03		2018-11-07				2018-12-05		2018-12-19		2019-01-16		2019-01-31		2021-01-30	
ZR-FSRDC-96581-CS-QCBS / RECRUTEMENT DE L'ONG POUR LA PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE DES SURVIVANTS DE VBG DE LA COMPOSANTE 1 DU PROJET AU NORD KIVU	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		10,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-28		2019-01-31		2019-02-09				2019-03-26		2019-04-09		2019-05-07		2019-05-22		2021-05-21	

ZR-FSRDC-96582-CS-QCBS / RECRUTEMENT DE L'ONG POUR LA PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE DES SURVIVANTS DE VBG DE LA COMPOSANTE 1 DU PROJET AU SUD KIVU	IDA / D3330	Gender-Based Violence prevention and integrated support for survivors at community level	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		10,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-01-28		2019-01-31		2019-02-09				2019-03-26		2019-04-09		2019-05-07		2019-05-22		2021-05-21	
ZR-FSRDC-97357-CS-QCBS / Recrutement Consultant firme chargé de conduire l'évaluation du processus du Projet PRVBG	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-06		2019-02-20		2019-03-07				2019-03-07		2019-03-22		2019-04-01		2019-04-22		2021-04-21	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-FSRDC-78017-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la révision du Manuel des procédures Opérationnelles VBG	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	25,174.00	Signé	2018-09-17		2018-09-22		2018-09-29		2018-10-05		2018-11-14	
ZR-FSRDC-78021-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la révision de la stratégie de communication du projet	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12		2018-11-22		2018-11-27		2018-12-07		2019-01-06	
ZR-FSRDC-78218-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif et financier du projet VBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		51,600.00	50,400.00	Signé	2018-09-14		2018-10-17		2018-10-22		2018-11-02		2019-11-02	
ZR-FSRDC-78220-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en santé sur les questions de violences sexuelle pour le projet VBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		39,120.00	0.00	En cours d'examen	2018-10-01		2018-11-03		2018-11-08		2018-11-19		2019-11-19	
ZR-FSRDC-78221-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en mobilisation et Communication pour le Changement de Comportement pour le projet VBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		39,120.00	39,600.00	Signé	2018-10-01		2018-11-03		2018-11-08		2018-11-19		2019-11-19	
ZR-FSRDC-78222-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste sur les moyens de subsistance du projet VBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		39,120.00	39,600.00	Signé	2018-10-01		2018-11-03		2018-11-08		2018-11-19		2019-11-19	
ZR-FSRDC-80436-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en Suivi - Evaluation du Projet pour le Nord Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,980.00	27,000.00	Signé	2018-10-08		2018-11-10		2018-11-15		2018-11-26		2019-11-26	
ZR-FSRDC-80441-CS-INDV / Recrutement de deux assistant en Passation des Marchés « APM » pour le Nord et Sud Kivu	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,980.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-08		2018-11-10		2018-11-15		2018-11-26		2019-11-26	

ZR-FSRDC-81222-CS-INDV / Recrutement d'un expert (e)en sauvegardes Environnementale et sociale pour la durée du projet	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A priori	Individuel	Open		240,000.00	48,000.00	Signé	2018-10-12		2018-11-24		2018-11-29		2018-12-20		2019-12-20	
ZR-FSRDC-83877-CS-INDV / Recrutement de deux consultants individuels chargés d'appuyer le FSRDC dans l'évaluation des Manifestations d'intérêt et les propositions des ONG holistiques chargées de la mise en œuvre de la composante 1 du Projet PRVBG	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-29		2018-11-03		2018-11-06		2018-11-09		2019-01-08	
ZR-FSRDC-96144-CS-CDS / Recrutement du centre d'excellence dans la province du Nord Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-02-04		2019-02-07				2019-02-20		2021-02-19	
ZR-FSRDC-96586-CS-CDS / Recrutement du centre d'excellence dans la province du Sud Kivu	IDA / D3330	Gender-Based Violence Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-31		2019-02-03				2019-02-16		2021-02-15	
ZR-FSRDC-107069-CS-INDV / Selection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FRSDC dans le recrutement d'un spécialiste en promotion de moyens de subsistance	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		500.00	400.00	Signé	2019-04-09		2019-04-14		2019-04-17		2019-04-20		2019-04-30	
ZR-FSRDC-107071-CS-INDV / Selection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement du spécialiste en mobilisation communautaire et communication pour le changement de comportement	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		500.00	0.00	Annulé	2019-04-08		2019-04-13		2019-04-16		2019-04-19		2019-04-29	
ZR-FSRDC-107082-CS-INDV / Selection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de l'assistant en suivi évaluation	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		500.00	0.00	Annulé	2019-04-09		2019-04-14		2019-04-17		2019-04-20		2019-04-30	
ZR-FSRDC-107083-CS-INDV / Selection d'un membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de la firme chargée du contrôle fiduciaire externe du Projet PRVBG et le responsable Administratif et Financier	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	4,000.00	Signé	2019-04-05		2019-04-10		2019-04-13		2019-04-16		2019-04-26	
ZR-FSRDC-109306-CS-INDV / Selection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement du spécialiste en mobilisation communautaire et communication pour le changement de comportement	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		500.00	400.00	Signé	2019-04-09		2019-04-14		2019-04-17		2019-04-20		2019-04-30	

ZR-FSRDC-109309-CS-INDV / Selection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de l'assistant en suivi évaluation	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		500.00	0.00	Annulé	2019-04-09		2019-04-14		2019-04-17		2019-04-20		2019-04-30	
ZR-FSRDC-109310-CS-INDV / Selection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FRSDC dans le recrutement d'un spécialiste en promotion de moyens de subsistance	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		500.00	0.00	Annulé	2019-04-10		2019-04-15		2019-04-18		2019-04-21		2019-05-01	
ZR-FSRDC-109312-CS-INDV / Selection d'un expert membre du panel chargé d'appuyer le FRSDC dans le recrutement d'un spécialiste en promotion de moyens de subsistance	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		500.00	0.00	Annulé	2019-04-10		2019-04-15		2019-04-18		2019-04-21		2019-05-01	
ZR-FSRDC-109315-CS-INDV / Selection d'un membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de la firme chargée du contrôle fiduciaire externe du Projet PRVBG et le responsable Administratif et Financier	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	4,000.00	Signé	2019-04-05		2019-04-10		2019-04-13		2019-04-16		2019-04-26	
ZR-FSRDC-109316-CS-INDV / Selection d'un membre du panel chargé d'appuyer le FSRDC dans le recrutement de la firme chargée du contrôle fiduciaire externe du Projet PRVBG et le responsable Administratif et Financier	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	4,000.00	Signé	2019-04-05		2019-04-10		2019-04-13		2019-04-16		2019-04-26	
ZR-FSRDC-111651-CS-CDS / Consultant chargé d'assurer l'intérim de la secrétaire caissière du Projet	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,760.00	2,760.00	Signé	2019-04-24		2019-04-28				2019-05-02		2019-08-30	
ZR-FSRDC-114119-CS-INDV / Recrutement d'un réceptionniste du projet PRVBG/FSRDC dans le nouveau bâtiment pendant la durée du projet	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		43,200.00	10,800.00	Signé	2019-05-13		2019-05-18		2019-05-21		2019-05-24		2020-05-23	
ZR-FSRDC-114124-CS-CDS / Cabinet conseils pour appuyer le FSRDC dans l'élaboration de la requête pour l'obtention de l'avis juridique sur le Projet PRVBG	IDA / V1980	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-17		2019-05-21				2019-05-26		2019-06-05	
ZR-FSRDC-119302-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour le Sud Kivu dans le cadre du Projet PRVBG	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-21		2019-07-24		2019-07-29		2019-08-09		2020-08-08	

ZR-FSRDC-120968-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Violences basées sur le Genre pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-04		2019-09-06		2019-09-11		2019-09-22		2020-09-21	
ZR-FSRDC-120971-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Violences Basées sur le Genre pour l'antenne de Tanganyka	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-04		2019-09-06		2019-09-11		2019-09-22		2020-09-21	
ZR-FSRDC-121861-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'antenne de Tanganyka	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-04		2019-09-06		2019-09-11		2019-09-22		2020-09-21	
ZR-FSRDC-121862-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-04		2019-09-06		2019-09-11		2019-09-22		2020-09-21	
ZR-FSRDC-121864-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour le Tanganyka	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		63,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-12		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-11-11	
ZR-FSRDC-121865-CS-INDV / Recrutement d'un chauffeur pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		63,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-13		2019-09-18		2019-10-09		2019-11-13		2020-11-12	
ZR-FSRDC-122229-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05		2019-09-07		2019-09-12		2019-09-23		2020-09-22	
ZR-FSRDC-122231-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour le Tanganyka	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05		2019-09-07		2019-09-12		2019-09-23		2020-09-22	
ZR-FSRDC-122226-CS-INDV / Recrutement de Didier KUNSENDE NGUAYILA au poste du chauffeur pour la Coordination Générale du FSRDC	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		63,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-17		2019-07-20		2019-07-23		2019-07-27		2020-07-26	
ZR-FSRDC-128752-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de passation des marchés pour le Tanganyika	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		159,652.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-19		2019-12-22		2019-12-27		2020-01-07		2021-01-06	
ZR-FSRDC-128754-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de passation des marchés pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		156,652.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-22		2019-12-25		2019-12-30		2020-01-10		2021-01-09	
ZR-FSRDC-128755-CS-INDV / Recrutement d'un secrétaire pour le Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		90,510.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-22		2019-11-27		2019-12-04		2019-12-18		2020-12-17	
ZR-FSRDC-128758-CS-INDV / Recrutement d'un (e) caissier (e) pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		97,472.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-22		2019-11-27		2019-12-04		2019-12-18		2020-12-17	

ZR-FSRDC-128759-CS-INDV / Recrutement d'une (e) intendant (e) pour l'antenne de Maniema	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		76,585.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-19		2019-11-24		2019-12-01		2019-12-15		2020-12-14	
ZR-FSRDC-128764-CS-INDV / Recrutement d'un assistant chargé du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / D3330	Support to Policy Development, Project Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		27,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-02		2019-11-04		2019-11-09		2019-11-20		2020-11-19	