Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Social Protection Integration (P152057)

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

PROCUREMENT PLAN

Honduras : Social Protection Integration

General Information

Country: Honduras

Project ID: P152057

Project Name: Social Protection Integration

Loan / Credit No: IDA / 64010

Executing Agency(ies) Subsecretaria de Integración Social (SSIS)

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-07-29

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-01-17

GPN Date: 2019-07-29

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-SSIS-121912-GO-RFQ / 2.1.6 Adquisicion de Certificados Digitales	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-05								2020-03-19		2020-05-23	
HN-SSIS-121913-GO-RFB / 2.1.44 Adquisición de Planta Telefónica SIP con condiciones del Call Center (Equipo de Comunicaciones, periféricos) para el fortalecimiento de la Unidad de Atención a Participantes	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-02-10		2020-02-12				2020-03-18		2020-04-01		2020-04-22		2020-06-21	
HN-SSIS-121914-GO-RFQ / 2.1.45 Equipamiento para el fortalecimiento de la Unidad de Atención a Participantes	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-12								2020-03-26		2020-05-25	
HN-SSIS-121915-GO-RFQ / 2.2.28 Proyectores para fortalecer la capacidad del levantamiento de información (15)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-05								2020-03-19		2020-05-18	
HN-SSIS-122094-GO-RFQ / 2.2.29 Escáner de alto rendimiento para garantizar la digitalización de los documentos de respaldo de las FSU	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-09								2020-03-23		2020-05-22	
HN-SSIS-122107-GO-RFQ / 2.2.30 Cintas de respaldo para Backup, CD y DVD	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-04								2020-03-18		2020-05-17	

HN-SSIS-122145-GO-RFB / (1.2.16, 2.1.14, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.19, 2.2.22, 2.2.24, 2.2.27) Adquisición de Equipo Informático, Licenciamientos, Servidores y sus partes, Certificados de Seguridad, Equipo para respaldo, etc.	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		191,600.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-02-03		2020-02-05				2020-03-11		2020-03-31		2020-04-21		2020-07-20	
HN-SSIS-122881-GO-RFQ / 2.2.25 Renovacion de garantías de equipos críticos (servidores, respaldo y/o equipos de comunicación. escritorio y portátiles)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-05-09								2020-06-21		2020-12-31	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-SSIS-121850-NC-RFQ / 2.1.24 Reproducción para la Implementación para la estrategia de comunicaciones	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-08-13								2020-09-25		2020-11-24	
HN-SSIS-121875-NC-RFQ / 2.2.4 Material de Reproduccion para la Actualizaccion y Socializacion de la Politica de Proteccion Social	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-08-05								2020-09-17		2020-11-16	
HN-SSIS-122130-NC-RFB / 2.1.7 Servicio de mensajeria de texto	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente															2020-03-15		2020-05-14	
HN-SSIS-122898-NC-DIR / 2.1.13 Adquisición directa de empresa para mantenimiento de UPSs y aire de precisión de Data Center	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Adquisición directa	Direct			6,250.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-04-14		2020-04-19								2020-05-24		2020-12-30	
HN-SSIS-119662-NC-RFB / 1.1.2 Mecanismo de Pago de Comisión por entrega de TMC	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		188,899.20	0.00	Ejecución pendiente					2019-12-02		2019-12-04				2019-12-18		2019-12-25		2020-01-15		2020-03-15	
HN-SSIS-119661-NC-RFQ / 1.1.2. Mecanismo de Pago de Comisión por entrega de TMC (año 1)	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		106,119.72	0.00	Ejecución pendiente							2019-08-21								2019-10-02		2019-12-01	
HN-SSIS-143401-NC-DIR / Contratación Directa a Banadesa para Mecanismo de Pago de Comisión por entrega de TMC (año 2019)	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Adquisición directa	Direct			36,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-10-29		2019-11-03								2019-11-05		2020-02-28	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-SSIS-120999-CS-QCBS / 3.10 Revisión de Cumplimiento proceso Operativos año 1 y año 2	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		255,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-30		2019-10-14		2019-11-08				2019-12-06		2019-12-26		2020-01-05		2020-02-09		2020-12-22	
HN-SSIS-121253-CS-QCBS / 2.1.1 Evaluación de Impacto (Levantamineto, Supervisión, Análisis y Difusión de Resultados)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-03		2019-10-25				2019-11-24		2019-12-04		2019-12-24		2020-01-14		2020-04-13	
HN-SSIS-121855-CS-QCBS / 1.2.20 Capacitadores Operativos (Supervisados a través de INFOP)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-01		2020-06-22		2020-07-17				2020-08-14		2020-09-03		2020-09-13		2020-10-18		2020-12-31	
HN-SSIS-121886-CS-CQS / 2.1.3 Contratación de firma para la evaluación de procesos y resultados de la estrategia de transición y entrega del Bono Urbano	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-09		2020-03-01		2020-04-14								2020-05-14		2020-06-18		2020-12-15	
HN-SSIS-121909-CS-QCBS / 2.2.21 Certificación del Registro Unico de Participantes RUP	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		178,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-20		2020-05-04		2020-05-29				2020-06-26		2020-07-16		2020-07-26		2020-08-30		2020-12-31	
HN-SSIS-126830-CS-QCBS / 3.9 Auditoria Financiera y Administrativa Externa y Revisión de Cumplimiento de Procesos Operativos	IDA / 64010	Project Management	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		600,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-21		2019-11-11		2019-12-25				2020-01-22		2020-02-21		2020-03-27		2020-05-01		2021-05-01	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-SSIS-121853-CS-INDV / 2.1.53 Revisión y Rediseño de las capacitaciones temas de emprendedurismo.	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-20		2020-05-19		2020-05-21		2020-06-10		2020-12-31	
HN-SSIS-121854-CS-INDV / 2.2.1 Consultoria sobre el estado del Sistema de Protección Social.	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-24		2020-03-24		2020-03-26		2020-04-15		2020-12-31	
HN-SSIS-121860-CS-INDV / 2.1.55(R) Automatización de Procesos a (Sistema de Información)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-16		2020-04-14		2020-04-16		2020-05-06		2020-12-31	
HN-SSIS-121868-CS-INDV / 1.2.21 Investigación para la definición de los perfiles para el otorgamiento de crédito	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-31		2020-04-02		2020-04-22		2020-12-31	

HN-SSIS-121872-CS-INDV / 1.2.18 Creación y Diseño de los Modelos de Otorgamiento de Crédito	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-30		2020-02-28		2020-03-01		2020-03-21		2020-12-31	
HN-SSIS-121874-CS-INDV / 1.2.17 Adaptación de la metodología de otorgamiento de crédito y asistencia técnica	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-10		2020-08-08		2020-08-10		2020-08-30		2020-12-31	
HN-SSIS-121877-CS-INDV / 1.2.19 Consultoría para la evaluación y seguimiento del piloto de otorgamiento de crédito	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-20		2020-08-18		2020-08-20		2020-09-09		2020-12-31	
HN-SSIS-121882-CS-INDV / 2.2.2 Consultoria para la Elaboración de la Política de Protección Social con su Plan de Implementación.	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-16		2020-04-14		2020-04-16		2020-05-06		2020-12-31	
HN-SSIS-121887-CS-INDV / 2.1.4 Consultoria para la evaluación de funcionamiento del SIG Base de Datos y verificación y subsanación de hallazgos de auditoria	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-18		2019-11-16		2019-11-18		2019-12-08		2019-12-20	
HN-SSIS-121890-CS-INDV / 2.1.5 Consultoria para la evaluación de funcionamiento del SIG (Infraestructura y Seguridad)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-18		2019-11-16		2019-11-18		2019-12-08		2019-12-31	
HN-SSIS-121898-CS-INDV / 1.2.5 Acompañamiento Social para la calidad de los Servicios Educativos del IHER	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-02-24		2020-03-18		2020-03-25		2020-04-15		2020-12-31	
HN-SSIS-121902-CS-INDV / 2.2.3 Consultoria sobre el desarrollo de un sistema de planeación estratégica y evaluación de la politica social	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-01		2020-04-30		2020-05-02		2020-05-22		2020-12-31	
HN-SSIS-121901-CS-INDV / 1.2.10 Revisión de la curricula de orientación vocacional y diseño del material didáctico para capacitación a docentes	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-28		2020-02-27		2020-03-05		2020-03-26		2020-09-22	
HN-SSIS-121903-CS-INDV / 2.2.11 Consultoria para la implementación del Sistema Unico de Evaluación de Politicas Públicas Sociales (SUEPPS) para el seguimiento de la política de protección social y sus programas sociales	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-01		2020-04-30		2020-05-02		2020-05-22		2020-12-31	

HN-SSIS-121904-CS-INDV / 2.2.12 Consultoria para la recolección y ponderación (justificada) de la Politica Pública Social en el SUEPPS	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-05-12		2020-05-14		2020-06-03		2020-12-31	
HN-SSIS-121905-CS-INDV / 2.2.15 Consultoria para diagnóstico del ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-17		2020-03-17		2020-03-19		2020-04-08		2020-12-31	
HN-SSIS-121906-CS-INDV / 2.2.16 Consultoria de homologación de instrumentos de capacitación y comunicación de la ENIF	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10		2020-04-08		2020-04-10		2020-04-30		2020-12-31	
HN-SSIS-121907-CS-INDV / 2.2.17 Consultoria diseño y desarrollo de materiales de comunicación y educativos	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-10		2020-04-08		2020-04-10		2020-04-30		2020-12-31	
HN-SSIS-121910-CS-INDV / 1.2.14 Diseño y diagramacion del Manual para la formación emprendedores (actualización 3ero y 4to años)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-01		2020-07-01		2020-07-08		2020-07-29		2020-12-31	
HN-SSIS-122108-CS-INDV / 2.1.22 Contratación de consultoria para la definición de la estrategia de Comunicación del Programa zona urbana	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-14		2019-11-12		2019-11-14		2020-01-02		2020-12-31	
HN-SSIS-122121-CS-INDV / 2.1.23 Apoyo a la estrategia de comunicación del programa en modalidad urbana y rural	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-10		2020-03-10		2020-03-12		2020-04-01		2020-12-31	
HN-SSIS-122127-CS-INDV / 2.1.28 Contratación de estudios para la homologación de la estrategia de inclusión productiva en zonas rurales	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-20		2020-03-20		2020-03-22		2020-04-11		2020-12-31	
HN-SSIS-122128-CS-INDV / 2.1.36 Tres (3) Consultores para la formación y supervisión de los gestores en orientación vocacional y empleo	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		27,936.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-10		2020-09-08		2020-09-10		2020-09-30		2020-12-31	
HN-SSIS-122129-CS-INDV / 2.1.37 Consultoria para el diseño de la estrategia de orientación financiera	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-06		2020-02-26		2020-02-28		2020-03-19		2020-12-31	
HN-SSIS-122131-CS-INDV / 2.1.47 Consultoria para el diseño y diagramación del material didáctico para capacitación a Gestores Sociales y Guías de Familia	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-10		2020-03-10		2020-03-12		2020-04-01		2020-12-31	

HN-SSIS-122132-CS-INDV / 2.1.42 Evaluación de la estrategia de orientación financiera	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-01		2020-08-30		2020-09-01		2020-09-21		2020-12-31	
HN-SSIS-122134-CS-INDV / 2.1.43 Consultoría para la implementación del call center (diagnóstico e implementación) (tecnológico y procesos)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-27		2020-05-26		2020-05-28		2020-06-17		2020-12-31	
HN-SSIS-123517-CS-INDV / 2.1.40 Contratación de consultoría para la diagramación del Material de didáctico de orientación financiera	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-31		2020-04-02		2020-04-22		2020-12-31	
HN-SSIS-120816-CS-INDV / 3.7 Especialista de Adquisiciones	IDA / 64010	Project Management	Previa	Individual	Open		124,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-11-11		2019-12-02		2020-01-06		2020-07-04	
HN-SSIS-121893-CS-CDS / 2.1.9 Programadores senior (2) para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		168,210.00	0.00	En ejecución	2019-12-02		2019-12-07				2020-01-01		2020-12-31	
HN-SSIS-121895-CS-CDS / 2.1.11 Contratación de dos (2) consultores en seguimiento y apoyo a los requerimientos de programación SIG	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		88,176.00	0.00	En ejecución	2019-12-02		2019-12-07				2020-01-01		2020-12-31	
HN-SSIS-121530-CS-INDV / 2.1.35 Contratacion de 12 Gestores en orientación vocacional y empleo	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		354,240.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-27		2019-10-23		2019-10-26		2019-11-16		2020-11-15	
HN-SSIS-122125-CS-CDS / 2.1.27 Técnico Creativo en Diseño (1)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		36,750.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-12		2019-09-30		2019-10-21		2019-11-25		2020-12-31	
HN-SSIS-120790-CS-INDV / 3.2 Oficial Financiero y de desembolso	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Individual	Open		105,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-22		2019-10-24		2019-11-13		2019-12-31	
HN-SSIS-121256-CS-INDV / 2.1.32 Personal operativo en campo (2 Oficiales de Atención al participante)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		55,440.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-25		2019-10-24		2019-10-26		2019-11-15		2019-12-31	
HN-SSIS-121524-CS-INDV / 2.1.33 Personal Operativo en Campo (1 enlace de oficinas de Atención al participante)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		32,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-19		2019-10-24		2019-11-14		2020-12-31	
HN-SSIS-120821-CS-INDV / 3.8 Especialista de Adquisiciones	IDA / 64010	Project Management	Previa	Individual	Open		124,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-11-11		2019-12-02		2020-01-06		2020-07-04	
HN-SSIS-120811-CS-INDV / 3.5 Oficial de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 64010	Project Management	Previa	Individual	Open		76,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-22		2019-10-24		2019-11-04		2019-12-22	

HN-SSIS-120813-CS-INDV / 3.6 Oficial de Adquisiciones y Contrataciones	IDA / 64010	Project Management	Previa	Individual	Open		76,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-11-11		2019-12-02		2020-01-06		2020-07-04	
HN-SSIS-120797-CS-INDV / 3.3 Oficial Contable	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Individual	Open		88,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16		2019-10-06		2019-10-27		2019-12-01		2020-12-31	
HN-SSIS-121255-CS-INDV / 2.1.31 Personal operativo en campo (16 Gestores Sociales)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		471,241.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-25		2019-10-24		2019-10-26		2019-11-15		2019-12-31	
HN-SSIS-121908-CS-INDV / 1.2.7 Fortalecimiento del SACE para la verificación de corresponsabilidad a través de la contratación de ocho (8) digitadores	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		172,800.00	0.00	Bajo Revision	2020-02-04		2020-03-05		2020-03-12		2020-04-02		2020-12-31	
HN-SSIS-121528-CS-INDV / 2.1.34 Personal operativo en campo (2 Coordinadores Departamentales)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		91,125.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-25		2019-10-24		2019-10-26		2019-11-15		2019-12-31	
HN-SSIS-121899-CS-INDV / 1.2.8 Fortalecimiento del SACE para la verificación de corresponsabilidad a través de la contratación de un (1) supervisor	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		54,630.00	0.00	Bajo Revision	2020-02-04		2020-03-05		2020-03-12		2020-04-02		2020-12-31	
HN-SSIS-119860-CS-INDV / 3.1 Especialista Técnico (Enlace operativo)	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Individual	Open		206,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-11-11		2019-12-02		2020-01-06		2020-07-04	
HN-SSIS-123528-CS-INDV / 2.2.39 Oficial de Adquisiciones	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Previa	Individual	Open		76,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-03-02		2020-03-31		2020-04-02		2020-04-22		2020-12-31	
HN-SSIS-121894-CS-CDS / 2.1.10 Consultor en requerimientos diarios del Sistema de Información Gerencial	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		52,290.00	0.00	En ejecución	2019-12-02		2019-12-07				2020-01-01		2020-12-31	
HN-SSIS-122124-CS-CDS / 2.1.26 Comunicador Social (1)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		41,160.00	0.00	Bajo Revision	2019-10-19		2019-10-24				2019-12-31		2020-12-31	
HN-SSIS-122095-CS-CDS / 2.1.12 Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del PBVM (1)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		51,450.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-02		2020-02-20		2020-03-12		2020-04-16		2020-10-13	
HN-SSIS-122123-CS-CDS / 2.1.25 Asesor en Comunicaciones (1)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		51,435.00	0.00	En ejecución	2019-10-22		2019-10-27				2020-01-03		2021-01-01	
HN-SSIS-121888-CS-CDS / 1.2.4 Consultor Individual para el acompañamiento pedagogico para la calidad de servicios educativos del IHER	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60,696.00	0.00	Bajo Revision	2020-02-21		2020-02-27				2020-03-15		2020-12-31	

HN-SSIS-121892-CS-CDS / 2.1.8 Analistas programadores (2) para el mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		113,155.00	0.00	En ejecución	2019-12-01		2019-12-06				2019-12-31		2020-12-31	
HN-SSIS-123514-CS-CDS / 2.1.34 Contratación del personal operativo (2 Coordinadores Departamentales)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		91,125.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-03		2019-11-21		2019-12-12		2020-01-16		2020-07-14	
HN-SSIS-123500-CS-QCBS / 2.1.31 Contratación del personal operativo en campo (16 Gestores Sociales)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		471,241.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-12		2019-10-31		2019-11-21		2019-12-26		2020-06-23	
HN-SSIS-123498-CS-QCBS / 1.2.3 Oficial de Monitoreo de corresponsabilidad de educación y verificación de la calidad de los servicios del IHER en las zonas urbanas	IDA / 64010	Strengthening of the Urban Conditional Cash Transfer Program and Implementation of the Integrated Transition Strategy	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,464.00	0.00	Bajo Revision	2020-01-24		2020-02-03				2020-04-08		2020-10-05	
HN-SSIS-123535-CS-QCBS / 3.9 Revisión de Cumplimiento de Procesos Operativos	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-19		2019-08-29				2019-11-02		2020-04-30	
HN-SSIS-149930-CS-CDS / 2.1.60 Asesor Principal para el Sistema de Información Gerencial (Continuidad de Servicios del Asesor Principal para el SIG)	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		39,640.00	0.00	En ejecución	2019-12-11		2019-12-16				2020-01-02		2020-12-31	
HN-SSIS-120805-CS-INDV / 3.4 Oficial de Monitoreo	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Individual	Open		135,200.00	0.00	Cancelado	2019-09-23		2019-11-11		2019-12-02		2020-01-06		2020-07-04	
HN-SSIS-150138-CS-INDV / 3.4 Oficial de Programacion y Monitoreo de la UCP/SSIS	IDA / 64010	Project Management	Posterior	Individual	Open		135,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-06		2020-02-24		2020-03-16		2020-04-20		2020-10-17	
HN-SSIS-151691-CS-CDS / 2.1.58 Un (1) Analista en Infraestructura de Servidores y Bases de Datos del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor II	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,360.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-23		2020-01-02				2020-03-07		2020-09-03	
HN-SSIS-151895-CS-INDV / 3.1 Contratación Especialista Técnico-Enlace Operativo	IDA / 64010	Institutional strengthening for the CCT Program and Integration of the Social Protection System	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-10		2020-02-08		2020-02-10		2020-03-01		2020-08-28	