Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Sénégal – Projet Investir dans la Santé de la Mère de l'Enfant et de l'Adolescent – P162042

Agence d'exécution du Projet : Ministère de la Santé et de l'Action sociale

Date du plan de passation des marchés : 24 juillet 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2019 – Janvier 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en aout 2019) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du

paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : **Néant**.

PROCUREMENT PLAN **Senegal : Investing in Maternal, Child and Adolescent Health**

General Information

Country: Senegal

Project ID: P162042

Project Name: Investing in Maternal, Child and Adolescent Health

Loan / Credit No: IDA / V2880, IDA / 64950

Executing Agency(ies Ministry of Health Senegal

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-04-16

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-24

GPN Date: 2020-09-18

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
T001/REHAB/BLOCS/SONU / Réhabilitation pour la mise en norme des blocs SONU	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,724,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F01/20/UCP/ISMEA / ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATÉRIELS DE BUREAU AU PROFIT DE L'UCP DU PROJET ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	21,705.76	Signé							2020-05-03	2020-03-13							2020-06-28	2020-04-25	2020-12-25	
F/001/ENTENTE/DIRECT/UNICEF / Acquisition d'intrants pour la prise en charge et la prévention de la malnutrition	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			3,400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05								2021-02-09		2021-08-08	
F/002/LNCM/CONTROLE/QUALITE / Acquisition d'intrants pour le contrôle qualité des médicaments.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		429,500.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
F/003/MATERIEL/MEDICAL/STRUCTURES / Acquisition d'équipements des SONU, des structures pour la prise en charge des personnes en situation d'handicap et urgences pédiatriques.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,257,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
S/004/SYS/INFO/INT / Amélioration du système d'information intégré	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-01-18		2021-01-23				2021-03-06		2021-04-05		2021-05-10		2021-11-06	
F/005/MAT/INF/SYNIS / Acquisition de matériels informatiques pour le système d'information sanitaire et social.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		327,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
F/006/OUTILS/GESTION/ETAT/CIVIL / Acquisition de registres, imprimés et outils de gestion pour régulariser les enfants non enregistrés à l'état civil.	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		125,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
SN-MOH-SN-203163-GO-RFQ / ACQUISITION DE STORE ET RIDEAUX POUR L'AMENAGEMENT DES BUREAUX DE L'UCP DU PROJET ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-21								2021-01-16		2021-07-15	
SN-MOH-SN-203191-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le fonctionnement de l'UCP de ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-12-15								2021-02-09		2021-08-08	
SN-MOH-SN-204996-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau des UCP des Projets	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-20								2021-02-14		2021-08-13	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
S/001/PNA/DIS/MEDICAMENTS/PPS / Sélection de prestataires pour la distribution des produits de santé au niveau des points de prestations de service (PPS)	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
S/002/DSME/REPRO/GUIDE/SRMNIA / Reproduction du guide de mise en oeuvre des interventions pour la continuité des soins SRMNIA-N en période Covid 19.	IDA / 64950	1. Improving availability of RMNACH-N services of adequate quality	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,000.00	33,164.59	Signé							2020-10-05	2020-09-11							2020-11-30	2020-10-26	2021-05-29	

S/004/PRESTATAIRES/SENSIBILISATION / Sélection de prestataires spécialisées pour la sensibilisation de masse (causeries, affiches, fora...).	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,580,756.00	0.00	En attente d'exécution					2020-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19	
SN-MOH-SN-203169-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance dU matériel informatique de l'UCP du Projet ISMEA	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		11,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-11-24								2021-01-19		2021-07-18	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C01/20/AS/DPRS/ISMEA / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ACHAT STRATÉGIQUE	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-17	2020-09-10	2020-05-22		2020-06-12		2020-07-17		2021-01-13	
C03/20/COORDOISMEA / RECRUTEMENT DU COORDONNATEUR DU PROJET ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-10		2020-06-28		2020-07-19		2020-08-23		2021-02-19	
C04/20/SPMISMEA / RECRUTEMENT DU SPECIALISTE PASSATION DES MARCHES AU PROFIT DU ISMEA	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-24		2020-07-12		2020-08-02		2020-09-06		2021-03-05	
C05/20.RSEISMEA / RECRUTEMENT DU RESPONSABLE SUIVI ÉVALUATION	IDA / V2880	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-25		2020-07-13		2020-08-03		2020-09-07		2021-03-06	
SN-MOH-SN-204983-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaborer le manuel de procédures du Cash - transfert monetaire chez les adolescents	IDA / 64950	2. Promoting adolescent health and women's empowerment	A posteriori	Individuel	Open		5,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-15		2021-01-28		2021-02-18		2021-03-25		2021-09-21	
SN-MOH-SN-204986-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation en Anglais des agents des UCP des Projet ISMEA et du REDISSE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		3,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-21		2020-12-26		2021-01-16		2021-02-20		2021-08-19	
SN-MOH-SN-204995-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la Formation en Excel Avancé des Agents des UCP des Projets ISMEA et REDISSE	IDA / 64950	3. Supporting reforms to strengthen governance, equity, and financing sustainability in the health sector	A posteriori	Individuel	Limited		3,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-23		2020-12-28		2021-01-18		2021-02-22		2021-08-21	