Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: Honduras ECE Improvement Project (P169161)
Agencia implementadora del Proyecto: Secretaria de Educación
Fecha del Plan de adquisiciones: Septiembre 2020
Período cubierto por este Plan de Adquisiciones: 2020-2022

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Bienes
8. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Obras
9. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Bienes y Obras
10. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Servicios de no consultoría
11. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Servicios de no consultoría
12. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Bienes

14. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Servicios de no Consultoría
15. Informe de evaluación RFB (BIENES, OBRAS Y SNC)

PROCUREMENT PLAN

Honduras : Honduras Early Childhood Education Improvement Project

General Information

Country: Honduras

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-09-08

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-19

Project ID: P169161

GPN Date: 2020-09-16

Project Name: Honduras Early Childhood Education Improvement Project

Loan / Credit No: IDA / 65600

Executing Agency(ies) Secretaria de Educacion

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr Comple
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
6560-HN-SE-190878-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial Financiero Contable. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		140,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-12-03		2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
6560-HN-SE-190883-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista de Adquisiciones y Contrataciones en Infraestructura del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (3 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		123,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-10-15		2020-12-03		2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	

6560-HN-SE-190880-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial de Adquisiciones I del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		140,300.00	0.00	Bajo Revision	2020-10-15		2020-12-03		2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
6560-HN-SE-190879-CS-INDV / Contratación de un consultor para la revisión de los códigos de construcción y estándares de infraestructura escolar tomando como base el manual de replanificación de centros educativos de la SE.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14		2021-01-18		2021-07-17	
6560-HN-SE-190872-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista en Estándares Ambientales y de Apoyo Técnico (5 años).	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		122,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14		2021-01-18		2021-07-17	
6560-HN-SE-190885-CS-INDV / Contratación de un consultor para la construcción de un diagnóstico de las modalidades de educación prebásica para el modelo de Gestión de la calidad.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-19		2020-12-07		2020-12-28		2021-02-01		2021-07-31	
6560-HN-SE-190877-CS-INDV / Contratación de 3 consultores de revisión de estándares (23 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		99,918.10	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-19		2020-12-07		2020-12-28		2021-02-01		2021-07-31	
6560-HN-SE-190882-CS-INDV / Contratación de 1 consultor experto en monitoreo y control (23 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		42,383.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-19		2020-12-07		2020-12-28		2021-02-01		2021-07-31	
6560-HN-SE-190890-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		189,100.00	0.00	Bajo Revision	2020-09-24	2020-09-18	2020-11-12	2020-10-30	2020-12-03		2021-01-07		2021-07-06	
6560-HN-SE-190891-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador Administrativo Financiero del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		189,100.00	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12		2020-12-03		2021-01-07		2021-07-06	
6560-HN-SE-190893-CS-INDV / Contratación de un consultor como oficial técnico especialista en formación permanente (UCP) (5 años)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open		152,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14		2021-01-18		2021-07-17	

6560-HN-SE-190895-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Monitoreo y Evaluación para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		189,100.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-12-03		2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
6560-HN-SE-190896-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista Técnico de Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		152,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-12-03		2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
6560-HN-SE-190897-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista en Estándares Sociales y de Apoyo Técnico. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		122,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14		2021-01-18		2021-07-17	
6560-HN-SE-190898-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		140,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-15		2020-12-03		2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
6560-HN-SE-190889-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador General para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		213,500.00	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12		2020-12-03		2021-01-07		2021-07-06	
6560-HN-SE-190884-CS-INDV / Contratación de 1 consultor en asesor legal. (18 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		19,901.72	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11	
6560-HN-SE-204874-CS-INDV / Contratación de un Oficial Técnico de Construcciones Escolares para la UCP (36 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		91,500.12	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11	
6560-HN-SE-190875-CS-INDV / Contratación de un consultor a cargo del Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE).	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		12,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14		2021-01-18		2021-07-17	