Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

SV Education Quality Improvement (P126364)
Loan 8110-SV
Procurement Plan

Country:	El Salvador
Region:	LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
Amount of TF:	US$60 million
New closing date of the loan:	December 31, 2018
Approval Date of the procurement plan:	November 27, 2017

Until today 73.13% of the Loan has been disbursed and very few processes are foreseen to start before the end of this calendar year. For next year, only a couple of new processes are foreseen (2018), most of the contracts will be in their implementation phase. All procurement processes are scheduled to be concluded on time.

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN

El Salvador : Education Quality Improvement Project

General Information

Country: El Salvador

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-01

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2018-10-09

Project ID: P126364

GPN Date:

Project Name: Education Quality Improvement Project

Loan / Credit No: IBRD / 81100, /

Executing Agency(ies) Ministry of Education

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SV-MCE-494-O-#TIT_LPN# / REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 2 CENTROS ESCOLARES, UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPAN Y SAN MIGUEL.	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Ejecución pendiente					2017-02-14		2017-02-20				2017-03-27		2017-04-24		2017-05-19		2017-12-22	
SV-MCE-464-O-#TIT_LPN# / Rehabilitación, ampliación y/o Construcción de 13 Centros Escolares, ubicados en los Departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, Morazán y La Unión.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			13,087,663.20	Firmado					2016-05-14		2016-06-24				2016-07-01		2016-09-30		2016-10-09		2017-08-15	
SV-MCE-378-O-#TIT_LPN# / REHABILITACION, AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE 15 CENTROS ESCOLARES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ANA, SONSONATE, LA LIBERTAD, CHALATENANGO, CABAÑAS, USULUTAN, _x000D_ SAN MIGUEL Y LA UNION.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			8,308,510.37	Firmado					2015-04-28		2015-06-26				2015-07-09		2015-10-12		2015-12-11		2017-01-22	
SV-MCE-364-O-#TIT_LPN# / Rehabilitación, ampliación y/o Reconstrucción de 2 Centros Escolares.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			1,437,944.00	Firmado					2015-03-19		2015-04-15				2015-05-15		2015-07-21		2015-09-01		2016-08-02	
CD 35/2015 ME BIRF / CONTRATACI N DE ESPECIALISTA 5 DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORMULACI N, EJECUCI N Y SUPERVISI N DE OBRAS, FINANCIADAS CON FONDOS DEL BIRF, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACI N	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	Direct			30,000.00	Firmado																		

LPN 58/2015 ME BIRF. / Modificacion de recomendacion de adjudicacion de Lotes 7 y 8 de la LPN No. 58/2015 Rehabilitacion, Ampliacion y/o Construccion de 15 CE en los Departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Chalatenango, Caba as, Usulut n, San Miguel y La Union	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,350,283.60	Firmado																		

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SV-MCE-301-B-LPI / Adquisición de Kits para Laboratorios de Fisica, Química y Biología.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			274,995.00	Firmado					2015-02-26		2015-03-20				2015-05-09		2015-06-08		2015-07-18		2015-12-15	
SV-MCE-300-B-LPI / Adquisición de equipo informático y de proyección para centros educativos.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			240,268.07	Firmado					2015-03-04		2015-03-26				2015-06-16		2015-07-15		2015-08-10		2015-11-06	
SV-MCE-120-B-LPI / Adquisición de Kits para Laboratorios de Fisica, Química y Biología.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International			93,030.11	Firmado					2013-11-05		2013-12-03				2014-01-20		2014-02-17		2014-04-04		2014-07-30	
SV-MCE-379-B-#TIT_LPN# / Adquisición de materiales deportivos y recreativos para los clubes deportivos.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - National			45,137.70	Firmado					2015-07-30		2015-08-21				2015-09-14		2015-10-09		2015-11-18		2016-01-09	
LPI No. 50/2014 ME BIRF / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE PROYECCIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS.	IBRD / 81100		Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		330,980.55	Firmado																		
SV-MCE-496-B-#TIT_LPN# / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA SALA DE MAESTROS Y LABORATORIOS DE INFORMÁTICA. (COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS Y UPS).	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National			0.00	Cancelado					2017-02-14		2017-02-20				2017-03-27		2017-04-24		2017-05-19		2017-12-22	
SV-MINED-40217-GO-RFQ / "EQUIPO, MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMATICO PARA LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS 14 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION Y NIVEL CENTRAL"	IBRD / 81100		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-01-29								2018-03-23		2018-06-23	

SV-MINED-68174-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION MEDIA DEL MINED EN EL CONTEXTO DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIO	IBRD / 81100		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-07-03								2018-08-10		2018-11-18	
SV-MINED-69168-GO-RFQ / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA UNIDAD COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	IBRD / 81100		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-07-17								2018-09-07		2018-10-09	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SV-MCE-486-S-CP / SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DEL SI EITP	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente							2016-09-01								2016-09-26		2016-11-17	
CD 4/2015 ME BIRF / CONTRATACI N DE ESPECIALISTA EN EL AREA DE PAGADUR A AUXILIAR DE PROYECTOS, GERENCIA DE TESORER A DE LA DIRECCI N FINANCIERA INSTITUCIONAL PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE PAGOS Y LIQUIDACI N FINANCIERA DEL PROYECTO.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	Direct			28,800.00	Firmado																		
CD 11/2015 ME BIRF / Contrataci n de Especialista (2) de Adquisiciones para Apoyar Los procesos de Adquisici n y Contrataci n de Obras, Bienes, Servicios de No Consultor a y Consultor as, financiadas con fondos del BIRF, en el marco del Proyecto.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	Direct			28,800.00	Firmado																		
SV-MINED-79277-NC-RFQ / SERVICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE LA ESCUELA INCLUSIVA DE TIEMPO PLENO	IBRD / 81100		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-09-25								2018-10-23		2018-12-17	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SV-MCE-357-CI-CD / Contratación de consultor especialista 2 en infraestructura.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		30,000.00	Firmado															2014-12-23		2017-12-31	
SV-MCE-356-CI-CD / Contratación de consultor especialista 3 en infraestructura.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		15,000.00	Firmado															2014-12-23		2017-12-31	
SV-MCE-355-CI-CD / Contratación de consultor especialista 1 en infraestructura.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		30,000.00	Firmado															2014-12-23		2017-12-31	
SV-MCE-354-CI-CD / Contratación de Consultor especialista en comunicaciones para la Dirección Adjunta SI EITP.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		32,400.00	Firmado															2016-12-22		2017-12-31	
SV-MCE-353-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de La Unión.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado															2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-351-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de San Miguel.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado															2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-350-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de Usulután.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado															2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-349-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de San Vicente.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado															2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-348-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de Cabañas	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		20,000.00	Firmado															2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-347-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de La Paz.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		12,000.00	Firmado															2014-12-23		2016-07-31	

SV-MCE-346-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de Cuscatlán.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		4,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-04-30	
SV-MCE-345-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de San Salvador.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-343-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de La Libertad.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-342-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de Sonsonate.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-341-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de Santa Ana.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		3,666.67	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-340-CI-CD / Contratación del coordinador de apoyo administrativo del SI EITP para la Dirección Departamental de Ahuachapán.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-339-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de La Unión.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-338-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de Morazán.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		12,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-337-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de San Miguel.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		4,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	

SV-MCE-336-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de Usulután.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		2,000.00	Firmado																2014-12-23		2017-06-30	
SV-MCE-335-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de San Vicente.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-334-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de Cabañas.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		64.52	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-333-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de La Paz.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-332-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de Cuscatlán.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-331-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de San Salvador.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-329-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de La Libertad.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		12,000.00	Firmado																2014-12-23		2016-12-31	
SV-MCE-327-CI-CD / Contratación del coordinador técnico pedagógico del SI EITP para la Dirección Departamental de Santa Ana.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		16,000.00	Firmado																2014-12-23		2015-12-31	
SV-MCE-325-CI-CD / Contratación de consultor "Especialista en Gestión Financiera para el Área Contable de Proyectos".	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		14,400.00	Firmado																2014-12-23		2017-06-30	
SV-MCE-321-CI-CD / Contratación de consultor Especialista en Adquisiciones (1).	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		28,800.00	Firmado																2016-12-22		2017-12-31	

SV-MCE-319-CF-SBMC / Auditoria del Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación financiado con el Convenio del BIRF 8110-SV y recursos del Gobierno de El Salvador, ejecutado por el MINED, año 2014.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en el menor costo	Open - National		12,500.00	Firmado			2014-12-08								2015-04-05		2015-04-30		2015-05-20		2015-09-04	
SV-MCE-293-CF-SBCC / FORMULACIÓN DE CARPETAS TÉCNICAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 8 CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPTO. DE SANTA ANA.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		245,993.58	Firmado			2014-05-12								2014-09-10		2014-09-16		2014-09-25		2016-01-08	
SV-MCE-283-CF-SBCC / FORMULACIÓN DE CARPETAS TÉCNICAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 8 CENTROS ESCOLARES: 7 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA Y 1 DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO, AMBOS DEL DEPTO. DE MORAZÁN.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		210,274.65	Firmado			2014-01-28								2014-11-13		2014-11-28		2014-12-05		2015-09-11	
SV-MCE-282-CF-SBCC / FORMULACIÓN DE CARPETAS TÉCNICAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 7 CTROS ESCOLARES: 3 DEL MUN. DE SAN FRANCISCO MÉNDEZ, DPTO. DE AHUACHAPÁN; 3 DEL MUNICIPIO DE NEJAPA, DPTO. DE SAN SALVADOR; Y 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DPTO. DE LA LIBERTAD.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		206,005.38	Firmado			2014-01-28								2014-11-13		2014-11-28		2014-12-05		2015-08-28	
SV-MCE-281-CF-SBCC / FORMULACIÓN DE CARPETAS TÉCNICAS PARA LA REHABILITACIÓN DE 8 CENTROS ESCOLARES: 2 DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA, DEPTO. SAN VICENTE; 3 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT, DEPTO. LA PAZ Y 3 DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABAÑAS.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		218,383.40	Firmado			2014-01-28								2014-11-13		2014-11-28		2014-12-05		2015-08-02	
SV-MCE-261-CF-SBCC / Diseño y desarrollo del Sistema Integrado de Administración de Proyectos II - SIAP 2.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		334,706.00	Firmado			2014-05-04								2014-09-04		2014-09-24		2014-10-19		2016-11-06	
SV-MCE-243-CF-SBCC / Formulación de Carpetas Técnicas para la Rehabilitación de 21 Centros Escolares.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		120,157.01	Firmado			2013-11-04								2014-02-14		2014-03-17		2014-03-31		2015-10-26	

SV-MCE-362-CI-CD / Contratación de Consultor para apoyar en procesos territoriales para la Dirección Adjunta SI EITP.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		28,800.00	Firmado																2016-12-22		2017-12-31	
SV-MCE-112-CF-SBC / Consult. para la formacion de Docentes y Tecnicos del Min. de Educacion para el desarrollo de competencias disciplinares y didacticas de la escuela inclusiva de tiempo pleno (EITP) en los dptos de Usulutan, San Miguel, Morazan y La Unión.	/		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		773,430.46	Firmado			2013-06-19								2013-10-31		2013-11-20		2013-12-15		2017-02-17	
SV-MCE-111-CF-SBC / Consult. para la form. de Docentes y Tecnicos del Min. de Educ. para desarrollo de competencias disciplinares y didacticas de la escuela inclusiva de tiempo pleno (EITP) en los dptos de La Libertad, Chalatenango, San Salvador y Cuscatlan.	/		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		735,925.17	Firmado			2013-06-19								2013-10-31		2013-11-20		2013-12-15		2017-03-14	
SV-MCE-110-CF-SBC / Consult. para la formacion de Docentes y Tecnicos del Min. de Educacion para el desarrollo de competencias disciplinares y didacticas de la escuela inclusiva de tiempo pleno (EITP) en los departamentos de Cabañas, San Vicente y La Paz.	/		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		614,294.21	Firmado			2013-06-19								2013-10-31		2013-11-20		2013-12-15		2017-02-15	
SV-MCE-109-CF-SBC / Consult. para la formacion de Docentes y Tecnicos del Min. de Educacion para el desarrollo de competencias disciplinares y didacticas de la escuela inclusiva de tiempo pleno (EITP) en los departamentos de Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate.	/		Previa	Selección basada en calidad	Open - International		1,174,977.12	Firmado			2013-06-19								2013-10-31		2013-11-20		2013-12-15		2017-03-14	
SV-MCE-102-CF-SBMC / Auditoria del Proyecto "Mejora de la Calidad de la Educ." financiado con .Convenio Banco Mundial No. 8110 - SV y rec. del Gob. de El Salvador ejecutado por el Min. de Educ. Por período del 15 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2013.	/		Previa	Selección basada en el menor costo	Open - National		18,433.12	Firmado			2013-06-21								2013-10-16		2013-10-21		2013-10-31		2014-03-07	

SV-MCE-499-CF-SSF / CONSULT PARA FORM. DE DOCENTES Y TÉCNICOS DEL MIN. DE Educ., PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y DIDÁCTICAS DE LA ESCUELA INCLUSIVA DE TIEMPO PLENO (EITP), EN LOS dptoS DE SAN SALVADOR, LA LIBERTAD, CHALATENANGO Y CUSCATLÁN.	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente															2017-02-03		2017-10-23	
SV-MCE-498-CF-SSF / CONSULT. PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y TÉCNICOS DEL MIN. DE EDUCACIÓN, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y DIDÁCTICAS DE LA ESCUELA INCLUSIVA DE TIEMPO PLENO (EITP), EN LOS DPTOS DE USULUTAN, SAN MIGUEL, MORAZAN Y LA UNION.	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente															2017-02-03		2017-10-23	
SV-MCE-493-CF-SBMC / SUPERVISION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 2 CENTROS ESCOLARES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AHUACHAPAN Y SAN MIGUEL.	/		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2017-02-08							2017-05-04		2017-05-18		2017-05-29		2017-12-22	
SV-MCE-472-CF-SBCC / Consultoría para desarrollar el proceso de formación presencial y virtual para especialistas en gestión directiva.	/		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente			2016-10-07							2017-02-04		2017-03-01		2017-03-28		2017-10-31	
SV-MCE-492-CF-SBCC / Consultoría para desarrollar el proceso de formación presencial y virtual para especialistas en gestión directiva.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Ejecución pendiente			2017-02-08							2017-06-05		2017-06-30		2017-07-26		2017-12-22	
SV-MCE-485-CI-CD / Contratación del Coordinador del Proyecto BIRF.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		70,000.00	Firmado															2016-08-31		2017-12-31	
SV-MCE-501-CF-SSF / CONSULT. PARA FORM. DE DOCENTES Y TÉCNICOS DEL Min. DE Educ., PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y DIDÁCTICAS DE LA ESC. INCLUSIVA DE TIEMPO PLENO (EITP), dptoS DE AHUACHAPAN, SANTA ANA, SONSONATE, SAN SALVADOR Y USUSULUTAN.	/		Posterior	Adquisición directa	International		0.00	Ejecución pendiente															2017-02-03		2017-10-23	

SV-MCE-500-CF-SSF / CONSULT. PARA LA FORMACION DE DOCENTES Y TECNICOS DEL MIN. DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y DIDACTICAS DE LA ESCUELA INCLUSIVA DE TIEMPO PLENO (EITP) EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SAN VICENTE Y CABAÑAS.	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente															2017-02-03		2017-10-23	
SV-MCE-414-CF-SBCC / Consultoria para diseñar instrumentos, evaluar la gestión institucional de los SI EITP en funcionamiento que incluya la difusión de resultados.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2016-06-22								2016-10-03		2016-10-18		2016-10-28		2016-10-28	
SV-MCE-373-CF-SBMC / SUPERVISION DE OBRAS DE REHABILITACION, AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE 5 CENTROS ESCOLARES EN LOS DEPARTAMENTOS DE USULUTAN, SAN MIGUEL Y LA UNION.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en el menor costo	Open - National		212,496.50	Firmado			2015-05-21								2015-09-18		2015-10-28		2015-12-15		2017-04-07	
SV-MCE-372-CF-SBMC / SUPERVISION DE OBRAS DE REHABILITACION, AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE 5 CENTROS ESCOLARES EN LOS DEPARTAMENTOS DE USULUTAN, LA LIBERTAD, CHALATENANGO Y CABAÑAS.	IBRD / 81100		Previa	Selección basada en el menor costo	Open - National		375,407.30	Firmado			2015-05-21								2015-09-18		2015-10-28		2015-12-15		2017-04-17	
SV-MCE-361-CI-CD / Contratación de Consultor para apoyar en procesos organizativos para la Dirección Adjunta SI EITP.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		960.00	Firmado															2014-12-23		2017-06-30	
SV-MCE-360-CI-CD / Contratación de consultor especialista 5 en infraestructura.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		1,833.38	Firmado															2014-12-23		2017-12-31	
SV-MCE-358-CI-CD / Contratación de consultor especialista 4 en infraestructura.	IBRD / 81100		Previa	Adquisición directa	National		30,000.00	Firmado															2014-12-23		2017-12-31	
SV-MINED-37850-CS-QCBS / "Consultoría para recuperación del Módulo Uno y Dos de la Formación de Docentes y Técnicos del Ministerio de Educación, para el desarrollo de Competencias Disciplinares y Didáctica de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) en los 14 Departamentos del	IBRD / 81100		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-11-28		2017-11-28		2017-12-22				2018-01-22		2018-02-05		2018-02-26		2018-03-16		2018-08-27	

SV-MINED-42642-CS-LCS / AUDITORIA DEL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION"FINANCIADO CON EL CONVENIO DE PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL No. BIRF 8110-SV Y RECURSOS DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR, EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, POR LOS PERÍODOS DEL 1 DE ENERO	IBRD / 81100		Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-01-05		2018-01-05		2018-01-10				2018-01-31		2018-02-23		2018-03-14		2018-03-29		2018-05-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS