Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Organismo de Ejecución:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto:	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR
CONVENIO DE CRÉDITO	
Expresado en dólares (USD)	
Plan actualizado al (Fecha)	3 octubre 2016

LPN = Licitación Pública Nacional
CP = Comparación de Precios
P = Programado
E = Ejecutado

PROCUREMENT PLAN **Ecuador : Transformation of the Tertiary Technical and Technological Institutes Project**

General Information

Country: Ecuador
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non- 2019-08-15
Project ID: P157425
GPN Date: 2017-07-10
Project Name: Transformation of the Tertiary Technical and Technological Institutes Project
Loan / Credit No: IBRD / 86670
Executing Agency(ies) Higher Education Secretariat

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-32822-CW-RFB / READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANÍSTICA Y DE INGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SECAP - CEIBFIN (QUITO NORTE) UBICADO EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,627,229.57	0.00	Cancelado					2019-04-29		2019-05-06				2019-05-20		2019-07-08		2019-08-20		2020-05-25	
EC-SENESCYT-32823-CW-RFB / READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANÍSTICA Y DE INGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,439,361.53	0.00	Cancelado					2018-11-05		2018-11-12				2018-11-26		2018-12-24		2019-02-05		2019-09-16	
EC-SENESCYT-32821-CW-RFB / READECUACIÓN ARQUITECTÓNICA URBANÍSTICA Y DE INGENIERÍA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE DURÁN	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,050,218.41	0.00	Cancelado					2018-11-05		2018-11-12				2018-11-26		2019-01-14		2019-02-26		2019-12-02	
EC-SENESCYT-79371-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST AMBATO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,260,000.00	0.00	Cancelado					2019-12-20		2019-12-26				2020-02-06		2020-03-02		2020-03-30		2020-11-05	
EC-SENESCYT-120064-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN DEL IST LUIS A. MARTÍNEZ DE MANABÍ, MANTA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,972,900.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-10-01		2019-10-13				2019-11-17		2019-12-02		2019-12-23		2020-08-19	
EC-SENESCYT-120067-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN DEL IST EN PICHINCHA, QUITO (YAVIRAC)	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,782,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-02-03		2020-02-15				2020-03-21		2020-04-05		2020-04-26		2020-11-22	
EC-SENESCYT-120201-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN DEL IST EN SUCUMBÍOS, LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,290,800.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-10-01		2019-10-13				2019-11-17		2019-12-02		2019-12-23		2020-05-21	
EC-SENESCYT-120204-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN DEL IST EN EL ORO, MACHALA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,959,875.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-10-10		2019-10-11				2019-11-22		2019-12-22		2020-01-25		2021-02-18	

EC-SENESCYT-120213-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN DEL IST EN BOLÍVAR, CHIMBO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,687,750.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-11-04		2019-11-16				2019-12-21		2020-01-05		2020-01-26		2020-09-07	
EC-SENESCYT-120245-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN DEL IST EN PICHINCHA, QUITO (LA MOYA)	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		10,079,387.47	0.00	Ejecución pendiente					2020-08-24		2020-09-08				2020-10-20		2020-11-19		2020-12-23		2021-08-20	
EC-SENESCYT-79354-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST CHIMBO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,340,000.00	0.00	Cancelado					2019-04-09		2019-04-19				2019-05-31		2019-06-30		2019-07-24		2019-12-11	
EC-SENESCYT-79377-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,010,000.00	0.00	Cancelado					2019-03-15		2019-03-20				2019-05-01		2019-05-21		2019-06-16		2019-10-08	
EC-SENESCYT-79363-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN IST MACHALA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,260,000.00	0.00	Cancelado					2019-04-23		2019-04-28				2019-06-09		2019-07-09		2019-08-06		2020-07-01	
EC-SENESCYT-79373-CW-RFP / CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA IST YAVIRAC	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Pedido de propuestas	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,730,000.00	0.00	Cancelado					2019-03-04		2019-03-12				2019-04-23		2019-05-19		2019-06-04		2019-11-19	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-40222-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,285.71	0.00	Cancelado					2018-11-05		2018-11-10				2018-12-10		2018-12-25		2019-01-19		2019-02-04	
EC-SENESCYT-78569-GO-DIR / ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Posterior	Adquisición directa	Direct			26,785.71	10,000.00	Firmado					2018-10-01		2018-10-06								2018-11-10		2018-12-10	
EC-SENESCYT-44457-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SIMULADORES DE LOGÍSTICA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA Y MACHALA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,750,238.00	0.00	Cancelado					2018-02-15		2018-02-25				2018-03-27		2018-04-04		2018-04-19		2019-05-09	
EC-SENESCYT-44452-GO-RFB / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS CARRERAS DE ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DE LAS CIUDADES DE MANTA, MACHALA Y LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,710,642.50	0.00	Cancelado					2018-02-13		2018-02-23				2018-03-25		2018-03-30		2018-04-17		2019-05-07	

LC-SLVLSI VT-40219-GO-RB ADQUISICION DL INSTRUCTURA TCNOLOGICA PARA LL ALOJAMIENTO DLL SISTEMA DL GSTION INTGRAL DL DUCACION SUPRIOR	IBRD 56870	Componnt 2 Improvmnt Prformanc Rlvanc Qualty of Tachr and INT Managmnt Capacty	Privat	Solicitud d ofrtas	Opn - Intrnational	Sarah Saux - Ors Lovlopa		1 500 000 00	0 00	Cancld					2019-01-15		2019-01-23				2019-03-06		2019-03-21		2019-04-21		2019-07-16	
LC-SLVLSI VT-44456-GO-RB ADQUISICION DL MOBILIARIO BASICO ADMINISTRATIVO MOBILIARIO SPCIALIZADO Y MATRIAL DIDACTICO PARA LOS INSTITUTOS SUPRIORS TCNOLOGICOS PUBLICOS PRTNCINTS LAS CIUDADS DL MANTA MANTA LOJA QUITO TSACHILA QUITO Y MACHALA	IBRD 56870	Componnt 1 Optimizing and Upgrading the Supply of Tarsiad Provinc	Privat	Solicitud d ofrtas	Opn - National	Sarah Saux - Ors Lovlopa		1 678 939 66	0 00	Cancld					2019-02-15		2019-02-25				2019-03-17		2019-03-25		2019-04-19		2019-05-09	
LC-SLVLSI VT-44453-GO-RB ADQUISICION DL LQUIPAMINTO PARA LL TALLR DL MCANICA AUTOMOTRIZ Y LL TALLR DL RLCTRICIDAD INDUSTRIAL Y AIRACONDICIONADO DL LOS INSTITUTOS SUPRIORS TCNOLOGICOS PUBLICOS DL LAS CIUDADS DL MANTA Y MACHALA	IBRD 56870	Componnt 1 Optimizing and Upgrading the Supply of Tarsiad Provinc	Privat	Solicitud d ofrtas	Opn - Intrnational	Sarah Saux - Ors Lovlopa		1 845 557 55	0 00	Cancld					2019-02-13		2019-02-23				2019-03-25		2019-04-04		2019-04-17		2019-05-07	
LC-SLVLSI VT-44455-GO-RB ADQUISICION DL LQUIPOS DL COMPUTACION IMPRSION PROYCCION Y SOLUCIONS TCNOLOGICAS INTLIGNTS PARA LOS LABORATORIOS DL INFORMATICA PARA LOS INSTITUTOS SUPRIORS TCNOLOGICOS PUBLICOS PRTNCINTS LAS CIUDADS DL QUITO TSACHILA QUITO MANTA MANTA LOJA Y MACHALA	IBRD 56870	Componnt 1 Optimizing and Upgrading the Supply of Tarsiad Provinc	Privat	Solicitud d ofrtas	Opn - Intrnational	Sarah Saux - Ors Lovlopa		1 429 980 25	0 00	Cancld					2019-02-14		2019-02-24				2019-03-26		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-06	
LC-SLVLSI VT-44451-GO-RB ADQUISICION DLL LQUIPAMINTO PARA LL LABORATORIO DL ANSAYOS MCANICOS LIMPIZA MCANICA PINTURA AJUSTAJ MCANICO CHAPISTRIA Y MTROLOGIA DL LOS INSTITUTOS SUPRIORS TCNOLOGICOS PUBLICOS DL LAS CIUDADS DL MANTA Y MACHALA	IBRD 56870	Componnt 1 Optimizing and Upgrading the Supply of Tarsiad Provinc	Privat	Solicitud d ofrtas	Opn - Intrnational	Sarah Saux - Ors Lovlopa		1 539 555 95	0 00	Cancld					2019-02-12		2019-02-22				2019-03-24		2019-03-29		2019-04-18		2019-05-08	
LC-SLVLSI VT-44450-GO-RB ADQUISICION DL MAQUINARIA Y LQUIPOS PARA LL TALLR DL MLTAMANIMANIA DL LOS INSTITUTOS SUPRIORS TCNOLOGICOS PUBLICOS DL LAS CIUDADS DL MANTA Y	IBRD 56870	Componnt 1 Optimizing and Upgrading the Supply of Tarsiad Provinc	Privat	Solicitud d ofrtas	Opn - Intrnational	Sarah Saux - Ors Lovlopa		3 083 979 72	0 00	Cancld					2019-02-12		2019-02-22				2019-03-24		2019-03-29		2019-04-18		2019-05-08	

LC-SLVLSI-VT-44454-GO-RFB ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE QUIMICA FISICA PETROQUIMICA MICROBIOLOGIA Y MONITOREO AMBIENTAL CIENCIAS BIOLOGICAS MICROALGAS AGUA Y SUELOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS PUBLICOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE MILAGRO LOJA Y MACHA	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		1 242 716 98	0 00	Concluded						2019-02-14		2019-02-24				2019-03-31		2019-04-05		2019-04-15		2019-05-06	
LC-SLVLSI-VT-78372-GO-RFP EQUIPAMIENTO INSTAMBATO	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Pedido de propuestas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		4 704 000 00	0 00	Concluded						2020-04-05		2020-04-13				2020-05-25		2020-06-24		2020-07-29		2021-03-16	
LC-SLVLSI-VT-78375-GO-RFP EQUIPAMIENTO DLL IST QUITO ISAQUITO	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private Sector	Pedido de propuestas	Open - National	Sample Space - Open Envelope		454 000 00	0 00	Concluded						2018-12-10		2018-12-18				2019-01-28		2019-02-25		2019-03-19		2019-05-16	
LC-SLVLSI-VT-78376-GO-RFP EQUIPAMIENTO DLL IST MANTA	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Pedido de propuestas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		5 379 000 00	0 00	Concluded						2018-12-13		2018-12-18				2019-01-27		2019-02-26		2019-04-03		2019-12-04	
LC-SLVLSI-VT-11502-GO-RFB EQUIPAMIENTO DLL IST LOS A MARTIVEZ DE MANABI MANTA	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		5 600 000 00	0 00	Licitacion						2019-08-05		2019-08-05				2019-07-11		2019-07-26		2019-05-24		2020-02-20	
LC-SLVLSI-VT-10089-GO-RFB EQUIPAMIENTO DLL IST LN PICHINCHA QUITO (SANTHAM)	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		1 909 334 35	0 00	Licitacion publica						2019-12-23		2020-01-12				2020-02-23		2020-03-24		2020-04-27		2021-01-22	
LC-SLVLSI-VT-10203-GO-RFB EQUIPAMIENTO DLL IST LN SAN EMBRON LAGO AGRIO	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		3 100 001 00	0 00	Licitacion publica						2019-11-15		2019-12-05				2020-01-16		2020-02-15		2020-03-20		2020-07-25	
LC-SLVLSI-VT-10209-GO-RFB EQUIPAMIENTO DLL IST LN LL ORO MACHALA	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		7 700 001 00	0 00	Licitacion publica						2020-03-27		2020-04-16				2020-05-25		2020-06-27		2020-07-31		2021-04-17	
LC-SLVLSI-VT-10224-GO-RFB EQUIPAMIENTO DLL IST LN BOLIVAR (HIMBO	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		2 500 000 00	0 00	Licitacion publica						2019-10-01		2019-10-21				2019-12-02		2020-01-01		2020-02-04		2020-11-20	
LC-SLVLSI-VT-10250-GO-RFB EQUIPAMIENTO DLL IST LN PICHINCHA QUITO (LA MOYA)	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		5 450 670 32	0 00	Licitacion publica						2020-08-24		2020-09-13				2020-10-25		2020-11-24		2020-12-25		2021-10-24	
LC-SLVLSI-VT-12050-GO-RFB ADQUISICION DE INSTALACIONES TUBIA TECNOLOGICA PARA EL ALOJAMIENTO DLL SISTEMA DE GESTION NACIONAL DE LOS IST (CONSULTARIDAD IST + DATA (CENTER)	IBRD 86870	Component 2 Improving Program- Relevance Quality of Teaching and IST Vinculacion (Upgrade	Private	Solicitud de ofertas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		1 440 000 00	0 00	Licitacion publica						2020-03-16		2020-04-05				2020-05-17		2020-06-16		2020-07-20		2021-01-16	
LC-SLVLSI-VT-10060-GO-RFB SISTEMA DE GESTION NACIONAL DE LOS IST (HISTORIAS INSTITUCIONALES)	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private Sector	Solicitud de ofertas	Open - National	Sample Space - Open Envelope		147 477 44	0 00	Licitacion publica						2019-09-23		2019-10-05				2019-11-09		2019-11-24		2019-12-15		2020-03-14	
LC-SLVLSI-VT-78357-GO-RFP EQUIPAMIENTO INST (HIMBO	IBRD 86870	Component 1 Opportunity and Opportunity the Supply in Targeted Provinces	Private	Pedido de propuestas	Open - International	Sample Space - Open Envelope		2 159 000 00	0 00	Concluded						2019-05-02		2019-05-07				2019-06-15		2019-07-10		2019-07-25		2019-12-17	

EC-SENESCYT-79378-GO-RFP / EQUIPAMIENTO DEL IST LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,453,000.00	0.00	Cancelado					2019-03-20		2019-03-25				2019-05-06		2019-05-26		2019-06-19		2019-12-26	
EC-SENESCYT-79367-GO-RFP / EQUIPAMIENTO IST MACHALA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,457,000.00	0.00	Cancelado					2019-08-12		2019-08-19				2019-09-30		2019-11-09		2019-12-15		2020-08-01	
EC-SENESCYT-79374-GO-RFP / EQUIPAMIENTO PARA LA SEGUNDA ETAPA IST YAVIRAC	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Pedido de propuestas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,040,000.00	0.00	Cancelado					2019-03-18		2019-03-23				2019-05-04		2019-05-26		2019-06-11		2019-12-16	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-32829-NC-RFB / ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE CONTABLE-FINANCIERO	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Cancelado							2018-02-11								2018-04-19		2018-07-02	
EC-SENESCYT-79214-NC-RFQ / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES Y REUNIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		54,520.71	19,602.50	Firmado							2018-10-10								2018-11-03		2019-03-03	
EC-SENESCYT-43189-NC-RFQ / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA OGANIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES Y REUNIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. FASE 1	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		159,018.74	0.00	Cancelado					2018-02-19		2018-03-06				2018-03-21		2018-03-31		2018-04-22		2018-12-15	
EC-SENESCYT-79351-NC-RFQ / LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO DE FORMACIÓN DE FORMADORES	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Cancelado							2018-11-17								2018-12-12		2019-03-02	
EC-SENESCYT-44810-NC-RFB / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		625,200.00	0.00	Cancelado					2018-04-16		2018-04-21				2018-06-05		2018-06-15		2018-07-16		2019-07-16	
EC-SENESCYT-30888-NC-RFB / EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION E INVESTIGACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DOCENTE	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		430,309.52	0.00	Cancelado					2019-03-01		2019-03-06				2019-04-17		2019-05-17		2019-06-21		2019-12-31	

EC-SENESCYT-120623-NC-RFQ / LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO DE FORMACIÓN DE FORMADORES	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-21							2019-10-23		2019-11-22	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-29310-CS-QBS / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRERAS DE MODALIDAD DUAL	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		168,000.00	0.00	Bajo Revision	2018-02-01		2018-02-11		2018-03-13								2018-03-23		2018-04-17		2018-09-14	
EC-SENESCYT-35439-CS-QCBS / Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de una investigación de necesidades del sector empresarial de profesionales de nivel técnico y tecnológico en las provincias de Bolívar, El Oro, Guayas, Manabí, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		495,802.89	409,200.00	Firmado	2018-01-25		2018-02-09		2018-03-02				2018-03-07		2018-03-12		2018-03-22		2018-04-06		2018-10-06	
EC-SENESCYT-39935-CS-CQS / CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL PROVINCIA DE GUAYAS CIUDAD DURÁN UBICADO EN SECAP	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		110,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-15		2018-06-16		2018-07-14								2018-07-23		2018-08-16		2018-12-16	
EC-SENESCYT-31905-CS-CQS / CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS SUPERIORES	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		102,600.00	0.00	Cancelado	2017-10-27		2017-11-17		2017-12-31								2018-01-30		2018-03-06		2018-06-04	
EC-SENESCYT-43382-CS-CQS / CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN EN RED DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		30,299.94	0.00	Cancelado	2018-01-23		2018-02-07		2018-02-27								2018-03-02		2018-03-15		2018-12-15	
EC-SENESCYT-30765-CS-INDV / CONTRATACION DE LO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SECTORIAL DE TURISMO Y PATRIMONIO UBICADO EN SECAP (COLON)	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		85,000.00	0.00	Cancelado	2018-02-02		2018-02-05		2018-02-28								2018-03-07		2018-04-09		2018-07-18	

EC-SENESCYT-31907-CS-CQS - CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE COMUNICACION Y POSICIONAMIENTO DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA A NIVEL NACIONAL QUE CONSIGA INCENTIVAR LA SELECCION POSTULACION ACEPTACION E INSERCION DE CIUDADANOS EN EL ITINERARIO FORMATIVO	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100 116.00	0.00	Cancelado	2017-10-17		2017-11-07		2017-12-21								2018-01-20		2018-02-24		2018-05-25	
EC-SENESCYT-30581-CS-QCBS - CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA (MACROCURRICULOS) DE CARRERAS DE NIVEL TECNICO Y TECNOLOGICO EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS	IBRD - 86670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		312 500.00	0.00	Cancelado	2018-11-30		2018-12-10		2018-12-22				2019-01-19		2019-02-03		2019-02-13		2019-03-01		2019-05-25	
EC-SENESCYT-79352-CS-QCBS - SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO BANCO MUNDIAL	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		25 000.00	12 000.00	Firmado	2018-11-05		2018-11-20		2018-12-10				2018-12-15		2018-12-20		2018-12-30		2019-01-14		2019-05-14	
EC-SENESCYT-31011-CS-CQS - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE LA PERCEPCION DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA Y EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACION QUE PERMITA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO( )	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		98 427.95	0.00	Cancelado	2018-01-03		2018-01-17		2018-03-02								2018-03-16		2018-03-29		2018-05-01	
EC-SENESCYT-77152-CS-CQS - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL SOBRE LA PERCEPCION DE LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA Y EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA Y PLAN DE COMUNICACION QUE PERMITA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		87 882.10	77 398.74	Firmado	2018-11-15		2018-11-30		2018-12-22								2019-01-06		2019-01-25		2019-07-24	
EC-SENESCYT-32838-CS-CQS - CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SERVICIO DEL MODELO EN RED Y DESCONCENTRADO	IBRD - 86670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		45 000.00	0.00	Cancelado	2019-04-01		2019-04-21		2019-05-05								2019-05-15		2019-05-31		2019-05-29	

LC-SENESCYT-79353-CS-CQS - ESTUDIO PANORAMA DE LA EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL EN EL ECUADOR	IBRD - 56670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		33 005 03	0 00	Cancelado	2018-11-30		2018-12-05		2018-12-14								2018-12-17		2018-12-29		2019-04-25	
LC-SENESCYT-44118-CS-CQS - FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD - 56670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		146 361 69	0 00	Cancelado	2018-10-29		2018-11-19		2019-01-02								2019-01-20		2019-02-05		2019-09-16	
LC-SENESCYT-30595-CS-QCBS - CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD - 56670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		100 000 00	0 00	Cancelado	2019-05-22		2019-06-12		2019-07-26								2019-05-25		2019-09-29		2020-02-16	
LC-SENESCYT-30785-CS-INDV - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE LA OBRA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TERRITORIAL DE TUNGURAHUA CIUDAD AMBATO UBICADO EN SECAP (AMBATO)	IBRD - 56670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		55 000 00	0 00	Cancelado	2018-03-21		2018-04-11		2018-04-25								2018-04-30		2018-05-19		2018-08-18	
LC-SENESCYT-39924-CS-QCBS - FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (SECAP) DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO UBICADO EN LA CIUDAD DE DURAN	IBRD - 56670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		423 013 10	0 00	Cancelado	2018-10-29		2018-11-12		2018-12-25				2019-01-09		2019-01-24		2019-02-10		2019-02-26		2019-12-02	
LC-SENESCYT-39925-CS-QCBS - FISCALIZACION READECUACION ARQUITECTONICA URBANISTICA Y DE INGENIERIA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SECAP - CERFIN (QUITO NORTE) UBICADO EN EL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA	IBRD - 56670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		337 633 75	0 00	Cancelado	2019-04-29		2019-05-14		2019-06-05				2019-06-20		2019-07-03		2019-07-29		2019-08-20		2020-05-25	
LC-SENESCYT-30782-CS-INDV - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL INSTITUTO TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE AMBATO	IBRD - 56670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		73 931 25	0 00	Cancelado	2018-01-26		2018-01-29		2018-02-21								2018-02-25		2018-04-02		2018-07-11	
LC-SENESCYT-79355-CS-QCBS - FISCALIZACION CONSTRUCCION IST AMBATO	IBRD - 56670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		416 700 00	0 00	Cancelado	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-13				2020-01-10		2020-01-16		2020-01-27		2020-02-15		2021-03-14	

LC-SENESCYT-79376-CS-CQS - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO URBANISTICO Y DE INGENIERIAS DEL IST AMBATO	IBRD 58670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Seleccion basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		90 000.00	0.00	Cancelado	2019-05-27		2019-06-06		2019-06-25								2019-07-04		2019-05-01		2019-12-04	
LC-SENESCYT-80618-CS-CQS - CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS PARA DOCENTES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS DEL ECUADOR	IBRD 58670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Seleccion basada en calidad y costo	Open - Nacional		175 907.00	0.00	Cancelado	2019-01-07		2019-01-25		2019-03-13				2019-04-10		2019-05-10		2019-06-14		2019-07-19		2020-07-15	
LC-SENESCYT-93283-CS-CQS - ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTONICA E INGENIERIAS PARA LA REPOTENCIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR LUIS ARBOLEDA MARTINEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI	IBRD 58670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Seleccion basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		90 000.00	90 040.40	Firmado	2019-01-05		2019-01-15		2019-01-29								2019-02-04		2019-02-20		2019-07-15	
LC-SENESCYT-79250-CS-CQS - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO Y DE INGENIERIAS PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIMBO PROVINCIA DE BOLIVAR Y EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO	IBRD 58670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Seleccion basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		143 951.02	0.00	Cancelado	2015-10-09		2015-10-19		2015-10-30								2015-11-05		2015-11-21		2019-04-15	
LC-SENESCYT-98290-CS-CQS - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO URBANISTICO Y DE INGENIERIAS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIMBO PROVINCIA DE BOLIVAR	IBRD 58670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Seleccion basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		51 350.00	51 340.08	Firmado	2019-01-31		2019-02-12		2019-03-03								2019-03-09		2019-03-30		2019-07-25	
LC-SENESCYT-98259-CS-CQS - ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO URBANISTICO Y DE INGENIERIAS PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO UBICADO EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO	IBRD 58670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Seleccion basada en calificaciones de consultores	Open - Nacional		130 500.00	130 000.00	Firmado	2019-01-31		2019-02-12		2019-03-03								2019-03-09		2019-03-30		2019-05-27	

LC-SLVLS-VT-96566-CS-QPS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INGENIERIAS PARA LA REHABILITACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE MOLINA LOJA PROVINCIA DE SOCOMBIOS	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on qualifications of consultants	Open - National		98 550 00	98 500 00	Firmado	2019-01-31		2019-02-12		2019-03-03							2019-03-09		2019-03-30		2019-05-05	
LC-SLVLS-VT-105953-CS-QPS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION PARA LOS INSTITUTOS	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on qualifications of consultants	Open - National		95 000 00	95 000 00	Firmado	2019-04-10		2019-04-25		2019-05-14							2019-05-25		2019-06-08		2019-12-03	
LC-SLVLS-VT-109543-CS-QCBS CONSULTORIA PARA LA PERTINENCIA Y VIABILIDAD DEL INSTITUTO TECNICO DE SABLERAS AND INTERALLS	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on calidad y costo	Open - National		250 000 00	0 00	Lista corta	2019-04-12		2019-04-22		2019-05-07				2019-06-01		2019-06-11	2019-06-20		2019-07-09		2020-03-05	
LC-SLVLS-VT-79274-CS-QPS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA LA INSTALACION DE LA CUARTA ETAPA QUITO (AVENIDA)	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on qualifications of consultants	Open - National		97 202 13	0 00	Lista corta	2019-04-25		2019-05-05		2019-05-20							2019-05-22		2019-06-06		2019-10-04	
LC-SLVLS-VT-115609-CS-QCBS CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN RED Y DESCONCENTRADO	IBRD	56670	Component 2 Improvement Program- Relevance Quality of Teaching and Institutional Capacity	Private	Selection based on calidad y costo	Open - National		233 810 25	0 00	Lista corta	2019-06-12		2019-07-02		2019-07-19				2019-08-13		2019-08-25	2019-09-06		2019-09-27		2020-05-04	
LC-SLVLS-VT-120098-CS-QPS FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO DE (AVENIDA)	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on calidad y costo	Open - National		89 100 00	0 00	Lacacoun publication	2020-02-03		2020-02-18		2020-03-16							2020-04-02		2020-04-28		2020-12-22	
LC-SLVLS-VT-120236-CS-QPS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA LA INSTALACION DE LA CUARTA ETAPA QUITO (LA MOYA)	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on calidad y costo	Open - National		72 676 22	0 00	Lacacoun publication	2019-12-16		2019-12-31		2020-01-27							2020-02-13		2020-03-05		2020-05-05	
LC-SLVLS-VT-96354-CS-QCBS FISCALIZACION INSTALACIONES	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on calidad y costo	Open - National		416 700 00	0 00	Concluido	2019-04-15		2019-05-06		2019-05-24				2019-06-21		2019-06-27	2019-07-05		2019-07-30		2020-05-23	
LC-SLVLS-VT-79379-CS-QCBS FISCALIZACION DE LOS INSTALAGO AGRIO QUITO AVENIDA (HIMBO	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on calidad y costo	Open - National		363 600 00	0 00	Concluido	2019-06-19		2019-07-04		2019-07-24				2019-08-21		2019-08-31	2019-09-19		2019-10-04		2020-05-05	
LC-SLVLS-VT-120095-CS-QCBS FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNICO MARITIMO DE MANABI MANTA	IBRD	56670	Component 1 Opportunity and Opportunity for Supply in Targeted Provinces	Private	Selection based on calidad y costo	Open - National		148 645 00	0 00	Lacacoun publication	2019-09-16		2019-10-01		2019-10-23				2019-11-22		2019-11-30	2019-12-12		2020-01-10		2020-10-06	
LC-SLVLS-VT-120616-CS-QCBS DESARROLLO DE PROYECTOS DE CAPACITACION DE NIVEL TECNICO Y TECNOLOGICO EN LOS INST	IBRD	56670	Component 2 Improvement Program- Relevance Quality of Teaching and Institutional Capacity	Private	Selection based on calidad y costo	Open - International		999 737 91	0 00	Lacacoun publication	2019-09-27		2019-09-11		2019-10-05				2019-11-04		2019-11-12	2019-11-27		2019-12-26		2020-09-21	

EC-SENESCYT-120618-CS-QCBS / DISEÑO DE PROYECTOS DE CARRERAS DE TERCER Y CUARTO NIVEL TECNOLÓGICO	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-15		2020-06-30		2020-07-22				2020-08-21		2020-08-29		2020-09-10		2020-10-04		2021-04-02	
EC-SENESCYT-120207-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN EL ORO, MACHALA	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		447,993.75	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-16		2019-11-07				2019-12-07		2019-12-15		2019-12-27		2020-01-25		2021-04-04	
EC-SENESCYT-120247-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN PICHINCHA, QUITO (LA MOYA)	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		503,969.32	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-24		2020-09-08		2020-10-02				2020-11-13		2020-11-21		2020-12-06		2021-01-09		2021-10-06	
EC-SENESCYT-120202-CS-QCBS / FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IST EN SUCUMBÍOS, LAGO AGRIO	IBRD / 86670	Component 1: Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		114,540.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-16		2019-10-01		2019-10-23				2019-11-22		2019-11-30		2019-12-12		2020-01-05		2020-07-03	
EC-SENESCYT-120349-CS-QCBS / IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ORIENTADO A LA INCLUSIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	IBRD / 86670	Component 2: Improving Programs Relevance, Quality of Teaching and IST Management Capacity.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		400,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-04		2020-05-19		2020-06-10				2020-07-10		2020-07-18		2020-07-30		2020-08-28		2021-04-25	
EC-SENESCYT-120352-CS-QCBS / ELABORACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DE NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL DE PROFESIONALES DE NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO EN LAS PROVINCIAS DE BOLÍVAR, EL ORO, GUAYAS, MANABÍ, PICHINCHA, SUCUMBÍOS Y TUNGURAHUA (SEGUNDA ETAPA)	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		316,193.04	0.00	Ejecución pendiente	2020-06-15		2020-06-30		2020-07-22				2020-08-21		2020-08-29		2020-09-10		2020-10-09		2021-04-07	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENESCYT-14342-CS-INDV / Contratación Especialista Financiero	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Previa	Individual	Direct		182,280.00	182,280.00	Rescindido	2017-05-04		2017-05-08		2017-05-09		2017-05-15		2021-12-31	
EC-SENESCYT-14343-CS-INDV / Contratación Especialista de Infraestructura Física	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Previa	Individual	Direct		109,368.00	25,583.16	Rescindido	2017-05-04		2017-05-08		2017-05-09		2017-05-15		2019-12-31	
EC-SENESCYT-14344-CS-INDV / Contratación Especialista de Adquisiciones	IBRD / 86670	Component 3: Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination, Boosting Demand, and Management, Monitoring and Eval uation of the Project.	Previa	Individual	Direct		109,368.00	109,368.00	Rescindido	2017-05-04		2017-05-08		2017-05-09		2017-05-15		2019-12-31	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 19100-1-INDA Contratación Especialista en Macroplanificación	IBRD 46870	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Beneficiary and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Proveedor	Individual	Lump sum		109.368,00	91.140,00	Rescindido	2017-07-12		2017-07-12		2017-07-19		2017-08-01		2018-01-28	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 19101-1-INDA Contratación Especialista Social de Comunidades Indígenas Nacionalidades y Pueblos (30 meses)	IBRD 46870	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Beneficiary and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Proveedor	Individual	Open		91.140,00	3.038,00	Rescindido	2017-08-08		2017-09-28		2017-10-17		2017-11-21		2020-05-15	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 24321-1-INDA Contratación Especialista en Macroplanificación (36 meses)	IBRD 46870	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Beneficiary and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Proveedor	Individual	Open		109.368,00	0,00	Concluido	2017-08-08		2017-09-28		2017-10-17		2017-11-21		2020-10-31	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 42378-1-INDA ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	IBRD 46870	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Beneficiary and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Previo	Individual	Lump sum		198.083,16	0,00	Concluido	2018-01-03		2018-01-03		2018-01-04		2018-01-08		2021-12-31	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 49067-1-INDA CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO PLURICULTURAL 1	IBRD 46870	Component 2 Improving Processes Reforms Quality of Teaching and TVT Management Capacity	Proveedor	Individual	Lump sum		8.000,00	0,00	Concluido	2018-10-15		2018-10-20		2018-11-10		2018-12-15		2019-05-22	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 49058-1-INDA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO	IBRD 46870	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Beneficiary and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Proveedor	Individual	Lump sum		94.500,00	90.916,67	Terminado	2018-07-18		2018-07-23		2018-07-26		2018-08-06		2021-12-31	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 40575-1-INDA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO DE APOYO A LA RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	IBRD 46870	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Beneficiary and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Proveedor	Individual	Direct		19.040,00	0,00	Concluido	2018-01-02		2018-01-12		2018-01-27		2018-02-16		2018-06-16	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 51943-1-INDA CONSULTORÍA PARA LA COORDINACIÓN DEL DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN RED Y DEL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	IBRD 46870	Component 2 Improving Processes Reforms Quality of Teaching and TVT Management Capacity	Proveedor	Individual	Lump sum		27.053,57	0,00	Concluido	2018-11-01		2018-11-06		2018-11-11		2018-11-30		2019-03-30	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 19099-1-CDS CONTRATACIÓN ESPECIALISTA AMBIENTAL	IBRD 46870	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Beneficiary and Management, Monitoring and Evaluation of the Project	Previo	Individual	Lump sum		188.180,00	0,00	Concluido	2018-02-01		2018-02-06		2018-02-11		2018-02-22		2020-02-02	

EC-SENESCYT-26944-CS-INDV Contratacion de un Especialista de Especialista de Planificacion Monitoreo y Evaluacion del Proyecto Banco Mundial	IBRD 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		151 900.00	0.00	Cancelado	2017-11-15		2017-11-20		2017-12-11		2018-01-15		2021-12-31	
EC-SENESCYT-78565-CS-CQS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA ARQUITECTONICA Y DE INGENIERIAS PARA LA READECUACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	IBRD 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Selecion directa de consultores	Direct		66 700.00	0.00	Cancelado	2018-10-05		2018-10-09				2018-10-27		2018-12-26	
EC-SENESCYT-78515-CS-INDV CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA INTEGRAL DEL SUBSISTEMA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD 86670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Direct		18 000.00	18 000.00	Finalizado	2018-09-19		2018-09-25		2018-09-25		2018-10-06		2018-11-20	
EC-SENESCYT-32832-CS-INDV ESTUDIO DE ARTICULACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR EN ECUADOR	IBRD 86670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Direct		13 440.00	0.00	Cancelado	2018-01-23		2018-01-29		2018-02-01		2018-02-09		2018-03-07	
EC-SENESCYT-50394-CS-INDV CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE EVALUACION DE IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES DE FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO FASE II	IBRD 86670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Posterior	Individual	Direct		7 000.00	0.00	Cancelado	2019-03-01		2019-03-11		2019-03-16		2019-04-04		2019-07-03	
EC-SENESCYT-42377-CS-INDV ESPECIALISTA DE GESTION FINANCIERA	IBRD 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Previa	Individual	Limited		198 063.16	0.00	Cancelado	2018-01-03		2018-01-03		2018-01-04		2018-01-07		2022-01-04	
EC-SENESCYT-73839-CS-INDV ESPECIALISTA AMBIENTAL	IBRD 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		120 000.00	109 500.00	Firmado	2018-05-13		2018-05-15		2018-05-23		2018-09-03		2021-12-31	
EC-SENESCYT-73840-CS-INDV ESPECIALISTA SOCIAL DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS NACIONALIDADES Y GENEROS	IBRD 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		120 000.00	99 900.00	Firmado	2018-10-10		2018-10-15		2018-11-05		2018-12-10		2022-02-27	
EC-SENESCYT-73841-CS-INDV ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES	IBRD 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		154 200.00	154 200.00	Firmado	2018-05-13		2018-05-15		2018-09-05		2018-10-13		2021-12-31	
EC-SENESCYT-73842-CS-INDV ESPECIALISTA EN MICROPLANIFICACION	IBRD 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		120 000.00	0.00	Cancelado	2018-05-13		2018-05-15		2018-09-05		2018-10-13		2021-12-31	

LC-SENESCYT-73543-CS-INDV - ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		147 600.00	147 600.00	Firmado	2018-05-13		2018-05-13		2018-05-14		2018-05-16		2021-12-31	
LC-SENESCYT-73544-CS-INDV - ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		140 000.00	129 500.00	Firmado	2018-05-13		2018-05-15		2018-09-05		2018-10-13		2021-12-31	
LC-SENESCYT-32534-CS-INDV - ESPECIALISTA COORDINADOR DEL PROYECTO	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		163 400.00	162 766.67	Firmado	2017-12-01		2017-12-06		2017-12-27		2018-01-31		2021-12-31	
LC-SENESCYT-94105-CS-INDV - CONTRATACION DEL ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		154 200.00	154 200.00	Firmado	2019-01-10		2019-01-11		2019-01-12		2019-01-15		2023-01-12	
LC-SENESCYT-96491-CS-INDV - ESPECIALISTA SOCIAL DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS Y GENEROS	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		96 600.00	96 660.00	Firmado	2019-01-24		2019-01-29		2019-02-19		2019-03-26		2022-06-13	
LC-SENESCYT-120351-CS-INDV - ESPECIALISTA DE MICROPLANIFICACION	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Individual	Limited		57 000.00	0.00	Ejecucion pendiente	2019-05-05		2019-05-10		2019-05-13		2019-05-30		2021-12-31	
LC-SENESCYT-120353-CS-QCBS - AUDITORIA FINANCIERA BM 2019-2021	IBRD - 86670	Component 3 Strengthening Mechanisms for Institutional Coordination Boosting Demand and Management Monitoring and Evaluation of the Project	Posterior	Seleccion directa de consultores	Direct		43 000.00	0.00	Ejecucion pendiente	2019-10-14		2019-10-22				2019-11-07		2021-12-31	
LC-SENESCYT-120600-CS-CDS - LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE OPERACION SIGA EN LOS IST	IBRD - 86670	Component 1 Optimizing and Upgrading the Supply in Targeted Provinces	Posterior	Seleccion directa de consultores	Direct		12 000.00	0.00	Ejecucion pendiente	2019-05-01		2019-05-09				2019-05-24		2019-11-22	
LC-SENESCYT-120619-CS-CDS - DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA Y TECNOLOGICA	IBRD - 86670	Component 2 Improving Programs Relevance Quality of Teaching and IST Management Capacity	Previo	Seleccion directa de consultores	Direct		1 144 000.00	0.00	Ejecucion pendiente	2019-09-16		2019-10-04				2019-12-02		2020-12-28	