Public Disclosure Authorized

P161989 - E-Gov Services for Citizens&Business

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN **Uruguay : Uruguay - Improving Service Delivery to Citizens and Businesses through E-Government Project**

General Information

Country: Uruguay

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-07-06

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if no 2019-12-03

Project ID: P161989

GPN Date: 2017-08-14

Project Name: Uruguay - Improving Service Delivery to Citizens and Businesses through E-Government Project

Loan / Credit No: / , IBRD / P4840, IBRD / 87780

Executing Agency(ies) Ministry of Economy and Finance

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2-3-1-20 EQ-INF / Equipos Informaticos	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En ejecución							2018-08-06								2018-10-01		2018-10-22	
1-1-5-5 TOTEM AGESIC / Adquisición de 5 tótems de autogestión, para instalar en distintos organismos realizar trámites en línea en distintos organismos	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Cancelado							2019-05-07								2019-07-04		2019-12-31	
1-1-6-6 SDO BALANCEADOR TRÁFICO AGESIC / Adquisición Balanceador de Tráfico, licenciamiento, transceptores, cables, soporte, instalación y configuración para asegurar un servicio ininterrumpido a los portales del Estado Uruguayo, así como mitigación de amenazas de ciberseguridad.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		230,000.00	0.00	En ejecución					2019-10-07		2019-10-12				2019-10-27		2019-11-14		2019-12-22		2020-02-05	
4-5-3-2 CD EQ. OFICINA UCP / Adquisición mobiliario de oficina para UCP (una silla) a la firma Tecnomadera	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Adquisición directa	Direct			320.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-11-15		2019-11-20								2019-12-25		2020-02-23	
4-5-3-1 CD EQ. OFICINA UCP / Adquisición mobiliario de oficina para UCP (un escritorio) Wordcaly S.A.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Adquisición directa	Direct			205.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-11-15		2019-11-20								2019-12-25		2020-02-23	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

1-2-6-2 SNOC / Antel-Conectividad en locales educativos rurales: suministro e instalación de dispositivos para conectividad de Banda Ancha en locales educativos en áreas rurales, con la finalidad de disponibilizar herramientas educativas basadas en tecnología.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,000,000.00	988,200.00	Firmado					2018-08-01		2018-08-16								2018-10-20		2019-04-18	
2-1-2-4 SC VUCE / Certificación de calidad en base a la norma ISO 9001-2015	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Cancelado							2018-08-11								2018-10-06		2019-04-04	
2-1-2-4 SC VUCE / Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) bajo las normas ISO-9001:2015 por el período de 3 (tres) años.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	3,171.15	Firmado							2018-08-25								2018-10-29		2021-10-13	
2-3-1-14 SNOC ANII / Acceso a la red federada de repositorios institucionales de publicaciones científicas generada en las instituciones de educación superior y de investigación científica de América Latina. LA REFERENCIA	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			45,000.00	43,500.00	Firmado					2018-08-15		2018-08-30								2018-11-03		2021-12-31	
2-3-1-7_1 SNOC CD PEARSON / Acceso a treinta (30) libros o recursos digitales para 1.500 usuarios a través de Editorial Pearson Education S.A., por un período de doce (12) meses.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			48,000.00	44,901.78	Firmado					2019-06-28		2019-06-28								2019-09-01		2020-08-31	
2-3-1-7_3 SNOC CD PANAMERICANA / Acceso a veinticinco (25) libros o recursos digitales a través de Editorial Médica Panamericana para 1.500 usuarios por un período de doce (12) meses.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			24,300.00	24,279.38	En ejecución					2019-06-28		2019-07-13								2019-09-16		2020-09-15	
2-3-1-7 SNOC CD ANII / Acceso a dieciséis (16) libros digitales (títulos) para 1.000 usuarios a través de ODILO TID S.L. por un período de doce (12) meses.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			40,000.00	35,193.00	Firmado					2018-08-01		2018-08-16								2018-10-20		2019-04-18	
2-3-1-7_2 SNOC CD DOTLIB / Contratación Directa de Dotlib Information LLC para acceder al Atlas Acland de Anatomía Humana, que incluye más de 300 videos, a un número ilimitados de usuarios por un período de doce (12) meses.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			16,700.00	16,667.00	Firmado					2019-08-09		2019-08-24								2019-10-28		2020-10-27	
2-3-1-7_4 SNOC CD ELSEVIER / Contratación directa de Editorial Elsevier Ltd. para acceder a plataforma con ebooks en español para 40 especialidades de Medicina con más de 190 videos asociados y más de 1.500 resúmenes de acceso a 2900 usuarios sin restricciones.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			77,450.00	77,435.00	En ejecución					2019-08-15		2019-08-30								2019-11-03		2020-11-02	

2-3-1-7_5 SNOC CD PEARSON II / Licencia de Acceso a cuarenta y ocho (48) libros o recursos digitales para 3.000 usuarios a través de Editorial Pearson Education S.A., por un período de doce (12) meses.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			42,500.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-12-16		2019-12-16								2020-02-19		2021-02-18	
2-3-1-7_6 SNOC CD ODILO II / Licencia de acceso a ochenta y siete (87) libros digitales (titulos) para 1.000 usuarios a través de ODILO TID S.L. por un período de doce (12) meses.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Adquisición directa	Direct			128,534.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-12-16		2019-12-31								2020-03-05		2021-03-05	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2-2-1 SCC / VUCE - Apoyo en la Certificación de Calidad	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		30,000.00	42,335.00	Firmado	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25								2017-10-25		2017-10-31		2020-07-27	
1-1-2-1/2 CF SBCC AGESIC / Consultoria para la definición e implementación de los aspectos regulatorios, de ciberseguridad, plataforma tecnológica y pruebas de concepto, para el Análisis de Datos de Gobierno.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		280,000.00	0.00	En ejecución	2018-06-20		2018-06-21		2018-07-22				2018-08-21		2018-09-20		2018-10-15		2018-11-10		2019-11-10	
2-1-1-4 CF SBCC / Desarrollo de las funcionalidades necesarias para la certificación zoosanitaria electrónica en MGAP- VUCE	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-08-15		2018-08-30		2018-10-09				2018-11-08		2018-12-08		2018-12-30		2019-02-12		2020-02-12	
1-2-3-1-5 CF SBCC / Implementación e implantación de una herramienta para optimizar el proceso de presupuestación y la mejora de las capacidades institucionales para administrar los recursos - CEIBAL	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	En ejecución	2018-08-15		2018-08-30		2018-10-09				2018-11-08		2018-12-08		2018-12-30		2019-02-12		2019-08-11	
1-1-1-9 SBCC AGESIC / Contratación de Servicios para la Definición e Implementación de la Plataforma Tecnológica y Pruebas de Concepto de la Arquitectura de Datos de Gobierno.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		225,000.00	0.00	En ejecución	2018-08-22		2018-09-06		2018-10-16				2018-11-15		2018-12-15		2019-01-06		2019-02-19		2021-08-07	
2-1-3-8 CF SBCC VUCE / Servicios de consultoria para el Desarrollo y Actualización de funcionalidades de la Plataforma VUCE, necesarias para los proyectos de interoperabilidad.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-01		2019-06-22		2019-08-05				2019-09-02		2019-10-02		2019-11-06		2019-12-11		2021-12-10	

2-3-2-6 FC SBCC ANII / Portal TRAMA- Diseño y desarrollo para la realización de una Plataforma de difusión de proyectos orientada a promover interacciones entre beneficiarios de ANII.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		140,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-30		2018-10-09				2018-11-08		2018-12-08		2018-12-30		2019-02-12		2020-02-12	
2-3-1-10 SBCC ANII / Nueva plataforma, funcionalidades y red. Desarrollo y mantenimiento.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		100,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-30		2018-10-09				2018-11-08		2018-12-08		2018-12-30		2019-02-12		2020-02-12	
1-1-1 CF-SBCC / AGESIC-Definición de Plataforma Tecnológica	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		20,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25				2017-10-25		2017-11-24		2017-12-16		2017-12-29		2020-09-24	
1-2-1-2 CF SBCC / Implementación e implantación de una herramienta para la gestión de inscripciones y acreditaciones a eventos/cursos así como también su gestión post-evento incluyendo certificados, clasificaciones y asistencias.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		40,000.00	0.00	Cancelado	2018-08-15		2018-08-30		2018-10-09				2018-11-08		2018-12-08		2018-12-30		2019-02-12		2019-08-11	
1-1-3 CF-SBCC / AGESIC - Definición de Framework y Marco Regulatorio	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25				2017-10-25		2017-11-24		2017-12-16		2017-12-29		2020-09-24	
1-1-4 CF-SBCC / AGESIC -Estudio y documentación del Marco de referencia para e - Participación	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		30,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-08-16		2017-09-25				2017-10-25		2017-11-24		2017-12-16		2017-12-29		2020-09-24	
2-3-1-6 CF SBCC / Plataforma e-books Universitarios-Adaptación y personalización de una Plataforma en linea "SaaS" (Customización), la integración con login de ANII y el licenciamiento.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2018-07-06		2018-07-21		2018-08-30				2018-09-29		2018-10-29		2018-11-20		2019-01-03		2020-01-03	
3-1-1-5 CF SBCC SIRFE / Implementación del Sistema Informático de Recepción de Factura Electrónica (SIRFE) que incluye adaptación de producto base al contexto de gestión de la documentación tributaria e implantación en los Organismos del Presupuesto Nacional.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		685,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-01		2019-09-16		2019-11-10				2019-12-10		2020-01-09		2020-01-31		2020-03-15		2022-07-06	
1-2-2-3 SCC CEIBAL / Consultoría de preparación y acompañamiento para la certificación en seguridad informática	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		48,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-16		2019-11-25								2019-12-25		2019-12-31		2020-12-30	
1-1-5-4 SBCC PAC MOVIL AGESIC / Contratación de servicios de configuración, instalación y puesta en funcionamiento de hasta 6 terminales de autogestión, incluyendo infraestructura física, hardware, y software, para asistir de forma remota la realización de trámites de gobierno en linea.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		135,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-02		2019-09-17		2019-11-01				2019-12-01		2019-12-31		2020-01-30		2020-02-25		2021-02-24	

2-3-1-21 SBPF DIFUSIÓN PORTALES / Consultoría para el Diseño de la Estrategia de comunicación e implantación de campaña de medios con el objeto de posicionar los portales TRAMA y TIMBÓ de ANII y difundir nuevas funcionalidades.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección basada en presupuesto fijo	Open - National		180,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-02		2019-09-23		2019-11-06				2019-12-04		2020-01-03		2020-02-07		2020-03-13		2020-05-25	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
2-1-2 CI-O / ANII - Diseño de la plataforma de libros estudiantiles digitales nacionales y en español	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		30,000.00	30,000.00	Firmado	2017-05-17		2017-07-05		2017-07-26		2017-08-30		2018-02-26	
2-1-3 CI-O / ANII- Relevamiento de requerimientos y arquitectura conceptual de TRAMA	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		27,000.00	27,500.00	Firmado	2017-05-17		2017-07-05		2017-07-26		2017-08-30		2018-02-26	
3-7-1 CI / Analista Económico para la UNASEP Asesoramiento al Inversor.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		15,000.00	67,525.00	Firmado	2017-08-01		2017-09-16		2017-09-17		2017-10-22		2018-04-20	
3-2-1 CI / Carlos Britos - Especialista en Gestión Presupuestal. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	44,895.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-3-1 CI / Ariel Cancio - Especialista en Análisis Macroeconómico y Financiero Análisis macroeconómico, proyecciones y elaboración programa financiero.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		14,000.00	14,000.00	Finalizado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-5 CI / Informático para la Dirección General de Secretaría del MEF Gestión de Proyectos de TI en el MEF.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		22,000.00	46,754.00	Firmado	2017-08-01		2017-09-16		2017-09-17		2017-10-22		2018-04-20	
3-6 CI / Diego Fernández - Especialista en Política Comercial Informes sobre estrategia de inserción de los principales socios comerciales de Uruguay.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		20,000.00	102,659.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-1-2 CI / Florencia Brancatti - Abogada Zona Franca. Mejora de Gestión a través de nuevas tecnologías.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		18,000.00	39,239.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-2-2 CI / Nancy Clavijo - Especialista en Gestión Presupuestal y Financiera. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,803.00	54,803.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	

3-2-3 CI / Ana Dell'Aqua. Escribano Especialista en Servidumbres Administrativas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo-	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	59,165.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-2-4 CI / Ana Herrera - Asistente Adm-Contable para la Div. Contabilidad y Finanzas. Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	1,896.50	Rescindido	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-2-5 CI / Viviana Medrano - Escribano para la Tesorería General de la Nación (TGN) Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	16,795.00	Finalizado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-2-6 CI / Marcos Teles - Consultor Jr. para la División Contabilidad y Finanzas Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		16,795.00	18,993.00	Rescindido	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-2-7 CI / Fiorella Brito - Cr. Público Gestión Compra Medicamentos para la UCA Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		8,000.00	84,750.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-2-9 CI / Ana Padilla - Abogado - Escribano para la UCA Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		3,900.00	76,800.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-3-2 CI / Juan Martín Chaves - Analista Económico Análisis macroeconómico, proyecciones y elaboración programa financiero.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		15,000.00	17,547.00	Finalizado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-7-2 CI / Lucía Gianacovo - Asesor del Inversor Jr. para la UNASEP Asesoramiento al Inversor	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		10,000.00	3,341.69	Rescindido	2017-05-17		2017-05-27		2017-06-17		2017-07-01		2017-12-28	
3-8 CI / Virginia Zaffaroni - Contador Asesor para la COMAP Asesoramiento al Inversor	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		4,000.00	30,350.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-9 CI / José ibarburu - Especialista en Comunicación Institucional Definición de Estrategia de Comunicación en el MEF	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		18,000.00	94,552.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-06-17		2017-07-01		2017-12-28	
3-11 CI / Estela Pedreira - Abogado para Asistencia al Servicio de Retiro y Pensiones de las FF.AA. Asesoramiento legal en proyectos de reforma estratégicos	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		22,000.00	69,400.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	

3-12 CI / Gabriel Regalado - Economista para Administación de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Diseño y seguimiento de nuevos esquemas de asignación de recursos al interior de ASSE, desarrollo y seguimiento de indicadores de desempeño	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		11,000.00	1,912.17	Rescindido	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-13 CI / 1 Coordinador SEN - Coordinación Proyecto de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	En ejecución	2017-05-17		2017-07-02		2017-07-03		2017-08-07		2017-12-05	
3-14 CI / 6 Asesores Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) -	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		65,000.00	0.00	En ejecución	2017-05-17		2017-07-02		2017-07-03		2017-08-07		2017-12-05	
3-16 CI / Rosanna Trezza - Asistente en Adquisiciones y Contrataciones para UCP Ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones para UCP	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		17,000.00	52,000.00	Finalizado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
3-1-1 CI / Alina Bedat - Economista para Zona Franca Mejora de Gestión a través de nuevas tecnologías.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		18,000.00	55,440.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
2-1-1 CI-O / ANII - Diseño Sistema Nacional de Repositorios de artículos científicos nacionales	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		29,000.00	29,000.00	Firmado	2017-05-17		2017-06-17		2017-06-18		2017-07-23		2017-11-20	
3-4 CI / Noemí Dollanarte - Cr. Público para la Unidad de Presupuesto Nacional Diseño y seguimiento de compromisos de gestión en diversas instituciones.	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		17,000.00	53,000.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
1-2-1- CI-O / CEIBAL - Diagnóstico y propuesta de modelo de atención al usuario	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		11,000.00	0.00	En ejecución	2017-07-10		2017-08-25		2017-08-26		2017-09-30		2018-01-28	
1-1-2 CI-O / AGESIC- 3 Consultores Framework para interopearbilidad de datos en Uruguay alineado y compatible con la Unión Europea	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		30,000.00	4,365.00	Firmado	2017-05-17		2017-05-22		2017-06-12		2017-06-26		2017-12-23	
2-2-2-1 CF CD / FIS-T _DGI_QUANAM (Sistemas de Gestión Empresarial S.R.L) Desarrollo e implantación de una herramienta FIS-T de segunda generación en base a una selección, análisis, construcción, extracción y carga de indicadores realizada por DGI.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		242,969.00	242,969.00	Firmado	2018-01-15		2018-01-25				2018-04-09		2019-04-09	
2-2-2 CF-CD / VUCE-Desarrollo para Fortalecimiento Consorcio GXC-Concepto	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,000.00	40,719.00	Firmado	2017-08-01		2017-08-11				2017-10-15		2020-07-11	
1-2-2 CI / CEIBAL - Coordinación CSIRT - Leonardo Biasotti	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Direct		24,000.00	24,000.00	En ejecución	2017-07-10		2017-07-20		2017-07-21		2017-08-25		2018-02-21	

4-5-1-1 CI / Asistente en Gestión Financiera - Paola Celabe	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Direct		40,000.00	58,783.00	Firmado	2018-02-26		2018-03-08		2018-03-09		2018-04-09		2019-04-04	
3-2-10 MEF-UCA / Cra. Sonia Olivera Asistir al equipo de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) del Ministerio de Economía y Finanzas en las diferentes etapas de la gestión de compras centralizadas desde la planificación hasta la ejecución de los contratos.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct		20,000.00	15,497.00	Rescindido	2018-06-28		2018-07-08		2018-07-09		2018-08-13		2019-02-09	
1-2-5-4 PA-JAPD CEIBAL / Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de Ceibal, reforzar las lineas de trabajo del área, dando la oportunidad de incorporarse a la organización a jóvenes egresados del programa Jóvenes a Programar (JaP) impulsado por Plan Ceibal.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		15,000.00	8,100.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-09-14	
1-2-1-1 CI CEIBAL / Optimización de gestión de la atención al usuario Ceibal.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		38,500.00	29,260.00	Firmado	2018-08-01		2018-09-16		2018-09-17		2018-10-22		2019-04-20	
2-1-4-1 CI O VUCE / 2 Consultores en Procesos Transversales de Comercio Exterior para analizar y rediseñar ciertos procesos clave para el comercio exterior, desde una perspectiva de las cadenas productivas y con foco en la optimización y mejora de la competitividad.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		73,200.00	73,200.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
4-5-1-2 CI UCP / Consultor Especialista en Gestión Financiera con el objeto de realizar los procesos de gestión financiera, presupuestal y contable de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales de crédito, cuyo ejecutor es el MEF.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		20,000.00	63,567.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
4-5-1-1 CI UCP / Especialista jr. Adquisiciones para supervisar, coordinar y realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones del Proyecto que le sean asignadas, así como en otras operaciones gestionadas por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del MEF.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		20,000.00	54,473.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
3-2-1-2-1 CI MEF DNLQ / 2 Contadores Públicos con el objeto de colaborar en el cumplimiento de las obligaciones de la organización, en materia contable, económico - financiera y fiscal. DNLQ	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		26,000.00	83,135.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	

3-2-1-2-3 CI MEF DEF Y COMP / 2 Consultores Economistas para realizar asesoramiento a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, incluyendo estudios de condiciones de competencia en distintos mercados de la economía nacional e investigaciones de prácticas anticompetitivas.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		24,400.00	4,100.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
3-2-1-2-4 CI MEF AIN / Abogado para asesorar en materia de derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información y acceso a la misma, processamiento y análisis jurídico de la información producida para la Auditoría Interna de la Nación	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		10,500.00	26,500.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
3-2-1-5 CI MEF AIN / Cr. AIN para realizar el processamiento de datos, análisis y sistematización de la información recabada o producida en el cumplimiento de los cometidos de AIN.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		13,600.00	27,400.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
3-2-1-2-8 CI MEF COMAP / 6 Contadores para la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) para analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley No. 16.906.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		75,000.00	96,600.00	Firmado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
3-2-1-2-7 CI MEF TGN / 2 Contadores para la Tesorería General de la Nación, para asesorar en el estudio, desarrollo, implantación y control de los sistemas, métodos y procedimientos, contabilidad, planeamiento económico-financiero, presupuesto, análisis financiero.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		25,700.00	0.00	En ejecución	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
3-2-11 MEF DGC / Ec. DAniel Ramírez para el análisis y asesoramiento en materia de las características coyunturales de cambios en los precios, la demanda, ingresos de los consumidores, evolución de los precios relevados en el Sistema de Precios al Consumidor	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct		12,800.00	37,963.00	Firmado	2018-06-29		2018-07-09		2018-07-10		2018-08-14		2019-02-10	
2-3-1-17 CI / Desarrollador TI -Consultor en tecnologías de la información con el objetivo de realizar el soporte técnico, administración y el mantenimiento de las infraestructuras del proyecto.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	En ejecución	2018-08-15		2018-09-30		2018-10-01		2018-11-05		2019-11-05	
2-3-2-18 CI / Gestor de Proyecto e-book - Consultor con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto de eBooks	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		100,000.00	30,000.00	Firmado	2018-08-15		2018-09-30		2018-10-01		2018-11-05		2019-11-05	

2-3-2-19 CI / Gestor de Proyecto SRND - Consultor con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto Sistema Nacional de Repositorios (SNRD)	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		100,000.00	0.00	En ejecución	2018-08-15		2018-09-30		2018-10-01		2018-11-05		2019-11-05	
2-3-1-16 CI / Consultor en Tecnologías de la Información para Instalación de capa de interoperabilidad y desarrollo de repositorios del SNRD	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		66,000.00	37,399.00	Firmado	2018-08-15		2018-09-30		2018-10-01		2018-11-05		2019-11-05	
2-1-1-6 CF CD VUCE / CD -Sistemas de Gestión Empresarial S.R.L para el Desarrollo de nuevas funcionalidades en sistemas de DNI para integración de proceso de automotores en VUCE.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		75,000.00	63,845.04	Firmado	2018-07-06		2018-07-16				2018-09-19		2021-06-15	
2-1-2-2- CF CD / Consorcio GX Consulting y Concepto-Horas para el Desarrollo de Nuevas Funcionalidades en Plataforma VUCE	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		100,000.00	0.00	En ejecución	2018-09-01		2018-09-16				2018-11-20		2020-12-31	
1-2-5-4- PA JAP T CEIBAL / Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico- reforzar las lineas de trabajo del área, dando la oportunidad de incorporarse a la organización a jóvenes egresados del programa Jóvenes a Programar (JaP) impulsado por Plan Ceibal. Perfil Testing	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		15,000.00	11,300.00	Firmado	2018-08-15		2018-09-30		2018-10-01		2018-11-05		2019-10-31	
1-2-5-4-CI / Técnico en Telecomunicaciones para trabajar con el equipo de Ingeniería del área de Desarrollo y Operaciones de Red de Plan Ceibal, realizando tareas relacionadas con la Operación y Mantenimiento de la infraestructura e implementación de nuevas soluciones	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		40,000.00	25,728.00	Firmado	2018-08-15		2018-09-30		2018-10-01		2018-11-05		2019-10-31	
1-1-6-1 CI / 5 Consultores Contenidista Web para crear, actualizar y revisar contenidos destinados al usuario final, en concordancia con los estándares establecidos en el proyecto Portal del Estado.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		170,000.00	83,600.00	Firmado	2018-08-01		2018-09-16		2018-09-17		2018-10-22		2019-10-22	
2-1-1-5 CI O / Apoyo implantación del Sistema de Registros Medicamentos, Costméticos, Alimentos y Tecnología (Ministerio de Salud Pública) VUCE	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		75,000.00	18,000.00	Firmado	2018-10-01		2018-11-16		2018-11-17		2018-12-22		2019-06-20	
3-15 CI / 7 Consultores Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		99,322.00	0.00	Cancelado	2017-05-17		2017-07-05		2017-07-26		2017-08-30		2018-02-26	
3-20 CI / Ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones para UCP	/	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		12,000.00	0.00	Cancelado	2017-05-17		2017-06-20		2017-07-11		2017-08-30		2018-02-26	

1-2-7-1 CI CEIBAL / Asistente Financiero para realizar la gestión administrativo - contable del Subcomponente "Fortalecimiento de la capacidad del Centro Ceibal", dando seguimiento a la ejecución presupuestal, así como realizar las tareas inherentes a la gestión financiera	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		75,000.00	37,670.00	Firmado	2018-08-01		2018-09-15		2018-09-16		2018-10-21		2021-06-07	
3-1-1-4 CI / Jefe de Proyecto y Asesor en TICs para SIRFE-CGN. Consultoría para gestionar y supervisar el proyecto SIRFE, así como asistir en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios de TI que sean necesarios para su implantación.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		55,000.00	40,760.00	Firmado	2018-08-01		2018-09-16		2018-09-17		2018-09-25		2019-09-25	
3-2-1-2-8 CI MEF UCA / ABOGADO SENIOR PARA COORDINAR LA ASESORIA JURIDICO NOTARIAL DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES (UCA)	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		13,300.00	33,660.00	Firmado	2018-08-15		2018-09-30		2018-10-01		2018-11-05		2019-03-05	
3-2-1-2-9 CI MEF ZP / Escribano para asistir en el seguimiento de los controles , realizar estudios e investigaciones, asesorar en virtud de la nueva normativa, asesorar y evaluar en materia notarial proyectos de inversión.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		5,000.00	19,008.00	Firmado	2018-08-23		2018-10-08		2018-10-09		2018-11-13		2019-11-13	
3-2-1-2-10 CI MEF COMAP / 2 Arquitectos y/o Ing. Civiles especialistas en costos de obras de construcción, para realizar el control y seguimiento de los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios por la Ley No. 16.906	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		16,000.00	111,518.74	Firmado	2018-08-20		2018-10-05		2018-10-06		2018-11-10		2019-11-10	
3-2-1-2-11 CI MEF DNLQ / -Informático Especialista en Infraestructura con el objeto de realizar tareas de control, monitoreo y mantenimiento.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		8,000.00	0.00	En ejecución	2018-08-27		2018-10-12		2018-10-13		2018-11-17		2019-02-15	
3-2-1-2-2 CI MEF - DNLQ / informático (DNLQ), realizar el mantenimiento de la base de datos y la ejecución de backup y restore, reestructuración del layout de disco y de red de base de datos.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		13,000.00	0.00	Cancelado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
3-2-1-2-6 CI MEF AIN / informático AIN para realizar evaluaciones de los sistemas informáticos, auditorías informáticas y brindar asesoramiento técnico en el ámbito del Registro de Estados Contables -Central de Balances Electrónica, en BI y formulación de taxonomías.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		13,600.00	0.00	Cancelado	2018-06-29		2018-08-14		2018-08-15		2018-09-15		2019-03-14	

1-1-5-2 CI O AGESIC / Estudio comparativo de estrategias de atención presencial internacionales	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		15,000.00	15,006.00	Firmado	2018-09-03		2018-10-22		2018-11-12		2018-12-17		2019-06-15	
3-2-1-2-13 CI DGS UPN / 2 Contadores para asistir en la preparación y análisis de información y control de ejecución de programas o ejecución presupuestal.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		54,000.00	66,500.00	Firmado	2018-10-17		2018-12-02		2018-12-03		2019-01-07		2020-01-07	
3-2-2-2 CI DGS-EF / Contratación de 3 consultores para asistir en la preparación y análisis de información relativa a la metodología de elaboración y consolidación de las Estadísticas Fiscales	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		60,000.00	51,000.00	Firmado	2018-11-16		2019-01-01		2019-01-02		2019-02-06		2020-02-06	
3-2-8 CI / Natalia García-Montejo - Cr. Público para la UCA Desarrollo de nuevos procedimientos y metodologías de trabajo.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct		6,000.00	69,214.56	Firmado	2017-05-17		2017-05-27		2017-05-28		2017-07-02		2017-12-29	
2-3-1-CF CD / DGI-Planificación Estratégica de la Gestión Humana- Ricardo Chiesa	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60,000.00	72,724.00	Firmado	2017-08-01		2017-08-11				2017-10-15		2019-04-08	
4-5-1-2 CI / Asistente en Adquisiciones y contrataciones para UCP. Martín López	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Direct		40,000.00	58,917.00	Firmado	2018-07-20		2018-07-30		2018-07-31		2018-08-31		2019-08-26	
1-1-6-5 AGESIC FC CD / Contratación de hasta 5500 horas de consultoría a la firma Sofis S.R.L. para servicio de sostenibilidad y apoyo técnico para las implantaciones en los organismos de Administración Central al portal GUB.UY	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		220,000.00	0.00	En ejecución	2019-02-15		2019-03-08				2019-05-27		2020-12-31	
4-5-1-3-CI UCP / Un Asistente en Adquisiciones y Contrataciones con el objeto de asistir en la ejecución de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Ministerio de Economía y Finanzas	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		82,500.00	19,100.00	Firmado	2019-02-01		2019-03-18		2019-03-19		2019-05-02		2021-12-31	
4-5-1-4-CI UCP / Asistente de Coordinación y Adquisiciones para asistir al Coordinador Operativo de la UCP en la gestión de proyectos, así como colaborar en la ejecución de procesos de Adquisiciones y Contrataciones.	IBRD / 87780	Component 4. Strategic Diagnostics, Activities and Knowledge Sharing, and Project Coordination	Posterior	Individual	Open		56,500.00	12,100.00	Firmado	2019-02-01		2019-03-18		2019-03-19		2019-05-02		2021-12-31	
3-2-1-2-13 CI MEF COMAP / Tres Contadores Públicos con el objeto analizar y evaluar los proyectos de inversión presentados por las empresas que solicitan ampararse a los beneficios otorgados por la Ley No. 16.906.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		183,000.00	0.00	En ejecución	2019-01-18		2019-03-05		2019-03-06		2019-04-19		2021-12-31	

1-1-6-1 CI 2 AGESIC / hasta 3 (tres) Consultores Contenidista Web para crear, actualizar y revisar contenidos destinados al usuario final, en concordancia con los estándares, guías y buenas prácticas establecidos en el proyecto Portal del Estado.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Individual	Open		201,000.00	38,100.00	Firmado	2019-01-23		2019-02-16		2019-02-17		2019-03-01		2021-12-31	
2-1-1-1- CF CD VUCE / Contratación directa del consorcio Genexus-Concepto, para el desarrollo de mejoras en el sistema informático de la Dirección General de Servicios Agrícolas, para su interconexión con el sistema VUCE.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	0.00	En ejecución	2019-02-01		2019-02-16				2019-04-22		2019-10-31	
2-3-2-2 CI ANII / Contratación de un (1) Consultor con el objeto de realizar la gestión, coordinación, difusión y administración del proyecto Plataforma Trama.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		69,800.00	0.00	Cancelado	2019-04-01		2019-05-17		2019-05-18		2019-06-22		2021-06-21	
1-1-4-5 FC CD AGESIC / Contratación de servicios de consultoría de la firma Xn Uruguay S.A., para generar y mejorar herramientas, técnicas, metodologías y buenas prácticas para la Oficina de Proyectos.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		80,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-01		2019-10-11				2019-12-15		2021-11-30	
1-2-3-1-2 CD CEIBAL / Contratación de la firma Datalogic Ingenieros S.R.L para la actualización del Sistema de Gestión Humana e implantación de nuevas funcionalidades.	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-09-01		2019-09-11				2019-11-15		2020-07-12	
1-2-3 CI / CEIBAL - Técnico en seguridad CSIRT	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Direct		15,000.00	0.00	Cancelado	2017-07-28		2017-08-07		2017-08-08		2017-09-12		2018-03-11	
3-2-1-2-12 CI MEF AIN / Informático para AIN con el objeto de realizar evaluaciones de los sistemas informáticos, auditorías informáticas y brindar asesoramiento técnico	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		6,800.00	0.00	Cancelado	2018-08-30		2018-10-15		2018-10-16		2018-11-20		2019-02-18	
3-10-CI / MEF - Implantación de los programas vinculados a la Inclusión Financiera y su evaluación	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		25,000.00	0.00	Cancelado	2017-08-01		2017-09-16		2017-09-17		2017-10-22		2018-04-20	
3-17 CI / Consultor Evaluación & Monitoreo para la UCP	IBRD / P4840	Preparation Advance (P484)	Posterior	Individual	Open		19,500.00	0.00	Cancelado	2017-05-17		2017-07-02		2017-07-03		2017-08-07		2018-02-03	
2-1-3-1 CI O / Consultor para Armonización de Modelo de Datos de la OMA - VUCE	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01		2020-08-16		2020-08-17		2020-09-21		2021-03-20	

3-2-1-2-14 CI MEF EC. DEF. COMP. / Asesoramiento técnico a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, estudios de condiciones de competencia en distintos mercados de la economía nacional e investigaciones de prácticas anticompetitivas.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-15		2019-09-30		2019-10-01		2019-11-05		2020-11-04	
3-2-1-2-15 CI MEF AB. DEF. COMP. / Asesorar en materia de derecho informático y gobierno electrónico, seguridad de la información,procesamiento y análisis jurídico de la información producida para el cumplimiento de los cometidos de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	En ejecución	2019-08-15		2019-09-30		2019-10-01		2019-11-05		2020-11-04	
3-2-1-2-16 CI MEF DGS / Contratación de 2 Consultores, Contador Público o Licenciado en Economía, para asistir a la Dirección General de Secretaría en la preparación y análisis de información así como el control de ejecución de programas o ejecución presupuestal.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		53,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-10-14		2019-11-29		2019-11-30		2020-01-04		2021-01-03	
1-2-3-1-3 CD CEIBAL GGVV / Contratación Directa de la firma Magalink S.A para la Implantación del Nuevo Módulo de Viajes y Viáticos	IBRD / 87780	Component 1. Improving the Delivery of e-Government Services to Citizens	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		30,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-12		2019-09-22				2019-12-05		2020-05-03	
2-1-3-8 FC CD INTEROPERABILIDAD VUCE / Contratación del consorcio conformado por GXC S.A y Concepto SRL para actualización de la plataforma VUCE, con el fin de establecer las conexiones y la interoperabilidad con sistemas de Ventanilla de otros países.	IBRD / 87780	Component 2. Improving the Delivery of e-Government Services to Businesses	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		73,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-02		2019-10-02				2019-12-06		2020-12-05	
3-2-2-3 CD CI DGS-EF / Contratación directa de Tim Youngberry,Experto Internacional en Estadísticas Fiscales. Para identificar factores claves para el diseño del Plan de Acción y elaborar un diagnóstico para implementar el Proyecto de Modernización de las Estadísticas Fiscal.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Direct		2,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-01-02		2020-01-12		2020-02-02		2020-03-08		2020-08-05	
3-2-1-2-17 CI INF DGS / Contratación de 1 (un) Consultor Informático con el objeto de realizar actividades de soporte en la División Informática de la DGS del Ministerio de Economía y Finanzas, para el mantenimiento de sistemas y equipos informáticos de la Institución.	IBRD / 87780	Component 3. Improving the Delivery of e-Government Services to Government Entities	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-12-25		2020-02-13		2020-03-14		2020-04-18		2021-04-18	