Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*Central African Republic***] [***Agriculture Recovery and Agribusiness Development Support Project***] [***P-165855***]**

Project Implementation agency: [*Ministry of Agriculture and Rural Development***]**

Date of the Procurement Plan: [*July 9, 2018***]**

Period covered by this Procurement Plan: **[***2018-2019***]**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

> When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***[N/A]***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.
>
> When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ***"Not Applicable"***

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ***"Not Applicable"***

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Other Relevant Procurement Information.

N/A

PROCUREMENT PLAN **Central African Republic : CAR-Agriculture Recovery and Agribusiness Development Support Project (ARADSP)**

General Information

Country: Central African Republic

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-07-09

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-02-11

Project ID: P165855

GPN Date: 2018-08-09

Project Name: CAR-Agriculture Recovery and Agribusiness Development Support Project (ARADSP)

Loan / Credit No: IDA / V1890, IDA / D4610

Executing Agency(ies) AGETIP-AGENCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PRADAC-19-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'extension du bâtiment de la direction de la statistique du MADR	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		200,000.00	201,641.29	Achevé							2019-02-20								2019-04-17		2019-10-14	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PRADAC-0001-GO-RFQ / Acquisition de 5 véhicules Type 4x4 aux fins de renforcement des ressources matérielles du Ministère de l'Agriculture directement impliqués dans la préparation du projet	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		300,000.00	262,929.00	Achevé							2018-07-21								2018-09-15		2018-12-14	
CF-PRADAC-0003-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	9,865.10	Achevé							2018-08-21								2018-10-16		2018-12-15	
CF-PRADAC-002-GO-RFQ / Motocyclette: Acquisition de motocyclettes en guise de renforcement des moyens logistiques dans le cadre des activités de production des semences cotonnières et vivrières au champ	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	26,292.90	Achevé							2018-07-25								2018-09-19		2018-11-18	
CF-PRADAC-005-GO-RFQ / Acquisition des matériels et équipements de bureau	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	36,897.09	Achevé							2018-07-27								2018-09-21		2018-11-20	
CF-PRADAC-006-GO-RFQ / VSAT: Acquisition et installation VSAT pour les activités de préparation et coordination du projet basé au Ministère de l'Agriculture	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	24,892.59	Achevé							2018-08-20								2018-10-15		2019-01-13	

CF-PRADAC-020-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène au MADR	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	43,811.89	Achevé							2018-12-23								2019-02-17		2019-08-16	
CF-PRADAC-0042-GO-RFQ / Mobiliers de bureaux: Acquisition des mobiliers de bureau pour l'équipe de l'UNCT/PRADAC	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	27,959.41	Signé							2019-11-19								2020-01-14		2020-07-12	
CF-PRADAC-0043-GO-RFQ / Matériels informatiques: Acquisition des matériels informatiques pour l'équipe de l'UNCT/PRADAC	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	41,719.68	Signé							2019-11-10								2020-01-05		2020-03-05	
CF-PRADAC-0044-GO-RFQ / Matériels bureautiques: Acquisition des matériels bureautiques pour l'équipe de l'UNCT/PRADAC	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	6,546.58	Signé							2019-11-10								2020-01-05		2020-03-05	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PRADAC-0046-NC-RFP / Mission d'operateurs CDD: Recrutement de Trois (03) ONGs de niveau international pour une mission d'operateurs de Développement Communautaire pour la mise en oeuvre de la sous-composante 1.1 (Infrastructures productives communautaires)	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope		3,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-12-09		2020-02-24		2020-02-24		2019-12-14				2020-05-04		2020-07-17		2020-08-21		2022-02-12	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PRADAC-011-CS-CQS / Manuel d'exécution: Recrutement d'un Consultant de firme pour l'élaboration du manuel d'exécution du PRADAC	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		60,000.00	44,378.50	Achevé	2018-08-01		2018-08-22		2018-10-05								2018-11-04		2018-12-09		2019-03-09	
CF-PRADAC-021-CS-QCBS / Etudes de référence: Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude de référence de PRADAC	IDA / V1890	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		180,000.00	156,394.10	Achevé	2018-12-21		2019-01-11		2019-02-24				2019-03-24		2019-04-23		2019-05-28		2019-07-02		2020-07-01	

CF-PRADAC-0041-CS-QCBS / Etudes techniques des infrastructures rurales et communautaires (pistes rurales, abattoirs, magasin de stockage, forages) dans les zones du PRADAC: Recrutement d'une firme pour les études techniques des ouvrages/infrastructures dans les zones du PRADAC	IDA / D4610	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Annulé	2019-11-11		2019-12-02		2020-01-15				2020-02-12		2020-03-13		2020-04-17		2020-05-22		2020-08-20	
CF-PRADAC-0042-CS-CQS / Études d'impact environnemental et social des sites abritant les travaux: Recrutement d'une firme pour les études d'impact environnemental et social des travaux visant l'amélioration des infrastructures publiques.	IDA / D4610	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		210,000.00	0.00	Annulé	2019-11-25		2019-12-16		2020-01-29				2020-02-26		2020-03-27		2020-05-01		2020-06-05		2020-12-02	
CF-PRADAC-0045-CS-CQS / Audit financier: Recrutement d'une firme pour l'audit financier des activités du PRADAC sur une période de trois années budgétaires (exercice 2019-2020; exercice 2021; exercice 2022)	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-09		2019-12-30		2020-02-12				2020-03-11		2020-04-10		2020-05-15		2020-06-19		2023-03-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PRADAC-004-CS-CDS / CPPA: Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un CPPA	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	18,585.11	Achevé	2018-07-10		2018-07-20				2018-09-23		2018-11-07	
CF-PRADAC-008-CS-CDS / CGES: Recrutement d'un consultant de firme pour l'élaboration d'un CGES, PGP et CPR	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		125,000.00	107,687.41	Achevé	2018-07-25		2018-08-04				2018-10-08		2018-12-07	
CF-PRADAC-010-CS-INDV / Audit FDAP: Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation de l'audit technique du Fonds de Développement Agropastoral	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	17,240.05	Achevé	2018-07-27		2018-09-14		2018-10-05		2018-11-09		2019-02-07	
CF-PRADAC-012-CS-CDS / AGETIP CAF: Gestion fiduciaire et suivi environnemental du PPA/PRADAC	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		279,000.00	0.00	Annulé	2018-07-27		2018-08-06				2018-10-10		2019-10-10	
CF-PRADAC-011-CS-CDS / Elaboration du PPSD: Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un PPSD et PPM	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	16,141.41	Achevé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-01-12	

001/18/MADR/DIR-CAB/SPMP / AGETIP CAF: Gestion fiduciaire et suivi des activités environnementales et sociales	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		279,000.00	242,880.68	Achevé	2018-06-06		2018-06-16				2018-08-13		2019-02-09	
CF-PRADAC-021-CS-CDS / Études et Supervision des travaux: Recrutement d'un Consultant individuel pour les études et supervision des travaux de réhabilitation et d'extension de la statistique du MADR	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	17,431.80	Signé	2018-12-20		2018-12-30				2019-03-05		2019-09-01	
CF-PRADAC-022-CS-CDS / Système national de recherche agricole: Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système national de recherche agricole (SNRA) et d'une approche de vulgarisation et d'appui conseil.	IDA / V1890	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	43,412.99	Achevé	2018-12-27		2019-01-06				2019-03-12		2019-09-08	
CF-PRADAC-018-CS-CDS / Feuille de route coton - Consultant international: Recrutement d'un Consultant individuel pour l'appui à la mise en place de la feuille de route de la filière coton	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	Annulé	2019-01-16		2019-01-26				2019-04-01		2019-09-28	
CF-PRADAC-019-CS-CDS / Audit financier des arriérés du coton - Consultant financier: Recrutement d'un Consultant Individuel pour la mise à jour de l'audit des arriérés financiers du secteur de coton	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	34,409.96	Achevé	2019-01-18		2019-01-28				2019-04-03		2019-09-30	
CF-PRADAC-020-CS-CDS / Audit technique des arriérés du secteur coton: Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le Consultant chargé de la mise à jour de l'audit des arriérés financiers du secteur coton.	IDA / V1890	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,000.00	11,747.04	Achevé	2019-01-17		2019-01-27				2019-04-02		2019-09-29	
CF-PRADAC-025-CS-CDS / Manuel gestion des plaintes: Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de gestion des plaintes des activités du PRADAC	IDA / V1890	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	36,855.86	Achevé	2019-02-01		2019-02-11				2019-04-17		2019-10-14	
CF-PRADAC-0024-CS-CDS / Assistant pour feuille de Coton: Recrutement d'un Consultant national pour assister les Experts de niveau international en vue d'élaborer la feuille de route des activités du Coton en Centrafrique.	IDA / V1890	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	11,917.47	Achevé	2019-01-30		2019-02-09				2019-04-15		2019-10-12	

CF-PRADAC-0030-CS-CDS / Agence Fiduciaire: Recrutement de l'AGETIP CAF pour la gestion fiduciaire et le suivi environnemental/social des activités du PRADAC.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,000,000.00	527,946.30	Signé	2019-08-05		2019-08-20				2019-10-24		2022-07-20	
CF-PRADAC-0031-CS-CQS / Coordonnateur UNCTP: Recrutement du personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		360,000.00	5,078.61	Signé	2019-08-20		2019-10-08		2019-10-29		2019-12-03		2024-11-06	
CF-PRADAC-0034-CS-CQS / Ingénieur Génie-Rural de l'UNCTP: Recrutement du personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		235,000.00	3,724.31	Signé	2019-08-20		2019-10-08		2019-10-29		2019-12-03		2024-11-06	
CF-PRADAC-0033-CS-CQS / Sauvegardes sociales UNCTP: Recrutement du personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		235,000.00	4,252.95	Signé	2019-08-20		2019-10-08		2019-10-29		2019-12-03		2024-11-06	
CF-PRADAC-0032-CS-CQS / Sauvegardes environnementales UNCTP: Recrutement du personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		235,000.00	3,402.36	Signé	2019-08-20		2019-10-08		2019-10-29		2019-12-03		2024-11-06	
CF-PRADAC-0035-CS-INDV / Expert en Gestion des Projets UNCTP: Recrutement du personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		215,000.00	4,626.46	Signé	2019-08-30		2019-10-18		2019-11-08		2019-12-13		2024-11-16	
CF-PRADAC-0036-CS-INDV / Expert en Suivi/Evaluation UNCTP: Recrutement du personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		215,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30		2019-10-18		2019-11-08		2019-12-13		2024-11-16	
CF-PRADAC-0037-CS-INDV / Spécialiste en Technologie de l'Information et de la Communication UNCTP: Recrutement du Personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du Projet pour toute la durée du projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		215,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30		2019-10-18		2019-11-08		2019-12-13		2024-11-16	

CF-PRADAC-0038-CS-INDV / Expert en gestion de savoir UNCTP: Recrutement du Personnel de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		215,000.00	3,339.24	Signé	2019-08-30		2019-10-18		2019-11-08		2019-12-13		2024-11-16	
CF-PRADAC-0039-CS-INDV / Spécialiste en Développement communautaire UNCTP: Recrutement du Personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A priori	Individuel	Open		210,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-08-30		2019-10-18		2019-11-08		2019-12-13		2024-11-16	
CF-PRADAC-0040-CS-INDV / Assistant (e) Administratif (ve) de l'UNCTP: Recrutement du Personnel clé de l'Unité Nationale de Coordination Technique du PRADAC pour toute la durée du Projet.	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	2,539.31	Signé	2019-08-30		2019-10-18		2019-11-08		2019-12-13		2024-11-16	
CF-PRADAC-0041-CS-INDV / Assistant Technique: Recrutement d'un Consultant de niveau international pour l'assistance technique à l'équipe de l'UNCT/PRADAC	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15		2020-01-03		2020-01-24		2020-02-28		2021-02-28	
CF-PRADAC-0076-CS-INDV / ONASEM: Etudes et Supervision des travaux de réhabilitation du bâtiment de l'ONASEM	IDA / D4610	Improvement of the quality of Agriculture Public Services and Project Management	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	24,428.88	Signé	2019-11-08		2019-12-27		2020-01-17		2020-02-21		2020-08-19	
CF-AGETIP-151174-CS-INDV / Etudes environnementales et sociales: Recrutement d'un Consultant individuel pour les études environnementales et sociales	IDA / D4610	Development of Productive Infrastructure and Competencies for Agriculture and Rural Entrepreneurship	A priori	Individuel	Open		205,000.00	0.00	Annulé	2019-12-27		2020-02-14		2020-03-06		2020-04-10		2020-06-09	
CF-PRADAC-0048-CS-CDS / Maitrise d'Ouvrage Déléguée de la composante 2.1: Recrutement de l'UNOPS pour la Maitrise d'Ouvrage Déléguée des activités de la composante 2.1 (Développement de l'infrastructure publique)	IDA / D4610	Improvement of Public Infrastructure and Maintenance	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-14		2020-02-24				2020-04-29		2022-04-19	