Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN

Project information: Property Strengthening (P163531)

Project Implementation agency: PGR

Date of the Procurement Plan: 03/15/2018

Period covered by this Procurement Plan: March 2018 to September 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

> When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. "Not Applicable"

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables "Not Applicable"

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

> Goods: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];
>
> Works: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

PROCUREMENT PLAN

Nicaragua : Nicaragua Property Rights Strengthening Project

General Information

Country: Nicaragua

Project ID: P163531

Project Name: Nicaragua Property Rights Strengthening Project

Loan / Credit No: IDA / 61980

Executing Agency(ies) Attorney General of the Republic

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-04-20

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-01-29

GPN Date: 2019-04-10

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PGR-110740-CW-RFQ / Amojonamiento y rotulación área protegida Cerro Musún Rio Blanco	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En ejecución							2019-06-24								2019-08-19		2020-02-15	
NI-PGR-110741-CW-RFQ / Rotulación y amojonamiento área protegida Cerro Cumaica-Cerro Alegre Boaco	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En ejecución							2019-06-29								2019-08-24		2020-02-20	
NI-PGR-144640-CW-RFQ / Demarcación Rotulación y amojonamiento Reserva Natural Cerro Musun	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En ejecución							2019-11-30								2020-01-02		2020-06-30	
NI-PGR-144647-CW-RFQ / Demarcación Rotulación y Amojonamiento Reserva Natural Mombachito La Vieja	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-08								2020-03-12		2020-09-08	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PGR-110744-GO-RFB / Equipos para oficinas aires acondicionados mobiliarios accesorios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		218,257.00	0.00	En ejecución					2019-05-21		2019-05-26				2019-07-07		2019-08-06		2019-09-10		2020-03-08	
NI-PGR-110747-GO-RFB / Adquisición de equipos de ingeniería menor GPS y accesorios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		210,750.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-07-24		2019-07-29				2019-09-09		2019-10-09		2019-11-13		2020-05-11	
NI-PGR-110742-GO-RFB / Adquisición equipos seguridad para centro de datos primarios licenciamiento y paneles eléctricos.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		390,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2019-06-25		2019-06-30				2019-08-11		2019-09-10		2019-10-15		2020-04-12	
NI-PGR-110743-GO-RFB / Compra equipos informáticos, impresión y licencias	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		467,015.00	0.00	En ejecución					2019-07-10		2019-07-15				2019-08-26		2019-09-25		2019-10-30		2020-04-27	

NI-PGR-110746-GO-RFB / Adquisición de camionetas, camiones de 4 toneladas y motocicletas	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		370,160.00	0.00	En ejecución					2019-06-11		2019-06-16				2019-07-28		2019-08-27		2019-10-01		2020-03-29	
NI-PGR-120482-GO-RFQ / Compra equipos de vigilancia para edificios	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En ejecución							2019-07-06								2019-08-04		2020-01-31	
NI-PGR-121403-GO-RFQ / Adquisición equipos de cómputos y equipamiento de oficina.	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	0.00	En ejecución							2019-07-20								2019-08-18		2019-12-16	
NI-PGR-138593-GO-RFB / Adquisición Equipos de Oficina y Mobiliario	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En ejecución							2019-10-15								2019-11-09		2020-05-07	
NI-PGR-144629-GO-RFQ / Adquisición de 10 motocicletas	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2019-11-16								2019-12-15		2020-06-12	
NI-PGR-150396-GO-RFB / Data Center modular y licencias	IDA / 61980	Contingent Emergency Response Component (CERC)	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		700,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2020-01-10		2020-01-15				2020-02-14		2020-02-24		2020-03-30		2020-08-01	
NI-PGR-155865-GO-RFQ / Equipos de vigilancia y dispositivos electrónicos	IDA / 61980	Institutional and Policy Framework and System Integration	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-08								2020-03-08		2020-06-06	
NI-PGR-155868-GO-RFQ / Mobiliario y equipamiento de oficina	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-14								2020-03-14		2020-06-12	
NI-PGR-155869-GO-RFQ / Camión de 4 ton 4x4 con toldo	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2020-02-14								2020-03-19		2020-06-17	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-PGR-110062-CS-QCBS / Auditoria Financiera del PRODEP III	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		120,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-07		2019-06-28		2019-08-11				2019-09-08		2019-10-08		2019-11-12		2019-12-17		2020-12-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

NI-PGR-110697-CS-INDV / Auditoria especial de adquisiciones y contrataciones	IDA / 61980	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		60,000.00	0.00	Bajo Revision	2019-06-14		2019-08-02		2019-08-23		2019-09-27		2020-09-26	
NI-PGR-110698-CS-INDV / Coordinador Componente Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		129,600.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2020-03-14	
NI-PGR-110699-CS-INDV / Especialista en Capacitación y Comunicación Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110700-CS-INDV / Especialista en Áreas Protegidas Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110701-CS-INDV / Especialista Coordinador Multisectorial Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110702-CS-INDV / Especialista Seguimiento y Supervisión Áreas Protegidas Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110703-CS-INDV / Técnico Áreas Protegidas Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110704-CS-INDV / Técnico Informático Web Marena	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110706-CS-INDV / Operador Gráfico SISCAT INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110707-CS-INDV / Pogramador SISCAT INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110709-CS-INDV / Soporte Informático INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110710-CS-INDV / Técnico en Monitoreo y Evaluación INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110711-CS-INDV / Técnico en Saneamiento de la Información INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110712-CS-INDV / Técnico Implantador SISCAT-SISCAF INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110713-CS-INDV / 10 Técnicos Analistas Legal INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		360,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110715-CS-INDV / Responsable Técnico INIFOM	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		90,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	

NI-PGR-110716-CS-INDV / Técnico Control de Calidad Legal Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		88,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110717-CS-INDV / Técnico Control de Calidad Imagen INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110718-CS-INDV / Oficial de Grupo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		96,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110719-CS-INDV / Analista Legal INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110720-CS-INDV / Grabador de Datos INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		63,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110721-CS-INDV / Técnico Control Calidad Catastral Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110722-CS-INDV / Operador Gráfico de Campo INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110723-CS-INDV / Asistentes de Topografia INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110724-CS-INDV / Técnico Control Calidad Topografia INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		24,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110725-CS-INDV / Técnicos Legales Brigada INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110726-CS-INDV / Técncios Catastral Brigada INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110727-CS-INDV / Topográfo UEBC INETER	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		64,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110728-CS-INDV / Administrador y Control de la Producción Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110729-CS-INDV / Analista Legal Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110730-CS-INDV / Experto Legal Registral Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		39,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110731-CS-INDV / Implantadores Informáticos Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		84,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110733-CS-INDV / Técnicos Registrales Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	
NI-PGR-110735-CS-INDV / Técnicos Digitación Registro	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2019-06-03		2019-07-22		2019-08-12		2019-09-16		2024-08-20	

NI-PGR-120479-CS-INDV / Ingeniero supervisor de áreas protegidas	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		14,400.00	0.00	En ejecución	2019-06-24		2019-07-21		2019-07-28		2019-09-01		2024-08-05	
NI-PGR-125614-CS-INDV / Administrador de Estaciones CORS	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-08-25		2019-09-20		2019-10-11		2019-11-06		2024-10-10	
NI-PGR-144635-CS-INDV / Técnico de mediación de monitoreo, seguimiento y evaluación DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	En ejecución	2019-11-29		2019-12-11		2019-12-14		2019-12-24		2024-11-27	
NI-PGR-145720-CS-INDV / Coordinador de Titulación y Regularización Delegaciones IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		43,200.00	0.00	En ejecución	2019-11-24		2019-11-30		2019-12-03		2019-12-06		2022-11-20	
NI-PGR-155282-CS-INDV / Analista de campo delegaciones PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	0.00	En ejecución	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02	
NI-PGR-155283-CS-INDV / Coordinador de Área Legal PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	0.00	En ejecución	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02	
NI-PGR-155284-CS-INDV / Coordinador Componente IP/PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		75,600.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02	
NI-PGR-155285-CS-INDV / Especialista de Planificación y Seguimiento de la PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		79,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02	
NI-PGR-155286-CS-INDV / Especialista Legal PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-02		2020-02-11		2020-02-14		2020-02-18		2023-02-02	
NI-PGR-155519-CS-INDV / Consultores de Largo Plazo Intendencia de la Propiedad	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Direct		761,220.00	0.00	Bajo Revision	2020-01-27		2020-01-29		2020-01-30		2020-02-01		2023-01-16	
NI-PGR-155526-CS-INDV / Analista Senior para el rediseño del SIAFI	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		28,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03	
NI-PGR-155527-CS-INDV / Apoyo informático PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		50,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-01		2020-04-10		2020-04-13		2020-04-17		2023-04-02	
NI-PGR-155529-CS-INDV / Coordinador de área de campo PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		115,200.00	0.00	En ejecución	2020-02-10		2020-02-19		2020-02-22		2020-02-26		2023-02-10	
NI-PGR-155531-CS-INDV / Especialista de Regularización y titulación PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		45,540.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-01		2020-02-10		2020-02-13		2020-02-17		2023-02-01	
NI-PGR-155532-CS-INDV / Especialista en SIG y Cartografía PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		108,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-01		2020-02-10		2020-02-13		2020-02-17		2023-02-01	
NI-PGR-155533-CS-INDV / Investigador Registral/Catastral PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		81,000.00	0.00	En ejecución	2020-02-01		2020-02-10		2020-02-13		2020-02-17		2023-02-01	

NI-PGR-155536-CS-INDV / Coordinador de Regularización de Propiedades PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		54,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03	
NI-PGR-155537-CS-INDV / Desarrollador de Sistemas PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		43,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03	
NI-PGR-155538-CS-INDV / Analisa programador SIIPRO-SILEC PGR/IP	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		57,600.00	0.00	En ejecución	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03	
NI-PGR-155541-CS-INDV / Consultores de Largo Plazo DIRAC	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Direct		27,000.00	0.00	Bajo Revision	2020-02-03		2020-02-05		2020-02-06		2020-02-08		2023-01-23	
NI-PGR-155543-CS-INDV / Contador de la IP/PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		33,480.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-03		2020-02-12		2020-02-15		2020-02-19		2023-02-03	
NI-PGR-155546-CS-INDV / Coordinador de Administración componente IP-PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		79,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-07-01		2020-07-10		2020-07-13		2020-07-17		2023-07-02	
NI-PGR-155861-CS-INDV / Técnicos Catastrales IP/PGR	IDA / 61980	Cadastre, Regularization and Titling Services	Posterior	Individual	Open		420,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-02-09		2020-02-16		2020-02-21		2020-02-29		2022-02-18	