Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*Haiti***] [***Improving Access to Social Services & Employment Opportunities for PWD***] [***P145468***]**

Project Implementation agency: [*UCP/MICT***]**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

PROCUREMENT PLAN

Haiti : Improving Access to Social Services & Employment Opportunities for PWD

General Information

Country: Haiti

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-13

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-11-13

Project ID: P145468

GPN Date:

Project Name: Improving Access to Social Services & Employment Opportunities for PWD

Loan / Credit No: TF / 18710

Executing Agency(ies) Unité de Coordination de Projets MICT

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-UCP/MICT-142337-GO-RFQ / Aides techniques destinées aux 49 jeunes handicapées recrutées pour la fonction publique	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		38,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-03								2019-12-08		2020-02-06	
HT-UCP/MICT-143369-GO-RFQ / Aménagements raisonables des espaces de travail et acquisition d'aides techniques (lecteur d'écran, matériels de formation en braille, TDD phone, rampes mobiles...) pour les personnes handicapées	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-02-07								2020-04-03		2020-05-03	
HT-UCP/MICT-115422-GO-RFQ / Aides techniques (équipements et matériels destinés aux personnes handicapées: lecteur d'écran, braille, TDD phone, rampes mobiles...) / Incitatif aux OPH pour l'identification des personnes handicapées (Phone, cartes de recharge, mégaphone, etc.)	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		110,000.00	0.00	Annulé							2019-07-13								2019-09-07		2019-12-06	
HT-UCP/MICT-143372-GO-RFQ / Acquisition de moyens de collecte de données (tablettes, laptop, portable wifi modem, etc.)	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-20								2020-01-14		2020-02-28	
HT-UCP/MICT-115402-GO-RFQ / Achat d'équipements informatiques, logiciels et système de gestion de base de données, logiciels de comptabilité informatisée et gestion financière et matériels de bureau	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		135,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-11-12								2020-01-07		2020-02-06	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-UCP/MICT-115397-NC-RFB / Carte du Handicap	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	Annulé							2019-07-12								2019-09-06		2020-03-04	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-UCP/MICT-115396-CS-QCBS / Formation pour les personnes handicapées	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		837,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-01		2019-08-22		2019-10-05				2019-11-02		2019-12-02		2020-01-06		2020-02-10		2021-02-09	
HT-UCP/MICT-115425-CS-LCS / Recrutement d'une firme d'audit externe	TF / 18710	Project Management M&E and knowledge dissemination	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-03		2019-06-24		2019-08-07				2019-09-04		2019-10-04		2019-11-08		2019-12-13		2020-06-10	
HT-UCP/MICT-115399-CS-QCBS / Formation pour les employeurs sur le travail inclusif / Salon de l'emploi	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		162,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-08-14		2019-09-18								2019-10-18		2019-11-22		2020-05-20	
HT-UCP/MICT-142591-CS-CQS / Identification des Personnes Handicapées / Formation des OPHs pour la Collecte des données/ Incitatifs aux OPH pour l'identification des personnes handicapées (Phone, cartes de recharge, mégaphone, etc.)	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		270,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-24		2019-12-09		2019-12-31								2020-01-20		2020-02-18		2020-05-18	
HT-UCP/MICT-142597-CS-CQS / Etude sur la mise en place d'un système d'accréditation des personnes handicapées en Haiti	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-18		2020-01-03		2020-02-11								2020-02-29		2020-03-31		2020-05-30	
HT-UCP/MICT-116975-CS-CQS / Sensibilisation et formation en matière d'inclusion (Recrutement de consultant)	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,500.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-23		2019-11-06								2019-12-06		2020-01-10		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-116736-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la Campagne nationale de communication / Renforcement des capacités du BSEIPH en matière de communication	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,500.00	0.00	Annulé	2019-09-16		2019-10-07		2019-11-10								2019-12-10		2020-01-14		2020-06-30	

HT-UCP/MICT-143147-CS-QCBS / Recrutement d'une firme de communication pour la réalisation d'une Campagne nationale de sur l'enregistrement des personnes handicapées et de sensibilisation en matière d'inclusion / Renforcement des capacités du BSEIPH en matière de communication	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2019-11-29		2019-12-28								2020-01-17		2020-02-15		2020-05-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-UCP/MICT-115428-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marchés	TF / 18710	Project Management M&E and knowledge dissemination	A posteriori	Individuel	Open		36,960.00	3,000.00	En cours d'exécution	2019-06-03		2019-07-07		2019-07-14		2019-07-29		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-116728-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière	TF / 18710	Project Management M&E and knowledge dissemination	A posteriori	Individuel	Open		36,960.00	0.00	En cours d'exécution	2019-06-03		2019-07-07		2019-07-14		2019-07-29		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-116731-CS-INDV / Formation en gestion fiduciaire pour le personnel du BSEIPH	TF / 18710	Project Management M&E and knowledge dissemination	A posteriori	Individuel	Open		19,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-04		2019-12-08		2019-12-23		2020-01-22		2020-03-22	
HT-UCP/MICT-116733-CS-INDV / Conseiller en recherche d'emploi	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Individuel	Open		19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-21		2019-11-11		2019-12-16		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-116957-CS-INDV / Spécialiste en suivi et évaluation	TF / 18710	Project Management M&E and knowledge dissemination	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	17,500.00	En cours d'exécution	2019-07-01		2019-08-04		2019-08-12		2019-08-28		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-116971-CS-INDV / ICR preparation	TF / 18710	Project Management M&E and knowledge dissemination	A posteriori	Individuel	Open		1,200.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-02		2020-04-11		2020-04-26		2020-05-31		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-142336-CS-CDS / Etude sur les opportunités de marchés pour les personnes handicapées	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-30		2019-11-09				2020-01-13		2020-03-03	
HT-UCP/MICT-142574-CS-INDV / Recrutement d'un gestionnaire de base de données	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-15		2019-12-19		2020-01-03		2020-02-07		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-116972-CS-INDV / Traduction de documents (WG, règlemente...)	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Individuel	Direct		1,000.00	0.00	Annulé	2019-06-14		2019-06-24		2019-07-09		2019-08-07		2019-08-22	
HT-UCP/MICT-115398-CS-CQS / Evaluation / Accréditation des Personnes Handicapées et formation des OPHs pour la collecte des données	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		168,000.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-09-04				2019-11-01		2019-11-22	

HT-UCP/MICT-116960-CS-INDV / Etude sur les opportunités de marché pour les personnes handicapées	TF / 18710	Piloting and promoting a model to increase labor market access for PwD	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2019-06-10		2019-07-29		2019-08-19		2019-09-23		2019-11-07	
HT-UCP/MICT-116734-CS-INDV / Formation pour le personnel du BSEIPH (Communication / database / Accréditation/ Plaidoyer et autres)	TF / 18710	Project Management M&E and knowledge dissemination	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15		2020-02-25		2020-03-17		2020-04-21		2020-06-30	
HT-UCP/MICT-116965-CS-INDV / Recrutement d'un database consultant	TF / 18710	Registration of persons with disabilities	A posteriori	Individuel	Open		3,000.00	0.00	Annulé	2019-06-28		2019-08-16		2019-09-06		2019-10-11		2020-04-08	