Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Honduras- Honduras Pilot Program For Climate Resilience Phase 1 Grant-P157795

Project Implementation agency: Invest-H

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

PROCUREMENT PLAN **Honduras : Honduras Pilot Program for Climate Resilience Phase 1 Grant**

General Information

Country: Honduras

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2019-02-14

Project ID: P157795

GPN Date:

Project Name: Honduras Pilot Program for Climate Resilience Phase 1 Grant

Loan / Credit No: / , TF / A4893

Executing Agency(ies) Inversión Estratégica de Honduras

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-INVEST-H-24892-GO-RFQ / Adquisición Equipo de Cómputo para la Unidad Técnica Implementadora PPCR y FIP.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		62.13	En ejecución							2017-10-14								2017-11-23		2017-12-23	
HN-INVEST-H-61083-GO-RFQ / Adquisiciones de Equipo de Computo Complementario (2 computadoras de escritorio y una Videocámara)	TF / A4893		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,141.23	Firmado							2018-05-11								2018-06-11		2018-06-29	
HN-INVEST-H-24893-GO-RFQ / Adquisición de Mobiliario para la Oficina de la Unidad Técnica Implementadora del PPCR y FIP.	TF / A4893		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		2,306.29	Finalizado							2017-10-17								2018-06-11		2018-06-25	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HN-INVEST-H-24899-CS-QCBS / Análisis de Riesgo para Mejorar las Políticas y Programas de Resiliencia Climática.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-10-23		2017-11-13		2017-12-27				2018-01-24		2018-02-23		2018-03-16		2018-04-03		2019-04-03	

HN-INVEST-H-24913-CS-QCBS / Revisión y Propuestas para Modernización del marco Normativo en Cambio Climático y Temas Asociados y de Fortalecimiento Institucional.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-11-06		2017-11-20		2017-12-20				2017-12-25		2018-01-24		2018-02-08		2018-02-18		2018-05-19	
HN-INVEST-H-24898-CS-QCBS / Realización de Estudios Técnicos de Prefactibilidad de las Inversiones Estratégicas Prioritarias, de acuerdo con requerimientos definidos en el SPCR y la cartera de proyectos.	/		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2017-10-09		2017-10-30		2017-12-13				2018-01-12		2018-02-12		2018-03-05		2018-03-21		2018-09-17	
HN-INVEST-H-76921-CS-CQS / "Diseño de un Proyecto de Inversión para actualizar el Balance Hídrico de Honduras e Implementar un Sistema de Gestión de Información Integrado para su Actualización dinámica y Continua"	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-09-12		2018-10-12		2018-11-21								2018-12-03		2018-12-14		2019-09-09	
HN-INVEST-H-76922-CS-CQS / Diseño de dos (2) Proyectos Piloto de Inversión para Fortalecer la Gobernanza del Recurso Hídrico y Mejorar La Resiliencia Climática de la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Periurbana del Municipio del Distrito Central	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-09-07		2018-09-11		2018-11-29								2018-12-18		2019-01-08		2019-07-23	
HN-INVEST-H-76924-CS-CQS / Fortalecimiento del Uso y la Sostenibilidad del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural de Honduras (SIASAR).	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-09-04		2018-10-11		2018-11-29								2018-12-18		2019-01-08		2019-06-12	
HN-INVEST-H-76925-CS-CQS / Fortalecimiento, Sostenibilidad e Institucionalización del Sistema de Registro Público de los Prestadores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del ERSAPS.	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-09-07		2018-11-06		2018-12-09								2018-12-26		2018-12-28		2019-07-20	
HN-INVEST-H-76936-CS-CQS / Estudio para el Diseño de un Prog. de Obras Resilientes al Cambio Climático Mediante Embalses de Agua de uso Múltiple y Regularización del Diseño, Const., Operación, Mantenimiento y Admon de Cosechas de Agua Para uso de Riego, y Otros Usos	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-09-18		2018-10-19		2018-11-21								2018-12-10		2018-12-21		2019-06-04	

HN-INVEST-H-72620-CS-CQS / Diseño de Proyectos Piloto de Inversión para la Mejora de la Resiliencia Climática de los Sistemas de Agua Potable, Aguas Residuales y Drenaje Pluvial en Ciudades Medias localizadas en el Corredor Seco y Corredor de Inundaciones del País.	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-08-09		2018-08-23		2018-11-01								2018-11-30		2018-12-03		2019-06-17	
HN-INVEST-H-72621-CS-CQS / Diseño de un Proyecto de Inversión para la Implementación de un Sistema Comunitario Mejorado de Monitoreo y Alerta Temprana de la Sequía y Elaboración del Inventario de Mejores Prácticas de Conservación de Agua y Suelos en el Corredor Seco de Honduras.	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-08-21		2018-09-11		2018-11-14								2018-12-10		2018-12-17		2019-06-20	
HN-INVEST-H-72702-CS-CQS / Desarrollo de una Metodología para la Evaluación de Riesgos Climáticos en Zonas Productoras de Agua en Subcuencas Hidrográficas e Identificación de Acciones Integrales para su Resiliencia Climática	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-09-12		2018-09-28		2018-11-05								2018-11-26		2018-12-17		2019-05-28	
HN-INVEST-H-73289-CS-CQS / Fortalecimiento de la gestión de datos e información meteorológica, climática e hidrométrica y productos y servicios.	TF / A4893		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente	2018-08-28		2018-08-30		2018-10-10								2018-11-19		2018-11-27		2019-06-05	

INDIVIDUAL CONSULTANTS