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1. [bookmark: _Toc484699572]Introduction
Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) est une initiative sous régionale lancée par la CEDEAO avec  la coordination technique du CORAF/WECARD et l’appui financier de la Banque Mondiale et partenaires pour accroître la productivité agricole à travers une intégration régionale. De façon spécifique, le Programme soutient la génération et la diffusion de technologies et innovations des chaines de valeur agricoles prioritaires des pays bénéficiaires qui sont communes à toute la sous région. Le Programme intervient dans 13 pays membres de la CEDEAO que sont le Ghana, le Mali, le Sénégal  pour la série du PPAAO 2A ; le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Nigeria  pour la série du PPAAO 1B ; le Bénin, la Gambie, la Guinée, le Liberia, le Niger, la Sierra Leone et le Togo pour la série du PPAAO 1C. 
Les interventions dans les pays de la composante 1B et 1C sont arrivées à terme au 31 Décembre 2016 alors qu’un financement additionnel a été accordé à 4 pays du PPAAO 1C que sont le Benin, la Guinée, le Niger et le Togo. Les négociations pour trouver des financements alternatifs pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone suivent leurs cours à la Banque Mondiale. 
Afin d’évaluer les progrès de mise en œuvre du programme par les pays du PPAAO 2A et dans la mise en effectivité du financement additionnel par les pays bénéficiaires, des missions conjointes de la  Banque Mondiale, du CORAF/WECARD et des pays ont été effectuées du 17 Avril au 23 Mai,  2017 au Benin, au Ghana, en Guinée, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Togo et par vidéo conférence au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD. Au terme des missions, la présente réunion de synthèse a été organisée à Conakry, en Guinée, du 29 Mai au 1 Juin 2017, afin de faire le point, identifier les défis qui se posent et développer des stratégies d’amélioration des performances de mise en œuvre. 
L’atelier a enregistré la participation de de 110 personnes (annexe 2) comprenant les membres des 13 unités nationales de coordination du PPAAO, des délégations du Cameroun et du Tchad qui sont venues apprendre du modèle PPAAO,  le personnel du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD, de la Banque Mondiale, des partenaires invités de  l’ICRAF, l’IFDC, HarvestPlus, OCP Africa et UM6P. 
2. [bookmark: _Toc484699573]Déroulement de la réunion
La réunion a comporté : (i) une cérémonie d’ouverture, (ii) une session de présentation des progrès de mise en œuvre dans les pays et au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD qui a été couronnée par des échanges sur les questions transversale et la notation des performances des pays et du CORAF/WECARD. (iii) une session de présentation des partenaires invités sur les questions émergeantes, (iv) un marché des technologies et innovations et (v) la journée de la Guinée. Dans la journée du 27 Mai 2017, les Coordonnateurs nationaux des CNS ont tenu leur rencontre de concertation sur l’animation des CNS.
3. [bookmark: _Toc484699574]Conclusions et recommandations
[bookmark: _Toc484699575]3.1 Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par Mme Jacqueline Marthe Sultan, Ministre de l’Agriculture de la république de Guinée. Elle a été assistées du Dr Abdoul Ganiou Mijiyawa Représentant de la Banque Mondiale, du Dr Alioune Fall, PCA du CORAF/WECARD, du Dr Boubacar Diallo, Coordonnateur national du PPAAO Guinée.  
Globalement, les intervenants ont remercié les autorités guinéennes pour avoir accepté d’abriter la rencontre. Ils se sont appesantis sur l’importance de l’agriculture dans le développement économique de Afrique de l’Ouest. Ils ont magnifié le rôle crucial joué par le PPAAO dans la transformation de l’agriculture et le renforcement de la coopération régionale à travers les échanges de technologies entre les pays et les appuis spécifiques que les uns consentent pour les autres. Les intervenants ont  aussi remercié les partenaires techniques et financiers pour toutes les formes d’appui qu’ils apportent aux pays, salué l’accord d’un financement additionnel à 4 pays du PPAAO 1C et encourager les nouveaux pays (Cameroun, Tchad) dans leur processus de préparation à intégrer le programme. 
[bookmark: _Toc484699576]3.2 Progrès de mise en œuvre du Programme
Au terme de la cérémonie d’ouverture des travaux, la réunion s’est poursuivie par les présentations des progrès des pays et du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD. Il est à signaler que pour des raisons de fin de la première phase des series du PPAAO 1B et 1C, seul les pays du PPAAO 2A et le Secrétariat exécutif ont été concernés par cette évaluation classique de la perfomance de mise en œuvre du programme. Les pays bénéfiaires du financement additionnel ont été évalués par rapport à leur progrès de mise en effectivité du financement.

[bookmark: _Toc484699577]3.2.1 Situation des décaissements
Le tableau 1 récapitule le cumul des taux de décaissement (%) réalisés par les pays du PPAAO 2A  et du SE du CORAF/WECARD sur le Fond IDA.
[bookmark: _Toc435963698]Tableau 1: Taux de décaissement (%) des pays bénéficiaires du PPAAO 2A 
	Séries
	Pays
	Progrès (%)

	
	
	Novembre 2016
	Mai 2017

	PPAAO 2A
	Ghana
	94,99
	98,01

	
	Mali
	66
	85

	
	Sénégal
	75,96
	94,49

	
	CORAF
	56,56
	63,34


Le Sénégal qui a bénéficié d’une extension de la fin de son projet jusqu’en Décembre 2018 et le Ghana dont le projet arrive à terme en Décembre 2017 ont des taux de décaissement assez élévés qui laissent présager d’un épuisement des ressources avant terme et un ralentissement des activités dans ces pays. Si le Mali maintient son rythme de décaissement il pourrait aussi épuiser ses ressources avant la fin du projet. Par contre, le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD a enregisté un faible progrès de décaissement ces 6 derniers mois à cause de l’approbation tardive de sa requête de reallocation de ressources au volet coordination du projet qui n’est intervenue que le 30 Janvier 2017 et les départs de personnel qui assuraient la coordination des sous-projets régionaux. Cette institution devrait donc fournir plus d’effort de décaissement.
[bookmark: _Toc484699578]3.2.2 Mise en œuvre des recommandations 
Selon le critère d’appréciation convenu à la réunion de synthèse en Sierra Leone en 2013 pour la mise en œuvre des recommandations, les pays et le CORAF/WECARD doivent réaliser au moins 80 % des recommandations formulées lors de la dernière mission d’appui. La figure 1 montre les performances des pays par rapport à la cible de 80 % de réalisation. On note que le Mali et le Sénégal ont dépassé la cible de réalisation des récommandations alors que le Ghana et le CORAF/WECARD ne sont qu’à 66,66 % et 31 % d’exécution. 

[bookmark: _Toc435909203]Figure 1: Performance (%) de réalisation des recommandations  
[bookmark: _Toc484699579]3.2.3. Mise en œuvre du PTBA
Le critère d’appréciation convenu à la réunion de synthèse en Sierra Leone en 2013 pour la mise en la mise en œuvre des PTBA, les pays et le CORAF est de réaliser au moins 30% du PTBA à la première réunion de synthèse de l’année. La figure 2 montre les performances des pays et du CORAF par rapport cette cible. Le Ghana et Sénégal ont satisfait au critère demandé sauf le CORAF/WECARD et le Mali qui ont eu respectivement 20% et 27%.
[bookmark: _Toc435909204]
Figure 2: Taux de mise en œuvre du PTBA (%)
[bookmark: _Toc484699580]3.2.4 Niveau d’atteinte des indicateurs d’Objectif de Développement du Projet
Les indicateurs de l’Objectif de Développement du Projet (ODP) sont : (1) le nombre de bénéficiaires directs du projet dont 40 % de femmes, (2) le nombre de bénéficiaires utilisant des technologies générées par d’autres pays, (3) le nombre de technologies générées par le CNS, (4) le nombre (ou pourcentage) de producteurs ayant une connaissance sur les technologies générées/diffusés par le projet, (5) la superficie en ha couverte par les nouvelles technologies diffusées à travers le projet et (6) le nombre de producteurs ayant adopté les technologies améliorées rendues disponibles par le projet. Les Figures 3a, b, c, d, e, f présentent le niveau d’atteinte des 5 principaux indicateurs du cadre de résultats qui sont communs à tous les séries du PPAAO (annexe1). 
	
	



	
	




	
	


Figure 3 : Niveau d’atteinte des cibles des 4 indicateurs communs à tous les séries du PPAAO.
De l’examen des figures 3a, b, c, d, e, il apparait globalement que les séries de PPAAO ont globalement  atteint voir dépassé les cibles des PDO fixées pour la période de rapportage. Le niveau d’atteinte de la cible  de l’indicateur sur le nombre de bénéficiaires utilisant les technologies d’autres pays reste le plus faible et est globalement de  47% et de 64% pour la serie du PPAAO 2A. Des efforts devraient donc être fournis par l’ensemble des pays. 
La prise en compte du genre est d’une importance capitale dans la conduite du projet. Aussi,  a-t-il  été demandé aux pays qu’au moins 40% des bénéficiaires de leurs interventions soient des femmes. La figure 3 montre le niveau d’atteinte de la cible du genre au 31 Mai 2017. 
On peut noter que tous les pays du 2A ont atteint la cible de 40%. Il est à noter une nette progression du Sénégal qui est passé de 38% en Novembre 2016 à 40% en Mai 2017. Les indicateurs des pays du PPAAO 1C et 1B reste inchangé compte tenu de la fin du financement au 31 Décembre 2017. Le pourcentage du genre n’a pas évolué au Ghana et au Mali parce qu’ils ont certes enregistré un accroissement du nombre de bénéficiaires femmes, cependant l’accroissement du nombre d’hommes a été beaucoup plus important sur la même période.  
[bookmark: _Toc484699581]3.2.5 Dynamique d’échange de technologies et d’expertises entre les pays
La dynamique d’échanges des technologies et d’expertises enclenchée depuis le début du programme s’est intensifiée dans les pays. Le tableau 2 donne la situation des échanges au cours des 6 derniers mois dans les pays du 2A qui disposent encore de ressources pour la conduite de leurs activités.  On peut noter qu’à l’opposé du Mali et du Sénégal, le PPAAO Ghana n’a pas fait entrer des technologies pendant cette période, probablement à cause de l’épuisement de ses ressources. Partant du principe que les échanges des technologies et d’expertises constituent le socle de l’intégration régionale prôné par le PPAAO, les pays sont fortement encouragés à garder le cap de ces échanges.




Figure 4: Pourcentage de femmes bénéficiaires du PPAAO dans les pays de mise en oeuvre
[bookmark: _Toc484699582][bookmark: _Toc453342193]3.2.6. Conclusions de la réunion des Coordonnateurs des CNS
Le 27 Mai 2017, s’est tenue la rencontre périodique des Coordonnateurs des CNS en prélude à la réunion de synthèse des missions d’appui du PPAAO. L’objectif global était de faire le point sur la mise en œuvre des actions convenues à la rencontre de Novembre 2016 et définir de nouvelles actions d’amélioration de la perfomance des CNS. Au terme des échanges, les recommandations suivantes ont été  formulées :
A l’endroit des Coordonnateurs des CNS :
· Partager les répertoires disponibles des chercheurs par domaine de spécialité des différents CNS et les compléter progressivement avec les listes des chercheurs des autres institutions qui traitent des questions agricoles (universités, grandes écoles, etc.) ;
À l’endroit des Coordinations nationales PPAAO :
· A l’instar des autres pays, les CNS encouragent le Bénin à améliorer son dispositif interne de communication
 A l’endroit du CORAF :
· Relancer dans les meilleurs délais le programme de mentora des jeunes ;
·  Faire systématiquement ampliation des courriers aux coordonnateurs des CNS pour les sujets qui les concernent ;
· Donner la latitude à chaque CNS, de déterminer la période de son évaluation dans l’intervalle des trois mois définis pour la deuxième évaluation des CNS ;
· Les termes de références et les outils  cette évaluation doivent être partagés avec les pays, avant le démarrage du processus par les consultants ;
·  Les CNS invitent le CORAF à mieux valoriser l’expertise existant en leur sein pour répondre aux sollicitations régionales et internationales ;
Au terme de la rencontre, le coordonnateur du CNS-Riz de Magrove de la Sierra Leone a été désigné par ses paires pour animer les CNS jusqu’à la prochaine réunion de synthèse des missions d’appui.



Tableau 2 : Technologies et expertises échangées entre les pays au cours des 6 derniers mois
	Pays
	Technologies et expertises sorties du pays
	Technologies et expertises entrées dans le pays

	Ghana
	Les variétés de manioc Ampong, Otuhia, Sika, Broni, Bamkehemaa et 12/0197  en direction du Sénégal

	Aucune technologie entrée dans le pays

	Mali
	· 2 tonnes de semences de Moringa exporter sur la Guinée ;
· Visite d’échange de la Guinée sur le Poulet Wassachiè, l’insémination artificielle  au Mali;
· Visite d’échange du Niger sur le E-voucher

	· Chèvres Rousse de Maradi en provenance du Niger
· Broyeurs multi fonctionnels KATO de fourrage (Burkina)
· Table d’extraction d’huile d’arachide (Sénégal)
· Accueil de Mamadou Laho Barry de l’IRAG de Guinée sur le riz hybride ;
· Atelier de formation en gestion intégrée de la production du riz tenu en décembre 2016 avec 25 participants du Burkina Faso, du Sénégal et la Côte d’Ivoire

	Sénégal
	· La technologie de Panification, de variétés de maïs, niébé, d’arachide, de sorgho et de mil performantes, 
· La table de traitement de l’huile d’arachide artisanale ;

	· Introduction de 1100 Chèvres rousses de Maradi du Niger;
· 10 Broyeurs fourragers (bloc multi nutritionnel densifié) du Niger ;
· Formation sur les techniques de fabrication de la viande séchée « Kilichi » du Niger
· Construction de 12 Magasins de stockage d’oignon de type Rudu (Niger et Burkina Faso)
· Diffusion de technologies de transformation de produits agricoles (Yéké Yéké,Gambari Linfin, Lafou, Gari, Riz étuvé) du Bénin 






[bookmark: _Toc453342194][bookmark: _Toc484699583]3.2.7 Etudes d’impact du programme
Les premières phases du programme ont clôturé en Décembre 2016 dans 10 des 13 pays de mise en œuvre. Les études d’impact ont été réalisées ou sont en cours de réalisation dans les pays avec l’appui du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD comme indiqué dans le tableau 3.
Tableau 3 : Etat de conduite des études d’impact dans les pays du PPAAO
	Pays
	Statut de mise en œuvre de l’étude d’impact
	Observations

	BENIN
	Réalisée
	L'évaluation d'impact a été effectuée et le rapport est disponible.

	BURKINA FASO
	Réalisée
	Rapport finale disponible

	COTE D'IVOIRE                 
	Réalisée
	Rapport finale disponible

	GAMBIE                        
	Réalisée
	Rapport finale disponible 
Inputs envoyés à la coordination nationale pour améliorer la qualité du rapport

	GHANA                         
	En cours
	· Inputs du CORAF sur les termes de références 
· Consultant recruté
· Collecte de donnée en cours

	GUINEE
	Réalisée
	Rapport finale disponible

	LIBERIA                       
	Réalisée
	Inputs envoyés à la coordination nationale pour améliorer la qualité du rapport

	MALI
	Réalisée
	· L’étude a été réalisée
· Inputs envoyés à la coordination nationale pour améliorer la qualité du rapport 

	NIGER                         
	En cours
	· Inputs du CORAF sur les termes de références 
· Consultant recruté
· Collecte de donnée en cours

	NIGERIA                       
	Réalisée
	Rapport finale disponible ; Document en revue au CORAF

	SENEGAL                       
	Réalisée
	Rapport final disponible ;

	SIERRA LEONE                  
	Réalisée
	Rapport final disponible ;

	TOGO                          
	En cours
	· Inputs du CORAF sur les termes de références 
· Consultant recruté
· Collecte de donnée en cours


De l’analyse de la situation, 3 groupes de pays se dégagent :
· Un 1er groupe qui a achevé les études d’impact : Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinée, Liberia, Nigeria
· Un 2nd groupe dont les études sont en cours : Ghana, Niger, Togo et
· Un 3ème groupe dont les rapports études sont en cours de révision après la soumission du 1er draft : Gambie, Mali. 
[bookmark: _Toc484699584]3.2.8 Notation des pays et du SE du CORAF/WECARD
La notation des pays et du SE du CORAF/WECARD est basée sur les cinq critères de performance que sont (i) le taux de décaissement effectif par rapport au taux ciblé, (ii) la mise en œuvre des plans d’actions (iii) le taux d’exécution du PTBA, (iv) le niveau de réalisation des résultats de l’ODP par rapport aux valeurs ciblées et (v) les activités effectuées au plan régional c’est-à-dire le nombre de technologies/innovations provenant des autres pays à des fins de tests/démonstrations et adoption. Le tableau 4 montre l’appréciation des performances de mise en œuvre dans les pays et de lacoordination du programme par le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD au terme des missions d’appui effectuées.
Tableau 4 : Notation des pays au terme des missions d'appui
	S2ries PPAAO
	 Pays
	Notation

	
	
	Apr 2012
	Oct 2012
	Apr 2013
	Nov 2013
	May 2013
	Nov 2014
	May 2015
	Nov 2015
	May
2016
	Nov 2016
	Actuelle
(Mai 2017)

	PPAAO-2A
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
 
	Ghana
	 -
	 -
	S
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	Mali
	-
	-
	-
	-
	MS
	MS
	MU
	MS
	MS
	S
	S

	
	Senegal
	- 
	 -
	S
	MS
	MS
	S
	MS
	S
	S
	S
	S

	PPAAO-1B
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Burkina Faso
	MS
	MS
	MS
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	

	
	Cote d’Ivoire
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	Nigeria
	U
	MU
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	PPAAO -1C
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benin
	MS
	MS
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	Liberia
	U
	MU
	MU
	MU
	MS
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	

	
	Niger
	MS
	MS
	MS
	MS
	MS
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S

	
	Sierra Leone
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	

	
	The Gambia
	MS
	MS
	MS
	S
	MS
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	

	
	Togo
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S
	MS
	MS
	S
	S
	S

	Japan PHRD TF
	Guinea
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	CORAF 
	S
	S
	MS
	MS
	MS
	S
	S
	S
	S
	S
	MS


* S=Satisfaisant ; MS=Moyennement Satisfaisant et MU= Moyennement Non Satisfaisant
Pour cette réunion de synthèse, le SE du CORAF/WECARD est passé de S à MS. Cette contre-performance  est due au faible taux de décaissement et de mise en œuvre des recommandations qui sont justifiés d’une part par l’approbation tardive (30 Janvier 2017) de la requête de reallocation de ressources à la catégorie des dépenses de coordination et d’autre part par les départs du CORAF/WECARD des gestionnaires de programmes qui assuraient le suivi des sous-projets régionaux. Les pays du PPAAO 2A ont tous eu une note satisfaisante. 
[bookmark: _Toc484699585]3.2.9 Recommandations
Au terme des échanges, les recommandations dans le tableau 5 ont été formulées : 
Tableau 5 : Liste des recommandations formulées
	
	Recommandations
	Responsable

	1
	Inclure la société civile lors des étapes de préparation, d’exécution, de suivi & évaluation du nouveau projet
	Coordinations PPAAO

	2
	CORAF/WECARD doit documenter d’avantage les success stories
	CORAF

	3
	Pour renforcer les capacités en évaluation d’impact, les pays à financement additionnel doivent sélectionner au moins un (1) boursier à former dans ce domaine
	Coordinations PPAAO

	4
	Documenter les technologies développées par chaine de valeur pour permettre une diffusion facile
	Coordinations PPAAO

	5
	Associer les unités de coordination du PPAAO aux activités de planification des CNS
	CNS

	6
	Faire une étude bilan sur le transfert des technologies entre les pays
	CORAF

	7
	Mettre en œuvre un plan d’actions pour l’accompagnement des CNS en CRE
	CORAF

	8
	Elaborer des plans d’affaires pour les technologies s les plus prometteuses
	CORAF

	9
	Les activités relatives à la nutrition doivent être documentées pour une meilleure visibilité 
	Pays WAAPP

	10
	Pour relever le défi de la nutrition, un (e) nutritionniste doit faire partir de l’équipe du projet 
	Pays WAAPP

	11
	Une étude de marché doit être faite dans les pays pour évaluer la demande des technologies ;
	Pays WAAPP/ CORAF

	12
	Pour permettre une appropriation de ces technologies par les producteurs, les artisans locaux qui ont une connaissance dans le développement des outils agricoles doivent être impliqués dans le processus de fabrication 
	Pays WAAPP




[bookmark: _Toc484699586]3. 3 Formulation d’un nouveau programme
Les pays du PPAAO 1B et 1C étaient sensés passer à la deuxième phase du projet mais pour des raisons internes à la Banque Mondiale, cela n’a pas pu s’opérer. En lieu et place, la Banque Mondiale propose de formuler un nouveau programme de consolidation des acquis du PPAAO avec une prise en compte de questions émergeantes. Au cours de la présente réunion de synthèse, la BM a fait le point sur l’état d’avancement de la formulation de ce nouveau. Ainsi, on peut noter que ce nouveau programme pourrait s’intituler « Programme de Transformation de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest-PTAAO » et contribuera à l'objectif global de l'ECOWAP qui est de « répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États membres et aux inégalités entre les territoires, les zones et les pays ».  Tout en consolidant les acquis du PPAAO, le programme mettra l’accent sur les questions:
· de l’agriculture climato-intelligente;
· de réduction des pertes post-récolte ;
· de nutrition ;
· de promotion d’un environnement politique proprice ;
· de  renforcement du marché régional et de création de plus d'emplois pour les jeunes.
Ainsi, le programme pourrait s’articuler autour de 3 composantes majeures que sont :
1. Renforcement durable de la productivité et promotion des technologies climato-intelligentes : pour renforcer les Centres Régionaux d’excellence, accelerer le transfert des technologies climato-intelligentes, traiter des questions de semences, de mécanisation et de santé des sols ;
2. Gestion du post-récolte et de la nutrition pour réduire les pertes post-récolte, apporter de la valeur ajoutée par la transformation, développer l’agro-business, assurer la sécurité alimentaire et la nutrition ;
3. Politiques, Marché et emploi : pour mettre en œuvre des politiques et règlementations communes, assurer un accès aux marché local et régional ; créer plus d’emplois pour les jeunes et assurer un accès aux finances.
Un budget global de 895 millions de dollars américains dont 385 millions au titre des IDA nationaux et 510 million au titre de l’IDA régional est proposé (voir détail en annexe 4)
Les conditions pour qu’un pays bénéficie du programme est la disponibilté de ressource sur son fond IDA national et une requête officielle de son ministère des finances. 
Une proposition est faite de mettre en place deux series PTAAO-1 et PTAAO-2 avec une préparation du PTAAO-1 à commencer à partir de juin 2017 pour être soumis au Conseil d’Administration de la BM en Mars 2018. 
[bookmark: _Toc484699587]3.4 Formation sur l’induction de l’adoption des nouvelles technologies agricoles
Du 18 au 22 Septembre 2017, un séminaire de formation se tiendra à Dakar au Sénégal sur le thème Modernisation et transformation de l’agriculture : comment induire l’adoption de nouvelles technologies agricoles ? L’atelier sera facilité par 3 imminents chercheurs (Pr Alain de Janvry, Pr Elisabeth Sadoulet et Pr Tanguy Bernard). Le but du séminaire est d’améliorer les compétences de chercheurs et décideurs à mi- carrière des pays africains francophones à la définition d’une intervention encourageant l’adoption d’une technologie agricole et d’une stratégie d’évaluation. Chaque pays participant choisira 2 représentant: un chercheur avec une connaissance préalable des méthodes d’évaluation d’impact et un décideur politique ou gestionnaire de projet. 
[bookmark: _Toc484699588] 3.5 Questions transversales
Les questions transversales ont porté sur: (i) la situation de réduction considérable de personnel au Sécretariat Exécutif du CORAF/WECARD qui a négativement affecté les performance de cette institution de la coordination régionale du PPAAO et qui nécessite une nouvelle stratégie de renforcement des interventions du CORAF/WECARD dans les pays et (ii) l’implication de la société civile dans la mise en œuvre du programme. 
En rapport avec l’amélioration des interventions du SE du CORAF/WECARD dans les pays, il a été rappelé pour enrichessement par les participants à cette réunion de synthèse, les propositions qu’un groupe de Coordonnateurs nationaux du PPAAO avait eu à faire sur la question lors de la réunion de préparation des Financement additionels à Ouagadougou au Burkina Faso en Juillet 2016 (annexe 3) . Ces proposition se résument comme suit : 
Planification et suivi évaluation des activités régionales : 
· Associer les pays à la planification et à l’élaboration du PTBA du CORAF avant le CRP
· Harmoniser les outils et les approches de diffusion et de transfert
· Assurer une meilleure planification des rencontres régionales
· Documenter les success stories des pays et les partager avec les autres pays
· Renforcer la synergie entre projets financés par le CORAF à l’intérieur d’un même pays ou dans la sous-région
· Renforcer le feed back avec les pays, assurer une meilleure communication
· Rendre compte aux pays à travers les UCP de l’utilisation des ressources rétrocédées 
Financement des projets régionaux : 
· Finaliser et assurer le financement des projets identifiés par les pays sous forme de projets commissionnés dans une vision d’équité afin de permettre à tous les pays d’en de bénéficier;
· Loger les ressources des projets commissionnés financés par le PPAAO, dans les UCP pour permettre à ces dernières d’être bien informées de la mise en œuvre de ces projets; 
· Co financer les activités régionales ; par ex : les prospections transfrontalières ;
Appui aux CNS et aux Pays 
· Renforcer l’équipe du CORAF pour un appui conséquent aux pays dans le domaine de la diffusion des technologies et le suivi spécifique des CNS : recruter 1 charge des CNS et 1 spécialiste de la diffusion, identifier des consultants spécialistes des domaines des CNS en vue d’assurer des appuis scientifiques / techniques spécifiques ;
· Co financement et animation des CNS (ex : distance learning, e-conférence…) ;
· Renforcer la communication au niveau du CORAF ;
S’agissant de la participation de la société civile dans la mise en œuvre du programme, il est important de signaler que le PPAAO veut doréavant accorder une place de choix à la société civile pour garder une veille citoyenne pour la bonne gouvernance de toutes les interventions en vue de promouvoir une efficacité de l’aide dans le secteur à travers, entre autres, l’exercice du contrôle citoyen de l’action publique. Pour aider les pays du PPAAO en cela,  l’expérience du PASCiB dans l’accompgnement de la mise oeuvre du Programme Cadre d’Appui à la Diversification Agricole (ProCAD) et du PPAAO au Bénin  a été présentée aux participants.

[bookmark: _Toc484699589]3.6 Présentation des partenaires sur les questions émergeantes
A. Changement Climatique : l’ICRAF a présenté au nom du consortium CCAFS-ICRAF-AGRHYMET, le projet de génération et délivrance d’information agro-climatique aux producteurs de village climato-intelligents qu’il a soumis au fond régional du CORAF pour susciter un engagement financier en co-financement des pays du WAAPP avec le CORAF pour la mise en œuvre de ce projet. Les 4 pays du financement additionnel (Benin, Guinée, Niger, Togo) et le Mali se sont engagés à co-financer la mise en place de villages climato-intelligents qu’ils souhaitent étendre à des communes climato-intelligentes.
B. Agriculture de conservation : L’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) du Burkina Faso a présenté la note conceptuelle du projet pilote d’introduction de l’agriculture de conservation à travers le zéro labour qui a été finalisée à la suite de l’atelier de Ibadan tenu en Avril 2017 pour susciter l’adhésion des pays et passer à la phase de mise en œuvre. Ainsi, les pays bénéficiaires du FA se sont montrés intéressés par la technique. Aussi, a-t-il été convenu que le CORAF entre en partenariat avec Borlauge Institute for South Asia (BISA) & International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) pour la mise en route du projet pilote.
C. Mechanisation agricole: l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) a présenté au nom des initiateurs (experts du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo), le projet régional sur la mécanisation ainsi que les termes de références de l’étude de faisabilité de la mise en place d’un centre régional d’excellence sur la mécanisation durable de l’agriculture en Afrique de l’Ouest.  Ainsi, en plus des pays initiateurs, les pays du FA, le Mali, le Nigeria et la Gambie ont exprimé leur souhait de faire partie des pays de mise en œuvre. 
D. Nurition: L’institution “HarvestPlus” a fait une présentation sur le concept de biofortification et les variétés de cultures biofortifiées dont les semences pourraient être mis à disposition des pays du PPAAO. Des échanges durant le MITA, il ressort la nécessité de signature d’un mémorandum d’entente CORAF-HarvestPlus pour que HarvestPlus travaille avec les différents CNS sur la biofortification de leurs spéculations de spécialisation et que des semences de variétés de cultures biofortifiées de la sous-région soit mises à disposition des pays du PPAAO.
E. Santé des Sols : IFDC et OCP ont fait des présentations sur l’établissement de carte de fertilité de sols des pays et formulation d’engrais appropriés pour répondre à la demande des cultures. Des échanges pendant le MITA, il ressort les domaines de partenariat suivants : (i) Etablissement des cartes de fertilité des sols avec tout le paquet technologique nécessaire (formulation, blending) ; (ii) acquision de laboratoires mobiles d’analyse de sols et des valises pour les tests rapides de fertilité des sols au niveau des producteurs ; (iii) Mise aux normes, certification et mise en réseau des laboratoires sols et de contrôle de la qualité des engrais ; (iv) Formation diplômante, continue des chercheurs et étudiants. Aussi, a-t-il été convenu de la nécessité d’une signature de mémorandum d’entente CORAF-IFDC et CORAF-OCP pour concrétiser les domaines de partenariat identifiés.
[bookmark: _Hlk484022874][bookmark: _Toc484699590] 3.7 Marché des technologies 
En introduction au marché des technologies organisé lors de cette réunion de synthèse, le Sénégal a fait une présentation sur le processus d’introduction et de diffusion de 4 technologies de la chaine de valeur élevage qu’il a introduites du Niger. Il a été donné aux participants de voir un bon exemple d’échange de technologies entre deux pays du PPAAO avec néanmoins des contraintes qui ont attiré leur attention. Ainsi, les participants se sont appesantis sur les difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils veulent introduire une technologie d’un autre pays. Les principales difficultés qui ont été évoquées sont les suivantes :
· Les pays donnateurs de technologies reçoivent peu d’information retour sur les performances des technologies qu’ils mettent à la disposition des autres pays ;
· Les procédures administratives et règlementaires sont généralement longues et causent la détériosation des produits perissables;
· Les technologies ne sont pas parfois adaptées à l’environnement du pays d’accueil.
Après les échanges sur les contraintes d’échange de technologies entre pays, les participants ont tenu le marché de technologies qui a abouti aux intentions d’échange présentées dans le tableau 6. 
Tableau 6 : Bilan du marché des technologies du 31 Mai, 2017 
	Technologies proposées
	Pays (Origine) pourvoyeurs
	Pays demandeurs

	Variétés de riz hybrides 
	Mali[footnoteRef:1] [1:  Visite réalisée par Gaoussou Traoré] 

	Niger, Togo Serra Leone, Gambie, Benin

	Fibres plastiques
	Benin
	Togo, Mali

	Techniques of Farming Table
	Ghana
	Tchad, Togo, Gambie

	Variété de riz Swarna
	Mali
	Gambie, Tchad

	Variétés d’arachide
	Sénégal
	Mali, Burkina Faso, Niger

	Techniques de gestion de la fertilité des sols
	Maroc (Université Mohamed VI)
	Niger, Togo, Serra Leone, Gambie, Benin, Mali, Tchad, Burkina Faso


[bookmark: _Toc484699591]3.8 Lancement officiel du financement additionnel au PPAAO 1C
La première réunion de synthèse des missions d’appui de 2017 a été mise à profit pour lancer officiellement le financement additionnel dont a bénéficié 4 pays du PPAAO 1C (Benin, Guinée, Niger et Togo).
La cérémonie de lancement a été présidée par Monsieur Damantang Albert Camara, Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Porte-Parole du Gouvernement, représentant le Premier Ministre de la République de Guinée. Elle a été introduite par la projection d’un film documentaire qui trace la génèse, la mise en oeuvre et les grands acquis du PPAAO en 8 ans de mise en oeuvre. Le discours de lancement du Premier Ministre  a été précédé des allocutions de Mme Jacqueline Marthe Sultan, Ministre de l’Agriculture de la république de Guinée,  du Dr Abdoul Ganiou Mijiyawa, représentant de la Banque Mondiale; du Dr Alioune Fall, Président du Conseil d’Administration du CORAF/WECARD, de Mr Ernest Pédro du Benin, représentant la société civile, de Mr Marius Dia du Sénégal, représentant le  ROPPA, et de Mme Mariama Altiné,  Coordonnatrice du PPAAO du Niger, représentant l’ensemble des pays du PPAAO. Il faut signaler que pour la première fois, la société civile  a été invitée aux réunions de synthèse parce que le PPAAO veut dorénavant donner plus de responsabilité à cette catégorie d’acteurs dans le contrôle de ses activités.
[bookmark: _Toc484699592]4 Conclusion
La présente réunion de synthèse a été marquée par les faits majeurs suivants: (i) 10 des 13 pays du PPAAO n’ont pas pu conduire des activités de terrain à cause de la fin de leur projet intervenu en Décembre 2016: l’évaluation des progress de mise en oeuvre du programme n’a donc porté que sur les pays du PPAAO 2A et le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD;  (ii) financement additionnel dont ont bénéficié 4 pays du PPAAO 1C a été officiellement lancé le 02 Juin 2017; (iii) Deux pays de l’Afrique centrale (Cameroun et tchad) ont pris part à la réunion et ont exprimé clairement leur souhait de faire partie de la communauté du PPAAO et (iv) pour la première fois, la société civile a pris part à une réunion de synthèse des missions d’appui du PPAAO en vue d’apporter sa contribution à la mise en oeuvre du programme.
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[bookmark: _Toc484699594]Annexe 1: Cadre de resultat des indicateurs de performances du PPAAO/WAAPP
	INDICATORS
	
	Ghana 
	Mali 
	Senegal
	Burkina
	Cote d'Ivoire            (Fonds IDA)
	Nigeria
	Benin
	Gambie
	Liberia
	Niger
	Sierra Leone
	Togo
	Guinée
	Cote d'Ivoire (don PHRD) WAAPP 1C
	CORAFProject
	TOTAL WAAPP

	Fiscal year (2016-2017):      FY 6
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May-2017
	May 2017
	May 2017

	project beneficiaries
	target
	700 000
	700 000
	850 000
	200 000
	500 000
	1 500 000
	250 000
	100 000
	200 000
	370 000
	200 000
	200 000
	100000
	150 000
	
	6 020 000

	
	achieved
	850 920
	754 646
	881 369
	287 766
	783 200
	2 296 413
	432 849
	136 494
	241 040
	385 828
	288 083
	238 461
	123929
	301 000
	748 100
	8 750 098

	NCoS technologies 
	target
	17
	14
	26
	10
	12
	12
	5
	NA
	NA
	6
	5
	NA
	6
	0
	
	113

	
	achieved
	39
	24
	40
	20
	20
	12
	14
	NA
	NA
	6
	14
	NA
	6
	0
	3
	198

	area under new technologies
	target
	600 000
	400 000
	500 000
	250 000
	150 000
	400 000
	240 000
	70 000
	110 000
	560 000
	100 000
	100 000
	65 000
	108 000
	
	3 653 000

	
	achieved
	530 679
	508 786
	516 802
	273 854
	254 000
	420 100
	289 690
	56 000
	101 669
	578 655
	113 881
	114 483
	69 150
	98 150
	818 856
	4 744 755

	producers who have adopted
	target
	400 000
	240 000
	420 000
	150 000
	250 000
	500 000
	150 000
	60 000
	90 000
	250 000
	120 000
	120 000
	25000
	90 000
	
	2 865 000

	
	achieved
	487 794
	380 000
	614 559
	191 076
	310 000
	310 000
	219 023
	69 139
	97 304
	257 052
	249 164
	148 638
	26487
	123 680
	740 183
	4 224 099

	Benefiaciaries using techn from other counrtries
	target
	140 000
	80 000
	140 000
	2 500
	10 000
	15 000
	
	5 000
	15 000
	
	
	
	
	
	
	407 500

	
	achieved
	67 478
	79 289
	42 110
	2 700
	54 000
	40 100
	
	11 964
	25 000
	
	
	5 994
	
	
	8 835
	337 470












[bookmark: _Toc484699595]Annexe 2 : Liste des participants

	N°
	Prénom
	Position/Institution
	Email
	Tel

	BURKINA FASO

	1
	SAWADOGO KABORE Séraphine
	Coordonnarice Adjointe PPAAO-BF
	phinekabore@yahoo.fr
	(226)70200042

	2
	TARPAGA W.Vianney
	Coordonnateur CNS/FL
	tarwendp@yahoo.fr
	(226)70 70 80 61

	3
	KEBRE W. Jean Marie
	DG COOP-BF
	 jkebre@gmail.com
	(226)70 24 32 16 

	4
	ZONGO Pascal
	Directeur DIMA-BF
	pskl.zongo09@gmail.com
	(226)71267425

	5
	Korodjouma OUATTARA
	INERA-BF
	korodjouma_ouattara@hotmail.com
	(+226)70519997

	COTE D'IVOIRE

	6
	Jean Paul LORNG
	Coordonnateur Adjoint PPAAO-FIRCA
	lorngjp@firca.ci
	(225)07311188

	7
	Foungnigué Edmond COULIBALY
	Conseiller Technique MEF-CI
	infocfed@yahoo.fr
	(225)07347191

	8
	Assolou Nicodème ZAKRA
	Coordonnateu CNS plantain CNRA
	nicodemeezakra@hotmail.com
	(225)22489602

	9
	AKPAUD Waba Aimé Ceserd
	Sous-Directeur Budget&Programmation 
	akpaud.ceserd@gmail.com
	(225)07130156

	GHANA

	10
	Azara Ali-Mamshie
	WAAPP Coordinator
	aalimamshie@gmail.com
	(233)277403985

	11
	Regina Sagoe
	NCOS Coordinator
	rsagoe50@gmail.com
	(233)244441984

	12
	Alphonses Belane 
	Technical Expert
	phonses08@gmail.com
	(233)545662433

	13
	Augustine Oppong Danquah
	M&E Officer
	oppadang125@gmail.com
	(233)208190692

	14
	David Ofosu
	Financial Management Specialist
	dyofosu@gmail.com
	(233)202601220

	MALI

	15
	Aly KOURIBA
	Coordonnateur PPAAO
	aly.kouriba@yahoo.fr
	(223)76488943

	16
	Yaya  TRAORE
	Coordonnateur Adjoint PPAAO
	yayadokan71@gmail.com
	(223)20236290

	17
	Mamadou DEMBELE
	S&E PPAAO
	mamadoudembele06@gmail.com
	(223)76135134

	18
	Seydou KONE
	RAF PPAAO
	seydoukone@cnra-mali.org
	(223)76462663

	19
	Minamba BAGAYOGO
	Coordonnateur CNS -riz
	minamba.bagayoko@yahoo.fr
	(223)76474492

	20
	Amadou COULIBALY
	CDVA/DNA
	amadou.coulou@yahoo.fr
	(223)66788276

	21
	Raoul  DOUYON
	DNA/CPN
	raouldouyon@yahoo.fr
	(223)76267232

	22
	Gaoussou TRAORE
	Consultant
	gtraore1951@gmail.com
	(223)78488549

	26
	Jules BAYALA
	ICRAF
	j.bayala@cgiar.org
	(223)77714190

	NIGERIA

	27
	Mohammed N. ABBAS
	Representative FMF
	nazeerabs69@yahoo.com
	(234)8039329892

	28
	Udo Daniel UDO
	Representative FMA
	danudo63@yahoo.com
	(234)8035405201

	29
	Shuaibu A. MADUGU
	NCOS Coordinator
	goodshuaib@yahoo.co.uk
	(234)8035042815

	30
	James APOCHI
	WAAPP Coordinator
	jamesapochi@yahoo.com
	(234)8033345949

	NIGER 

	31
	Abdoulaye Gouro Soumana
	Coordonnateur PPAAO
	abdoulayegouro@yahoo.fr
	(227)98659812

	32
	Mariama Altiné
	Coordonnatrice Adjointe PPAAO
	marie_altine@yahoo.fr
	(227)98350018

	33
	Hassane Adakal
	Coordonnateur CNS
	hassaneadakal@yahoo.fr
	(227)98939393

	34
	Mahamadou SALEY
	Conseiller Technique-MAG/EL
	st2006mahamadou@yahoo.fr
	(227)96974054

	35
	Amadou MAINASSARA
	Représentant Ministère du Plan
	lamainassara@yahoo.fr
	(226)96670294

	36
	Seyni SOULEY
	 
	s.yankori@gmail.com
	(227)90096320

	GAMBIE

	37
	Momodou Mbye Jabang
	WAAPP Coordinator
	modoumbyejabang@gmail.com
	(220)-9966007

	38
	Sait Drammeh
	Permanent Secretary 1-Ministry of Agriculture
	saitwaka@yahoo.co.uk
	(220)9969503

	39
	Ansumana K. Jarju
	DG NARI
	akjarju2013@gmail.com
	(220)9935282

	40
	Sarjo Marena
	FC WAAPP-Gambia
	smarenah75@gmail.com
	(220)9986715

	BENIN

	41
	Bertin ADEOSSI
	Coordonnateur PPAAO
	adeossibertprocad@gmail.com
	(229)95154289

	43
	Aïcha ALIDOU
	Personne Ressource
	aichatoudalidou@yahoo.fr
	(229)97602374

	44
	Aude AKOGBETO
	Représentant Ministère de l'Economie et des Finances
	aakogbeto@gmail.com
	(229)96031626

	45
	Apollinaire HOUNYOVI
	Chef service Formation/ DQIFE
	aphounyovi@gmail.com
	(229)97605853

	46
	Ernest PEDRO
	Secrétaire Permanent PaSciB
	lpenesco@yahoo.fr
	(229)97604664

	LIBERIA

	47
	Edward Pailey Borloh
	WAAPP PCU M&E Officer
	azariah_eduardo@yahoo.com
	(231)886524003

	48
	Famata K. Sasay
	Desk Officer World Bank Projects
	fksasay@mfdp.gov.lr
	(231)777347699

	49
	J. Dennis Wiagbe, Jr.
	Deputy M&E Director-Ministry of Agriculture
	jdmne12@gmail.com
	(231)777549875

	SENEGAL

	50
	Mariètou Diawara
	Coordonnatrice PPAAO 
	mrdiawara@yahoo.fr
	(221)770998729

	51
	Mamina Ndiaye
	Responable technique PPAAO
	ndiayemamina@yahoo.fr
	(221)775383955

	52
	Mamadou Ndiaye
	Responsable Administratif et Financier du PPAAO
	ndiayemdel@yahoo.fr
	(221)775359432

	53
	Marius Dia
	Coordonnateur du CAT/CNCR
	marius.dia@cnra.org
	(221)776510834

	54
	Amadou Moustapha Mbaye
	Responsable Partenariat ANCAR
	tafambaye@yahoo.fr
	(221)775083972

	55
	Jean Charles Faye
	Directeur Exécutif du FNDASP
	jeancharles.faye@fndasp.sn
	(221)775617170

	56
	Bassirou Sine
	Coordonnateur CNS p.i.
	bassirou.sine@gmail.com
	(221)776459157

	57
	Samba Sall
	Directeur Scientifique du FNRAA
	sambasall2011@hotmail.fr
	(221)775294545

	TCHAD

	58
	Khadidja ABDELKADER
	PFN PDDAA TCHAD/PF PPAR
	khadidjaabdelkader@yahoo.fr
	(235)66293269

	59
	Hassane MAHAMAT
	Directeur Général IRED-N'Djaména
	 hassanemahamat@hotmail.com
	(235)99227103

	CAMEROUN

	60
	Didier Jefferson BAKELAK
	Ingenieur-Direction de la Coopération Nord-Sud et des Organisations multilatérales
	didierbakel1@yahoo.fr
	(237) 699 25 63 20

	61
	Guy Ronel GUEMALEU
	 
	 
	 

	62
	Atkam HAMMAN
	Directeur Département Production Animale MEPIA
	atkam_hamman@yahoo.fr
	(237)679828767

	63
	Eugene Ejolle EHABE
	DRS-IRAD
	eugene.ehabe@gmail.com
	(237)675495708

	TOGO

	64
	Assimiou ADOU RAHIM ALIMI
	Coordonnateur PPAAO
	a.adourahim@gmail.com
	(228)90187769

	65
	Ouro-Bodi TCHASSANTI
	Directeur des affaires financières du Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique
	nassertchassanti@yahoo.fr
	(228)90058037

	66
	Claire QUENUM
	représentante de la société civile
	qclaire@yahoo.fr
	(228)90024550

	SIERRA LEONE

	67
	Joseph M. Kargbo
	Director General, SLARI
	j.kargbo@slari.gov.sl
	(232)796592/       77208670

	68
	Sorie Sulaiman Sesay
	Project Coordinator, WAAPP-SL
	esscubesl@yahoo.co.uk
	(232)78324210

	69
	Alimamy Kargbo
	Grants Manager, WAAPP-SL. 
	alimkargbo200@yahoo.com
	(232)79259250

	70
	Justin M. Kenja
	Deputy Secretary-MFED-SL
	justinkenja@yahoo.com
	(23278931194

	71
	Francis AR Sankoh
	Chieh Agriculture Officer
	farsankoh@yahoo.com
	(232)76734550

	GUINEE

	72
	Boubacar DIALLO
	Coordonnateur PPAAO
	bokardiallo@gmail.com
	(224)657400606

	73
	Ibrahima Sambégou GASSAMA
	Responsable S&E
	sambegou@gmail.com
	(224)622333322

	74
	Dr Famoï BEAVOGUI
	DG IRAG
	beavoguifamoi@gmail.com
	(224)628586510

	75
	Aly CONDE
	DG ANPROCA
	 
	 

	76
	Founissire CONDE
	Chef de division E/S
	 
	(224)521628383

	77
	Dr Boniface MANSARE
	Direction Nationale des Productions Animales
	 
	 

	78
	Andéga CAMARA
	Coordonnateur CNOPG
	andega06@yahoo.fr
	(224)628193983

	79
	Abdourhamane Kindy BALDE
	DG SNPV-DS
	 
	 

	80
	Alpha SAVANE
	DNA-Point Focal
	savanealphaibrahim@yahoo.fr
	(224)628720100

	81
	Moussa BANGOURA
	Assistant relations xtérieurs
	 
	(224)664370777

	82
	Elhadj Alhassane BAH
	Comptable
	balhassane@yahoo.fr
	(224)622390249

	83
	Paul II Loua
	Assistant Passation des marchés
	paullou73@gmail.com
	(224)664509017

	84
	Mme Soko KANDE
	Assistante de Direction
	kokodekan@gmail.com
	(224)622482052

	85
	Mohamed DIAKITE
	Responsable des relations extérieures
	 
	(224)621976653

	86
	Mamadi CAMARA
	C/SD.P M.P.CF/Guinée
	mamadipapa@gmail.com
	(224)623889589

	87
	Fatouamata Yarie CAMARA
	Assistante
	cfatoumatayarie@yahoo.com
	(224)622452354

	88
	Dalanda Diallo
	Assistante
	diallo.m23@yahoo.com
	(224)620864925

	89
	Aïssata Sacko
	Assistante
	aissatous426@gmail.com
	(224)620479285

	OCP AFRICA

	90
	Mohamed Benzekri 
	Regional VP West Africa
	 
	 

	91
	Stanislas Gregroire Diouf 
	Country Manager OCP Senegal
	 
	 

	92
	Louis Koko
	Chief Agronomist West Africa
	l.koko@ocpafrica.com
	(225)44080303

	UM6P

	93
	Nyambura Mercy
	Head of Soil Laboratory
	mercy.nyambura@um6p.ma
	 

	94
	Mohamed El Gharous 
	head of Agriculture School UM6P
	mohamed.elgharous@
	(212)661138283

	95
	Younes Berrada 
	Development Director UMP
	younes.berrada@um6p.ma
	(212)666205393

	HarvestPlus

	96
	Wolfgang PFEIFFER
	Director R&D HarvestPlus
	w.pfeiffer@cgiar.org
	(57)2.4450100

	BANQUE MONDIALE

	97
	Abdoulaye TOURE
	TTL World Bank Group
	atoure4@worldbank.org
	(225)07033750

	98
	Sossena TASSEW
	CO-TTL World Bank Group
	stassew@worldbank.org
	(202)458842

	99
	Naomi SAKANE
	Consultant-World Bank Group
	n.sakane@worldbank.org
	(202)3908464

	100
	Amadou BA
	CO-TTL World Bank Group
	aba2@worldbank.org
	 

	101
	Mamadou BAH
	Chargé Com. World Bank Group
	 
	 

	102
	Aifa Niane NDOYE
	CO-TTL World Bank Group
	andoye@worldbank.org
	(221)338594142

	CORAF/WECARD

	103
	Alioune FALL
	DG ISRA
	dgisra@isra.sn/alioune.fall@isra.sn
	(221)775690204

	104
	Youssouf CAMARA
	Directeur de la Recherche et de l'Innovation
	y.camara@coraf.org
	 

	105
	Nieyidouba LAMIEN
	Coordonnateur Régional PPAAO/WAAPP
	n.lamien@coraf.org 
	(221)77 288 20 15

	106
	Safouratou ADARIPARE
	Directrice des Services de Gestion
	
s.adaripare@coraf.org
	(221)338699626

	107
	Patrice LEUMENI
	Spécialiste S&E
	patrice.leumeni@coraf.org
	(221)765632650

	108
	Monique NGOM
	Comptable
	monique.ngom@coraf.org
	(221)775312811

	109
	Dieynaba SAGNA
	Assistante de Direction
	
d.sagna@coraf.org
	(221)776519199

	110
	FLORENT BILE
	Interpréte
	florentbile555@yahoo.com
	(225)06177496

	111
	EDEM PROSPER GLITSE
	Interpréte
	edmglitse@gmail.com
	(233243821240








[bookmark: _Toc484699596]Annexe 3: Synthèse de la réunion des coordinateurs du PPAAO sur l’amélioration des interventions du CORAF/WECARD 

REUNION DES COORDONNATEURS
1. Appréciation critiques des interventions du CORAF aux pays lors de la 1ere phase
2. Quels types d’activités devra mener le CORAF sur les fonds régionaux
Appréciation critiques des interventions du CORAF
Les coordonnateurs apprécient les efforts de coordination réalisés par le CORAF, notamment (i) la bonne organisation des réunions statutaires, (ii) l’appui remarquable du CORAF lors de l’épidémie EBOLA. Ils réaffirment la nécessité de poursuivre la coordination régionale et de conduire des activités au niveau régional, dans un nouvel esprit. Pêle-mêle, ils ont énuméré quelques disfonctionnements qui ont impacté la collaboration entre le CORAF et les pays :
· Absence de visibilité sur la gestion des ressources rétrocédées
· La circulation d’information entre le personnel du CORAF ne se fait pas bien, ce qui nécessite une demande régulière d’informations aux pays
· Long temps de réponse du CORAF par rapport aux sollicitations des pays
· Les consultants commis par le CORAF ne passent pas toujours dans tous les pays retenus et fournissent des informations qui ne sont pas validées au niveau national
· Faible communication avec les pays
· Faible feed back au pays sur plusieurs sujets
· Manque d’assistance au pays, notamment pour le S&E et sur l’élaboration des TDR
· Sur la composante 1, les pays attendaient beaucoup du CORAF pour une meilleure compréhension afin de faciliter la mise en œuvre des aspects liés à la règlementation sous régionale, mais cela n’a pas été le cas. 
· Faiblesse de l’information aux pays en ce qui concerne la mise en œuvre du fonds compétitif régional, notamment au niveau de l’information des UCP
· Les thématiques adressées par les projets compétitifs ne sont pas identifiées de façon participative, cd qui peut poser un problème d’adéquation avec les contraintes de certains pays
· Faible prise en compte du support aux pays pour les aspects de vulgarisation et de planification
· L’absence de suivi des recommandations faites par les pays (p.i : Retraite de Saly en décembre 2014)
· Le non respect des calendriers des rencontres sous régionales
· La faible efficience des réunions de synthèse avec des programmes chargés ne permettant pas de traiter les problèmes spécifiques aux pays et de leurs apporter l’assistance dont ils ont besoin
· Pour les projets de convention avec les CGIAR, le CORAF n’a pas toujours pris le lead pour faciliter le processus
· L’organisation de certaines réunions thématiques sous régionales ne sont pas toujours bien préparée, ce qui entraine une faible capitalisation des recommandations, notamment sur le WASP dont les activités au niveau national sont supportées par les pays
· Les thématiques définies de façon participative par les pays ne sont pas financées, comme le Riz avec le Mano River our les pays ont identifié clairement des projets à faire financer sur les ressources du CORAF
· Faible effort d’harmonisation des outils (TDR, convention de transfert de technologies, …) et des technologies développés (équipements, variétés,….) par les pays en vue de leur diffusion aux autres pays
· Faible synergie entre les projets financés par le CORAF dans un même pays, notamment avec le MDTF, même si un effort a été fait pour faire des présentations de ce projet lors des réunions de synthèse

Propositions pour le financement additionnel

Planification et suivi évaluation des activités régionales : 

· Associer les pays à la planification et à l’élaboration du PTBA du CORAF avant le CRP
· Harmoniser les outils et les approches de diffusion et de transfert
· Assurer une meilleure planification des rencontres régionales
· Documenter les success stories des pays et les partager avec les autres pays
· Renforcer la synergie entres projets financés par le CORAF à l’intérieur d’un même pays ou dans la sous région
· Renforcer le feed back avec les pays, assurer une meilleure communication
· Rendre compte aux pays à travers les UCP de l’utilisation des ressources rétrocédées 
Financement des projets régionaux : 
· Finaliser et assurer le financement des projets identifiés par les pays sous forme de projets commissionnés dans une vision d’équité afin de permettre à tous de bénéficier des projets régionaux ;
· Loger les ressources des projets commissionnés financés via le PPAAO, dans les UCP 
· Co financer les activités régionales ; par ex : les prospections transfrontalières ;
Appui aux CNS et aux Pays 
· Renforcer l’équipe du CORAF pour un appui conséquent aux pays dans le domaine de la diffusion des technologies et le suivi spécifique des CNS : recruter 1 charge des CNS et 1 spécialiste de la diffusion, identifier des consultants spécialistes des domaines des CNS en vue d’assurer des appuis scientifiques / techniques spécifiques 
· Co financement et animation des CNS (ex : distance learning, e-conférence… ) ;
· Renforcer la communication au niveau du CORAF 














[bookmark: _Toc484699597]Annexe 4 : Propositions des budgets pays et CORAF (en million de dollars américains) pour le nouveau programme
	Pays*
	IDA National
	IDA Regional 
	Total
(Million $US)

	Nigeria
	50
	50
	100

	Ghana
	40
	40
	80

	Senegal
	40
	40
	80

	Cote d Ivoire
	40
	40
	80

	Burkina Faso
	30
	30
	60

	Mali
	40
	40
	80

	Sierra Leone
	15
	30
	45

	Niger
	30
	30
	60

	Liberia
	15
	30
	45

	Gambia
	10
	20
	30

	Togo
	15
	30
	45

	Benin
	20
	40
	60

	Guinea
	20
	40
	60

	Cap Vert
	10
	10
	20

	Guinea Bissau
	10
	20
	30

	CORAF
	 
	20
	20

	Total
	385
	510
	895






Taux de mise en œuvre des  recommandations  (%)	
Ghana	Mali	Senegal	CORAF 2A	66.66	83	88.9	31	


Taux de mise en œuvre du PTBA  (%)	
Ghana	Mali	Senegal	CORAF 2A	81.12	27	46	20	


A: beneficiairies direct
8 750 098 realisés sur 6 020 000 prévus

Target	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	2250000	2200000	1570000	Achievement	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	2486935	3367379	2147684	748100	



B: Nbre de technologies generées
198 realisées sur 134 prévues

Target	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	58	34	22	Achievement	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	103	52	40	3	



C: Producteurs ayant adoptés les nvelles tech.
4 224 099 réalisés sur 2 945 000 prévus

Target	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	1140000	900000	905000	Achievement	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	1482353	811076	1190487	740183	



D: Superficie emblavée par les nvelles tech.
4 744 755 réalisées sur 3653 000 prévues

Target	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	1500000	800000	1353000	Achievement	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	1556267	947954	1421678	818855.71	



E:Beneficiaires utilisant les technologies d'autres pays
345 899 réalisés sur 427 500 prévues

Target	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	400000	27500	Achievement	
WAAPP 2A	WAAPP 1B	WAAPP 1C	CORAF project	188877	96800	51387	8835	



F: Producteurs ayant une connaissance des technologies generées 

Target	
GHANA	MALI	SENEGAL	0.8	0.8	0.8	Achievement	
GHANA	MALI	SENEGAL	0.9	0.85	0.75	


Target	
Ghana	Mali	Senegal	Burkina	Cote d'Ivoire	Nigeria	Benin	Gambie	Liberia	Niger	Sierra Leone	Togo	Guinea	Total WAAPP	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Achievement	
Ghana	Mali	Senegal	Burkina	Cote d'Ivoire	Nigeria	Benin	Gambie	Liberia	Niger	Sierra Leone	Togo	Guinea	Total WAAPP	41	49	40	47	49	41	39	60	54	44	47	37	41	43	



image3.jpeg
n &

ICORAF/WECARD





image4.jpeg
WAAPP / PPAAO

WEST AFRICA AGRICULTURAL PRODUCTIVITY PROGRAMME
PROGRAMME D€ PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L'OUEST




image5.jpeg




image1.jpeg
@ THE WORLD BANK

IBRD « IDA | WORLD BANKGROUP




image2.jpeg
GEREAQ

Scowr,




