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GPE/GRANT/ICB1-2014

Procurement of Computer Class Sets and ICT Equipment for Public 

Education Institutions:

Закупка комплекта компьютерного класса и ИКТ-оборудования для 

образовательных учреждений:

ICB

МКТ

Prior

Предварит.
               16,307.34 Plan/План 12/15/2014 3/5/2015 3/15/2015 3/29/2015 4/8/2015 7/30/2015 8/13/2015 8/27/2015 9/17/2015 5/2/2016

GPE/GRANT/ICB1-2014/1
Lot 1: Audio Video Equipment

Лот № 1: Аудио видео оборудование  n/a Bidder failed to sign

GPE/GRANT/ICB1-2014/2
Lot 2: Computer Class Set

Лот 2: Комплект компьютерного класса                12,859.85 11/4/2015

GPE/GRANT/ICB1-2014/3

Lot 3: Computer equipment for public education institutions

Лот 3: Компьютерная техника для учреждений народного 

образования
                 3,447.49 11/4/2015

GPE/GRANT/ICB1-2014/4
Lot 4: Conditioners

Лот 4: Кондиционеры  n/a  rebidding 

GPE/GRANT/ICB2-2014

Procurement of furniture, recreation equipment and teaching-learning 

materials:

Закупка мебели, обучающих игровых зон, учебно-методических 

материалов:

ICB

МКТ

Prior

Предварит.
                 2,918.24 Plan/План 12/15/2014 3/5/2015 3/15/2015 3/29/2015 4/8/2015 7/30/2015 8/13/2015 8/27/2015 9/17/2015 5/2/2016

GPE/GRANT/ICB2-2014/1
Lot 1: Furniture

Лот 1: Мебельная продукция  n/a 
21/10/15

rebidding
n/a n/a

GPE/GRANT/ICB2-2014/2
Lot 2: Outdoor and indoor recreation equipment for preschools

Лот 2: Обучающие игровые зоны для дошкольных учреждений                  2,525.40 10/8/2015 11/2/2015

GPE/GRANT/ICB2-2014/3
Lot 3:  Teaching-learning materials

Лот 3: Учебно-методические материалы                     392.84 10/8/2015 11/4/2015

GPE/GRANT/ICB3-2014
Procurement of reading books for parents:

Закупка книг для чтения родителей:
ICB

МКТ

Prior

Предварит.
                 1,989.58 Plan/План 8/1/2015 8/31/2015 9/3/2015 9/17/2015 9/27/2015 1/14/2016 2/11/2016 2/25/2016 3/24/2016 9/20/2016

GPE/GRANT/ICB3-2014/1
Lot 1: Set of reading books in Uzbek and Russian languages

Лот 1:  Комплекты книг для чтения на узбекском и русском языках                  1,525.60 10/20/2015 10/20/2015 10/20/2015 11/24/2015 11/25/2015 2/2/2016 2/25/2016 3/22/2016 3/28/2016

GPE/GRANT/ICB3-2014/2
Lot 2: Set of books for preschool libraries

Лот 2:  Комплекты книг для библиотек дошкольных учреждений                     250.00 10/20/2015 10/20/2015 10/20/2015 11/24/2015 11/25/2015 2/2/2016 2/25/2016 3/22/2016 4/11/2016

GPE/GRANT/ICB3-2014/3

Lot 3: Set of reading books in Karakalpak, Uzbek and Russian languages

Лот 3:  Комплекты книг для чтения на каракалпакском, узбекском и 

русском языках                     213.97 10/20/2015 10/20/2015 10/20/2015 11/24/2015 11/25/2015 2/2/2016 2/25/2016 3/22/2016 3/28/2016

GPE/GRANT/ICB4-2014

Procurement of teaching-learning materials and resources for educational 

institutions:

Закупка учебно-методических материалов и ресурсов для 

образовательных учреждений:

ICB

МКТ

Prior

Предварит.
Plan/План 9/15/2016 9/26/2016 11/1/2016 11/15/2016 11/22/2016 1/21/2017 2/20/2017 3/6/2017 4/5/2017 10/2/2017

GPE/GRANT/ICB4-2014/1
Lot 1: Printed learning materials - Maps 

Лот 1: Печатные учебные материалы – Карты

GPE/GRANT/ICB4-2014/2
Lot 2: Digital teaching and learning materials

Лот 2: Цифровые учебные материалы

GPE/GRANT/ICB4-2014/3
Lot 3: Methodological materials “Program ‘BILIMDON’"

Лот 3: Методический материал «Программа“БИЛИМДОН”»

GPE/GRANT/ICB4-2014/4
Lot 4: Teaching-learning materials

Лот 4: Учебно-методические материалы

GPE/GRANT/ICB4-2014/5
Lot 5: Sets of Books for Preschool Libraries

Лот 5: Комплекты книг для библиотек дошкольных учреждений

GPE/GRANT/ICB4-2014/6
Lot 6: Sets of Reading Books in Uzbek and Russian Languages

Лот 6: Комплекты книг для чтения на узбекском и русском языках

GPE/GRANT/ICB4-2014/7

Lot 7: Sets of Reading Books in Karakalpak, Uzbek and Russian Languages

Лот 7: Комплекты книг для чтения на каракалпакском, узбекском и 

русском языках

Plan/План 11/4/2015 11/4/2015 11/4/2015 11/15/2015 11/18/2015 1/12/2016 2/9/2016 2/23/2016 3/22/2016 9/18/2016

Fact/Факт 11/4/2015 11/4/2015 11/4/2015 11/15/2015 11/18/2015 1/19/2016 1/26/2016 3/8/2016 4/1/2016

Plan/План 11/5/2015 12/30/2015 1/9/2016 1/23/2016 2/2/2016 3/15/2016 4/12/2016 4/26/2016 5/24/2016 11/20/2016

Fact/Факт 11/5/2015 12/26/2015 12/28/2015 1/28/2016 2/2/2016 3/16/2016 4/15/2016 6/7/2016 6/27/2016

GPE/GRANT/ICB-7
Procurement of furniture and recreation equipment

Закупка мебели и обучающих игровых зон
ICB

МКТ

Prior

Предварит.
Plan/План 12/15/2016 12/20/2016 12/20/2016 1/3/2017 1/10/2017 2/24/2017 3/16/2017 3/30/2017 4/29/2017 8/27/2017

GPE/GRANT/ICB-7/1
Lot 1: Outdoor and indoor recreation equipments for preschools

Лот 1: Обучающие игровые зоны для дошкольных учреждений

GPE/GRANT/ICB-7/2
Lot 2: Furniture for preschools

Лот 2: Мебель для дошкольных учреждений

GPE/GRANT/ICB-8

Procurement of Computer Class Sets and Equipment for Public Education 

Institutions:

Закупка комплектов компьютерных классов и оборудования для 

образовательных учреждений:

ICB

МКТ

Prior

Предварит.
Plan/План 12/15/2016 12/15/2016 12/15/2016 12/29/2016 1/5/2017 2/24/2017 3/26/2017 4/9/2017 5/9/2017 9/6/2017

GPE/GRANT/ICB-8/1
Lot 1: Computer Class Set

Лот 1: Комплект компьютерного класса .

GPE/GRANT/ICB-8/2
Lot 2: Conditioners

Лот 2: Кондиционеры

6/18/20156/16/2015

9/15/2016 11/1/2016 11/1/2016

Procurement of Air Conditioners

Закупка кондиционеров

Procurement of furniture for preschools

Закупка мебели для дошкольных учреждений
ICB

МКТ

Prior

Предварит.

Fact/Факт

Fact/Факт 3/13/2015 3/13/2015 3/13/2015

PROCUREMENT PLAN - GOODS                 ПЛАН ЗАКУПОК - ТОВАРЫ                   Date of PP/Дата ПЗ: 12.12.2016;             Update/Обновление No.8;            Date of WB NOL/Дата одобрения ВБ: 25.12.2016

Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan / GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION PROJECT - UZBEKISTAN'S IMPROVING PRE-PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION PROJECT

Министерство народного образования РУз / ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ - «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

7/30/2015 8/30/2015 10/7/2015

Component 1;2;3

Fact/Факт 6/17/20152/21/2015 2/21/2015 2/21/2015

1

1.2.4

2.1.1

2.2.1

3.1.1
6/18/2015

8

1.2.4

2.1.1

2.2.1
Component 1,2

Fact/Факт

2
1.2.2

1.2.3

                    427.61 

6

GPE/GRANT/ICB5-20142.2.1 Component 2

Component 1

1.2.2

1.2.3

2.1.1 Fact/Факт

Component 17

7/30/2015 9/11/2015

Fact/Факт

1.2.2

1.2.3

2.1.1

Component 1,2 GPE/GRANT/ICB6-2014                  4,350.20 

3 1.2.1 Component 1

5
ICB

МКТ

Prior

Предварит.
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GPE/GRANT/ICB-9
Procurement of Information Systems (IS):

Закупка Информационных систем (ИС)
ICB

МКТ

Prior

Предварит.
Plan/План 1/25/2017 2/10/2017 2/10/2017 2/24/2017 3/3/2017 5/2/2017 6/16/2017 6/30/2017 7/30/2017 7/25/2018

GPE/GRANT/ICB-9/1
Lot 1: Information system - Virtual Library (IS VL) 

Лот 1: Информационная система–Виртуальная Библиотека (ИС ВБ)

GPE/GRANT/ICB-9/2
Lot 2: Education Management Information System (EMIS)

Лот 2: Информационная система Управления образованием (ИС УО)

Plan/План 12/15/2014 12/25/2014 n/a n/a 12/28/2014 3/26/2015 4/2/2015 7/20/2015 7/27/2015 9/25/2015

Fact/Факт 3/16/2015 3/19/2015 n/a n/a 6/25/2015 7/2/2015 7/13/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/30/2015

Plan/План 4/10/2015 4/20/2015 n/a n/a 4/23/2015 4/30/2015 5/7/2015 5/14/2015 5/21/2015 6/30/2017

Fact/Факт 5/25/2015 5/25/2015 n/a n/a 5/27/2015 6/2/2015 6/3/2015 6/30/2015 7/1/2015

Plan/План 11/20/2015 2/10/2017 n/a n/a 2/15/2017 3/10/2017 3/17/2017 n/a 3/20/2017

Fact/Факт 11/20/2015

SH (Ш) - Shopping (Шопинг)

ICB (МКТ) - International Competitive Bidding (Международные Конкурсные Торги)

QCBS/QBS/LCS/FBS

CQS

SSS

IC

First Contract

All DC Contracts

Contracts with individuals ˃=200,000;

all SSS contracts;    all TORs

Contracts ˃=500,000;

all SSS contracts; 

all TORsConsulting Services (incl. training)

Contract Value Threshold 

(US$)

˃= 1,000,000

˂1,000,000

˂100,000

N/A

˃= 300,000

˂300,000

N/A

N/A

Procurement Method Contracts Subjects to Prior Review (Threshold in US$)

ICB

NCB

Thresholds for Procurement Methods and Bank Prior Review

Contracts ˃= 1,500,000

First 2 (two) NCB Contracts

Expenditure Category

Goods (incl. Non-Consulting 

Services) SH

DC

9
2.1.4

3.1.2
Component 2,3

Fact/Факт

                      29.59 

                         3.71 

12 2.1.1 GPE/SH/3
Component 2

Office equipment and furniture for PMU

Офисное оборудование и мебель 

SH

Ш

Component 3

Component 3

Audio-Video Equipment

Аудио-видео оборудование 

SH

Ш

Post

Послед.

Software for Financial Management

Программное обеспечение для финансового менеджмента

10

11

GPE/SH/1

GPE/SH/2

3.2.4

3.2.6
SH

Ш

Prior

Предварит.

Prior

Предварит.
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Signing
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согласно 
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едующ.)
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Сумма контракта 
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Технического 

задания
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Запрос на 

выраж. заинт

Оцен. отчет по 

списку 

отвечающих 

требованиям 

фирм (ОКК)

Одобрение ВБ на 

список 

отвечающих 

требованиям 

фирм (ОКК)

Выпуск ППП 
Срок подачи 

предложений

Проект 

финального 

контракта 

Одобрение ВБ на 

финальный 

контракт

Подписание 

контракта 

Завершение 

контракта

Local Consultant for Assistance to the Implementation 

of the Early Reading Program and Communication 

Campaigns

IC Post Individual Plan/План 3/3/2015 3/17/2015 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/10/2015 4/10/2015 n/a 5/1/2015 7/31/2019

Местный консультант для осуществления 

программы раннего чтения и информационных 

кампаний

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 3/14/2015 3/25/2015 5/7/2015 n/a n/a n/a 5/19/2015 5/19/2015 n/a 6/12/2015

Review of State Requirements for Pre-primary 

Education
IC Post Individual Plan/План 1/15/2017 1/29/2017 2/5/2017 n/a n/a n/a 3/7/2017 3/21/2017 4/4/2017 4/11/2017 11/7/2017

Обзор действующих государственных 

требований по дошколному образованию.
ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт

Preparation and Production of Digital Content for Child 

Development in Four Key Areas
CQS Post Firm Plan/План 3/1/2017 3/15/2017 3/18/2017 5/2/2017 n/a 5/5/2017 6/4/2017 6/18/2017 n/a 6/25/2017 1/21/2018

Подготовка и производство цифрового 

контента для развития детей в 4-х областях 

развития

OKК Посл. Фирма Fact/Факт

Revision of the Legal Framework and Development of 

Regulations on Training and Retraining of Public 

Education Staff

IC Prior Individual Plan/План 1/5/2017 1/19/2017 1/22/2017 n/a n/a n/a 2/12/2017 2/19/2017 3/5/2017 3/12/2017 12/31/2017

Пересмотр нормативно-правовой базы и 

разработка регламентов по подготовке и 

переподготовке кадров системы народного 

образования.

ИК Предварит. Индивидуал Fact/Факт 11/15/2015 11/15/2015 2/18/2016 5/23/2016

Review of State Educational Standards IC Post Individual Plan/План 1/15/2017 1/29/2017 2/5/2017 n/a n/a n/a 3/7/2017 3/21/2017 4/4/2017 4/11/2017 8/9/2017

Обзор государственных образовательных 

стандартов для общеобразовательных школ
ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт

Building Capacity on Education Quality Monitoring CQS Post Firm Plan/План 1/20/2017 2/3/2017 2/6/2017 3/23/2017 4/6/2017 4/9/2017 5/9/2017 5/23/2017 6/6/2017 6/13/2017 10/30/2018

6
Наращивание потенциала в вопросах 

мониторинга качества образования
OKК Послед. Фирма Fact/Факт

International Procurement Consultant IC Prior Individual Plan/План 12/15/2014 4/3/2015 4/10/2015 n/a n/a n/a 5/10/2015 7/14/2015 7/21/2015 7/28/2015 12/31/2017

Международный консультант по закупкам ИК Предварит. Индивидуал Fact/Факт 2/6/2015 4/6/2015 6/4/2015 n/a n/a n/a 6/30/2015 7/27/2015 7/28/2015 7/28/2015

Local Consultant for Assistance to the Monitoring of 

the Implementation of the Early Childhood Education 

Component

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 12/29/2014 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/10/2015 4/10/2015 n/a 5/1/2015 7/31/2019

Консультант по содействию мониторингу 

реализации компонента дошкольного 

образования

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 3/25/2015 5/7/2015 n/a n/a n/a 5/19/2015 5/19/2015 n/a 6/12/2015

Local Consultant for Assistance to Implementation of 

Training Activities for Pre-Primary Education Teachers 

and Methodologists

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 12/29/2014 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/10/2015 4/10/2015 n/a 5/1/2015 7/31/2019

Местный консультант для содействия в 

реализации тренингов учителей ДОУ и 

методистов

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 3/25/2015 5/7/2015 n/a n/a n/a 5/19/2015 5/19/2015 n/a 6/12/2015

Local Consultant for Logistical Assistance to 

Implementation of the Early Childhood Education 

Component

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 12/29/2014 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/10/2015 4/10/2015 n/a 4/10/2015 1/31/2018

Местный консультант по логистике - 

Компонент 1 "Улучшения доступа к 

качественному дошкольному образованию"

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 3/30/2015 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/9/2015 4/9/2015 n/a 4/10/2015 11/10/2015

Local Consultant for Logistical Assistance to 

Implementation of the Early Childhood Education 

Component

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 12/29/2014 12/28/2015 n/a n/a n/a 1/3/2016 1/4/2016 n/a 1/4/2016 1/31/2018

Местный консультант по логистике - 

Компонент 1 "Улучшения доступа к 

качественному дошкольному образованию"

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 3/30/2015 12/28/2015 n/a n/a n/a 1/3/2016 1/4/2016 n/a 1/4/2016 10/31/2016

Local Consultant for Logistical Assistance to 

Implementation of the Early Childhood Education 

Component

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 12/29/2014 10/3/2016 n/a n/a n/a 10/12/2016 11/7/2016 n/a 11/14/2016 7/31/2019

Местный консультант по логистике - 

Компонент 1 "Улучшения доступа к 

качественному дошкольному образованию"

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 12/15/2014 12/29/2014 10/3/2016 n/a n/a n/a 10/12/2016

Local Consultant for Assistance to Implementation of 

the Sub-Component for Supporting Training Programs 

for Teachers and Schools Managers

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 4/1/2015 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/10/2015 4/10/2015 n/a 5/1/2015 7/31/2019

Местный консультант по содействию в 

реализации субкомпонента для поддержки 

программ обучения для учителей и 

руководителей школ

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 4/7/2015 4/9/2015 n/a n/a n/a 4/15/2015 4/15/2015 n/a 4/10/2015

Local Consultant for Logistical Assistance to 

Implementation of the Component to Improve 

Conditions for Better Learning Outcomes in General 

Secondary Education

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 4/1/2015 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/10/2015 4/10/2015 n/a 5/1/2015 1/31/2018

Component 3

Component 3

Component 3

9

10

12

GPE/IC/321/1.2 32.55

7.37

GPE/IC/321/1.3

60.00

32.55

Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan / GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION PROJECT - UZBEKISTAN'S IMPROVING PRE-PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION PROJECT

1.1.1

1.1.2
1

PROCUREMENT PLAN - CONSULTANTS (CQS-for firms and IC-for individual consultants)                            ПЛАН ЗАКУПОК - КОНСУЛЬТАНТЫ (по методу ОКК - для фирм и ИК-для индивидуальных консультантов)

Министерство народного образования РУз / ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ - «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Component 1 32.55GPE/IC/111/1

10.19

GPE/IC/321/2.1

GPE/IC/321/2.2

34.65

7.59

5 2.2.3 Component 2 GPE/IC/2.2.3/1

2 1.1.5 Component 1 GPE/IC/115/1

4 GPE/IS/212/12.1.2 Component 2

1.2.7 Component 1 GPE/CQS/127/13

7 3.2.3 Component 3

3.1.3 Component 3 GPE/CQS/313/1

GPE/IC/323/1

3.2.1

8 GPE/IC/321/1.1Component 3

Component 311
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Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan / GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION PROJECT - UZBEKISTAN'S IMPROVING PRE-PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION PROJECT

1.1.1

1.1.2
1

PROCUREMENT PLAN - CONSULTANTS (CQS-for firms and IC-for individual consultants)                            ПЛАН ЗАКУПОК - КОНСУЛЬТАНТЫ (по методу ОКК - для фирм и ИК-для индивидуальных консультантов)

Министерство народного образования РУз / ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ - «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Component 1 32.55GPE/IC/111/1

Местный консультант для поддержки 

компонента по выполнению минимальных 

стандартов оснащения школ 

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 4/2/2015 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/9/2015 4/9/2015 n/a 4/10/2005 10/31/2015

Local Consultant for Logistical Assistance to 

Implementation of the Component to Improve 

Conditions for Better Learning Outcomes in General 

Secondary Education

IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 4/1/2015 10/28/2015 n/a n/a n/a 11/4/2015 11/4/2015 n/a 11/4/2015 7/31/2019

Местный консультант для поддержки 

компонента по выполнению минимальных 

стандартов оснащения школ 

ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 4/2/2015 10/28/2015 n/a n/a n/a 11/4/2015 11/4/2015 n/a 11/4/2015

Consultant for Strengthening the Education System 

Monitoring Capacity
IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 4/1/2015 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/10/2015 4/10/2015 n/a 5/1/2015 1/31/2018

Местный консультант для компонента по 

усилению потенциала мониторинга системы 

образования
ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 4/2/2015 5/7/2015 n/a n/a n/a 5/19/2015 5/19/2015 n/a 6/12/2015 11/10/2016

Consultant for Strengthening the Education System 

Monitoring Capacity
IC Post Individual Plan/План 12/15/2014 4/1/2015 10/31/2016 n/a n/a n/a 11/12/2016 11/19/2016 n/a 11/22/2016 7/31/2019

Местный консультант для компонента по 

усилению потенциала мониторинга системы 

образования
ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 2/18/2015 4/2/2015 10/31/2016 n/a n/a n/a

Project Coordinator IC Prior Individual Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 12/7/2014 12/14/2014 n/a n/a n/a n/a 12/15/2014 12/15/2014 1/31/2018

Координатор проекта ИК Предварит. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/10/2014 12/11/2014 12/18/2014 n/a n/a n/a n/a 1/15/2015 1/15/2015 10/31/2015

Project Coordinator SS Prior Individual Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 n/a n/a n/a n/a n/a 3/28/2016 3/30/2016 4/1/2016 7/31/2019

Координатор проекта ВО Предварит. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/6/2014 n/a n/a n/a n/a n/a 3/28/2016 3/30/2016 4/1/2016

Procurement Specialist IC Prior Individual Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 12/7/2014 12/14/2014 n/a n/a n/a n/a 12/15/2014 12/15/2014 1/31/2018

Специалист по закупкам ИК Предварит. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/12/2014 12/11/2014 12/18/2014 n/a n/a n/a n/a 1/15/2015 1/15/2015 3/31/2016

Procurement Specialist IC Prior Individual Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 3/18/2016 n/a n/a n/a 3/24/2016 4/22/2016 4/25/2016 5/2/2016 7/31/2019

Специалист по закупкам ИК Предварит. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/12/2014 3/18/2016 n/a n/a n/a 3/24/2016 4/22/2016 4/25/2016 5/2/2016

Financial Management Specialist SS Prior Individual Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12/15/2014 12/15/2014 7/31/2019

Специалист по финасовому менеджменту ВО Предварит. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/9/2014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12/9/2014 12/15/2014

M&E Specialist IC Prior Individual Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 12/7/2014 n/a n/a n/a 4/17/2015 4/17/2015 n/a 12/15/2014 1/31/2018

Специалист  по мониторингу о оценке ИК Предварит. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/10/2014 4/3/2015 n/a n/a n/a 4/17/2015 10/16/2015 n/a 10/21/2015 6/30/2016

M&E Specialist IC Prior Individual Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 10/3/2016 n/a n/a n/a 10/12/2016 11/3/2016 11/17/2016 11/24/2016 7/31/2019

Специалист  по мониторингу о оценке ИК Предварит. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/10/2014 10/3/2016 n/a n/a n/a 10/12/2016 11/3/2016

Translator IC Post Индивидуал Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 12/7/2014 n/a n/a n/a 12/18/2014 12/18/2014 12/18/2014 12/15/2014 1/31/2018

Переводчик ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/10/2014 12/11/2014 n/a n/a n/a 12/18/2014 12/18/2014 12/18/2014 1/15/2015 10/31/2015

Translator IC Post Индивидуал Plan/План 12/1/2014 12/6/2014 1/5/2016 n/a n/a n/a 1/12/2016 1/15/2016 n/a 1/16/2016 7/31/2019

Переводчик ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт 12/1/2014 12/10/2014 1/3/2016 n/a n/a n/a 1/7/2016 1/11/2016 n/a 1/11/2016

Specialist for Social Issues IC Post Индивидуал Plan/План 12/25/2016 1/8/2017 1/11/2017 n/a n/a n/a 2/1/2017 2/8/2017 n/a 2/9/2017 2/28/2018

Специалист по социальным вопросам ИК Послед. Индивидуал Fact/Факт

Total planned for Consultants (Всего запланировано на консультантов):

IC (ИК) - individual consultant (индивидуальный консультант)

CQS (OKK) - Selection based on the Consultant's qualification (отбор по квалификации консультантов)

SS (ВО) - Single Source (Внеконкурсный Отбор)

Note: All TORs for consulting services, irrespective of the contract value are the subject for prior review by the Bank

Примеч.: Все ТЗ на оказание консультационных услуг, вне зависимости от стоимости контракта, подлежат предварительному рассмотрению Банком 

Component 3 GPE/IC/321/3
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Component 3

Component 3

Component 3

Component 3

Component 3
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15

12

26.40

17.80

11.95

27.30

26.40

12.02

42.55GPE/IC/321/3.3

16.06

10.18

24.15

GPE/IC/321/2.2

7.59

18 GPE/IC/321/3.5
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3.2.1

Component 3 GPE/IC/321/3.6

14 GPE/IC/321/3.1

Component 3
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Development and Implementation of Communication Campaigns QCBS Prior Firm Plan/План 5/1/2015 7/20/2015 7/27/2015 8/24/2015 9/7/2015 9/10/2015 10/10/2015 12/15/2015 12/29/2015 1/19/2016 2/2/2016 2/9/2016 2/23/2016 12/31/2017

Разработка и реализация информационных кампаний OKC Предварит. Фирма Fact/Факт 6/25/2015 8/27/2015 9/15/2015 10/10/2015 10/26/2015 10/29/2015 11/30/2015 12/17/2015 1/4/2016 1/15/2016 2/2/2016 2/16/2016 2/16/2016

Assessment of the Implementation of Flexible Models of ECCE 

Service Provision
FBS Post Firm Plan/План 1/10/2017 1/24/2017 1/31/2017 3/14/2017 3/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/14/2017 5/28/2017 6/18/2017 7/2/2017 7/16/2017 7/30/2017 6/30/2018

Оценка реализации гибких моделей оказания услуг ДОВ. ОУФБ Послед. Фирма Fact/Факт

Developing Training Materials for the Implementation of the Half-

day Model of Early Childhood Care and Education 
QCBS Prior Firm Plan/План 5/1/2015 7/20/2015 7/27/2015 8/24/2015 9/7/2015 9/10/2015 10/10/2015 12/30/2015 1/13/2016 2/3/2016 2/17/2016 2/24/2016 3/9/2016 3/4/2017

Разработка учебных модулей для реализации учебной 

программы с неполным днем обучения и привлечения 

родителей в ранние занятия чтением

ОКC Предварит. Фирма Fact/Факт 6/25/2015 8/28/2015 9/15/2015 10/21/2015 10/30/2015 10/31/2015 11/30/2015 1/13/2016 1/25/2016 2/5/2016 2/20/2016 3/8/2016 3/9/2016

Developing Training Materials for the Implementation of the Half-

day Model of Early Childhood Care and Education (additional 

financing)

SSS Prior Firm Plan/План n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11/22/2016 11/29/2016 12/13/2016 3/31/2017

Разработка учебных модулей для реализации учебной 

программы с неполным днем обучения и привлечения 

родителей в ранние занятия чтением (доп.финансирование)

ВО Предварит. Фирма Fact/Факт n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Conducting the trainings preschool teachers (tutors) in half-day 

groups
LCS Prior Firm Plan/План 5/1/2015 7/20/2015 11/19/2015 1/10/2016 1/24/2016 1/27/2016 2/26/2016 3/11/2016 3/25/2016 4/15/2016 4/29/2016 5/6/2016 5/20/2016 12/31/2017

Проведение тренингов для воспитателей краткосрочных 

групп
ОНС Предварит. Фирма Fact/Факт 11/5/2015 11/15/2015 11/19/2015 2/5/2016 2/15/2016 2/29/2016 4/1/2016 4/8/2016 4/19/2016 4/26/2016 5/15/2016 6/4/2016 6/7/2016

Conducting the trainings preschool teachers (tutors) in half-day 

groups  (additional financing)
SSS Prior Firm Plan/План n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11/29/2016 12/6/2016 12/20/2016 12/31/2017

Проведение тренингов для воспитателей краткосрочных 

групп (доп.финансирование)
ВО Предварит. Фирма Fact/Факт n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Preparation of Training Programs and Delivery of Training Activities 

in Selected Areas of Education Management and Teaching and 

Learning

QCBS Prior Firm Plan/План 8/1/2015 8/15/2015 8/22/2015 9/19/2015 10/3/2015 10/6/2015 1/13/2016 1/27/2016 2/10/2016 3/2/2016 3/16/2016 3/23/2016 4/6/2016 4/1/2017

Подготовка учебных программ и проведение обучения по ряду 

направлений управления в системе образования, обучения и 

подготовки

OKC Предварит. Фирма Fact/Факт 8/28/2015 9/23/2015 9/30/2015 11/10/2015 11/17/2015 11/18/2015 1/13/2016 2/11/2016 4/7/2016 4/18/2016 7/26/2016 8/17/2016 8/31/2016

Classroom and Training Observations QCBS Prior Firm Plan/План 8/1/2015 8/15/2015 8/22/2015 12/28/2015 1/11/2016 1/14/2016 2/13/2016 2/27/2016 3/12/2016 4/2/2016 4/16/2016 11/15/2016 11/29/2016 12/31/2017

Наблюдение за аудиторными занятиями и обучением OKC Предварит. Фирма Fact/Факт 11/13/2015 11/15/2015 11/18/2015 2/8/2016 3/3/2016 3/3/2016 4/1/2016 5/12/2016 6/3/2016 7/7/2016 8/5/2016

Assessment of Learning Outcomes of Students of 4th and 9th 

Grades in Math and Native Language
QCBS Prior Firm Plan/План 1/30/2017 2/13/2017 2/20/2017 4/11/2017 4/25/2017 4/28/2017 6/12/2017 6/26/2017 7/10/2017 7/31/2017 8/21/2017 9/4/2017 9/18/2017 4/30/2019

Оценка знаний учащихся 4-х и 9-х классов по предметам 

«математика» и «родной язык»
OKC Предварит. Фирма Fact/Факт

Project Financial Audits LCS Prior Firm Plan/План 11/23/2015 12/15/2015 12/30/2015 1/13/2016 1/20/2016 1/23/2016 2/6/2016 2/20/2016 2/27/2016 3/5/2016 3/19/2016 3/26/2016 3/29/2016 7/31/2018

Финансовый аудит проекта ОНС Предварит. Фирма Fact/Факт 11/23/2015 12/15/2015 1/7/2016 1/27/2016 2/5/2016 2/5/2016 3/4/2016 3/18/2016 3/29/2016 4/19/2016 5/4/2016 5/13/2016 5/16/2016

Project Financial Audits LCS Post Firm Plan/План 10/1/2018 10/8/2018 10/22/2018 11/5/2018 11/12/2018 11/19/2018 12/17/2018 12/24/2018 12/31/2018 1/7/2019 1/14/2019 1/21/2019 1/24/2019 11/30/2019

Финансовый аудит проекта ОНС Послед. Фирма Fact/Факт

QCBS (ОКС) - Quality- and Cost-Based Selection (Отбор по качеству и стоимости)

FBS (ОУФБ) - Selection under a Fixed Budget (Отбор в условиях фиксированного бюджета)

LCS (ОНС) - Least-Cost Selection (Отбор по наименьшей стоимости)

Component 22.1.7

177.19

272.39

1,334.32

8 GPE/QCBS/217/1

4 1.2.5 Component 1 GPE/QCBS/125/2

6 1.2.6 Component 1

529.52

Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan / GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION PROJECT - UZBEKISTAN'S IMPROVING PRE-PRIMARY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION PROJECT

PROCUREMENT PLAN - CONSULTANTS (LCS, QCBS)                    ПЛАН ЗАКУПОК - КОНСУЛЬТАНТЫ (по методу ОНС ОКС)

Министерство народного образования РУз / ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ - «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

1

2

GPE/QCBS/113/11.1.3

GPE/FBS/114/11.1.4

Component 1

Component 1

3

GPE/QCBS/213/17

1.2.5

5 1.2.6 GPE/LCS/126/1

Component 1

Component 1

GPE/QCBS/125/1

GPE/LCS/126/2

2.1.3 Component 2

3.1.411 GPE/QCBS/314/1Component 3

14.80

12 3.2.5 Component 3 GPE/LCS/325/1


