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MISE A JOUR N°1
I. Généralités
1. Information sur le Projet :
· Pays	: Mali
· Emprunteur	: Gouvernement du Mali
· Nom du Projet	: Projet d’Urgence Education Pour Tous (PUEPT)
· Numéro du Don	: TF014414
· Agence d’exécution du Projet	: Secrétariat Général du Ministère de l’Education Nationale (MEN)
2. Date d’approbation du plan de passation de marchés par la banque :
· Date d’approbation du plan original	: 22/10/2013
· Date d’approbation de la mise à jour N° 1	: 12/03/2014
· Date d’approbation de la mise à jour N° 2	: 23/07/2014


3. Date de publication de l’avis général de passation de marchés : Non Applicable
4. Période couverte par le présent plan de passation de marchés : Juin 2014 à Décembre 2015
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II. Plan de passation de marchés de travaux, fournitures et services autres que les services de consultants.

1. Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés, tel qu’indiqué dans l’annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés

	N°
	Méthode de passation
	Seuil de revue préalable de la Banque (US Dollar)
	Contrats soumis à la revue préalable de la Banque 

	1.
	AOI et AOIR (Fournitures) 
	= ou > 1 000 000
	Tous

	2.
	AON (Fournitures)
	< 1 000 000
	Contrats identifiés dans ce PPM

	3.
	AOI (Travaux)
	= ou > 10 000 000
	Tous

	4.
	AON (Travaux)
	< 10 000 000
	Contrats identifiés dans ce PPM 

	5. 
	AOI (Services autres que services de consultants)
	= ou > 1 000 000 
	Tous

	6. 
	AON (Services autres que services de consultants)
	< 1 000 000
	Contrats identifiés dans ce PPM 

	7. 
	Consultation de fournisseurs (Fournitures)
Consultation d’entrepreneurs (Travaux) et Consultation pour les services autres que les services de consultants
	< 100 000
	Contrats identifiés dans ce PPM 

	8.
	Entente Directe 
	Tous les montants
	Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif



2. Appel d’offres international avec pré-qualification: Non Applicable
3. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.17 des Directives pour la passation des marchés) : Non Applicable
4. Référence (le cas échéant) au manuel d’opérations du projet ou au manuel de passation de marchés du projet : Manuel de procédures du PUEPT
5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés: Non Applicable

6. Plan de passation des marchés
AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS RURAUX (AGETIER) :
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	No.
	Description du Contrat
	Montant estimatif
(US$)
	Méthode de passation de marchés
	Pré-qualification
(Oui/Non)
	Préférence Nationale
(Oui/Non)
	Revue par la Banque
A priori / A posteriori
	Date prévue ouverture des plis
	Commentaires

	1. 
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Ségou (en cinq lots)
	2.486.400
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	04/09/2014
	

	2. 
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de San (en trois lots)
	2.030.000
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	04/09/2014
	

	3. 
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Mopti (en trois lots)
	1.636.800
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	04/09/2014
	

	4. 
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Douentza (en trois lots)
	1.203.500
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	04/09/2014
	

	5. 
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de Ségou (en cinq lots)
	279.684
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	13/10/2014
	

	6. 
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de San (en trois lots)
	231.812
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	13/10/2014
	

	7. 
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de Mopti (en trois lots)
	184.232,4
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	13/10/2014
	

	8. 
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de Douentza (en trois lots)
	130.854,1
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	13/10/2014
	

	
	Total
	8.183.282,5
	
	
	
	
	
	





AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI (AGETIPE) :

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	No.
	Description du Contrat
	Montant estimatif
(US$)
	Méthode de passation de marchés
	Pré-qualification
(Oui/Non)
	Préférence Nationale
(Oui/Non)
	Revue par la Banque
A priori / A posteriori
	Date prévue ouverture des plis
	Commentaires

	1
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Kati (CAP de Kalabancoro, Fana et Dioila) en sept (07) lots.
	2.114.000
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	04/09/2014
	

	2.
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Kati (CAP de Kangaba, Kati et Baguineda) en huit (8) lots.
	2.176.000
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	04/09/2014
	

	3.
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Bamako Rive droite en cinq (5) lots.
	1.376.000
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	04/09/2014
	

	4.
	Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Bamako Rive Gauche en trois (3) lots.
	870.000
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	04/09/2014
	

	5.
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans  l'Académie de Kati (CAP de Kalabancoro, Fana et -Dioila) en sept (07) lots
	508.670
	AON
	Non
	Non
	A Priori
	13/10/2014
	

	6.
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans  l'Académie de Kati (CAP de Kangaba, Kati et Baguineda) en huit (8) lots.
	512.670
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	13/10/2014
	

	7.
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans  l'Académie de Bamako Rive droite en cinq (5) lots.
	330.240
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	13/10/2014
	

	8.
	Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans  l'Académie de Bamako Rive Gauche en trois (3) lots.
	204.160
	AON
	Non
	Non
	A Posteriori
	13/10/2014
	

	
	Total
	8.091.740
	
	
	
	
	
	




Coordination du Projet :

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	No.
	Description du Contrat
	Montant estimatif
(US$)
	Méthode de passation de marchés
	Pré-qualification
(Oui/Non)
	Préférence Nationale
(Oui/Non)
	Revue par la Banque
A priori / A posteriori
	Date prévue ouverture des plis
	Commentaires

	1.
	Restauration pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (centre de Tombouctou)
	12.084
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/07/2014
	

	2.
	Restauration pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (centre de Gao)
	21.516
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/07/2014
	

	3.
	Reprographie pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (complémentaire)
	12.366
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/07/2014
	

	4
	Fournitures de bureau pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (complémentaire)
	598,55
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/07/2014
	

	5.
	Achat de carburant pour les activités de formation et de suivi
	40.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	20/08/2014
	

	6.
	Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Kati
	91.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	6/08/2014
	

	7.
	Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Ségou
	122.500
	AON
	Non
	Non
	A priori
	24/08/2014
	

	8.
	Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de San
	91.000
	CF
	Non
	Non
	A priori
	6/08/2014
	

	9.
	Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Mopti
	143.500
	AON
	Non
	Non
	A posteriori
	24/08/2014
	

	10.
	Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Douentza
	147.000
	AON
	Non
	Non
	A posteriori
	24/08/2014
	

	11.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Bamako rives Droite et Gauche
	44.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	12.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Kati
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	13.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Ségou
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	14.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de San
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	15.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Mopti
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	16.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Douentza
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	17.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Tombouctou
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	18.
	Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Gao
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	19.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Bamako rives droite et Gauche
	44.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	20.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Kati
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	21.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Ségou
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	22.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de San
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	23.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Mopti
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	24.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Douentza
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	25.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Tombouctou
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	26.
	Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Gao
	22.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	25/08/2014
	

	27.
	Acquisition et installation du logiciel de gestion des marchés (TOM MARCHES) et formation des agents
	21.000
	CF
	Non
	Non
	A posteriori
	5/10/2014
	

	
	Total
	1.098.564,55
	/
	/
	/
	/
	/
	/


Légende : 
AON : Appel d’offres national  CF : Consultation de fournisseurs  ED : Entente Directe  

III. Sélection de Consultants

1. Revue préalable de l’IDA : Opérations de sélection de Consultants soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 des Directives pour la Sélection et l’Emploi de consultants :

	No.
	Méthodes de Sélection
	Seuil de revue préalable
(US$)
	Commentaires

	1. 
	Méthodes de sélection compétitive (Firmes de Consultants)
	= ou >US$200,000
	

	2. 
	Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants)
	Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif
	

	3. 
	Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels)
	Pas de seuil excepté ceux indiqués dans le PPM
	

	4. 
	Sélection par Entente Directe (Consultants Individuels)
	Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif
	

	5. 
	Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l’élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation; contrats pour des missions d’assistance financière; contrats d’audit financier; contrats d’audit de la passation des marchés, contrats d’audit technique; contrats pour les questions environnementales et sociales; contrats pour des missions juridiques
	Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif
	Il ne s’agit pas de méthodes de sélection proprement-dites; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert  que ces derniers soient soumis à la revue a priori.



2. Liste restreinte constituée de consultants nationaux : Aux fins du paragraphe 2.7 des directives pour l’emploi de consultants, la liste restreinte pour les services de consultants d’un montant estimatif inférieur à la contre valeur de 200 000 dollars US, peut ne comporter que des consultants du pays de l’emprunteur.

3. Autres arrangements sur la sélection de consultants : Non Applicable 

4. 
5. Services de Consultants avec méthodes de sélection et planification y afférentes 

Coordination du Projet :

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	No.
	Description des tâches
	Coût estimatif (US$)
	Méthode de sélection
	Revue par la Banque
A priori / A posteriori
	Date prévue ouverture des propositions
	Commentaires

	1. 
	Recrutement d’un consultant pour l'audit et l'élaboration d'un manuel d'évaluation et de certification des établissements privés d'enseignement secondaire général, technique et professionnel
	80.000
	QC
	A Priori
	27/09/2014
	

	
	Total
	80.000
	/
	/
	/
	/




Légende :
QC	: Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

