PROCUREMENT PLAN

Project information: Property Strengthening (P163531)

Project Implementation agency: PGR

Date of the Procurement Plan: 03/15/2018

Period covered by this Procurement Plan: March 2018 to September 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]
## PROCUREMENT
Nicaragua : Nicaragua Property Rights Strengthening Project

### PLAN

#### General Information

- **Country:** Nicaragua
- **Plan’s Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2010-04-20
- **Revised Plan Date:** 2010-04-20
- **Project Title:** Nicaragua Property Rights Strengthening Project
- **Loan / Credit No.:** IDA / 61980
- **Executing Agency:** Attorney General of the Republic

### WORK

#### Activity Reference No.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Loan / Credit No.</th>
<th>Component</th>
<th>Review Type</th>
<th>Method</th>
<th>Market Approach</th>
<th>Procurement Process</th>
<th>Prequalification (VNO)</th>
<th>Estimated Amount (USD)</th>
<th>Actual Amount (USD)</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Cadastre, Registration and Titling Services</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de administraciones</td>
<td>Open : National</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>40,000.00</td>
<td>0.50</td>
<td>Ea. epoca</td>
<td>2010-08-20</td>
<td>2010-08-20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Cadastre, Registration and Titling Services</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de administraciones</td>
<td>Open : National</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>20,000.00</td>
<td>0.50</td>
<td>Ea. epoca</td>
<td>2010-08-20</td>
<td>2010-08-20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Cadastre, Registration and Titling Services</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de administraciones</td>
<td>Open : National</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>20,000.00</td>
<td>0.50</td>
<td>Ea. epoca</td>
<td>2010-11-03</td>
<td>2010-11-03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Cadastre, Registration and Titling Services</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de administraciones</td>
<td>Open : National</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>40,000.00</td>
<td>0.50</td>
<td>Ejecución postica</td>
<td>2010-03-09</td>
<td>2010-03-09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GOODS

#### Activity Reference No.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Loan / Credit No.</th>
<th>Component</th>
<th>Review Type</th>
<th>Method</th>
<th>Market Approach</th>
<th>Procurement Process</th>
<th>Prequalification (VNO)</th>
<th>Estimated Amount (USD)</th>
<th>Actual Amount (USD)</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Institutional and Policy Framework and Systems Integration</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de obras</td>
<td>Operacional</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>218,087.89</td>
<td>0.50</td>
<td>Ea. epoca</td>
<td>2010-03-03</td>
<td>2010-03-03</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Institutional and Policy Framework and Systems Integration</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de obras</td>
<td>Operacional</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>218,087.89</td>
<td>0.50</td>
<td>Ejecución postica</td>
<td>2010-07-02</td>
<td>2010-07-02</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Institutional and Policy Framework and Systems Integration</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de obras</td>
<td>Operacional</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>218,087.89</td>
<td>0.50</td>
<td>Ejecución postica</td>
<td>2010-08-09</td>
<td>2010-08-09</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Institutional and Policy Framework and Systems Integration</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de obras</td>
<td>Operacional</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>218,087.89</td>
<td>0.50</td>
<td>Ejecución postica</td>
<td>2010-11-13</td>
<td>2010-11-13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TAPF-LOC-001100</td>
<td>61980</td>
<td>Institutional and Policy Framework and Systems Integration</td>
<td>Posterior</td>
<td>Related de obras</td>
<td>Operacional</td>
<td>Single Stage - One Envelope</td>
<td>218,087.89</td>
<td>0.50</td>
<td>Ejecución postica</td>
<td>2010-04-27</td>
<td>2010-04-27</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------</td>
<td>------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110698</td>
<td>Adquisición de camiones y camionetas</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integración, Seguridad</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>2020-06-11</td>
<td>127,380.00</td>
<td>127,380.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144629</td>
<td>Adquisición de equipos de vigilancia para el FIRMS</td>
<td>Open Invitation to Bidding</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>2019-06-06</td>
<td>16,000.00</td>
<td>16,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120482</td>
<td>Adquisición de equipos para Vigilancia</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>2020-06-11</td>
<td>116,000.00</td>
<td>116,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110746</td>
<td>Adquisición de servicios de Red y Medio Ambiente</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>2019-06-06</td>
<td>80,000.00</td>
<td>80,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110035</td>
<td>Adquisición de servicios de Red y Medio Ambiente</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>2019-06-06</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144630</td>
<td>Adquisición de equipos de control de la calidad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>2020-06-11</td>
<td>750,000.00</td>
<td>750,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CONSULTORÍA PRIMAR**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción de Servicio</th>
<th>No. Cuenta No.</th>
<th>Componentes</th>
<th>Review Type</th>
<th>Método</th>
<th>Marca</th>
<th>Plazo Tipo</th>
<th>Estimated Amount (US$)</th>
<th>Actual Amount (US$)</th>
<th>Plazo</th>
<th>Observaciones</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>110698</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integración, Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>127,380.00</td>
<td>127,380.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144629</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Invitation to Bidding</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>16,000.00</td>
<td>16,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120482</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>116,000.00</td>
<td>116,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110746</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>80,000.00</td>
<td>80,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110035</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144630</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>750,000.00</td>
<td>750,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CONSULTORÍA SECUNDAR**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción de Servicio</th>
<th>No. Cuenta No.</th>
<th>Componentes</th>
<th>Review Type</th>
<th>Método</th>
<th>Marca</th>
<th>Plazo Tipo</th>
<th>Estimated Amount (US$)</th>
<th>Actual Amount (US$)</th>
<th>Plazo</th>
<th>Observaciones</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>110698</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integración, Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>127,380.00</td>
<td>127,380.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144629</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Invitation to Bidding</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>16,000.00</td>
<td>16,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120482</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>116,000.00</td>
<td>116,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110746</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>80,000.00</td>
<td>80,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110035</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144630</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>750,000.00</td>
<td>750,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**INDIVIDUAL CONSULTORÍAS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descripción de Servicio</th>
<th>No. Cuenta No.</th>
<th>Componentes</th>
<th>Review Type</th>
<th>Método</th>
<th>Marca</th>
<th>Plazo Tipo</th>
<th>Estimated Amount (US$)</th>
<th>Actual Amount (US$)</th>
<th>Plazo</th>
<th>Observaciones</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>110698</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integración, Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>127,380.00</td>
<td>127,380.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144629</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Invitation to Bidding</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>16,000.00</td>
<td>16,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120482</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>116,000.00</td>
<td>116,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110746</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>80,000.00</td>
<td>80,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110035</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-05-06</td>
<td>20,000.00</td>
<td>20,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>144630</td>
<td>E/2900</td>
<td>Equipos, Integ., Seguridad</td>
<td>Open Contract - National</td>
<td>E/2900</td>
<td>2019-06-11</td>
<td>750,000.00</td>
<td>750,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En ejecución</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Procedimiento</td>
<td>Área</td>
<td>Cargo</td>
<td>Estatus</td>
<td>Descripción</td>
<td>Fecha de inicio</td>
<td>Fecha de término</td>
<td>Monto</td>
<td>Monto</td>
<td>Monto</td>
<td>Monto</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>SICAC 1106-01</td>
<td>61980</td>
<td>Analista</td>
<td>Individual</td>
<td>Técnico de Implementación</td>
<td>2019-06-03</td>
<td>2019-06-03</td>
<td>48,000.00</td>
<td>48,000.00</td>
<td>48,000.00</td>
<td>48,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>SICAC 1107-01</td>
<td>61980</td>
<td>Analista</td>
<td>Individual</td>
<td>Técnico de Implementación</td>
<td>2019-07-22</td>
<td>2019-07-22</td>
<td>88,000.00</td>
<td>88,000.00</td>
<td>88,000.00</td>
<td>88,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>SICAC 1108-01</td>
<td>61980</td>
<td>Analista</td>
<td>Individual</td>
<td>Técnico de Implementación</td>
<td>2019-08-12</td>
<td>2019-08-12</td>
<td>115,200.00</td>
<td>115,200.00</td>
<td>115,200.00</td>
<td>115,200.00</td>
</tr>
<tr>
<td>SICAC 1109-01</td>
<td>61980</td>
<td>Analista</td>
<td>Individual</td>
<td>Técnico de Implementación</td>
<td>2019-09-16</td>
<td>2019-09-16</td>
<td>108,000.00</td>
<td>108,000.00</td>
<td>108,000.00</td>
<td>108,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>SICAC 1110-01</td>
<td>61980</td>
<td>Analista</td>
<td>Individual</td>
<td>Técnico de Implementación</td>
<td>2024-08-20</td>
<td>2024-08-20</td>
<td>360,000.00</td>
<td>360,000.00</td>
<td>360,000.00</td>
<td>360,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Comentarios:**
- El proyecto involucra varias áreas como IT, Seguridad, Calidad, Web, SISCAT, y otras áreas específicas.
- La mayoría de las fechas de terminación son similares, indicando una ejecución similar.
- El montículo varía ampliamente, desde 48,000 a 360,000.

**Resumen:**
- El proyecto está vinculado a diversas áreas, con un enfoque en la implementación de soluciones técnicas.
- Las fechas de inicio y terminación están bien definidas, con una serie de actividades programadas.
- El proyecto es continuo en términos de inversión y tiempo, lo que sugiere un esfuerzo constante en estas áreas.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Pago</th>
<th>Importe</th>
<th>Fecha de Ejecución 1</th>
<th>Fecha de Ejecución 2</th>
<th>Fecha de Ejecución 3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NI-PGR-125614-CS-INDV</td>
<td>Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos, Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
</tr>
<tr>
<td>NI-PGR-110735-CS-INDV</td>
<td>Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
</tr>
<tr>
<td>NI-PGR-110731-CS-INDV</td>
<td>Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
</tr>
<tr>
<td>NI-PGR-110728-CS-INDV</td>
<td>Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
</tr>
<tr>
<td>NI-PGR-110725-CS-INDV</td>
<td>Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
</tr>
<tr>
<td>NI-PGR-110722-CS-INDV</td>
<td>Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
</tr>
<tr>
<td>NI-PGR-110720-CS-INDV</td>
<td>Evaluación, Regulación y Titulización de Terrenos</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
<td>2019-08-02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total:** 420,000.00
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>550</td>
<td>43,200.00</td>
<td>Individual</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>