PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Panama Strengthening Social Protection and Inclusion System (P155097)

Project Implementation agency: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Date of the Procurement Plan: April 12, 2018

Period covered by this Procurement Plan: 2018 - 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Law 22 of 2006 and its modifications, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.
## General Information
**Country:** Panama  
**Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-20  
**Project ID:** P155987  
**GPN Date:** 2018-03-14

**Project Name:** Strengthening Social Protection and Inclusion System  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 85320  
**Executing Agency:** MIDES/UE

### Goods

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PA-MIDES-85320-P07BPQ</td>
<td>Bienes tecnológicos: computadoras, lanzas y accesorios</td>
<td>Paquete</td>
<td>Individual</td>
<td>Simplified</td>
<td>Y</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2018-07-10</td>
</tr>
<tr>
<td>PA-MIDES-85320-P07BPQ</td>
<td>Bienes para el personal administrativo y de campo que desarrollan los Programas Federales del IBRD</td>
<td>Paquete</td>
<td>Individual</td>
<td>Simplified</td>
<td>Y</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2018-07-10</td>
</tr>
<tr>
<td>PA-MIDES-85320-P07BPQ</td>
<td>Bienes de comunicaciones</td>
<td>Paquete</td>
<td>Individual</td>
<td>Simplified</td>
<td>Y</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2018-07-10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Works

|------------------------|-------------|------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|

### Consulting Services

|------------------------|-------------|------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|
### PA-MIDES-57443-CS-CQS
**Servicios de seguimiento de ejecución (ODIS) y adquisición de reactivos.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución del Programa ODIS</td>
<td>PA-MIDES-57443-CS-CQS</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57444-CS-QCBS
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57444-CS-QCBS</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57609-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57609-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57611-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57611-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57612-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57612-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57613-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57613-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57614-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57614-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57615-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57615-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57616-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57616-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57617-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57617-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57618-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57618-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57619-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57619-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57620-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57620-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57621-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57621-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57622-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57622-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PA-MIDES-57623-NC-RFB
**Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Descripción</th>
<th>Componente</th>
<th>Fecha de Inicio</th>
<th>Fecha de Finalización</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Servicios de seguimiento de ejecución de Proyectos y Programas.</td>
<td>PA-MIDES-57623-NC-RFB</td>
<td>2018-04-15</td>
<td>2018-04-25</td>
<td>Pendiente de ejecución</td>
</tr>
<tr>
<td>Proyecto</td>
<td>Código</td>
<td>Tipo de Proyecto</td>
<td>Descripción</td>
<td>Fecha Inicio</td>
<td>Fecha Fin 1</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>PA-MIDES-57464-CS-CQS</td>
<td>85320</td>
<td>Servicio de Auditoría</td>
<td>Elaboración del modelo de articulación de las ofertas, fundamentación a través de la ventanilla única, protocolos de atención, instrucciones para el manejo de información para dar seguimiento a las familias ingresadas.</td>
<td>2018-04-30</td>
<td>2018-05-21</td>
</tr>
<tr>
<td>INDIVIDUAL CONSULTANTS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>