

# Procurement Plan for P124015 (PFS)

## I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

## II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq$ 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq$ 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

**Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**  
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost

			equal or above 0.3 million
--	--	--	-------------------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	



















BF-PFS-257992-CS-CDS / Recrutement de cabinets pour la réalisation des appels téléphoniques au Phone Call dans les différentes régions d'intervention du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		76,546.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-28	2021-11-18	2022-01-01							2022-01-31	2022-03-07	2022-09-03			
BF-PFS-264480-CS-LCS / Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de grâce	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Selection au moins direct coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-21	2022-02-03							2022-03-03	2022-04-02	2022-05-07	2022-06-11	2022-12-08	
BF-PFS-293362-CS-CDS / Recrutement d'une ONG pour la conception des outils et la formation des animateurs des ONS sur les mesures d'accroissement productives dans les régions du nord et du Sahel du Burkina Faso	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09	2022-05-30	2022-07-13									2022-08-12	2022-09-16	2023-03-15	
BF-PFS-316349-CS-COS / Recrutement d'un cabinet chargé du recrutement et de la gestion d'opérateurs pour l'opérationnalisation du centre d'appel du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		4,358.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-16	2022-10-10	2022-09-26									2022-10-11	2022-10-17	2023-10-12	
BF-PFS-320834-CS-COS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre des activités de communication du projet filets sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-17	2022-10-17	2022-10-27									2022-11-11	2022-11-17	2023-11-17	
BF-PFS-327451-CS-COS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement d'un tel spécialiste en sauvegardes sociales PFS-BMS.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		2,000.00	0.00	Signé	2022-11-28	2023-01-17	2022-12-08	2023-03-07	2022-12-18	2022-11-26						2022-12-23	2022-12-08	2022-12-29	2023-01-28
BF-PFS-355233-CS-COS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement de personnel au profit de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-30	2023-05-21	2023-07-04									2023-08-03	2023-09-07	2024-03-05	
BF-PFS-355324-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la formation des animateurs des ONG et des équipes projet en inclusion économique (Formation et suivi AVEC, coaching et PAS)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		430,776.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-15	2023-06-13									2023-07-13	2023-08-17	2024-05-13	
BF-PFS-355335-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de secours interne de sauvegarde et de restauration des données des applications MMS et de planification	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-25	2023-05-16	2023-06-29									2023-07-29	2023-09-02	2023-10-17	
BF-PFS-355348-CS-COS / Elaboration de la Stratégie de communication du RSU (Cabinet)	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Selection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10	2023-05-01	2023-06-14									2023-07-14	2023-08-18	2023-10-02	
BF-PFS-355351-CS-COS / Recrutement d'ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage opérationnelle dans les régions dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (mise à l'échelle)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Selection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		2,625,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-08	2023-05-29	2023-07-12									2023-08-09	2023-09-08	2023-10-13	2024-01-01

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRO en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15
BF-PFS-19405-CS-CDS / Consultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achévé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02			2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15
BF-PFS-17794-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle de l'enquête PMT dans la région du Boulikemé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achévé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14			2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Boulikemé, Loroum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Selection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achévé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13			2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	8,833.26	Achévé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Loroum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	7,352.78	Achévé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25

BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE ( Région Est, Centre-Est et Provinces Loroum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		4,800.00	3,503.06	Achevé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Loroum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	4,753.72	Achevé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-29	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Cons ultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié.	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achevé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13			2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06
BF-PFS-25753-CS-CDS / Ben voulement contrat du Cons ultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08			2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06	
BF-PFS-49665-CS-INDV / Eval uation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		12,000.00	9,760.04	Achevé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Ela boration du document cadre de politiques de réinstallation des populations (CPR) dans l e cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,714.90	Achevé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PFS-61895-CS-INDV / Ela boration du cadre de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Eval uation de la compagnie TMO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	3,628.34	Achevé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Age nce de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28			2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24	
BF-PFS-61899-CS-INDV / Con ception (infographie) de boîtes à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		1,300.00	1,122.60	Achevé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / For mation des PNC à l'utilisation des données géo satellitaires pour la production et la commercialisation des produits aq uoposeaux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21			2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06	
BF-PFS-17571-CS-CDS / Age nce de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31				2017-09-10		2018-03-09	
BF-PFS-78848-CS-INDV / App ui accompagnement du proje t dans la collecte des données s au sahel (enquête de ciblage des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	14,208.91	Achevé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78849-CS-INDV / App ui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78847-CS-INDV / Mai ntenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	16,169.02	Achevé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Act ualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	Achevé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84198-CS-INDV / Act ualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	9,376.40	Achevé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réa lisation de la retraite stratégi que du personnel du projet fil ets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PFS-53417-CS-INDV / For mation du personnel sur les p rocédures de décaissement d e la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assi stance technique en gestion f inancière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	
BF-PFS-57179-CS-INDV / Rec ruitement par une agence d'u n Responsable en Passatoré d es marchés au profit du proje t Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25		2017-09-12		2017-10-03		2017-11-07		2018-11-07	
BF-PFS-46536-CS-INDV / GR H Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Direct		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03	
BF-PFS-106848-CS-CDS / For mation des formateurs en AC V et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesure s productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		134,000.00	111,755.73	Achevé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24			2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29	2020-12-28
BF-PFS-114535-CS-INDV / Re crutement d'un consultant in dividuel pour l'appui à l'élabo ration d'un manuel opération nel des travaux HMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	16,614.67	Achevé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26

BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet.	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	10,000.00	15,435.73	Achevé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-03		2019-08-22			2019-09-06
BF-PFS-119802-CS-INDV / Co-réception du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-07		2019-09-21		2019-10-10			2019-11-09
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open	62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02		2019-10-30		2019-11-20		2019-12-25			2020-04-23
BF-PFS-119897-CS-CDS / Trauction des boîtes à images ANGE et DPC en langues locales (Fulfuldé, Mooré, Tamache, K. Goulmancherma, Diouls, Sozob)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Direct	17,100.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01				2019-10-05			2019-12-04
BF-PFS-119941-CS-INDV / Elaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (E)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	7,200.00	6,011.45	Achevé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéographe	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15		2017-11-15			2017-11-15
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-05-05		2018-05-10		2018-06-08			2018-07-08
BF-PFS-101199-CS-INDV / Relecture du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25		2019-03-31		2019-04-15		2019-05-20			2019-06-04
BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui à l'accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Direct	82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26				2018-09-29			2019-09-29
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20		2019-12-04		2020-01-02			2021-01-01
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-14		2020-01-12
BF-PFS-140268-CS-INDV / Développement et réalisation d'un module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25		2019-11-04		2019-12-09			2020-01-18
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28		2019-12-22
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30		2017-05-30			2017-05-30
BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20		2019-07-25		2019-08-13			2019-10-12
BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'enquêteurs dans le Lorum et Paizobé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Direct	17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11		2017-06-21				2017-08-25			2018-02-21
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-08-10		2019-08-29			2019-09-13
BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères leaders du Sahel à la stratégie de ANGE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15		2019-07-20		2019-07-30		2019-08-18			2019-09-02
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Open	12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01		2018-05-16		2018-06-14			2018-07-14
BF-PFS-153956-CS-INDV / Collecte des données sur les personnes déplacées internes à la Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30		2020-02-14		2020-03-04			2020-04-03
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en oeuvre d'activités de sensibilisation au Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Direct	365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-18			2020-03-26	2020-04-27	2021-03-26	
BF-PFS-156033-CS-INDV / Elaborer un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violence des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited	8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15		2020-02-29		2020-03-19			2020-04-18
BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et le Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	34,935.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04		2020-03-25		2020-04-29			2020-07-28
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08		2020-03-29		2020-05-03			2020-10-30
BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leader de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited	11,480.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15		2020-04-05		2020-04-24			2020-05-24

BF-PFS-199629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Proj et et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		31,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09		2020-03-30		2020-05-04		2020-10-01	
BF-PFS-199655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individual	Limited		19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26		2020-03-18		2020-04-22		2020-06-21	
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre de activités de sensibilisation à l'ES	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		553,056.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12				2020-04-21		2021-04-21	
BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrains et élus locaux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (LIPW) Program	A posteriori	Individual	Limited		3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06		2020-07-21		2020-07-31		2020-08-12	
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la Collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid19 et de l'appui au PDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14		2020-05-17		2020-05-21		2020-07-12	
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individual	Open		21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30				2020-08-20		2020-09-24	
BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord.	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31		2020-11-21		2020-12-26		2021-04-18	
BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-09		2020-11-19				2021-01-23		2021-04-23	
BF-PFS-199678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individual	Limited		19,150.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-21		2020-04-19		2020-09-16	
BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'éclabouillage complémentaire dans 08 communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,200,000.00	0.00	Annulé	2021-05-07		2021-05-17				2021-07-21		2022-01-17	
BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'éclabouillage des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 de Ouagadougou	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,800,000.00	1,578,358.18	Achévé	2021-05-26	2021-07-27	2021-06-05	2021-08-18			2021-08-09	2021-10-29	2022-02-05	2022-04-20
BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte d'activités auprès des ménages. Evaluation d'impact du projet filets sociaux - au Centre Est du Burkina Faso	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	267,749.41	Signé	2021-05-26	2021-07-22	2021-06-05	2021-07-28			2021-08-09	2021-11-23	2022-02-05	
BF-PFS-241484-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP, du SPCONASU et de la DGSAN sur les normes et principes humanitaires	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-05		2021-07-10		2021-07-31		2021-09-04		2022-03-03	
BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-28	2021-07-26	2021-08-02		2021-08-23		2021-09-27		2022-03-26	
BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori		Direct		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-14				2022-04-20		2022-10-17	
BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles, et de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individual	Limited		18,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-09		2022-03-02		2022-04-06		2022-10-03	
BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individual	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-11		2022-02-16		2022-03-09		2022-04-13		2022-10-10	
BF-PFS-293363-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP sur l'accès humanitaire, la sécurité, la sûreté et la redépassibilité	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		19,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-13		2022-05-18		2022-06-08		2022-07-13		2023-01-09	
BF-PFS-302217-CS-INDV / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour la traduction des outils de diagnostic du mécanisme de gestion des plaintes (MGPI) du projet filets sociaux en langues nationales Moore, Dioula et Ful	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individual	Limited		4,710.00	0.00	Signé	2022-07-08	2022-09-12	2022-07-13	2022-10-20	2022-08-03	2022-10-20	2022-09-07		2023-03-06	



BF-PFS-307644-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG AGED pour la mise en œuvre des activités du Projet Filets dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-08-08	2022-08-22	2022-08-18	2022-10-20	2022-10-22	2023-04-20		
BF-PFS-316326-CS-CDS / Recrutement cabinet de consultation en sécurité pour l'évaluation des risques dans la région du Centre-Nord et de la boucle du Mouhoun au profit du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	26,107.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-16	2022-10-17	2022-09-24	2022-10-19	2022-10-07	2022-10-23		
BF-PFS-334522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnementale et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et des Procédures de Gestion de la Mission d'œuvre (POMO) du PAPS	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-04	2023-01-04	2023-01-09	2023-01-27	2023-02-08	2023-03-10		
BF-PFS-334551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'évaluation du Risque Sécuritaire et l'élaboration d'un Plan de Gestion Sécuritaire pour un futur projet d'appui à la protection sociale adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Signé	2023-01-04	2023-01-04	2023-01-09	2023-02-06	2023-01-27	2022-02-10	2023-02-08	2023-03-10
BF-PFS-334562-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de l'évaluation sociale du Projet d'Appui à la Protection sociale Adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-09	2023-01-17	2023-01-14	2023-02-01	2023-02-13	2023-04-14		
BF-PFS-334563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PSES) générique incluant un plan de gestion des déchets électroniques pour un futur Projet d'Appui à la Protection Sociale Adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-30	2023-02-01	2023-02-13	2023-02-13	2023-03-15
BF-PFS-339632-CS-CDS / Sélection de l'Association Sempu Manegre (Aide au Développement Engloberne (AOMADE) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-ouest dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU).	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	331,175.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-01	2023-02-11			2023-03-12	2023-04-02		
BF-PFS-339684-CS-CDS / Sélection de l'Association Jeunes Volontaires pour la Promotion du Leadership la Santé et le Développement (AJVLS) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-est dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique.	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	277,002.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-01	2023-02-11			2023-03-12	2023-04-02		
BF-PFS-346996-CS-CDS / Recrutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest.	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,464,000.00	0.00	Annulé	2023-03-03	2023-03-15	2023-03-13	2023-03-23	2023-04-11	2023-05-11		
BF-PFS-346992-CS-CDS / Recrutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Est.	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,061,280.00	0.00	Annulé	2023-03-03	2023-03-15	2023-03-13	2023-03-23	2023-04-11	2023-05-02		
BF-PFS-353775-CS-CDS / Recrutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest.	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,464,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-29	2023-03-30	2023-04-08	2023-03-30	2023-05-07	2023-06-06		
BF-PFS-353801-CS-CDS / Recrutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Est.	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	1,061,280.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-29	2023-03-30	2023-04-08	2023-03-30	2023-05-07	2023-06-06		
BF-PFS-355234-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG en charge de la mise en œuvre des activités du Projet Filets Sociaux dans la région du Sahel.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	57,057.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-18	2023-04-28			2023-07-02	2023-07-20		
BF-PFS-355327-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel des ONGS sur la sécurité, la santé et l'accès humanitaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10	2023-04-23	2023-04-26		2023-05-02	2023-05-12		
BF-PFS-355333-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-02	2023-05-07	2023-05-28		2023-07-02	2023-08-16		
BF-PFS-355338-CS-INDV / Formation du personnel du STI, RSU et autres acteurs sur les fondamentaux du Registre social unique.	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-26	2023-05-01	2023-05-22		2023-06-26	2023-07-01		

BF-PFS-355340-CS-INDV / Formation des managers du système informatique et de gestion sur la conception et la gestion de la base de données du RSU	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individual	Limited	5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-12	2023-04-17	2023-05-08	2023-06-12	2023-06-17
BF-PFS-355342-CS-INDV / Formation du personnel du ST/RSU sur le système d'information géographique	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individual	Limited	3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-01	2023-05-06	2023-05-27	2023-07-01	2023-07-06
BF-PFS-355343-CS-INDV / Formation du personnel du ST/RSU et autres acteurs sur les mesures de sécurisation des systèmes informatiques et la protection des données à caractère personnel	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individual	Limited	3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-18	2023-05-23	2023-06-13	2023-07-18	2023-07-23
BF-PFS-355344-CS-INDV / Formation du personnel du ST/RSU et autres acteurs sur l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individual	Limited	3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-11	2023-05-16	2023-06-06	2023-07-11	2023-07-16
BF-PFS-355356-CS-INDV / Etude pour la capitalisation et apprentissage	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individual	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-30	2023-10-05	2023-10-26	2023-11-30	2023-12-30
BF-PFS-355263-CS-CDS / Renouvellement du contrat de GROUPEMENT ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES DÈMUNIES (ADEFA) (ASSOCIATION SINGAINESS IGUI) en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Boucle d	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	491,775.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-04-28	2023-06-25	2024-01-21	
BF-PFS-355255-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG ASD en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	583,149.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-04-28	2023-06-25	2024-01-21	
BF-PFS-355355-CS-CDS / Renouvellement du contrat de E VAL + pour la réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi de des transferts monétaires dans les régions du Nord et du Sahel au profit du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	36,191.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04	2023-07-08	2023-12-05	
BF-PFS-355363-CS-CDS / Renouvellement du contrat de "IMCO" pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) et enquêtes post-paiement des cash transferts dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre au profit du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	159,167.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04	2023-07-08	2023-10-06	
BF-PFS-355262-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG ADEFAD en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	297,238.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-04-28	2023-06-25	2023-12-22	
BF-PFS-358257-CS-CDS / Renouvellement du contrat de "INNOVATIVE HUB FOR RESEARCH IN AFRICA SARI" pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) et enquêtes post-paiement des cash transferts dans la région du Centre Nord au profit du Projet.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	166,615.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04	2023-07-08	2023-10-06	
BF-PFS-358268-CS-CDS / Renouvellement du contrat de "CENTRE D'ETUDE EN DEVELOPPEMENT (CED) SARI" pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) et enquêtes post-paiement des cash transferts dans les régions du Nord et du Sahel au profit du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	144,763.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04	2023-07-08	2023-10-06	
BF-PFS-358259-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'INNOVATIVE HUB FOR RESEARCH IN AFRICA SARI pour la réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi des transferts monétaires dans la Région du Centre Nord au profit du Projet.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	41,654.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04	2023-07-08	2023-12-05	
BF-PFS-358260-CS-CDS / Renouvellement du contrat de HORUS CD pour réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi des transferts monétaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre au profit du Projet Filets Sociaux.	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct - National	39,792.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04	2023-07-08	2023-12-05	