

# Procurement Plan for P124015 (PFS)

## I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

## II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq$ 5.000.000	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	< 5.000.000	
	Shopping	< 200.000	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq$ 1.000.000	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	< 1.000.000	
	Shopping	< 100.000	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** Not applicable

**Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**  
Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

June 19, 2017

- 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

### **III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost

			equal or above 0.3 million
--	--	--	-------------------------------

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	

















BF-PFS-120123-CS-LCS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Régio n de l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection au moin dre coût	Open - National	130,300.00	0.00	En cours d'exécuto n	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23	2023-07-21	2019-11-06						2019-12-04	2020-01-03	2020-02-07	2020-03-13	2020-06-11			
BF-PFS-119884-CS-LCS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Régio n du Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection au moin dre coût	Open - National	206,900.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-11-06					2019-12-04	2020-01-03	2020-01-31	2020-02-28	2020-05-28				
BF-PFS-49650-CS-CQS / Réali sation d'émissions spéciales r adio/télé sur le projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	Annulé	2018-05-07		2018-05-28		2018-07-04							2018-08-03	2018-09-01	2018-11-30				
BF-PFS-49397-CS-CQS / Form ation des PRC à l'utilisation d es données géospatiales p our la production et la comm ercialisation des produits agr gastoraux	TF / A3975	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-05-10		2018-05-31		2018-07-14							2018-07-21	2018-08-19	2018-09-18				
BF-PFS-49394-CS-CQS / Appu i l'accompagnement du projet en ACV et GEMME dans le cod re de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09		2018-04-30		2018-06-13							2018-06-27	2018-07-26	2018-09-24				
BF-PFS-119673-CS-CQS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Régio n du Sahel	IDA / 54290	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	700.00	0.00	Annulé	2019-09-02		2019-09-23		2019-10-23							2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18				
BF-PFS-119885-CS-QCBS / C onception et développement du Registre Unique et la form ation aux outils de développe ment	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le c oût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2019-11-28	2019-09-24	2019-12-19		2020-02-01					2020-02-29	2020-03-30	2020-05-04	2020-06-08	2021-06-08				
BF-PFS-119672-CS-CQS / Org anisation des microprogram mes, des cinés-débats et des théâtres-forum dans la Provin ce du BOKAKEMOIE (Région d u Centre-Ouest)	IDA / 54290	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	750.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-10-07	2019-09-23		2019-10-23							2019-11-22	2019-12-11	2019-12-18				
BF-PFS-49396-CS-QCBS / Ré alisation de l'enquête de bas e dans la région du Nord	TF / A3975	Laying the foundations for a basic national safety net syst em	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le c oût	Open - National	600,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-23		2018-06-06					2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-01-12				
BF-PFS-49393-CS-QCBS / Enq ête de base pour l'évaluat ion d'impact au Nord	TF / A3975	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le c oût	Open - National	800,000.00	0.00	Annulé	2018-03-12		2018-04-02		2018-05-16					2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19	2018-09-23	2018-11-22				
BF-PFS-18750-CS-CQS / Sé lection de cabinet pour le rec rutement du personnel compl émentaire du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	12,000.00	0.00	Signé	2020-04-13	2020-04-09	2020-04-15		2020-04-26	2020-05-12						2020-05-01	2020-05-21	2020-05-09	2020-11-27	2020-07-08		
BF-PFS-171202-CS-CQS / Ela boration d'une stratégie glo bale de communication du SNFJH et du projet filets so ciaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	19,500.00	0.00	Signé	2020-04-20	2020-05-20	2020-04-30	2023-05-24	2020-05-06	2020-05-12						2020-05-11	2020-05-20	2020-06-09	2020-09-14	2020-08-08		
BF-PFS-168966-CS-CQS / ON G locale pour la mise en œuv re des THMO au Séno	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive P asic Works (LIPW) Program	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	85,000.00	0.00	Annulé	2020-04-23	2020-04-24	2020-05-14		2020-06-27							2020-07-12	2020-08-16	2021-02-12				
BF-PFS-202211-CS-FBS / ON G locale pour la mise en œuv re des activités du projet dan s la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - International	672,000.00	534,634.88	Signé	2020-11-09	2021-04-02	2020-11-24		2021-01-07	2021-02-18				2021-02-19	2021-04-13	2021-03-21	2021-04-16	2021-04-25	2021-05-25	2021-05-30	2021-07-16	2022-05-30
BF-PFS-228650-CS-QBS / Rec rutement d'un cabinet pour l élaboration d'un manuel d'ou di et d'une cartographie des risques pour le projet filets so ciaux	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité	Open - National	110,130.00	0.00	En cours d'exécuto n	2021-04-09	2021-09-17	2021-04-30	2023-06-30	2021-06-13	2021-06-30				2021-07-11	2021-10-14	2021-08-10	2021-11-10	2021-09-09	2021-12-01	2021-10-14	2022-10-14	
BF-PFS-205406-CS-FBS / Rec rutement de trois (03) ONGs locale pour la mise en œuv re des activités dans les régio ns de la Boucle du Mouhoun, du Centre nord et du Nord.	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A priori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - International	2,016,000.00	0.00	Annulé	2020-11-18	2021-09-13	2020-12-09		2021-01-22					2021-02-19	2021-03-21	2021-04-25	2021-05-30	2022-05-30				
BF-PFS-257964-CS-FBS / Rec rutement d'ONG locale pour l a mise en oeuvre des activit és dans les nouvelles zones d intervention du Projet Filets S ociaux (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - National	1,316,000.00	1,062,075.07	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02		2021-12-16	2021-07-19				2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-29	2022-04-23	2022-01-29	2023-04-23
BF-PFS-257966-CS-FBS / Rec rutement d'ONG locale pour l a mise en oeuvre des activit és dans les nouvelles zones d intervention du Projet Filets S ociaux (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - National	672,000.00	486,271.29	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02		2021-12-16	2021-07-19				2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-08-17	2022-04-23	2022-01-21	2023-04-23
BF-PFS-257971-CS-FBS / Rec rutement d'ONG locale pour l a mise en oeuvre des activit és dans les nouvelles zones d intervention du Projet Filets S ociaux (Boucle du Mouhoun)	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection dans le c adre d'un budget déterminé	Open - National	1,120,000.00	905,642.17	Signé	2021-10-12	2021-09-13	2021-11-02		2021-12-16	2021-07-19				2022-01-13	2021-08-09	2022-02-12	2021-08-17	2022-03-19	2021-11-30	2022-04-23	2022-01-21	2023-04-23
BF-PFS-257989-CS-CQS / Rec rutement de cabinets pour la réalisation de Post-Distributio n Monitoring (PDM) ou enq ête post-paiement dans les rég ions d'intervention du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	262,360.00	0.00	En cours d'exécuto n	2021-10-28	2021-11-25	2021-11-18		2022-01-01							2022-01-31	2022-03-07	2022-09-03				
BF-PFS-257992-CS-CQS / Rec rutement de cabinets pour la réalisation des appels téléph oniques ou Phone Call dans le s différentes régions d'interv ention du Projet Filets Sociau x.	IDA / 64340	Cash transfers and awaren s programs for poor and vuln erable households	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	76,546.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-10-28		2021-11-18		2022-01-01							2022-01-31	2022-03-07	2022-09-03				
BF-PFS-264480-CS-LCS / Aud it financier et comptable du p rojet pour les exercices 2021, 2022, 2023 et la période de g râce	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection au moin dre coût	Open - National	120,000.00	0.00	Signé	2021-11-30	2021-11-19	2021-12-21	2023-06-08	2022-02-03	2022-10-19				2022-03-03	2021-03-15	2022-04-02	2022-06-07	2022-05-07	2022-08-22	2022-06-11	2022-08-09	2022-12-08

BF-PFS-29362-CS-COS / Recrutement d'une ONG pour la conception des outils et la formation des animateurs de l'ONG sur les mesures d'accompagnement productives dans les régions du nord et du Sahel et du Burkina Faso	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	170,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-09	2022-05-20	2022-05-30	2022-07-13						2022-08-12	2022-09-16	2023-03-15			
BF-PFS-318349-CS-COS / Recrutement d'un cabinet chargé du recrutement et de la gestion d'opérateurs pour l'opérationnalisation du centre d'appui et du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	4,358.00	0.00	Signé	2022-09-16	2022-10-10	2022-09-26	2023-06-15	2022-10-06	2022-10-22				2022-10-11	2022-11-15	2022-10-17	2022-11-15	2023-10-12	
BF-PFS-320834-CS-COS / Recrutement d'une agence de communication pour la mise en œuvre des activités de communication du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	Signé	2022-10-17	2022-10-17	2022-10-27	2023-06-03	2022-11-06	2022-12-12				2022-11-11	2023-02-09	2022-11-17	2023-02-02	2023-11-17	
BF-PFS-327451-CS-COS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement d'un spécialiste en sauvegardes sociales du PFS-BNS	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	2,000.00	0.00	Signé	2022-11-28	2023-01-17	2022-12-08	2023-03-07	2022-12-18	2022-11-26				2022-12-23	2022-12-08	2022-12-29	2022-12-10	2023-01-28	
BF-PFS-355233-CS-COS / Sélection d'un cabinet pour le recrutement de personnel au profit de l'Unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-30		2023-05-21		2023-07-04					2023-08-03		2023-09-07		2024-03-05	
BF-PFS-355324-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la formation des animateurs des ONG et des équipes projet en inclusion économique (formation et suivi AVEC, coaching et PAS)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	430,776.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-15		2023-06-13					2023-07-13		2023-08-17		2024-05-13	
BF-PFS-355335-CS-COS / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de secours interne de garde et de restauration de dommages des applications MICS et de planification	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	25,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-25		2023-05-16		2023-06-29					2023-07-29		2023-09-02		2023-10-17	
BF-PFS-355348-CS-COS / Elaboration de la Stratégie de communication du RSU (Cabinet)	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-10	2020-04-30	2023-05-01		2023-06-14					2023-07-14		2023-08-18		2023-10-02	
BF-PFS-355351-CS-COS / Recrutement d'ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans 05 régions dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (mise à l'échelle)	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	2,625,000.00	0.00	Annulé	2023-05-08		2023-05-29		2023-07-12			2023-08-09		2023-09-08		2023-10-13		2023-11-17	2024-01-01
BF-PFS-365491-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région du Nord dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	272,930.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-06-26	2023-06-26		2023-07-31					2023-08-05		2023-08-15		2023-09-29	
BF-PFS-365495-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région de la Boucle d'Or et des Hauts-Bassins dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	329,270.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-06-26	2023-06-26		2023-07-31					2023-08-05		2023-08-15		2023-09-29	
BF-PFS-365496-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région du Plateau Central et du Centre-Sud dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,088,165.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-06-26	2023-06-26		2023-07-06		2023-08-05		2023-08-19		2023-09-06		2023-09-23	2023-11-07	
BF-PFS-365498-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de ciblage communautaire dans la région du Sud-Ouest dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique (RSU) (phase de mise à l'échelle)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	217,750.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-12	2023-06-26	2023-06-26		2023-07-31					2023-08-05		2023-08-15		2023-09-29	
BF-PFS-370460-CS-COS / Sélection d'un cabinet en charge du recrutement d'un spécialiste en Violences Basées sur le Genre au profit du Projet Filets Sociaux du PFS-BNS	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	2,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-10		2023-07-20		2023-07-30					2023-08-04		2023-08-10		2023-09-09	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No./Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PFS-17944-CS-INDV / Evaluation processus de paiement dans le nord	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	8,777.13	Achévé	2017-05-02	2017-01-20	2017-05-02	2017-12-21	2017-05-02	2018-01-10	2017-05-02	2018-03-22	2017-05-02	2018-05-12
BF-PFS-17945-CS-INDV / Formation des FACOM et des CRD en gestion axée sur les résultats	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	8,612.46	Achévé	2017-11-15	2018-05-30	2017-11-15	2018-08-29	2017-11-15	2018-09-04	2017-11-15	2018-10-02	2017-11-15	2019-04-18
BF-PFS-17758-CS-INDV / Réalisation d'un site Web au profit du PFS	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,550.00	8,489.00	Signé	2017-06-23	2017-08-07	2017-06-28	2018-05-28	2017-07-19	2018-06-26	2017-08-23	2018-07-27	2018-02-19	
BF-PFS-16926-CS-CDS / Consultant principal pour le Suivi-Contrôle enquête PMT Centre Est.	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	16,840.66	Achévé	2017-06-11	2017-06-29	2017-06-21	2017-07-13			2017-08-25	2017-08-03	2018-02-21	2017-09-15

BF-PFS-19405-CS-CDS / Cons ultant individuel assistant au consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		13,000.00	10,396.76	Achevé	2017-06-28	2017-05-02	2017-07-08	2017-05-02		2017-09-11	2017-08-03	2018-03-10	2017-09-15	
BF-PFS-17394-CS-CDS / consultant principal pour le suivi contrôle de l'enquête PMT dans la région du Bouleimé	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	15,794.84	Achevé	2017-07-27	2017-08-10	2017-08-04	2017-08-14		2017-08-25	2017-12-30	2018-02-21	2018-03-07	
BF-PFS-22426-CS-CDS / Consultant assistant chargé du suivi contrôle de l'enquête PMT au Bouleimé, Lorum et Passoré	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,500.00	10,286.70	Achevé	2017-07-31	2017-06-29	2017-08-10	2017-07-13		2017-10-14	2017-08-03	2018-04-12	2017-09-15	
BF-PFS-30015-CS-INDV / Consultant individuel pour la réalisation de vidéos communautaires	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	8,833.26	Achevé	2017-10-06	2017-08-25	2017-10-11	2017-10-06	2017-11-01	2017-11-03	2017-12-06	2017-11-21	2018-06-04	2017-12-15
BF-PFS-38403-CS-INDV / Formation des FACOM en ANJE (Est, du Centre-Est et des Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,400.00	7,352.78	Achevé	2017-12-04	2018-02-07	2017-12-09	2018-02-21	2017-12-30	2018-03-12	2018-02-03	2018-04-10	2018-08-02	2018-10-25
BF-PFS-38404-CS-INDV / Formation des FACOM sur DPE (Région Est, Centre-Est et Provinces Lorum et Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,800.00	3,503.06	Achevé	2017-11-27	2018-02-07	2017-12-02	2018-02-21	2017-12-23	2018-03-12	2018-01-27	2018-03-22	2018-07-26	2018-10-18
BF-PFS-38406-CS-INDV / Formation des FACOM sur les techniques d'animation (Région de l'Est, du Centre-Est et Provinces du Lorum et du Passoré)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	4,753.72	Achevé	2017-12-03	2018-02-07	2017-12-08	2018-02-21	2017-12-20	2018-03-12	2018-02-02	2018-03-22	2018-08-01	2018-11-29
BF-PFS-25698-CS-CDS / Consultant individuel pour l'appui au SIG dans la mise en place du registre unifié	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,990.00	3,342.60	Achevé	2017-09-11	2017-07-28	2017-09-21	2017-07-13		2017-11-25	2017-10-16	2018-05-24	2018-07-06	
BF-PFS-25753-CS-CDS / Renouvellement contrat du Consultant individuel pour la mise en place du SIG du PFS	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,000.00	12,841.15	Signé	2017-09-24	2017-09-04	2017-10-04	2017-09-08		2017-12-08	2017-12-20	2018-06-06		
BF-PFS-49665-CS-INDV / Evaluation du processus de ciblage dans la région du Centre-Est	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	9,760.04	Achevé	2018-04-10	2017-04-01	2018-04-15	2017-04-07	2018-05-06	2017-04-19	2018-06-10	2017-05-05	2018-08-09	2017-06-12
BF-PFS-61897-CS-INDV / Etablissement du document cadre d' et politiques de réinstallation des populations (CPR) dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,714.90	Achevé	2018-05-09	2018-05-07	2018-05-14	2018-05-08	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-11	2018-08-08	2018-06-11
BF-PFS-61895-CS-INDV / Etablissement du cadre de gestion et environnementale et sociale d'ans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,801.29	Signé	2018-05-07	2018-05-07	2018-05-12	2018-05-08	2018-06-02	2018-05-09	2018-07-07	2018-05-11	2018-08-06	
BF-PFS-61896-CS-INDV / Evaluation de la composante THM MO dans le cadre du projet réfugié	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	3,628.34	Achevé	2018-05-09	2018-05-08	2018-05-14	2018-05-07	2018-06-04	2018-05-09	2018-07-09	2018-05-09	2018-08-08	2018-05-24
BF-PFS-61898-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	820,263.43	Signé	2017-04-10	2017-02-08	2017-04-20	2018-02-28		2017-06-24	2018-05-04	2018-06-24		
BF-PFS-61899-CS-INDV / Conception (infographie) de bannières à images sur les nouveaux thèmes du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		1,300.00	1,122.60	Achevé	2018-05-18	2018-05-22	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-13	2018-07-12	2018-07-18	2018-08-29	2018-08-02	2018-09-28
BF-PFS-68471-CS-CDS / Formation des PNC à l'utilisation des données GPS satellitaires pour la production et la commercialisation des produits agropastoraux	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	29,486.33	Signé	2018-07-23	2018-09-25	2018-08-02	2019-05-21		2018-10-06	2019-06-25	2019-10-06		
BF-PFS-17571-CS-CDS / Agence de paiement pour les transferts monétaires dans l'Est et le Centre-Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		960,000.00	0.00	Annulé	2017-07-26		2017-07-31			2017-09-10		2018-03-09		
BF-PFS-78848-CS-INDV / Appui à l'accompagnement du projet dans la collecte des données à au sahel (enquête de ciblage et des ménages)	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,208.91	Achevé	2018-09-24	2018-09-21	2018-09-29	2018-09-21	2018-10-03	2018-09-27	2018-10-22	2018-10-02	2018-12-31	2018-11-09
BF-PFS-78849-CS-INDV / Appui au SIG pour la mise en place du registre social unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	10,197.03	Signé	2018-09-26	2018-09-26	2018-10-01	2019-05-03	2018-10-08	2019-05-20	2018-10-29	2019-06-03	2018-12-18	
BF-PFS-78847-CS-INDV / Maintenance du SIG du projet et assistance	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	16,169.02	Achevé	2018-09-24	2018-09-23	2018-09-29	2018-09-25	2018-10-03	2018-10-04	2018-10-22	2018-11-05	2019-01-30	2019-04-05
BF-PFS-84196-CS-INDV / Actualisation du document cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	Achevé	2018-11-01	2018-11-05	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-13
BF-PFS-84198-CS-INDV / Actualisation du document cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	9,376.40	Achevé	2018-11-01	2018-11-06	2018-11-04	2018-10-10	2018-11-09	2018-12-12	2018-11-26	2018-12-18	2018-12-02	2019-07-10
BF-PFS-88899-CS-INDV / Réalisation de la retraite stratégique du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-03	2018-12-05	2018-12-08		2018-12-11		2018-12-16		2019-02-19	
BF-PFS-53417-CS-INDV / Formation du personnel sur les procédures de décaissement de la Banque	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		80,000.00	0.00	Annulé	2018-09-10		2018-10-15		2018-10-30		2018-11-28		2018-12-28	
BF-PFS-56370-CS-INDV / Assistance technique en gestion financière et comptable	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25		2018-07-03		2018-07-24		2018-08-28		2019-08-28	

BF-PFS-57179-CS-INDV / Recrutement par une agence d'un Responsable en Passation d'opérations au profit du projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	11,000.00	0.00	Annulé	2017-07-25	2017-09-12	2017-10-03	2017-11-07	2018-11-07					
BF-PFS-46536-CS-INDV / GRH Consultant individuel pour Assistance technique	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-30	2017-10-10	2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03					
BF-PFS-10888-CS-CDS / Formation des formateurs en ACV et GERME dans la cadre de la mise en œuvre des mesures productives dans la région du Nord	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	134,000.00	111,755.73	Achévé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-24	2018-09-29	2019-07-01	2019-09-29	2020-12-28		
BF-PFS-114535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration d'un manuel opérationnel des travaux HMO pour le Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	16,614.67	Achévé	2019-05-15	2019-05-15	2019-05-20	2019-05-15	2019-05-30	2019-05-23	2019-06-18	2019-05-23	2019-07-18	2019-07-26
BF-PFS-119889-CS-INDV / Révision du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable du projet.	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	15,435.73	Achévé	2019-07-03	2019-06-28	2019-07-08	2019-07-01	2019-07-22	2019-07-19	2019-08-10	2019-07-20	2019-08-30	2019-09-16
BF-PFS-119895-CS-INDV / Développement des modules sur le mariage d'enfant et les Violences Basées sur le Genre	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	2,200.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20	2019-08-03	2019-08-22	2019-09-06					
BF-PFS-119802-CS-INDV / Coopération du scénario et le test de théâtre forum	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	8,200.00	0.00	Annulé	2019-09-02	2019-09-07	2019-09-21	2019-10-10	2019-11-09					
BF-PFS-119792-CS-INDV / Réalisation d'un film documentaire de capitalisation (26 minutes) et de 2 films thématiques (13 minutes)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	62,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-02	2019-10-30	2019-11-20	2019-12-25	2020-04-23					
BF-PFS-119897-CS-CDS / Traduction des boîtes à images ANJE et DPE en langues locales (Fulfulde, Moore, Tainarhe, Goumarenche, Diola, Sonra)	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,100.00	0.00	Signé	2019-07-22	2019-11-21	2019-08-01	2020-03-17	2019-10-05	2021-03-17	2019-12-04			
BF-PFS-119941-CS-INDV / Élaboration du manuel d'opération de l'éducation par la radio (É)	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	7,200.00	6,011.45	Achévé	2019-06-06	2019-06-10	2019-06-11	2019-06-17	2019-06-12	2019-06-26	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31
BF-PFS-17926-CS-INDV / Réalisation d'un vidéogramme	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15	2017-11-15					
BF-PFS-53416-CS-INDV / Formation du personnel du PFS sur la gestion du temps et des priorités	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2018-04-09	2018-05-05	2018-05-10	2018-06-08	2018-07-08					
BF-PFS-101199-CS-INDV / Lectures du manuel des opérations du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25	2019-03-31	2019-04-15	2019-05-20	2019-06-04					
BF-PFS-68466-CS-CDS / Appui à l'accompagnement du projet en ACV et GERME dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement productives	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	82,600.00	0.00	Annulé	2018-07-16	2018-09-17	2018-07-26	2018-09-29	2019-09-29					
BF-PFS-140251-CS-INDV / Assistance juridique au profit du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Signé	2019-11-15	2020-01-23	2019-11-20	2020-03-13	2019-12-04	2020-03-16	2020-01-02	2020-04-23	2021-01-01	
BF-PFS-140267-CS-INDV / Mise en place d'un système d'archivage et formation du personnel du projet filets sociaux	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	8,803.94	Signé	2019-10-20	2019-10-20	2019-10-25	2019-09-23	2019-11-04	2019-10-10	2019-11-28	2019-10-15	2020-01-12	
BF-PFS-140288-CS-INDV / Développement et réalisation d'un module sur la gestion des plaintes	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-20	2019-10-19	2019-10-25	2019-11-04	2019-12-09	2020-01-18				
BF-PFS-140848-CS-INDV / Recrutement de 60 formateurs pour la formation en GERME	TF / A3975	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	90,000.00	76,008.00	Signé	2019-10-18	2019-10-23	2019-10-23	2019-10-16	2019-10-28	2019-10-24	2019-11-07	2019-10-28	2019-12-22	
BF-PFS-17791-CS-INDV / Evaluation processus de paiement	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	Annulé	2017-05-30	2017-05-30	2017-05-30	2017-05-30	2017-05-30					
BF-PFS-119894-CS-INDV / Réalisation des scoreboards	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,900.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-10-04	2019-07-20	2019-07-25	2019-08-13	2019-10-12				
BF-PFS-17557-CS-CDS / Recrutement et déploiement d'animateurs dans le Lorum et Passant	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-11	2017-06-21	2017-06-21	2017-08-25	2018-02-21					
BF-PFS-119776-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel sur le DPE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	2,800.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20	2019-07-20	2019-08-10	2019-08-29	2019-09-13				
BF-PFS-119666-CS-INDV / Formation de Mères-leaders du Sahel à la stratégie d'ANJE	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited	3,860.00	0.00	Annulé	2019-07-15	2019-07-20	2019-07-20	2019-07-30	2019-08-18	2019-09-02				
BF-PFS-53415-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et d'autres mesures d'accompagnement dans le nord	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Open	12,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05	2018-11-14	2018-05-01	2018-05-16	2018-06-14	2018-07-14				
BF-PFS-153956-CS-INDV / Coordonner des données sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Signé	2020-01-27	2020-01-27	2020-01-30	2020-05-08	2020-02-14	2020-05-25	2020-03-04	2020-05-20	2020-04-03	
BF-PFS-140256-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG pour la mise en œuvre de ses activités de sensibilisation à la Centre Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	365,585.00	334,165.42	Signé	2020-01-27	2020-01-23	2020-02-06	2019-10-10	2020-03-26	2020-04-28	2021-03-26			

BF-PFS-156033-CS-INDV / Elaboration d'un programme de renforcement des capacités pour l'évaluation et la gestion des risques de violences des femmes bénéficiaires du projet	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,880.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-02-19	2020-02-15	2020-02-29		2020-03-19	2020-04-18		
BF-PFS-159688-CS-INDV / Mise en place d'un système de collecte des données dans trois nouvelles régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et l'Est-Centre)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		34,935.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-04-06	2020-03-04	2020-03-25		2020-04-29	2020-07-28		
BF-PFS-159683-CS-INDV / Evaluation des effets du cash et des mesures d'accompagnement	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	Signé	2020-03-03	2020-02-28	2020-03-08	2019-08-21	2020-03-29	2020-04-08	2018-03-22	2020-10-30	
BF-PFS-159647-CS-INDV / Formation des mères-leadér de l'Est en fabrication de farine enrichie	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		11,480.00	0.00	Signé	2020-03-10	2020-06-23	2020-03-15	2020-11-16	2020-04-05	2020-12-10	2020-04-24	2020-12-08	2020-05-24
BF-PFS-159629-CS-INDV / Maintenance évolutive et adaptative des applications du Projet et l'assistance à l'équipe SIG	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		31,500.00	0.00	Signé	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-09	2020-04-03	2020-03-30	2020-04-17	2020-05-04	2020-06-26	2020-10-01
BF-PFS-159655-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie de communication et de capitalisation des acquis	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		19,500.00	0.00	Annulé	2020-02-21	2020-03-03	2020-02-26			2020-03-18	2020-04-22	2020-06-21	
BF-PFS-140253-CS-CDS / Renouveau du Centre de l'ONG pour la mise en œuvre de activités de sensibilisation à l'Est	IDA / 54290	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		53,056.00	0.00	Signé	2020-03-02	2020-03-18	2020-03-12	2020-03-05		2020-04-21	2020-05-05	2021-04-21	
BF-PFS-168964-CS-INDV / Formation des acteurs terrain des lieux en évaluation environnementale et sociale des sous projets et suivi environnemental des travaux	IDA / 64340	Productive Labor-Intensive Public Works (PLIW) Program	A posteriori	Individuel	Limited		3,120.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-01		2020-07-06			2020-07-21		2020-08-12	
BF-PFS-172512-CS-INDV / Assistance dans la collecte et le traitement des données dans le cadre des réponses au Covid-19 et de l'appui au PDI	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		14,600.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-09		2020-05-14			2020-05-17		2020-05-21	2020-07-12
BF-PFS-178608-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable en passation des marchés (RPM) pour le compte du projet Filets Sociaux	IDA / D4760	Project management	A posteriori	Individuel	Open		21,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-11	2020-06-10	2020-07-30			2020-08-20		2020-09-24	2021-09-24
BF-PFS-200790-CS-INDV / Assistance du projet dans la collecte et le traitement des données des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-26		2020-10-31			2020-11-21		2020-12-26	2021-04-18
BF-PFS-202215-CS-CDS / Mise en œuvre des activités de sensibilisation au Centre Est pendant trois (3) mois au titre de 2020	IDA / D4760	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		71,600.00	0.00	Signé	2020-11-09	2020-02-03	2020-11-19	2020-11-18		2021-01-23	2020-04-27	2021-04-23	
BF-PFS-159678-CS-INDV / Suivi des recommandations issues du diagnostic 2019 du SIG et la mise en place du registre unique	IDA / 54290	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Individuel	Limited		19,150.00	0.00	Annulé	2020-02-24		2020-02-29			2020-03-21		2020-04-19	2020-09-16
BF-PFS-233764-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage complémentaire dans 08 communes de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du programme d'urgence	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,200,000.00	0.00	Annulé	2021-05-07		2021-05-17			2021-07-21		2022-01-17	
BF-PFS-236701-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour le ciblage des bénéficiaires du Projet Filets Sociaux dans la Boucle du Mouhoun et dans les quartiers spontanés des arrondissements 7, 8 et 11 de Ouagadougou	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,800,000.00	1,578,358.18	Achévé	2021-05-26	2021-07-27	2021-06-05	2021-08-18		2021-08-09	2021-10-30	2022-02-05	2022-04-21
BF-PFS-236702-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une collecte de données auprès des ménages. Evaluation d'impact du projet Filets Sociaux - au Centre Est du Burkina Faso	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	267,749.41	Signé	2021-05-26	2021-07-22	2021-06-05	2021-07-28		2021-08-09	2021-11-24	2022-02-05	
BF-PFS-241494-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP, du SPYCONASUR et de la DGSAN sur les normes et principes humanitaires	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-05	2021-08-31	2021-07-10	2021-08-02	2021-07-31	2021-08-31	2021-09-04	2022-03-03	
BF-PFS-244346-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception du site web du ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Signé	2021-07-28	2021-07-26	2021-08-02	2021-10-19	2021-08-23	2021-11-22	2021-09-27	2021-11-23	2022-03-26
BF-PFS-275620-CS-CDS / Sélection d'un cabinet de recrutement du personnel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-04	2020-05-21	2022-02-14			2022-04-20		2022-10-17	
BF-PFS-275629-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles de l'unité de gestion du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,600.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04		2022-02-09			2022-03-02		2022-04-06	2022-10-03



BF-PFS-275630-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication du ministère du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et du Proj. et Filets Sociaux	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-11	2022-02-16	2022-03-09	2022-04-13	2022-10-10				
BF-PFS-293963-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités de l'UGP sur les axes humains, la sécurité, la santé et la redevabilité	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		19,600.00	0.00	Signé	2022-05-13	2022-07-29	2022-05-18	2022-04-05	2022-06-08	2022-06-08	2022-07-13	2022-07-12	2023-01-09
BF-PFS-302217-CS-INDV / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour la traduction des outils de dissémination du mécanisme de gestion des plaintes (MGPI) du projet Filets sociaux en langues nationales Moore, Dioula et Ful	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		4,710.00	0.00	Signé	2022-07-08	2022-09-12	2022-07-13	2022-10-20	2022-08-03	2022-10-20	2022-09-07	2022-11-15	2023-03-08
BF-PFS-307644-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG AGED pour la mise en œuvre des activités du Projet Filets dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		500,000.00	0.00	Signé	2022-08-08	2022-08-22	2022-08-18	2022-10-20		2022-10-22	2022-10-14	2023-04-20	
BF-PFS-316326-CS-CDS / Recrutement cabinet de conseilrice en sécurité pour l'évaluation des risques dans la région du Centre-Nord et de la boucle du Mouhoun au profit du projet filets sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		26,107.00	0.00	Signé	2022-09-16	2022-10-17	2022-09-24	2022-10-19		2022-10-07	2023-02-04	2022-10-23	
BF-PFS-334522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement Environnementale et Social (PES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) et des Procédures de Gestion de la Mise en œuvre (PGMO) du PAPSA	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-01-04	2023-01-04	2023-01-09	2023-03-15	2023-01-27	2023-02-15	2023-02-08	2023-03-04	2023-03-10
BF-PFS-334551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'évaluation du Risque Sécuritaire et l'élaboration d'un Plan de Gestion Sécuritaire pour un futur projet d'appui à la protection sociale adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-01-04	2023-01-04	2023-01-09	2023-02-06	2023-01-27	2022-02-10	2023-02-08	2023-02-24	2023-03-10
BF-PFS-334562-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge de l'évaluation sociale du Projet d'Appui à la Protection sociale Adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-01-17	2023-01-14	2022-01-12	2023-02-01	2023-01-18	2023-02-13	2023-03-04	2023-04-14
BF-PFS-334563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PES) générique incluant un plan de gestion des déchets électroniques pour un futur Projet d'Appui à la Protection Sociale Adaptative	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Signé	2023-01-09	2023-01-19	2023-01-14	2023-01-30	2023-02-01	2023-02-13	2023-02-13	2023-02-24	2023-03-15
BF-PFS-339632-CS-CDS / Sélection de l'Association Sonqui Manegre (Aide au Développement Endogène (ADMADE)) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-ouest dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		331,175.00	0.00	Signé	2023-02-01	2023-01-16	2023-02-11	2023-01-31		2023-03-12	2023-04-06	2023-04-02	
BF-PFS-339684-CS-CDS / Sélection de l'Association Jeunesse Volontaire pour la Promotion du Leadership la Santé et le Développement (AJVLS) pour les activités de ciblage communautaire dans la région du centre-est dans le cadre de l'opérationnalisation du Registre social unique	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		277,002.00	0.00	Signé	2023-02-01	2023-01-16	2023-02-11	2023-01-31		2023-03-12	2023-04-06	2023-04-02	
BF-PFS-346996-CS-CDS / Recrutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,464,000.00	0.00	Annulé	2023-03-03	2023-03-15	2023-03-13	2023-03-23		2023-04-11		2023-05-11	
BF-PFS-346992-CS-CDS / Recrutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Est	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,061,280.00	0.00	Annulé	2023-03-03	2023-03-15	2023-03-13	2023-03-23		2023-04-11		2023-05-02	
BF-PFS-353775-CS-CDS / Recrutement de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Ouest	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,464,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-29	2023-03-30	2023-04-08	2023-03-30		2023-05-07		2023-06-06	
BF-PFS-353801-CS-CDS / Recrutement de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) pour la conduite de la collecte de données des ménages et personnes pauvres et vulnérables de la région du Centre-Est	IDA / 64340	Laying the foundations for a basic national safety net system	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,061,280.00	0.00	En cours d'exécution	2023-03-29	2023-03-30	2023-04-08	2023-03-30		2023-05-07		2023-06-06	
BF-PFS-355234-CS-CDS / Renouvellement du contrat de l'ONG en charge de la mise en œuvre des activités du Projet Filets Sociaux dans la région du Sahel	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		57,057.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-18		2023-04-28			2023-07-02		2023-07-20	

BF-PFS-35532-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel des ONGS sur la sécurité, la sûreté et l'accès humanitaire	IDA / 54290	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-10	2023-04-23	2023-04-26	2023-05-02	2023-05-12
BF-PFS-35533-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la maintenance évolutive et adaptative de l'application MIS et des applications mobiles	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-02	2023-05-07	2023-05-28	2023-07-02	2023-08-16
BF-PFS-35538-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU et autres acteurs sur les fondamentaux du registre social unique	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-26	2023-05-01	2023-05-22	2023-06-26	2023-07-01
BF-PFS-355340-CS-INDV / Formation des managers du système informatique et de gestion sur la conception et la gestion de la base de données d'un RSU	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-12	2023-04-17	2023-05-08	2023-06-12	2023-06-17
BF-PFS-355342-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU sur le système d'information géographique	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-01	2023-05-06	2023-05-27	2023-07-01	2023-07-06
BF-PFS-355343-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU et autres acteurs sur les mesures de sécurisation des systèmes informatiques et la protection des données à caractère personnel	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-18	2023-05-23	2023-06-13	2023-07-18	2023-07-23
BF-PFS-355344-CS-INDV / Formation du personnel du STRSU et autres acteurs sur l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-05-11	2023-05-16	2023-06-06	2023-07-11	2023-07-16
BF-PFS-355366-CS-INDV / Etude pour la capitalisation et apprentissage	IDA / 64340	Project management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-30	2023-10-05	2023-10-26	2023-11-30	2023-12-30
BF-PFS-355253-CS-CDS / Renouveau du contrat de GOUVERNEMENT ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES DÉMUNIES (ADEAD) (ASSOCIATION SHINGNANSSI GUI) en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Boucle d'	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		491,775.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-04-28		2023-06-25	2024-01-21
BF-PFS-355255-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG ASD en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Centre Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		583,149.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-04-28		2023-06-25	2024-01-21
BF-PFS-355353-CS-CDS / Renouveau du contrat de EV AL + pour la réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi de transferts monétaires dans les régions du Nord et du Sahel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		36,191.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2021-10-29	2023-05-04	2023-07-08	2023-12-05
BF-PFS-355353-CS-CDS / Renouveau du contrat de "MCO" pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquêtes post paiement des cash transferts dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		159,167.00	0.00	En cours d'exécution	2023-04-24	2021-11-30	2023-05-04	2023-07-08	2023-10-06
BF-PFS-355242-CS-CDS / Renouveau du contrat de l'ONG ADEAD en charge de la mise en œuvre des activités dans les nouvelles zones d'intervention du PFS (Nord)	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		297,238.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-04-28		2023-06-25	2023-12-22
BF-PFS-358257-CS-CDS / Renouveau du contrat de "INNOVATIVE HUB FOR RESEARCH IN AFRICA Sarl" pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquêtes post paiement des cash transferts dans la région du Centre Nord au profit du Projet File	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		166,615.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04		2023-07-08	2023-10-06
BF-PFS-358258-CS-CDS / Renouveau du contrat de "CENTRE D'ETUDE EN DEVELOPPEMENT (CED) Sarl" pour la réalisation de Post Distribution Monitoring (PDM) ou enquêtes post paiement des cash transferts dans les régions du Nord et du Sahel au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		144,763.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04		2023-07-08	2023-10-06
BF-PFS-358259-CS-CDS / Renouveau du contrat de "INNOVATIVE HUB FOR RESEARCH IN AFRICA Sarl" pour la réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi des transferts monétaires dans la région du Centre Nord au profit du Projet File	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		41,654.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04		2023-07-08	2023-12-05
BF-PFS-358260-CS-CDS / Renouveau du contrat de "HORIUS CD" pour la réalisation de Phone Call ou Appels téléphoniques dans le cadre du suivi des transferts monétaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre au profit du Projet Filets Sociaux	IDA / 64340	Cash transfers and awareness programs for poor and vulnerable households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		39,792.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24	2023-05-04		2023-07-08	2023-12-05