

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: 14 November 2013 - Revision, February 2 2017
- 2. Date of General Procurement Notice:** July 2014
- 3. Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year February to December 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	<i>[Add other methods if necessary]</i>		

- 2. Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines:**

July 9, 2010

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:**
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA 53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:**
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

[List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages]

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)					
	Summary of the ICB (Goods)					
	Summary of the NCB (Works)					
	Summary of the NCB (Goods)					
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)					

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

July 9, 2010

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:**
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS				
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.5	10	Post	

CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spécialiste transferts monétaires, recrutement spécialiste transferts monétaires pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	60,000.00	31,776.48	Signé	2018-05-07	2018-04-25	2018-05-28	2018-07-11	2018-06-12							2018-08-10	2018-06-27	2018-09-14	2018-07-04	2019-03-13	
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spécialiste AGR, Recrutement spécialiste AGR du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	60,000.00	31,776.48	Achévé	2018-05-09	2018-05-10	2018-05-30	2018-07-26	2018-07-13	2018-08-06						2018-08-12	2018-08-06	2018-09-16	2018-07-04	2019-03-15	2019-12-31
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aide comptable, Recrutement aide comptable pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	13,500.00	9,435.80	Signé	2018-06-07	2018-07-26	2018-06-28	2018-07-26	2018-08-11	2018-09-24						2018-09-10	2018-08-18	2018-10-15	2018-09-27	2019-04-13	
CG-LISUNGI-017-CS-QC / Comptable, Recrutement comptable du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	38,000.00	19,721.89	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-09-10	2018-07-26	2018-10-24	2018-08-17						2018-11-23	2018-10-15	2018-12-28	2018-10-23	2019-06-26	
CG-LISUNGI-064-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme AGR et des cash transferts de Brazzaville centre (Makélékélé, Bacongo, Moungali, Talangaï, Mifou, Maïlou, Djiri, Nganga lingob) (LOT 2)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	164,500.00	328,777.96	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12						2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31
CG-LISUNGI-065-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme AGR et des cash transferts de la zone sud (Dolisie 1, Dolisie2, Mvourmou, Loandjili) (LOT 3)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	130,500.00	271,116.76	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12						2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31
CG-LISUNGI-062-CS / Recrutement d'une association locale pour le suivi, l'encadrement et l'accompagnement des bénéficiaires du programme AGR et des cash transferts de Oyo, Makoua, Ngo et Gambona (LOT 1)	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	105,000.00	321,847.42	Achévé	2018-11-30	2018-11-19	2018-12-21		2019-02-03	2018-12-12						2019-03-05	2019-01-22	2019-04-09	2019-02-01	2019-10-06	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-FRM / Cabinet d'audit indépendant - Recrutement d'un cabinet d'audit indépendant	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	13,119.00	0.00	En cours d'examen	2019-03-30	2019-03-05	2019-04-20		2019-06-03						2019-07-01		2019-07-31	2019-09-04	2019-10-09	2020-10-08	
CG-PL-SFS-013-QC / Cabinet d'audit, EAY	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	10,000.00	0.00	Annulé	2018-03-10		2018-03-31		2018-05-14						2018-06-11		2018-07-11	2018-08-15	2018-09-19	2019-09-19	
CG-PL-SFS-SC/046 / Association locale Recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'encadrement et l'accompagnement des ménages des districts de Imfondo, Dongou et Enyelle porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	131,520.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2020-12-20	2021-05-21	2021-01-13	2021-07-04							2021-08-03		2021-09-07		2022-03-06	
CG-PL-SFS-CS/044 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Brazzaville (Igne et Kintete) et de Pointe Noire (Lot 2)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	343,576.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du ciblage et de la sélection des ménages de la Likouala (Imfondo, Dongou, Betou et Enyelle) (Lot 1)	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	490,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/058 / Agence de communication Recrutement d'une agence de communication nationale et institutionnelle pour le projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	318,993.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2021-04-23	2021-06-21	2021-05-19	2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Recrutement d'une ONG chargée du ciblage et de la sélection des bénéficiaires de Brazzaville (Igne et Kintete) et de Pointe Noire	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	253,346.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-27	2021-06-21		2021-08-04					2021-09-01		2021-10-01		2021-11-05		2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/050 / UNNCR Recrutement du HCR pour l'appui au monitoring et la prise en charge des groupes spécifiques	IDA / 63690	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct	333,000.00	451,175.63	Signé															2021-07-10	2021-04-14	2022-01-06

CG-PL-SFS-CS/043 / Agence de paiement Recrutement d'une agence de paiement chargée d'assurer le versement des allocations aux ménages éligibles des districts de Imfolondo, Dongou et Emyelle (lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		666,942.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/045 / Association locale recrutement d'une association locale (ASLO) chargée de l'accompagnement des ménages du district de Betou porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 1)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		278,171.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CG-PL-SFS-SC/047 / Association locale Recrutement d'une association locale chargée de l'accompagnement des ménages des districts de Ignie et Imitale et de Pointe Noire porteurs de micro projets et des jeunes candidats à la formation professionnelle (lot 3)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		211,053.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-31	2020-12-20	2021-06-21	2021-01-13	2021-08-04			2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CG-PL-SFS-006-SC-ED / RSEL-Responsable de suivi et évaluation pour la CAS de Beogo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2017-11-02		2017-11-12					2018-01-16		2018-07-15	
CG-PL-SFS-008-SC-ED / Auditeur interne, monsieur CHANOUA FELIKU, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,900.00	42,941.28	Signé	2017-04-17		2017-04-27					2017-07-01	2017-04-17	2017-12-28	
CG-PL-SFS-009-SC-ED / Spécialiste en Transferts Monétaires, madame DANY GANDZIRI, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,530.00	38,256.84	Signé	2017-03-28		2017-04-01					2017-04-20	2016-02-15	2017-10-17	
CG-PL-SFS-011-SC-ED / Spécialiste en suivi et évaluation, Madame Jocelyne Sandra Elna YAMA	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	32,205.96	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2017-03-27	2018-10-13	
CG-PL-SFS-012-ED / Spécialiste Développement Système Informatique, Mr Bernard Hugues OYEKA IBARA, par tacite reconduction	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		28,000.00	30,058.90	Signé	2018-01-31		2018-02-10					2018-04-16	2016-12-15	2018-10-13	
CG-PL-SFS-010-SC-ED / RAFC-Responsable Administratif et Financier	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,940.00	32,205.96	Signé	2017-03-27		2017-03-31					2017-04-27	2017-03-27	2017-10-24	
CG-USUNGI-016-CS-ED / Administrateur Recrutement Administrateur base de données RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	32,334.84	Signé	2018-03-20	2018-03-28	2018-03-24	2018-03-28				2018-04-05	2018-03-30	2018-10-02	
CG-USUNGI-021-CS-ED / RSEL Makoua, Contrat de service de consultant avec Responsable Suivi Evaluation de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,589.86	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-PL-SFS-007-SC-INDIV / Consultant local pour l'étude sur les populations spécifiques (Personnes handicapées et peuples autochtones)	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-11-26		2019-01-14		2019-02-04			2019-03-11		2019-09-07	
CG-USUNGI-022-CS-ED / RSEL Oyo, Contrat de service de consultant Responsable Suivi Evaluation de Oyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	3,815.35	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-USUNGI-023-CS-ED / RSEL Makokole, Contrat de service de consultant Responsable Suivi évaluation locale de Makokole	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	4,880.10	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-USUNGI-024-CS-ED / RSEL Moundou, Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation de Moundou	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	7,009.59	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-USUNGI-025-CS-ED / Chauffeur de liaison, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Makoua	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,890.00	3,254.10	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18				2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	

CG-LISUNGI-026-CS-ED / Chauffeur de coordonnateur, Contrat de service de consultant, chauffeur du coordonnateur du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,500.00	2,704.07	Signé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant, spécialiste en gestion financière du projet lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	31,976.00	33,911.89	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-04-02	2019-01-12	
CG-LISUNGI-028-CS-ED / Assistante administrative, Contrat de service de consultant, Assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,500.00	9,050.36	Signé	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-029-CS-ED / Chauffeur de liaison IJCP, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de l'unité de Gestion du Projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,551.55	Achévé	2018-05-02	2018-05-10	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-030-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Moungali, Contrat de service de consultant, Chauffeur de liaison de la CAS de Moungali	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	7,890.00	2,509.95	Signé	2018-05-02	2018-05-18	2018-05-12	2018-05-18			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-031-CS-ED / Chauffeur de liaison CAS Mvouvou, Contrat de service de consultant Chauffeur de liaison de la CAS de Mvouvou à Pointe Naire	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	8,766.00	3,476.69	Signé	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12	2018-02-01			2018-07-16	2018-02-01	2019-01-12	
CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spécialiste en développement de systèmes informatiques, Contrat de service de consultant Spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	25,666.00	0.00	En cours d'examen	2018-05-02	2018-02-01	2018-05-12				2018-07-16		2019-01-12	
CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spécialiste en gestion financière, Contrat de service de consultant spécialiste en gestion financière du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	31,776.48	Signé	2018-05-02	2018-05-17	2018-05-12	2018-05-17			2018-07-16	2016-01-09	2019-01-12	
CS-LISUNGI-033-CS-CI / Webmaster designer, Recrutement d'un consultant webmaster designer pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	17,940.58	Achévé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-08-06	2018-10-29	2018-06-27	2018-12-03	2018-07-04	2019-06-01	2019-12-31
CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coordonnateur cellule technique, Recrutement du coordonnateur de la cellule technique du RSU	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	31,452.66	Signé	2018-08-20	2018-07-26	2018-10-08	2018-09-14	2018-10-29	2018-09-18	2018-12-03	2018-09-27	2019-06-01	
CG-LISUNGI-035-CS-CI / Contrat de service de consultant, Responsable suivi et évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Mvouvou	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-20	2018-08-04	2018-08-30	2018-08-04			2018-11-03	2016-06-06	2019-05-02	
CG-LISUNGI-036-CS-CI / Contrat de service de consultant, Spécialiste en suivi évaluation du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,893.12	Signé	2018-08-20	2018-08-01	2018-08-30	2018-08-01			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-037-CS-CI / Contrat de service de consultant Spécialiste en réseau et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,000.00	31,776.48	Signé	2018-08-20	2018-08-05	2018-08-30	2018-08-06			2018-11-03	2016-02-15	2019-05-02	
CG-LISUNGI-038-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale (CAS) de Talangai et Djiri.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Signé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-20			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	
CG-LISUNGI-039-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet auprès des circonscriptions d'action sociale de Bazingo et Makelékéle.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,467.30	Achévé	2018-08-30	2018-08-01	2018-09-09	2018-09-13			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	2019-12-31
CG-LISUNGI-040-CS-CI / Contrat de service de consultant, Chauffeur du projet auprès de la CAS de Makelékéle.	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	5,514.70	Signé	2018-08-30	2018-10-19	2018-09-09	2018-10-19			2018-11-13	2018-09-13	2019-05-12	
CG-LISUNGI-041-CS-CI / Contrat de service de consultant, chauffeur du projet à la CAS de Dyo	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,500.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	

CG-LISUNGI-042-CS-CI / Contrat de service de consultant, spécialiste en transferts monétaires du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,200.00	38,271.74	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2017-03-28	2019-05-12	
CG-LISUNGI-043-CS-CI / Contrat de service de consultant spécialiste en développement de systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		33,600.00	29,658.05	Signé	2018-08-30	2018-08-05	2018-09-09	2018-08-05			2018-11-13	2016-02-17	2019-05-12	
CG-LISUNGI-044-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale de Maledékele	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Signé	2018-08-30	2018-08-03	2018-09-09	2018-08-03			2018-11-13	2016-07-16	2019-05-12	
CG-LISUNGI-046-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'Unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Signé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-07-01	2019-05-12	
CG-LISUNGI-048-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet Lisungi à la CAS de Mvomvomu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-09				2018-11-13		2019-05-12	
CG-LISUNGI-049-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Mvomvomu	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Signé	2018-08-30	2018-08-04	2018-09-09	2018-08-04			2018-11-13	2016-09-13	2019-05-12	
CG-LISUNGI-050-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Mougali	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-27	2019-05-16	
CG-LISUNGI-051-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation de la CAS de Gyo	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-06-09	2019-05-16	
CG-LISUNGI-052-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur du projet à la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Signé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-09-08	2019-05-16	
CG-LISUNGI-053-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet Lisungi.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,200.00	6,355.30	Signé	2018-09-03	2018-08-04	2018-09-13	2018-08-04			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	
CG-LISUNGI-054-CS-CI / Contrat de service de consultant, assistante administrative du projet.	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	18,072.77	Signé	2018-09-03	2018-08-03	2018-09-13	2018-08-03			2018-11-17	2016-08-01	2019-05-16	
CG-LISUNGI-055-CS-CI / Contrat de service de consultant responsable suivi évaluation local de la CAS de Makoua	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,592.16	Signé	2018-09-03	2018-08-05	2018-09-13	2018-08-05			2018-11-17	2016-06-03	2019-05-16	
CG-LISUNGI-056-CS-CI / Contrat de service de consultant chauffeur de l'unité de gestion du projet	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,312.00	5,571.48	Signé	2018-09-03	2018-08-06	2018-09-13	2018-08-06			2018-11-17	2016-07-12	2019-05-16	
CG-LISUNGI-057-CS-CI / Avenant au Contrat de service de consultant assistante administrative du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,400.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-13				2018-11-17		2019-05-16	
CG-LISUNGI-047-CS-CI / Contrat de service de consultant Responsable suivi évaluation local de la circonscription d'action sociale (CAS) de Talangai	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		12,000.00	10,596.30	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-06-03	2019-05-12	
CG-LISUNGI-045-CS-CI / Contrat de service de consultant Auditeur interne du projet Lisungi	IDA / 53580	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	42,385.20	Signé	2018-08-30	2018-09-11	2018-09-09	2018-09-11			2018-11-13	2016-02-16	2019-05-12	
CG-LISUNGI-058-CS-CI / Responsable sauvegarde environnemental, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour le projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	31,090.50	Signé	2018-10-15	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-03	2018-12-24	2019-01-03	2019-01-28	2019-01-04	2019-07-27	
CG-LISUNGI-063-CS-CI / Prestataire informatique, Contrat de service de consultant prestataire informatique	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Direct		6,000.00	5,183.34	Achévé	2018-10-31	2018-11-12	2018-11-10	2019-01-03	2018-12-01	2019-01-03	2019-01-05	2019-01-04	2019-07-04	2019-12-31
CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD, Contrat avec la CTPAD portant mise en œuvre des mesures de sauvegarde pour les populations autochtones de Ngo et Gamboma	IDA / 59860	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		117,189.00	103,308.59	Achévé	2018-10-31	2018-11-28	2018-11-10	2019-04-10			2019-01-14	2019-04-10	2019-07-13	2019-12-31

CG-LISUNGI-059-CS / Avenant au contrat avec l'agence de paiement (BPC) relatif au paiement des ménages de Makélékélé, Bacongo, Mvumwou et Makoua (LOT 1)	IDA / 53580	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	314,409.00	0.00	Annulé	2018-12-24	2019-01-03				2019-03-09	2019-09-05		
CG-LISUNGI-066-CS / Contrat de prestation de service avec l'agence de communication CLAD SERVICES.	IDA / 53580	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	537,278.00	280,314.44	Achévé	2018-12-24	2018-12-17	2019-01-03	2019-02-19		2019-03-09	2018-11-30	2019-09-05	2019-12-31
CS-LISUNGI-001-CI / Informaticien-geomaticien- Recrutement d'un informaticien geomaticien chargé du Registre Social Unique (RSU)	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	24,000.00	16,852.13	Signé	2019-03-30	2019-03-05	2019-05-18	2019-04-10	2019-06-08	2019-04-10	2019-07-13	2019-04-15	2020-01-09
CS-LISUNGI-002-CI / Responsable Administratif et Financier Renouvellement de contrat avec le Responsable administratif et financier	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	35,522.97	Achévé	2019-05-15	2019-03-01	2019-05-25	2019-03-29		2019-07-29	2019-04-01	2020-01-25	2019-12-31
CS-LISUNGI-003-CI / Administrateur Renouvellement de contrat avec l'Administrateur base de données et systèmes informatiques du projet Lisungi	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	15,000.00	15,224.13	Achévé	2019-05-30	2019-03-25	2019-06-09	2019-04-01		2019-08-11	2019-04-01	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-004-CI / Spécialiste en développement Renouvellement de contrat avec le spécialiste en développement de systèmes informatiques	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,000.00	14,209.19	Achévé	2019-05-30	2019-01-02	2019-06-09	2019-01-02		2019-08-13	2019-01-02	2020-02-09	2019-12-31
CS-LISUNGI-006-CI / Chauffeur Recrutement d'un chauffeur du projet Lisungi pour la circonscription d'action sociale de Njo et Gamboma	IDA / 59860	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	5,260.00	0.00	Annulé	2019-05-30	2018-11-05	2019-07-18		2019-08-08	2019-09-12		2020-03-10	
CS-LISUNGI-007-FRM / Institut National de la Statistique Contrat avec l'Institut National de la Statistique pour réaliser les enquêtes socio démographiques sur l'évaluation de la résilience et étude d'impact des transferts monétaires sur les bénéficiaires du projet	IDA / 59860	Strengthening the demand-side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	148,662.00	147,369.19	Signé	2019-05-30	2019-03-01	2019-06-09	2019-04-05		2019-08-13	2019-04-05	2020-02-09	
CG-PL-SFS-CI/005 / Responsable sauvegarde environnementale, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale et sociale pour l'antenne départementale Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	46,716.32	Signé	2020-09-28	2020-05-21	2020-11-16	2020-07-21	2020-12-07	2020-08-12	2021-01-11	2020-09-21	2021-07-10
CG-PL-SFS-CI/010 / Assistant administratif et financier, Recrutement d'un assistant administratif et financier pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	52,763.00	95.01	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-11-02	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-03	2021-09-04
CG-PL-SFS-CI/011 / Responsable sauvegarde environnementale, Recrutement d'un responsable sauvegarde environnementale pour l'antenne départementale du projet Lisungi dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open	49,142.00	18,473.13	Signé	2020-07-27	2020-05-21	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08
CG-PL-SFS-CI/020 / RTM, renouvellement de Contrat avec monsieur MAKAYA Aubert Molinard, actuel responsable transfert monétaire du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	93,111.00	31,362.12	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/023 / Géomaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur MOUANANDA Van-Dyck, actuel informaticien geomaticien chargé du RSU	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	74,489.00	25,089.70	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/029 / Chauffeur du coordonnateur du projet, renouvellement de contrat avec monsieur MOULET Giscard D'Estaing, actuel chauffeur du Coordonnateur du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	18,622.00	5,982.37	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-07		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	
CG-PL-SFS-CI/033 / Comptable, Renouvellement de contrat avec monsieur MANKOLOLO Pierre Brice, actuel comptable du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	59,971.00	110.19	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/009 / Secrétaire Comptable, Recrutement d un secrétaire comptable pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		33,624.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2021-01-11	2021-02-01	2021-03-08	2021-09-04				
CG-PL-SFS-CI/012 / Spécialiste sauvegarde sociale 2. Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale 2 pour l antenne départementale du projet dans la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,473.13	Signé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08
CG-PL-SFS-CI/003 / Spécialiste mesures d accompagnement, Recrutement d un Spécialiste mesures d accompagnement, santé et éducation pour l UCP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	0.00	Annulé	2020-09-25	2020-11-13	2020-12-04		2021-01-08				2021-07-07
CG-PL-SFS-CI/004 / Spécialiste formation qualifiants, accompagnement et insertion pour l unité de gestion du projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	0.00	Annulé	2020-09-21	2020-11-09	2020-11-30		2021-01-04				2021-07-03
CG-PL-SFS-CI/017 / Chauffeur de liaison Ignie, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Ignie	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-21	2020-10-20	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02
CG-PL-SFS-CI/016 / Chauffeur pinassier Betsou, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Betsou	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04
CG-PL-SFS-CI/026 / Aide comptable, renouvellement de Contrat avec madame HOULEMO LENO Benicia, actuelle aide comptable du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,933.00	9,408.64	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/018 / Chauffeur de liaison CAS Kintele, Recrutement d un chauffeur de liaison pour la CAS de Kintele	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-10-20	2021-01-19		2021-02-09		2021-03-16		2021-09-12
CG-PL-SFS-CI/024 / Assistant développeur informaticien, Renouvellement de contrat avec monsieur KAYI Constant Jean Frederic, actuel assistant informatique du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,830.00	8,363.23	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/007 / Responsable suivi évaluation, Recrutement d un responsable suivi évaluation pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	14,123.54	Signé	2020-11-23	2020-07-10	2021-01-11	2020-10-05	2021-02-01	2020-11-02	2021-03-08	2020-11-02	2021-09-04
CG-PL-SFS-CI/022 / Responsable programmation et développement de systemes informatiques, Renouvellement de contrat avec monsieur OYISA IBAMA Hughes, actuel Spécialiste en développement de systemes informatiques du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		86,904.00	29,271.31	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-03		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31
CG-PL-SFS-CI/031 / Chauffeur de liaison, Renouvellement de contrat avec monsieur NSEMO Droctove, actuellement chauffeur de liaison de FUCP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	6,272.42	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	
CG-PL-SFS-CI/030 / Chauffeur de liaison de FUCP, Contrat de service de consultant avec monsieur MOKKALA Ivain, actuellement chauffeur de liaison de FUCP	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	32.06	Signé	2020-09-21	2020-05-02	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	
CG-PL-SFS-CI/001 / Expert passation des marchés, Recrutement d'un expert passation des marchés pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		82,766.00	19,943.39	Signé	2020-09-21	2020-04-30	2020-11-09	2020-07-13	2020-11-30	2020-08-11	2021-01-04	2020-11-05	2021-07-03
CG-PL-SFS-CI/013 / Spécialiste sauvegarde sociale 2. Recrutement d un spécialiste sauvegarde sociale pour l antenne départementale de la Likouala	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		49,142.00	18,484.83	Signé	2020-07-27	2020-04-30	2020-09-14	2020-07-21	2020-10-05	2020-08-11	2020-11-09	2020-09-21	2021-05-08
CG-PL-SFS-CI/015 / Chauffeur pinassier Enyelle, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS de Enyelle	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-04
CG-PL-SFS-CI/019 / RAF, Renouvellement de contrat avec monsieur BOLUKORO Edouard, actuel responsable administratif et financier du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		108,630.00	36,589.14	Achévé	2020-09-21	2020-04-30	2020-10-01	2020-01-06		2020-12-05	2020-01-07	2021-06-03	2020-12-31

CG-PL-SFS-CJ/014 / Chauffeur pinassier Impfondo, Recrutement d un chauffeur pinassier pour la CAS d'Impfondo	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		10,346.00	0.00	Annulé	2020-11-23	2020-10-20	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08	2021-09-04		
CG-PL-SFS-CJ/027 / Assistante administrative, renouvellement de Contrat pour 6 mois avec madame MASSOLOKA Alice Dahlias, actuelle assistante administrative du projet.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,784.00	9,399.45	Signé	2020-04-20	2020-04-30	2020-04-30	2020-01-07			2020-07-04	2020-01-07	2020-12-31	
CG-PL-SFS-CJ/021 / RPACR, Contrat de service de consultant avec monsieur ITSOUA Cay Fulgence, actuel responsable programme Activites generatrices de revenus du projet Lisungi.	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,586.00	15,681.06	Achévé	2020-08-17	2020-04-30	2020-08-27	2020-01-06			2020-10-31	2020-01-07	2021-04-29	2020-12-31
CG-PL-SFS-CJ/036 / Stagiaire developpeur informaticien, Contrat avec mr MALAKY Prince, developpeur informaticien	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,622.00	0.00	Annulé	2020-11-16		2020-11-26				2021-01-30		2021-07-29	
CG-PL-SFS-CJ/038 / Expert formation, recrutement d un expert formation, insertion professionnelle et AGR pour l Unité de Gestion du Projet	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,592.78	Signé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-10-06	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	
CG-PL-SFS-CJ/039 / Administrateur base de donnees Recrutement d un Administrateur base de donnees et systemes d information du projet Lisungi	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		93,111.00	32,429.52	Signé	2020-09-30	2020-07-21	2020-11-18	2020-09-25	2020-12-09	2020-11-02	2021-01-13	2020-11-03	2021-07-12	
CG-PL-SFS-CJ/040 / Expert sante Recrutement de l expert sante financement base sur la performance	IDA / 63690	Project management, Monitoring and Evaluation (M&E)	A posteriori	Individuel	Open		77,593.00	32,429.52	Signé	2020-10-30	2020-07-21	2020-12-18	2020-10-14	2021-01-08	2020-11-02	2021-02-12	2020-11-09	2021-08-11	
CG-PL-SFS-SC/051 / Sous prefecture Recrutement de la sous prefecture de Impfondo pour le ciblage, la contreverification et le suivi des conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the deman- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-29	2021-05-13	2021-06-08				2021-08-12		2022-02-08	
CG-PL-SFS-SC/052 / Sous prefecture de Enyelle Recrutement de la sous prefecture de Enyelle pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the deman- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-30	2021-05-13	2021-05-10				2021-07-14		2022-01-10	
CG-PL-SFS-SC/053 / Sous prefecture Betou Recrutement de la sous prefecture de Betou pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the deman- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		54,049.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/054 / Sous prefecture Ignie Recrutement de la sous prefecture de Ignie pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the deman- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/055 / Sous prefecture Kintele Recrutement de la sous prefecture de Kintele pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the deman- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,426.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Brazzaville Recrutement de la Direction departementale des Affaires sociales de Brazzaville pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the deman- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,366.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Pointe Noire Recrutement de la sous prefecture de Pointe Noire pour le ciblage, la contre verification et le suivi des conditionnalites	IDA / 63690	Strengthening the deman- side of services through cash transfer program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,568.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-31	2021-05-13	2021-06-10				2021-08-14		2022-02-10	
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Agence de Developpement et Protection Humanitaire (ADPH) pour la formation de 45 jeunes en coupe-couture, soudure et apiculture	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,334.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	
CG-PL-SFS-SC/084 / CMI, Contrat de prestation de formation qualifiante avec Centre des Metiers industriels (CMI) pour la formation qualifiante de 20 jeunes vulnérables en maçonnerie	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,334.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15		2021-11-25				2022-01-29		2022-07-28	

CG-PL-SFS-SCES/085 / ELIKWA, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Catholique ELIKWA pour la formation qualifiante de 60 jeunes vulnérables en coupe-couture (15), menuiserie (15) et maraichage (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,253.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15	2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28
CG-PL-SFS-SCES/086 / MISERICORDIEUX, Contrat de prestation de formation qualifiante avec le Centre d'Apprentissage Sainte Famille des Miséricordieux pour la formation qualifiante de 50 jeunes vulnérables en coupe-couture (20), pâtisserie (15) et restauration (15)	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	14,779.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-15	2021-11-25				2022-01-29	2022-07-28
CG-PL-SFS-SC/111 / Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber, Contrat de service de consultant avec le Centre d'apprentissage catholique Likouala Timber pour la formation de 165 jeunes	IDA / 63690	Establishment of key building blocks of a national safety net program and enhancement of local capacities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	43,123.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-30	2021-12-10				2022-02-13	2022-08-12