

PE National Agricultural Innovation Program (P131013)

Procurement Plan

Country: Perú

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

General Procurement Notice published on: 21-Abril-2015

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Peru : National Agricultural Innovation

General Information
Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-31
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-05-09
Project ID: P131013 **GFN Date:**
Project Name: National Agricultural Innovation
Loan / Credit No: / , IBRD / 83310
Executing Agency(ies) PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-NA-176-O-CP / Habitación de una oficina temporal para el PNIA	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-11-22									2015-12-02	2015-12-30		
PE-NA-204-O-CP / ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA EN TARAPOTO - PARA LA UDVI	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2016-01-20									2016-01-29	2016-03-07		
PE-NA-203-O-CP / ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA EN CHICLAYO - PARA LA UDI	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2016-01-07									2016-01-16	2016-02-25		
PE-PNIA-31476-CW-RFQ / ADECUACIÓN DE OFICINAS INCLUYENDO AMBIENTE DE ARCHIVO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y OFICINAS DE APOYO	IBRD / 83310		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelado								2017-10-21									2017-11-25	2018-01-24		

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-NA-190-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE VI TARAPOTO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		
PE-NA-190-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE II HUANUCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		
PE-NA-189-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE I CHICLAYO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		
PE-NA-191-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SEDE V CUSCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente								2015-01-17									2015-01-26	2016-02-15		

PE-NA-177-B-#TTT_LPN# / ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UDL, UDL, UDII, UDIV, UDV, UDVI, SUBSEDE I, II y III, LIMA	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National				0.00	Ejecución pendiente				2016-09-20					2016-10-23					2016-11-29			2016-12-07			2016-12-19			2017-02-09
PE-NA-180-B-CP / 14 EQUIPOS GPS PARA LAS UNIDADES CHICLAYO, HUANUCO, PUNO, CUSCO, TARAPOTO y SUBSEDE I	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2016-05-17									2016-05-26			2016-05-31		
PE-NA-196-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE III HUANCAYO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-01-17									2015-01-26			2016-02-15		
PE-NA-199-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE VI TARAPOTO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-01-17									2015-01-26			2016-02-15		
PE-NA-195-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE II HUANUCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-01-17									2015-01-26			2016-02-15		
PE-NA-162-B-CP / COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SUBSEDE	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-01-17									2015-01-26			2016-02-15		
PE-NA-3-B-CP / ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-05-26									2015-06-04			2015-07-04		
PE-NA-181-B-CP / 8 IPAD (TABLET) PARA OFICINA CENTRAL.	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-12-22									2015-12-31			2016-01-30		
PE-NA-22-B-CP / ADQUISICION DE SOFTWARE GIS	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2016-05-10									2016-05-19			2016-05-24		
PE-NA-165-B-LOC / COMPRA DE UNA REFRIGERADORA	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									1901-01-01									2015-08-10			2015-08-24		
PE-NA-114-B-CP / SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-03-17									2015-03-26			2015-03-31		
PE-NA-113-B-CP / PROYECTOR MULTIMEDIA	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente									2015-03-26									2015-04-04			2015-04-07		

PE-NA-182-B-CP / COMPRA DE 2 ESCRITORIOS, 2 ARCHIVADORES ALTOS, 2 ARCHIVADORES BAJOS, 3 ARMARIOS, 2 SILLONES PARA SEDE CENTRAL (PROYECTO 1); Y 3 ESCRITORIOS, 3 ARCHIVADORES ALTOS, 3 ARCHIVADORES BAJOS, 3 SILLONES PARA SUBSEDE I	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente											2016-05-10			2016-05-19	2016-05-31
PE-NA-183-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONE, 10 MESAS DE USO MULTIPLE Y 20 SILLAS APILABLES PARA SEDE I - CHICLAYO	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente											2016-05-03			2016-05-12	2016-05-16
PE-NA-30-B-CP / ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SUBSEDE II (DESKTOP, LAPTOP, IMPRESORA, CAMARA FOTOGRAFICA, PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRANO)	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente											2016-03-03			2016-03-12	2016-03-12
PE-NA-88-B-CP / ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (10 DESKTOP Y LAPTOP, 9 TABLETS, IMPRESORAS, 1 CAMARA FOTOGRAFICA, 1 PROYECTOR MULTIMEDIA)	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente											2015-05-08			2015-05-26	2015-06-30
PE-NA-185-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE III - HUANCAYO	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente											2016-04-19			2016-04-28	2016-05-30
PE-NA-178-B-#TIT_LPN# / 27 LICENCIAS OFFICE ESTÁNDAR y 24 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS UNIDADES CHICLAYO, HUANUCO, PUNO,CUSCO, TARAPOTO y SUSEDE I	/	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National				0.00	Ejecución pendiente			2016-05-02	2016-05-03		2016-06-02	2016-06-03						2016-06-04	2016-06-30	
PE-NA-188-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE VI - TARAPOTO	/	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente											2016-04-26			2016-05-05	2016-05-30

PE-NA-184-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE II - HUANUCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-05-17			2016-05-26	2016-05-26
PE-NA-187-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE V - CUSCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-04-26			2016-05-05	2016-05-30
PE-NA-186-B-CP / COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 5 ARCHIVADORES ALTOS,5 ARCHIVADORES BAJOS, 5 SILLONES Y 6 SILLAS APILABLES PARA SEDE IV - PUNO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-03-29			2016-04-07	2016-05-30
PE-NA-179-B-CP / 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS y 7 ECRAN PORTATIL PARA LAS UNIDADES CHICLAYO, HUANUCO, PUNO, CUSCO, TARAPOTO y SUBSEDE I	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2016-05-10			2016-05-19	2016-05-19
PE-NA-184-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE I CHICLAYO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2015-01-17			2015-01-26	2016-02-15
PE-NA-186-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE V CUSCO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2015-01-17			2015-01-26	2016-02-15
PE-NA-197-B-CP / COMPRA DE 1 REFRIGERADORA Y 1 MICROONDAS PARA SEDE IV PUNO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente											2015-01-17			2015-01-26	2016-02-15
PE-PNIA-35877-GO-RFB / Compra de 10 Computadoras de Escritorio, 38 computadoras portátiles y 8 impresoras para las Unidades Descentralizadas (LPN)	HRD / 83310		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,675.91	En ejecución				2017-11-16		2017-11-19				2017-12-24			2018-01-03	2018-01-18	2018-02-17
PE-PNIA-52272-GO-RFQ / ACCESORIOS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS XEROX DEL PNIA	HRD / 83310		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente						2018-03-12							2018-03-30	2018-04-19	

PE-NA-270-S-CP / 80 LICENCIAS DE USO DE CUENTA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente										2016-05-25			2016-06-14			2016-06-29											
PE-NA-83-S-CP / SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA UDIV	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente																2015-02-06			2015-02-16			2015-03-06					
PE-NA-85-S-CP / SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA UDIVI	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente																	2015-02-06			2015-02-16			2015-03-06				
PE-NA-84-S-CP / SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA UDV	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente																	2015-02-06			2015-02-16			2015-03-06				
PE-NA-80-S-CP / SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA UDI	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente																	2015-02-06			2015-02-16			2015-03-06				
PE-NA-81-S-CP / SERVICIO DE PUBLICACION DE EVENTOS SRIA	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente																	2015-12-04			2015-12-17			2015-12-31				
PE-NA-92-S-CP / SERVICIO DE PUBLICACION E IMPRESIONES	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente																	2015-09-04			2015-09-18			2015-09-30				
PE-NA-8-S-CP / PUBLICACIONES Y MATERIAL AUDIOVISUAL	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National				0.00	Ejecución pendiente																	2014-10-15			2014-10-30			2014-12-30				
PE-NA-200-S-CD / PUBLICACIÓN DE 8 PAGINAS, RELACIONADAS A LOS RESULTADOS DE LOS CONCURSOS EXTERNOS E INTERNOS (EN EL INIA) CONVOCADOS POR EL PNIA,	/		Posterior	Adquisición directa					0.00	Ejecución pendiente																							2015-12-04			2015-12-31	
PE-NA-201-S-CD / PUBLICACIÓN DE 8 PAGINAS, RELACIONADAS A LOS RESULTADOS DE LOS CONCURSOS EXTERNOS E INTERNOS (EN EL INIA) CONVOCADOS POR EL PNIA,	/		Posterior	Adquisición directa					0.00	Ejecución pendiente																								2015-12-04			2015-12-31

PE-NA-202-S-CD / PUBLICACIÓN DE 8 PAGINAS, RELACIONADAS A LOS RESULTADOS DE LOS CONCURSOS EXTERNOS E INTERNOS (EN EL INIA) CONVOCADOS POR EL PNIA.	/		Posterior	Adquisición directa				0.00	Ejecución pendiente										2015-12-04	2015-12-31			
PE-NA-68-S-CP / SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA SUBSEDE III	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente										2015-07-03	2015-07-14	2015-07-31		
PE-NA-149-S-CP / SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO Y BACKUP DOCUMENTARIO	/		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited - National			0.00	Ejecución pendiente										2016-04-12	2016-04-21	2016-06-20		
PE-PNIA-38640-NC-DIR / ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DEL PNIA - SEDE LIMA, INCLUYE LIMPIEZA, VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, COCHERAS, por un año	IBRD / 83310		Posterior	Adquisición directa	Direct			0.00	Ejecución pendiente				2017-12-01						2017-12-19	2017-12-26	2018-12-26		
PE-PNIA-52265-NC-RFQ / SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA FERIA AGRONOMA A LLEVARSE A CABO A FINES DE ABRIL DE 2018 EN LA CIUDAD DE LIMA	IBRD / 83310		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		50,642.96	Firmado										2018-03-13	2018-03-29	2018-04-30		
PE-PNIA-52269-NC-RFQ / SERVICIO DE PUBLICIDAD Y LOGISTICO PARA ADECUAR EL AMBIENTE PARA EL TALLER AGRONOMA A LLEVARSE A CABO A FINES DE ABRIL 2018	IBRD / 83310		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		22,768.53	Firmado										2018-03-12	2018-04-01	2018-04-30		
PE-PNIA-63771-NC-RFQ / PUBLICACIONES DE ENCUENTROS SNIA Y DE EVENTOS INTERCAMBIO CIENTIFICO (SEGUN POA 3.1.2.1.3.06 y 3.1.2.1.3.10)	IBRD / 83310		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente										2018-08-06	2018-09-08	2018-12-31		
PE-PNIA-115766-NC-RFB / Servicios de Instalación de Infraestructura y Servicios Logísticos para el Desarrollo de la II Feria de Innovación en el Sector Agrario (AGRONOVA) 2019 en el Departamento de San Martín	IBRD / 83310		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente				2019-05-10						2019-05-12	2019-06-09	2019-06-14	2019-07-03	2019-09-01

CONSULTING FIRMS																										
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PE-NA-243-CF-SCC / CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FONDOS CONCURSABLES	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2016-03-27								2016-05-31	2016-08-30
PE-NA-250-CI-CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016, REVISIÓN 100 EVALUACIONES PARA INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente											2016-11-30	2016-12-29
PE-NA-252-CI-CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016, REVISIÓN 140 EVALUACIONES PARA EXTENSION	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente											2016-11-29	2016-12-29
PE-NA-244-CF-SCC / CONSULTORIA DISEÑO DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO EN INNOVACIÓN AGRARIA	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			2016-05-27								2016-07-01	2016-08-30
PE-NA-52-CF-SCC / AUDITORIA FINANCIERA	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		0.00	Ejecución pendiente			1901-01-01								2016-12-05	2020-01-01
PE-NA-267-CI-CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE DESARROLLO DE EMPRESAS SEMILLERISTAS	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente											2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-259-CI-CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016, REVISIÓN 120 EVALUACIONES PARA PLANES DE INNOVACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA PRIORIZADA	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente											2016-06-13	2016-10-31
PE-NA-288-CI-CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente											2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-260-CI-CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016, REVISIÓN 10 EVALUACIONES PARA PLANES DE INNOVACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS	/		Posterior	Adquisición directa	National		0.00	Ejecución pendiente											2016-11-29	2016-12-29

PE-NA-285-Cl.CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-286-Cl.CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA FONDOS DE SERVICIOS DE EXTENSION	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-289-Cl.CD / CONSULTORES VARIOS PARA PANEL DE EVALUACIÓN TÉCNICA (PET) PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2017; EVALUADORES PARA BECAS, POSTGRADO y PASANTIAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2017-05-15	2017-06-20
PE-NA-253-Cl.CD / CONSULTORES PET PARA CONCURSOS DE PIP 1 AÑO 2016. REVISIÓN 30 EVALUACIONES PARA DESARROLLO DE EMPRESAS SEMILLERISTAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2016-11-29	2016-12-29
PE-NA-261-Cl.CD / CONSULTORES PET PARA PROGRAMAS DE POST GRADO Y PASANTIAS	/		Posterior	Adquisición directa	Nacional		0.00	Ejecución pendiente												2016-09-09	2016-10-31
PE-NA-284-CF-SBC / CONSULTORIA DE LINEA DE BASE PIP 1	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2016-12-04					2017-04-11	2017-04-19	2017-04-19				2017-04-19	2017-07-20
PE-PNIA-31027-CS-CQS / Consultoría de Línea de Base	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2016-12-02	2017-01-26	2017-03-11			2017-04-17	2017-05-22	2017-06-11	2017-06-22			2017-06-22	2017-11-19
PE-NA-283-CF-SBCC / CONSULTORIA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PIP 1	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2017-02-05					2017-03-27	2017-03-27	2017-03-27				2017-03-27	2017-06-20
PE-PNIA-31578-CS-QBS / Consultoría Evaluación Intermedia del PNIA	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		0.00	Ejecución pendiente	2017-01-26	2017-02-05	2017-04-25			2017-06-01	2017-06-20	2017-06-21	2017-07-12			2017-07-12	2017-10-10

PE-PNIA-43786-CS-CDS / CONSULTORIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONCURSO NACIONAL DE PREMIAACION A LA CALIDAD DE PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA - FIRMA CONSULTORA	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-04-19	2018-05-04	2018-05-28			2018-06-25	2018-07-05	2018-07-27	2018-08-10	2019-04-07
PE-PNIA-79060-CS-QCBS / CONSULTORIA: EVALUACION DE LA CONTRIBUCION SOCIO ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LAS TECNOLOGIAS LIBERADAS POR EL INIA: CASO DE LOS CULTIVOS DE ARROZ, MAIZ, PAPA Y QUINUA, Y LA CRIANZA DE CUY	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2018-09-25	2018-10-10	2018-10-30			2018-11-27	2018-12-12	2019-01-01	2019-01-13	2019-07-12
PE-PNIA-63788-CS-QCBS / CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE UN ESTUDIO DE PROSPECTIVA DE INNOVACION AGRARIA AL 2050 (SEGUN POA 3.1.3)	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2018-08-08	2018-08-21	2018-09-26			2018-10-24	2018-11-13	2018-12-12	2019-01-05	2019-05-25
PE-PNIA-60784-CS-QCBS / CONSULTORIA DE DISEÑO Y EJECUCION DE PLATAFORMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (SEGUN POA 3.1.2.1.2.13) PROCESO CANCELADO	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-05-30	2018-06-20	2018-08-03			2018-08-31	2018-09-20	2018-10-25	2018-11-23	2019-07-21
PE-PNIA-83919-CS-QCBS / SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	IBRD / 83310		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-10-31	2018-11-21	2018-12-20			2019-01-17	2019-02-01	2019-02-25	2019-03-12	2019-11-07

INDIVIDUAL CONSULTANTS