

Sample Procurement Plan

(This is only a sample with the minimum content that is required to be included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for disclosure on the Bank's website in accordance with the guidelines. The initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Revision February 23, 2017.
2. **Date of General Procurement Notice:** _____
2. **Period covered by this procurement plan:** February 23,2017 to August 22.2018.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: *[Thresholds for applicable procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency's capacity.]*

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	Above US\$ 4.0 millions	All
2.	NCB (Goods)	Above US\$100,000	None
3.	ICB (Works)	Above US\$ 15 million	All
4.	NCB (Works)	Above US\$ 500,000.00	None
5.	(Non-Consultant Services)	Below US\$4.0 millions	None

2. **Prequalification.** Not applicable.

PROCUREMENT PLAN Mexico : Sustainable Production Systems and Biodiversity

General Information
Country: Mexico **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-06-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-08-31
Project ID: P121116 **GPN Date:**
Project Name: Sustainable Production Systems and Biodiversity
Loan / Credit No.: TF / 12908
Executing Agency(ies): Comision Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONABIO-007-2017-GO-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,500.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-16								2017-07-07	2017-07-28	
MX-CONABIO-033-2017-GO-RFQ / COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL (LAP TOP).	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-16								2017-07-07	2017-07-28	
MX-CONABIO-021-2017-CS-RFQ / ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO PARA OFICINAS REGIONALES DE CHIAPAS-TABASCO, PENINSULA DE YUCATAN Y OAXACA.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,952.00	0.00	Pending Implementation								2017-06-16								2017-07-07	2017-07-28	

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONABIO-027-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE CONSULTA DEL SORRIDOR DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCION DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-11-01								2017-11-22	2017-12-13	
MX-CONABIO-022-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE PREPARACION DE CONTENIDOS CON ACTORES CLAVE PARA LA ELABORACION DEL MAPA DE CAFE DE OAXACA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,900.00	0.00	Pending Implementation								2017-07-01								2017-07-22	2017-08-12	
MX-CONABIO-028-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE TALLERES PARA LA RETRORALIMENTACION DEL SORRIDOR DEL MAPA DE CAFE DE OAXACA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-11-01								2017-11-22	2017-12-13	
MX-CONABIO-026-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE AF POR SISTEMA PRODUCTIVO PARA REVISAR HALLAZGOS DE LA VERIFICACION DE LAS PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-08-01								2017-08-22	2017-09-12	
MX-CONABIO-028-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA CAPACITACION SOBRE ETIQUETADO PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LAS PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation								2017-10-01								2017-10-22	2017-11-12	
MX-CONABIO-008-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES DE CAFE Y PERSONAL DE LA CONABIO EN LA EXPO GLOBAL SPECIALTY COFFEE.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		39,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-02-15								2018-03-08	2018-03-29	
MX-CONABIO-025-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES FORESTALES PERSONAL DE LA UCP Y DE LA CONABIO A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FSC EN VANCOUVER, CANADA.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,857.00	0.00	Pending Implementation								2017-08-01								2017-08-22	2017-09-12	

MX-CONABIO-03-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA UN TALLER MESOMERICANO SOBRE PRODUCCION AGROSilVOPASTORIL AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-06-03									2017-08-22	2017-09-12
MX-CONABIO-05-2017-NC-RFQ / APOYO LOGISTICO PARA REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS PROPUUESTAS DE LA BIOFACH 2017 Y REUNIONES PARA PREPARAR LA BIOFACH 2018.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	38,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-07-01									2017-07-22	2017-08-12
MX-CONABIO-038-2017-NC-RFQ / CALIDAD ORGANOLEPTICA Y AMBIENTAL DEL CACAO BAJO SOBERANIA, DATACION Y DEGUSTACION BIODIVERSIDAD EN LOS CACAHUTALES.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,500.00	0.00	Pending Implementation			2017-07-01									2017-07-22	2017-08-12
MX-CONABIO-006-2017-NC-DIR / APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE REUNIONES PARA LA ELABORACION DE LA RUTA CRITICA DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCION DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,900.00	0.00	Pending Implementation			2017-07-05									2017-07-24	2017-08-14
MX-CONABIO-049-2017-NC-RFQ / Apoyo a la organizaci6n del Foro Agr6culturafamiliar cambio clim6tico, biodiversidad e innovaci6n en las cadenas de valor.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope	19,500.00	0.00	Pending Implementation			2017-08-15	2017-08-20		2017-10-01					2017-10-31	2017-12-05	2018-06-03
MX-CONABIO-065-2017-NC-DIR / Apoyo l6gico para la realizaci6n del certamen Taza de excelencia 2018	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Direct Selection	Direct		83,400.00	0.00	Pending Implementation			2018-01-01		2018-01-05						2018-02-10		2018-08-05
MX-CONABIO-051-2017-NC-RFQ / Apoyo l6gico para un taller mesamericano sobre producci6n agroSilVOPASTORIL amigable con la biodiversidad.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Pending Implementation			2018-02-01		2018-02-05		2018-03-20		2018-04-19		2018-05-24		2018-11-20
MX-CONABIO-052-2017-NC-RFQ / Apoyo l6gico para el Taller mesamericano de bioconocimiento, intercambio experiencias sobre promoci6n y mercados de productos diferenciados	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope	85,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-08-15		2017-08-20		2017-10-01		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03
MX-CONABIO-063-2017-NC-RFQ / Apoyo l6gico para el evento regional de formaci6n de formadores en manejo de suelos y agua para el sistema productivo de caf6	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-08-15		2017-08-20		2017-10-01		2017-10-31		2017-12-05		2018-06-03
MX-CONABIO-058-2017-NC-RFQ / Apoyo l6gico para la participaci6n de asociaciones de productores en misiones comerciales para Miel, caf6 cacao y otros productos AB	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope	45,000.00	0.00	Pending Implementation			2017-09-01		2017-09-05		2017-10-18		2017-11-17		2017-12-22		2018-06-20
MX-CONABIO-059-2017-NC-RFQ / Apoyo l6gico para la participaci6n en el IX Congreso Internacional de Sistemas Silvopastorales en Manizales, Colombia	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Request for Proposals	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,500.00	0.00	Pending Implementation			2017-09-01		2017-09-05		2017-10-18		2017-11-17		2017-12-22		2018-06-20

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MX-CONABIO-003-2017-CS-COS / DISEÑO Y PUESTA EN OPERACION DE UN BANCO DE INFORMACION CON SISTEMA DE CONSULTA ABIERTA PARA EL INTERCAMBIO DE SABERES SOBRE PRODUCCION SOSTENIBLE Y GESTION TERRITORIAL EN MESOMERICA .	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-02		2017-10-12		2017-10-26							2017-10-31		2017-11-07		2017-12-13		
MX-CONABIO-019-2017-CS-COS / CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE DISEÑO DE PROTOTIPOS DE TARRIMAS CON MADERA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		8,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-30		2017-08-09		2017-08-23							2017-08-28		2017-09-04		2017-10-10		
MX-CONABIO-020-2017-CS-COS / CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE DISEÑO DE PROTOTIPOS DE MUEBLES CON MADERA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		12,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-30		2017-08-09		2017-08-23							2017-08-28		2017-09-04		2017-10-10		

MX-CONABIO-004-2017-CS-CDS / CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE DISEÑO DE PROTOTIPO COLECCIÓN DE JUEGETES CON MADERA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		9,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-30	2017-08-09	2017-08-23								2017-08-28	2017-09-04	2017-10-10
MX-CONABIO-046-2017-CS-CDS / TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO FORESTAL COMUNITARIO.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		23,810.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-10	2017-07-20	2017-08-03								2017-08-08	2017-08-15	2017-09-20
MX-CONABIO-010-2017-CS-CDS / HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACION DE MERCADO PARA EL CONCEPTO AMIGABLE CON LA DIVERSIDAD (AB) E IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION PARAGUAS PARA EL POSICIONAMIENTO SECTORIAL DE LOS PRODUCTOS AB.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-30	2017-07-10	2017-07-24								2017-07-29	2017-08-06	2017-09-10
MX-CONABIO-044-2017-CS-CDS / MONITOREO DE INDICADORES BIOPISICOS Y PRODUCTIVOS EN PARCELAS DE CAFE Y MIEL DEL PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y BIODIVERSIDAD	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		54,800.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-16	2017-06-26	2017-07-10								2017-07-15	2017-07-22	2017-08-27
MX-CONABIO-038-2017-CS-CDS / POTENCIAL DEL CAFE SUSTENTABLE EN MEDIO PRODUCCION POR REGIONES Y EN LAS AREAS DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS CAFE SUSTENTABLE Y AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		29,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-01	2017-07-11	2017-07-25								2017-07-30	2017-08-06	2017-09-11
MX-CONABIO-034-2017-CS-CDS / APOYO PARA LA SISTEMATIZACION, RECOPIACION Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL CONTENIDO DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCION DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		10,560.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-30	2017-09-09	2017-09-23								2017-09-28	2017-10-06	2017-11-10
MX-CONABIO-039-2017-CS-CDS / ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION DE MERCADO PARA EL CONCEPTO AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		75,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-30	2017-07-10	2017-07-24								2017-07-29	2017-08-06	2017-09-10
MX-CONABIO-061-2017-CS-CDS / Comunicaci3n Estrat3gica del Proyecto SP5B (1a fase)	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		108,300.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-15	2017-09-05	2017-10-19								2017-11-18	2017-12-23	2018-06-21

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MX-CONABIO-001-2017-CS-ND / COORDINACION TECNICA PARA UN TALLER MESOAMERICANO SOBRE PRODUCCION AGROPECUARIA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,857.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-15		2017-08-25		2017-09-01				2017-10-04	
MX-CONABIO-002-2017-CS-ND / ACOMPAÑAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIGIEP VERSION 3.0.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-04		2017-08-18		2017-08-28		2017-09-04				2017-10-07	
MX-CONABIO-036-2017-CS-CDS / DISEÑO, EDICION E IMPRESION DEL MAPA MANEJO DE BOSQUES Y SELVAS PARA LA OBTENCION DE MADERA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		4,770.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-15		2018-04-19				2018-05-01				2018-05-12	
MX-CONABIO-035-2017-CS-CDS / DISEÑO, EDICION E IMPRESION DEL MAPA DE CAFE DE OAXACA.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		4,770.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-31		2018-04-04				2018-04-16				2018-04-27	
MX-CONABIO-040-2017-CS-CDS / CONSULTORIA SOBRE ETIQUETADO PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LAS PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD Y DISEÑO DE CAPACITACION.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		11,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01		2017-08-05				2017-08-17				2017-08-28	

MX-CONABIO-024-2017-CS-CDS / ELABORACION, DISEÑO E IMPRESION DE GUIAS Y/O MANUALES DE PRACTICAS AMIGABLES CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-02-19			2018-03-03	2018-03-14
MX-CONABIO-048-2017-CS-CDS / CONTINUACION DE LA CONSULTORIA CON LA UEBT PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA HERRAMIENTA DE VERIFICACION DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN PROYECTOS PRODUCTIVOS (HVCSP).	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		90,476.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-16	2017-06-20			2017-07-02	2017-07-13
MX-CONABIO-009-2017-CS-CDS / IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EXPERTOS DE LATINOAMERICA PARA LA PRODUCCION RURAL SOSTENIBLE DE CAFE AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		33,333.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-01	2017-07-05			2017-07-17	2017-07-28
MX-CONABIO-041-2017-CS-CDS / DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE LOS IMPACTOS DE LA PRACTICAS AB, CON EL SEMINARIO UNIVERSITARIO DE SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE E INSTITUCIONES (RISMAI).	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		28,571.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-09	2017-06-13			2017-06-25	2017-07-06
MX-CONABIO-037-2017-CS-INDV / RECOPLACION Y SISTEMATIZACION DE LOS DATOS DE MONITOREO BIOLOGICO OBTENIDOS POR LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES APOYADAS POR EL PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y BIODIVERSIDAD.	TF / 12908	Project Management and Monitoring	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,700.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-09	2017-06-23	2017-07-03		2017-07-10	2017-08-12
MX-CONABIO-045-2017-CS-INDV / DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y CAPACTACION DE SISTEMA INFORMATICO QUE PERMITA REGISTRAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS PARCELAS DE LAS AP DE CAPCULTORES PARA CONOCER SU POTENCIAL ACTUAL Y LOS CAMBIOS POR LAS ACCIONES RENOVACION.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		23,810.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-10	2017-08-24	2017-09-03		2017-09-10	2017-10-13
MX-CONABIO-023-2017-CS-INDV / ANALISIS DEL IMPACTO DE LAS PRACTICAS AB EN LA PRODUCCION APICOLA Y EN LA FORTALEZA Y SALUD DE LAS COLMENAS Y APARIDOS.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		16,667.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-10	2017-08-24	2017-09-03		2017-09-10	2017-10-13
MX-CONABIO-005-2017-CS-INDV / EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE VIAJE DE LA OFERTA DE ECOTURISMO EN LOS DESTINOS DE LOS ESTADOS DE OAXACA Y QUINTANA ROO.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Individual Consultant Selection	Open		15,476.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-15	2017-06-29	2017-07-09		2017-07-16	2017-08-18
MX-CONABIO-049-2017-CS-INDV / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA APICOLA AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN HONDURAS.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		34,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-15	2018-01-29	2018-02-08		2018-02-15	2018-03-20
MX-CONABIO-011-2017-CS-INDV / ASISTENTE TECNICO PARA EL APOYO EN EL MANEJO Y ANALISIS DE LOS DATOS GENERADOS EN EL MONITOREO BIOLOGICO.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		13,895.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-12	2017-06-26	2017-07-06		2017-07-13	2017-08-15
MX-CONABIO-013-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CAFE.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		108,600.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-15	2017-06-19			2017-07-01	2017-07-12
MX-CONABIO-018-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CACAO.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		37,840.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-15	2017-07-19			2017-07-31	2017-08-11
MX-CONABIO-015-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE MEL.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		108,600.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-16	2017-06-20			2017-07-02	2017-07-13

MX-CONABIO-017-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO AGROSLVOPASTORIL.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		28,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-15	2017-07-19				2017-07-31	2017-08-11
MX-CONABIO-014-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO FORESTAL.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		108,600.00	0.00	Pending Implementation	2017-06-15	2017-06-19				2017-07-01	2017-07-12
MX-CONABIO-016-2017-CS-CDS / UNIDAD DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UTT) DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE ECOTURISMO.	TF / 12908	Sustainable Production Systems and Biodiversity Mainstreaming	Post	Direct Selection	Direct		21,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-15	2017-07-19				2017-07-31	2017-08-11
MX-CONABIO-012-2017-CS-CDS / PRESENCIA Y MOVILIDAD DEL JAGUAR EN LAS ÁREAS DEL PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y BIODIVERSIDAD, TERCERA PARTE.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		62,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-01	2017-08-05				2017-08-17	2017-08-28
MX-CONABIO-048-2017-CS-CDS / El monto es para contratos de meses más a la consultora contratada actualmente puesto que el plazo de ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao fino de aroma mediante el desarrollo de capacidades en el Corredor Biológico Méx".	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		7,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-01	2017-09-11				2017-11-15	2018-05-14
MX-CONABIO-047-2017-CS-CDS / Consultor para apoyar la gestión y el seguimiento del Programa de cooperación sur-sur y transferencia tecnológica.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		48,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01	2017-11-11				2018-01-15	2018-07-14
MX-CONABIO-057-2017-CS-CDS / Implementación de la Estrategia de inclusión y visibilidad de mujeres y jóvenes en los subproyectos de los SPSS.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Direct Selection	Direct		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-31	2017-09-10				2017-11-14	2018-05-13
MX-CONABIO-050-2017-CS-INDV / Coordinación técnica para un taller mesoamericano sobre producción agroslvopastoral amigable con la biodiversidad.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		12,857.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-01	2018-03-22	2018-04-12			2018-05-17	2018-11-13
MX-CONABIO-054-2017-CS-INDV / Análisis de las condiciones de gobernanza de las asociaciones de productores y sus implicaciones en el desarrollo y sostenibilidad de las iniciativas de mercado amigables con la biodiversidad, en el marco del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Bi.	TF / 12908	Institutions, Labels and South-South Cooperation	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-31	2017-10-19	2017-11-09			2017-12-14	2018-06-12
MX-CONABIO-055-2017-CS-INDV / Promoción de mecanismos financieros en la península de Yucatán.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-30	2017-11-18	2017-12-09			2018-01-13	2018-07-12
MX-CONABIO-056-2017-CS-INDV / Promoción de mecanismos financieros en Chiapas-Tabasco.	TF / 12908	Producer Associations and Biodiversity-Friendly Market Initiatives	Post	Individual Consultant Selection	Open		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-30	2017-11-18	2017-12-09			2018-01-13	2018-07-12