

Table 1: Seuils des méthodes

No	Catégorie des dépenses	Seuils (Montants en \$ US)	Méthodes de passation des marchés
1	Travaux	C >= 5 000,000	AOI
		50,000 = < C < 5 000,000	AON
		C < 50,000	CF
		Tout montant	ED
2	Biens et Services (autres que les services de consultants)	C >= 500,000	AOI
		50,000 = < C < 500,000	AON
		C < 50,000	CF
		Tout montant	ED
3	Services de consultant (Firmes)	C >= 200,000	SFQC, SFQ
		< 200,000	SFQC, SCBD, QC, SMC
		Tout montant	SED
	Consultant individuel	Tout montant	IC
		Tout montant	SED
3	Ateliers de formations et séminaires, Voyages d'études	Tout montant	Avis préalable du TTL

Table 2 : Seuils de revue préalable (risque substantiel)

No	Catégorie des Dépenses	Seuils (Montant en USD)
----	------------------------	-------------------------

1	Travaux		>=10 000 000
2	Biens et Services (<i>autres que les services de consultants</i>)		>=1 000 000
3	Services de Consultants		>=500 000
4	Tout contrat par entente directe	<i>Travaux</i>	>=100 000
		<i>Biens</i>	
		<i>Services de Consultants (Firmes)</i>	
5	Consultant individuel (Entente directe)		>= 100 000
	Consultant individuel (Comparaison des CV)		>=200 000

**Diligences pour
certaines activités
revues á postériori**

N°	Activités	Diligences	Responsables
1	Tout contrat de services	<i>TDR validés par la Banque</i>	TTLs
2	Contrat Audit	<i>TDR et listes restreinte validés par la Banque</i>	TTLs, FM
3	Entente Directe	<i>TDR et justification validés par la Banque</i>	TTLs

4	Renouvellement ou Extension contrat du staff clé	<i>Rapport Evaluation des performances, sauf cas de modification majeure de contrat</i>	TTLs, et Spécialistes techniques
---	--	---	----------------------------------

AOI	<i>Appel d'Offre International</i>
AON	<i>Appel d'Offre National</i>
CF	<i>Consultation de Fournisseurs</i>
ED	<i>Entente directe</i>
SFQC	<i>Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût</i>
SFQ	<i>Sélection Fondée sur la Qualité</i>
QC	<i>Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants</i>
SCBD	<i>Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé</i>
SMC	<i>Sélection au " Moindre Coût"</i>
SED	<i>Sélection par Entente directe</i>

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
0242017MEP/SG/PAEQ/ICCN / BET pour le suivi des chantiers Tahoua (100 salles de classes)	TF / 16565	Contingencies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08		2017-09-21					2017-10-19	2017-11-18	2017-12-23		2018-01-27		2018-06-26		
0022017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Edition des supports Enseignement de l'Histoire des régions	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08		2017-09-21					2017-10-19	2017-11-18	2017-12-23		2018-01-27		2018-01-27		
0072017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Edition des manuels et des guides de CI dans les 3 langues nouvellement outillés.	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-08-07	2017-08-21		2017-09-13					2017-09-27	2017-10-09	2017-10-27		2017-11-11		2017-12-11		
0082017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Bureau de contrôle constructif bibliothèques et salles de micro-enseignement	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2017-07-19	2017-08-09		2017-09-22	2017-03-10				2017-10-20	2017-11-19	2017-12-24		2018-01-28		2018-06-27		
0092017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Edition et impression des programmes d'adultes, des livres et guides du précaire	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-19	2017-08-08		2017-09-22					2017-10-20	2017-11-19	2017-12-24		2018-01-28		2018-03-29		
0112017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Elaboration d'un portail pour les réseaux intranet et internet	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08		2017-09-21					2017-09-26	2017-10-06	2017-10-30		2017-11-10		2018-02-08		
0012017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Edition de 5 dictionnaires bilingues néés	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-08-14	2017-08-28		2017-09-29					2017-10-27	2017-11-26	2017-12-31		2018-02-04		2018-05-05		
0032017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Atlas sociolinguistique pour identification des pratiques linguistiques au Niger	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-08-17	2017-09-07		2017-10-21					2017-11-18	2017-12-18	2018-01-22		2018-02-26		2018-05-27		
0152017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Audit technique des constructions scolaires (1 ^{ère} tranche de la 1 ^{ère} phase)	TF / 16565	Contingencies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-09-05	2017-09-26		2017-10-20					2017-10-30	2017-11-08	2017-12-04		2017-12-17		2018-03-17		
0142017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Publi-reportage sur le PAEQ, appui au bulletin trimestriel du MEP	TF / 16565	Contingencies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-09-30	2017-10-21		2017-11-13					2017-11-23	2017-12-02	2018-01-06		2018-01-30		2018-03-01		
0182017MEP/SG/PAEQ/ICCN / BET pour le suivi des chantiers Maradi (80 salles de classe)	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-19	2017-08-09		2017-08-26					2017-09-09	2017-09-12	2017-09-29		2017-10-06		2018-03-05		
0232017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Edition des programmes et supports de CCI	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08		2017-09-21					2017-10-19	2017-11-18	2017-12-23		2018-01-27		2018-04-27		
0252017MEP/SG/PAEQ/ICCN / BET pour le suivi des chantiers Zinder (150 salles de classes)	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08		2017-09-21					2017-10-19	2017-11-18	2017-12-23		2018-01-27		2018-06-26		
0272017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Recrutement d'un cabinet de consultants pour la consolidation de la BDD de GRH	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-08-30	2017-09-20		2017-11-03					2017-12-01	2017-12-31	2018-02-04		2018-03-11		2018-06-09		
0292017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Traduction du manuel de procédures de passation de marché en logiciel informatique	TF / 16565	Strengthening management capacity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-08-18	2017-09-01		2017-09-18					2017-10-03	2017-10-07	2017-10-26		2017-10-31		2018-01-29		
0262017MEP/SG/PAEQ/ICCN / Edition/ Impression documents de conjugaison en Tamiyaq	TF / 16565	Improving the quality of teaching and learning	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-07-18	2017-08-08		2017-09-01					2017-09-08	2017-09-23	2017-10-12		2017-10-13		2017-10-19		
NE-PAEQ - MES-35365-CS-COS / Recruter un bureau d'adulte pour le suivi et contrôle permanent des constructions de 24 salles de classe et dans la région de Tahoua	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03		2017-11-03							2017-11-03		2017-11-03		2018-05-02		
NE-PAEQ - MES-35366-CS-COS / Recruter 2 bureaux d'adulte pour le suivi et contrôle permanent des constructions de 38 salles de classe des latrines dans la région de Tillabé	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03		2017-11-03							2017-11-03		2017-11-03		2018-05-02		
NE-PAEQ - MES-35367-CS-COS / Recruter un bureau d'adulte pour le suivi et contrôle permanent des constructions des salles de classe et latrines en MOD dans la région de Tahoua	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03		2017-11-03							2017-11-03		2017-11-03		2018-05-02		
NE-PAEQ - MES-35368-CS-COS / Recruter 2 bureaux d'adulte pour le suivi et contrôle permanent des constructions des salles de classe et latrines en MOD dans la région de Tillabé	TF / 16565	Expanding equitable access to schooling and retention of students in school	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-11-03	2017-11-03		2017-11-03							2017-11-03		2017-11-03		2018-05-02		

