

## Plan de Passation des Marchés

### I. Généralités

#### 1. Information sur le projet:

**Pays:** République de Guinée

**Emprunteur :** Gouvernement

**Nom du Projet :** Projet de Gestion Communautaire des Terres (PGCT)

**Numéro du Don :** GEF TF 056982

**Unité de Gestion du Projet :** Cellule Nationale de Coordination du PACV

#### 2. Date d'approbation du plan de passation de marché : Le 22 juillet 2011

#### 3. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 10 avril 2008

#### 4. Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2013 – novembre 2013

### II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. **Seuils d'examen préalable** : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet]

	Méthode de Passation des Marchés	Seuils d'Examen Préalable	Commentaires
1.	AOI (Fournitures)	> 200.000 USD	Examen préalable de tout le processus
2.	AON (Fournitures)	< 200.000 USD	Pour tous ces marchés le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA pour les besoins de revue à postériori
3.	Consultation de Fournisseurs	≤ 50.000 USD	Pour tous ces marchés le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA pour les besoins de revue à postériori
4.	AOI (Travaux)	-	Non prévu
5.	AON (Travaux)	-	

#### 2. Préqualification : Non applicable

3. **Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives)** : les travaux de réalisation des microprojets (centres et postes de santé, école, piste rurales, etc.) s'exécutent au niveau des Communes Rurales (CR).

4. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés :** Travaux exécutés au niveau local selon le Manuel de Procédures de Passation des Marchés Communautaires.
5. **Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés :** Non applicable
6. **Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

**Fournitures**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contract (Description)	Montant Estimatif (en milliers \$US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Achat de deux (2) ordinateurs portables destinés aux cadres de la CNC (Politique de Sauvegarde Environnemental et Education Environnemental)	3,2	CF	non	non	posteriori	09/05/11	Achevé
2	Achat de quatre (4) motos destinées aux représentants régionales du Ministère en charge de l'Environnement	20	CF	non	non	posteriori	21/06/11	Achevé
3	Achat de sept (7) vidéoprojecteurs, sept (7) stabilisateurs et sept (7) écrans mobiles en faveur des ERA du PACV	11,9	CF	non	non	posteriori	09/05/11	Achevé
4	Choix d'un fournisseur pour l'achat d'un (1) véhicule tout terrain station wagon 4x4 en faveur de la CNC	50	CF	non	non	posteriori	28/06/11	Achevé
5	Achat de 5 motos tout terrain	25,2	CF	non	non	posteriori	25/03/2013	Dossier de consultation en préparation
6	Achat de 4 appareils photos numériques et 5 GPS	15	CF	non	non	postérieur	17/04/2013	Dossier de demande de cotation en préparation
7	Achat de deux ordinateurs portables, trois ordinateurs fixes et trois imprimantes	15	CF	non	non	postérieur	24/04/2013	Dossier de demande de cotation en préparation
8	Choix d'un fournisseur pour l'achat de pneumatiques pour 30 motos	2,2	CF	non	non	postérieur	15/03/2012	Achevé
9	Achat des mobiliers de bureau en faveur de l'expert en GRN	3	CF	non	non	posteriori	04/04/2013	Dossier de demande cotation en préparation

CF : Consultation Fournisseurs  
AON : Appel d'Offres National

**Montant total prévisionnel 195 300 \$US**

### III. Sélection de Consultants

1. **Seuil d'examen préalable** : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Méthodes compétitives (Firmes)	> 100,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d'évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2.	Consultants individuels	50,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
3.	Entente directe (Firmes)	Tout montant	Tout montant

2. **Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux** : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 100,000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3. **Autres arrangements spécifiques pour la sélection** : Non applicable
4. **Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning**

#### Consultants

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du Contrat	Montant estimatif (en milliers \$US)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Recrutement de l'IRAG pour la diffusion d'informations techniques de transfert de résultats de l'étude portant sur les méthodes alternatives de conservation et de restauration de sols	45	ED	priori	07/06/2013	TDR en préparation
2	Recrutement d'un Consultant pour la préparation des documents du Comité de Pilotage et la rédaction des TDR de certaines activités du PGCT	5	SCI	postérieur	29/11/2011	Activité réalisée
3	Recrutement d'un Consultant pour la formation des groupements et association en gouvernance et suivi des microprojets	15	SCI	postérieur	26/03/2012	Activité réalisée
4	Convention avec ANPROCA pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation et accompagnement des groupements maraichers sur les techniques de valorisation agricole intensive et durable des terres basses ;</li> <li>- Formation et accompagnement des groupements de producteurs agricoles sur la mise en place et exploitation des compostières ;</li> <li>- Formation des groupements de producteurs agricoles sur les techniques d'assolement et rotation</li> </ul>	131	ED	priori	25/07/2013	TDR en préparation

	avec des cultures fertilisantes ; - Formation des groupements des producteurs agricoles en techniques d'agroforesterie et zéro labour ; Formation des groupements des producteurs agricoles en techniques d'enrichissement des jachères					
5	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des acteurs locaux (élus, exploitants, propriétaires fonciers) en (i) technique de négociation en relation avec la gestion durable des terres et la prévention de la dégradation des terres, (ii) gestion des conflits agriculteurs-éleveurs	10	SCI	posteriori	8/07/2013	TDR en préparation
6	Recrutement d'un Cabinet/Bureau pour l'élaboration de schémas directeurs de gestion (y compris des lignes 29-30) pour chacun des 05 sous bassins versants (le comité scientifique et technique d'appui au processus)	180	SFQC	priori	03/04/2013	Non objection obtenue sur les TDR
7	Convention avec Cinq radios communautaires pour la sensibilisation des acteurs concernés sur l'AGDT (approche de gestion durable des terres) et BV (Bassin versant).	30	ED	priori	11/04/2013	Convention en préparation
8	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des bénéficiaires en cartographie participative d'identification et de validation des enjeux GDT (Gestion durable des terres et BV (Bassin Versant)	10	SCI	posteriori	11/03/2013	Non objection obtenue sur les TDR
9	Convention avec l'INRAP pour l'élaboration et diffusion d'un manuel d'éducation environnementale orientée en GDT	35	ED	priori	24/04/2013	TDR en préparation
10	Recrutement d'un consultant pour appui à la mise en place, à l'opérationnalisation et formation des comités de gestion des SBV (Elus, COSAE, Comités de gestion, etc.) sur leurs rôles, responsabilités et sur les textes réglementaires régissant les GRN (gestion des ressources naturelles).	30	SCI	posteriori	18/03/2013	Non objection obtenue sur les TDR
11	Recrutement d'un cabinet / bureau pour la rédaction du rapport d'achèvement du PGCT	25	QC	posteriori	16/09/2013	TDR en préparation
12	Recrutement d'un Consultant pour l'Identification et adoption des fiches techniques référentielles pour l'élaboration des microprojets GNR	10	SCI	posteriori	13/03/2012	Activité réalisée
13	Recrutement d'un cabinet pour le levé topographique des sites des microprojets (maraichage, reboisement et mise en défend) dans les CR couvertes par le Projet	45	QC	posteriori	25/09/2013	TDR en préparation

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût

ED : Sélection par entente directe

SCI : Sélection de consultant individuel

QC : Qualification de consultant

**Montant total prévisionnel 571 000 \$US**