

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Republic of Congo, Forest and Econ. Diversification Project, P124085

Project Implementation agency: Ministry of Forest Economy, Sustainable Development, and Environment

Date of the Procurement Plan: February 14, 2017

Period covered by this Procurement Plan: February 14-November 30, 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used: Not applicable. No

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations: Not Applicable

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works).

Goods: Not applicable;

Works: Not applicable;

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

Not applicable.

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CG-PFDE-013-SC-ED / Connexion internet wif de IUCP	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			13,000.00	0.00	Annulé					2017-04-17		2017-04-22									2017-05-27		2017-11-23						
CG-PFDE-014-SC-DP / Maintenance groupe electrique UCP	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,800.00	0.00	Annulé							2017-04-08									2017-06-03		2017-11-30						
CG-PFDE-016-SC-ED / maintenance des Splits de IUCP	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,400.00	0.00	Annulé					2017-03-29		2017-04-03									2017-05-08		2017-11-04						
CG-PFDE-018-CLED / Recrutement d'un archiviste	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			11,405.00	0.00	Annulé					2017-04-04		2017-04-09									2017-05-14		2017-11-10						
CG-PFDE-030-SAC-DP / Acquisition nouveau loyer PFDE	TF / A4666	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,068.00	10,750.31	Achevé							2018-04-12									2018-06-07		2018-12-04						
CG-PFDE-36-NC-ED / Recrutement ménage de surface	TF / A4666	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,717.00	2,571.42	Signé					2018-06-04		2018-06-09									2018-07-14		2019-01-10						
CG-PFDE-037-NC-DP / Fourniture entretien et maintenance véhicules UCP	TF / A4666	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,679.00	7,531.00	Signé							2018-06-08									2018-08-03		2019-01-30						
CG-PFDE-038-NC-ED / Recrutement société de sécurité et gardiennage	TF / A4666	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,245.00	9,692.00	Signé					2018-05-31		2018-06-05									2018-07-10		2018-01-06						
CG-PFDE-017-SC-ED / Maintenance vehicule UCP	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			14,000.00	0.00	Annulé					2017-11-22		2017-11-27									2018-01-01		2018-06-30						
CG-PFDE-054-ASC-ED / Renouvellement ménage	TF / A4666	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,717.00	2,470.22	Signé					2018-02-14		2018-02-19									2018-03-26		2018-09-22						

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CG-PFDE-001-C-QC / Mise en place SIGEF - Recrutement d'une firme pour la mise en place au sein du MFFDDE d'un système d'information forestière (SIGEF)	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	Annulé	2017-02-08	2017-03-01	2017-04-14						2017-05-14	2017-06-18	2017-12-15	
CG-PFDE-021-SC-QC BIS / Secteur forestier- Recrutement de consultants pour prestation de services portant sur l'étude de la place du secteur forestier dans l'aménagement du territoire	IDA / 51210	Improving the enabling environment for private sector and smallholder activities in the forest sector.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2016-09-17	2016-10-08	2016-11-21						2016-12-21	2017-01-25	2017-07-24	
CG-PFDE-008-C-SFQC / Plans simples de gestion	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	Annulé	2017-02-06	2017-02-27	2017-04-12					2017-05-10	2017-06-09	2017-07-14	2017-08-18	2018-08-18
CG-PFDE-007-C-SFQC / Manuels techniques-Elaboration du manuel de procédure de classement, des textes d'application du code forestier et des manuels techniques de l'administration forestière	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	700,000.00	0.00	Annulé	2017-02-15	2017-03-08	2017-04-21				2017-05-19	2017-06-18	2017-07-23	2017-08-27	2018-08-27	
CG-PFDE-019-SC-QC / Réalisation des impacts environnemental	IDA / 51210	Improving the enabling environment for private sector and smallholder activities in the forest sector.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2017-04-03	2017-04-24	2017-06-07						2017-07-07	2017-08-11	2018-02-07	
CG-PFDE-001-C-QC BIS / SIGEF. Recrutement d'une firme chargée du Développement, de l'Actualisation et de l'Opérationnalisation du Système de Gestion de l'Information forestière	IDA / 51210	Prospective work and communications	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2016-05-02	2016-05-23	2016-07-06				2016-08-03	2016-09-02	2016-10-07	2016-11-11	2017-11-11	
CG-PFDE-020-SC-QC / Consultant individuel pour l'appui à la formation sur l'utilisation des pesticides	IDA / 51210	Improving the enabling environment for private sector and smallholder activities in the forest sector.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	40,000.00	0.00	Annulé	2017-04-19	2017-05-10	2017-06-23						2017-07-23	2017-08-27	2018-02-23	
CG-PFDE-021-SC-QC / Place du secteur forestier dans l'aménagement du territoire	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2017-04-10	2017-05-01	2017-06-14						2017-07-14	2017-08-18	2018-02-14	
CG-PFDE-032-SC-AO / Recrutement d'une ONG locale pour le renforcement des CLPA	TF / A4666	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	136,793.00	270,029.50	Signé	2018-04-28	2018-05-19	2018-07-02			2018-07-30	2018-08-29		2018-10-03	2018-11-07	2019-11-07	
CG-PFDE-043-SC-AO / Consultant appui à la commercialisation et stockage	TF / A4666	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	396,553.00	308,285.85	Signé	2018-10-26	2018-11-16	2018-12-30			2019-01-27	2019-02-26		2019-04-02	2019-05-07	2020-05-06	
CG-PFDE-048-SC-AO / Audit des comptes du PFDE2 exercice 1 et 2	TF / A4666	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	30,000.00	0.00	Annulé	2019-02-08	2019-03-01	2019-04-14			2019-05-12	2019-06-11		2019-07-16	2019-08-20	2020-08-19	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CG-PFDE-009-C-ED BIS / Convention CVFFNL Convention entre le PFDE et le CVFFNL	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	443,550.00	Achevé	2016-07-08		2016-07-18					2016-09-21		2017-03-20	
CG-PFDE-022-C-ED / Recrutement SPM- Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés du PFDE	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Individual	Direct		30,840.00	27,105.93	Achevé	2016-09-27		2016-10-07		2016-10-28			2016-12-02		2017-05-31	
CG-PFDE-009-C-ED / Appui des apiculteur et des communautés-Convention avec le CVFFNL	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		800,000.00	0.00	Annulé	2017-02-14		2017-02-24					2017-04-30		2017-10-27	
CG-PFDE-010-C-ED / Convention ProNar- Encadrement des communautés locales	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600,000.00	0.00	Annulé	2017-02-10		2017-02-20					2017-04-26		2017-10-23	
CG-PFDE-020-SC-CI BIS / Pesticide- Elaboration d'un manuel de bonnes pratiques de gestion de pesticide dans les zones d'intervention du PFDE	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2016-08-18		2016-10-06		2016-10-27			2016-12-01		2017-05-30	
CG-PFDE-003-C-CI / expert en sciences sociales et communication	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		108,000.00	0.00	Annulé	2017-04-10		2017-04-20					2017-06-24		2017-12-21	
CG-PFDE-005-C-ED-BIS / RAFC- Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative, Financière et Comptable	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Individual	Direct		25,862.00	0.00	Annulé	2016-08-10		2016-08-20		2016-09-10			2016-10-15		2017-04-13	
CG-PFDE-010-C-ED BIS / Convention PFDE-PRONAR- Convention entre le PFDE et PRONAR en vue de l'encadrement des communautés locales et des populations autochtones dans la mise en place des activités génératrices de revenus portant sur des services environnementaux	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		600,000.00	250,089.68	Achevé	2017-08-10		2017-08-19					2017-10-23		2018-04-21	
CG-PFDE-024-C-ED / Deuxième phase de la convention PFDE-CIB OLAM en vue de l'encadrement des communautés locales des populations autochtones à la cacao	IDA / 51210	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,358,130.00	0.00	Annulé	2017-03-20		2017-03-30					2017-06-03		2017-11-30	

CG-PFDE-005-C-ED BIS1 / RAFC- Recrutement d'un Responsable en Gestion Administrative, Financière et Comptable	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Individuel	Direct		25,862.00	0.00	Annulé	2015-08-10	2017-03-14	2017-03-14	2017-04-18	2017-10-15
CG-PFDE-005-C-ED / RAFC expert en administration et finances	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,862.00	0.00	Annulé	2017-07-26	2017-08-05		2017-10-09	2018-04-07
CG-PFDE-11344-CS-CDS / Expert en passation de marchés	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,840.00	0.00	Annulé	2017-04-01	2017-04-11		2017-06-15	2017-12-12
CG-PFDE-004-C-CT / Expert en suivi-évaluation	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		147,000.00	0.00	Annulé	2017-04-07	2017-04-17		2017-06-21	2017-12-18
CG-PFDE-026-CI-ED / Responsable administratif, financier et comptable du Projet PFDE	TF / A4666	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		47,169.00	61,786.02	Achévé	2018-03-23	2018-04-02		2018-06-06	2018-12-03
CG-PFDE-027-CS-ED / Spécialiste en passation des marchés du PFDE	TF / A4666	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,283.00	52,384.91	Achévé	2018-03-23	2018-04-02		2018-06-06	2018-12-03
CG-PFDE-027-SC-ED / Convention WWF-PFDE	TF / A4666	Habitat and biodiversity protection	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		695,000.00	1,977,673.00	Signé	2018-04-05	2018-04-15		2018-06-19	2018-12-16
CG-PFDE-031-C-ED / Recrutement expert en sauvegarde sociale	TF / A4666	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,566.00	22.35	Achévé	2018-03-29	2018-04-08		2018-06-12	2018-12-09
CG-PFDE-029-SC-CV / Etude situation de référence: recrutement de trois consultants Recrutement d'un agronome chef de mission Recrutement d'un cartographe et d'un sociologue	TF / A4666	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Individuel	Open		75,508.00	76,792.38	Achévé	2017-05-03	2017-06-21	2017-07-12	2017-08-16	2018-02-12
CG-PFDE-033-SC-AO / Recrutement d'un consultant individuel pour l'identification et la mise en œuvre du CRMS	TF / A4666	Habitat and biodiversity protection	A posteriori	Individuel	Open		88,915.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-30	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-13	2019-02-09
CG-PFDE-035-SC-ED / Recrutement Expert TOM2 PRO	TF / A4666	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,195.00	23,045.57	Achévé	2018-02-14	2018-02-24		2018-04-30	2018-10-27

CG-PFDE-023-C-ED / Renouvellement du contrat du Responsable Administratif, Financier et Comptable du PFDE	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A posteriori	Individual	Direct		38,709.00	38,792.55	Achevé	2017-01-16	2017-01-28	2017-02-16	2017-03-23	2017-09-19
CG-PFDE-039-NC-ED / Convention entre PFDE et WCS comme maître d'ouvrage délégué	TF / A4666	Habitat and biodiversity protection	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,500.00	200,000.00	Signé	2018-07-05	2018-07-15		2018-09-18	2019-03-17
CG-PFDE-040-SC-AO / Recrutement de deux chauffeurs	TF / A4666	Project management	A posteriori	Individual	Limited		89,600.00	6,784.00	Signé	2018-06-25	2018-06-30	2018-07-21	2018-08-25	2019-02-21
CG-PFDE-025-C-CI / Avenant au contrat CG- PFDE-004-C-CI	IDA / 51210	Capacity Building and institutional strengthening of the Ministry of Sustainable Development, Forest Economy and Environment	A posteriori	Individual	Direct		49,000.00	0.00	Annulé	2017-06-15	2017-06-25	2017-07-16	2017-08-20	2018-02-16
CG-PFDE-042-SC-ED / Convention CVFPNL pour appui à l'apiculture	TF / A4666	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		215,517.00	217,118.25	Signé	2018-10-26	2018-11-05		2019-01-09	2019-07-08
CG-PFDE-041-SC-ED / Recrutement d'un MOD par entente directe entre APVPS et le PFDE dans le cadre de la cacao culture	TF / A4666	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		660,345.00	440,914.55	Signé	2018-11-20	2018-11-30		2019-02-03	2019-08-02
CG-PFDE-044-SC-ED / Recrutement de l'association pour la Culture de la Faine et de la Fleur pour réaliser des théâtres forum sur les parcs	TF / A4666	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,882.00	25,882.61	Achevé	2018-11-19	2018-11-29		2019-02-02	2019-08-01
CG-PFDE-034-SC-AO / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'appuyer le groupe de travail pour le suivi de l'étude juridique	TF / A4666	Habitat and biodiversity protection	A posteriori	Individual	Open		37,736.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-07	2020-02-25	2020-03-17	2020-04-21	2020-10-18
CG-PFDE-051-SC-ED / Renouvellement RAFC	TF / A4666	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		56,604.00	54,036.05	Signé	2018-03-31	2018-04-10		2018-06-14	2018-12-11
CG-PFDE-050-SC-ED / Renouvellement SPM	TF / A4666	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,283.00	43,217.50	Signé	2018-03-31	2018-04-10		2018-06-14	2018-12-11
CG-PFDE-053-CS-ED / Renouvellement Expert sauvegarde environnementale	TF / A4666	Enhancing the participation of local and indigenous communities in forest management.	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,566.00	123,000.00	Signé	2017-04-02	2017-04-12		2017-06-16	2017-12-13
CG-PFDE-056-SC-ED / Installation unité canine par l'ONG Centre de Chiens Beneficaires pour la Protection de l'Environnement, en sigle CRPE	TF / A4666	Habitat and biodiversity protection	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		187,366.00	140,346.18	Signé	2019-04-18	2019-04-28		2019-07-02	2019-12-29

CG-PFDE-057-SC-CED / Réalisation de l'audit des comptes exercice 2018	TF / A4666	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,517.00	13,951.58	Signé	2019-05-03		2019-05-13				2019-07-17		2020-01-13	
CG-PFDE-60-SC-ED / Recrutement de NOUMAZALAY YAWE ANNE MARIE NADIA,Trésorière , Assistante de direction par entente directe	TF / A4666	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,440.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-02		2019-08-12				2019-10-16		2020-04-13	