

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

Travaux [*ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés*]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

#### **Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.*

**PROCUREMENT PLAN** **Western Africa : West Africa Agricultural Productivity Program APL (WAAPP-1C)**

**General Information**

**Country:** Western Africa **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-25  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2018-05-31  
**Project ID:** P122065 **GPN Date:** 2017-12-07  
**Project Name:** West Africa Agricultural Productivity Program APL (WAAPP-1C)  
**Loan / Credit No.:** IDA / 59550, IDA / 59540, IDA / 59520, IDA / H5540, IDA / 59530  
**Outgoing Agency(ies):** West Africa Agricultural Productivity Program APL, Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) - WAAPP Niger, COORDINATION UNIT OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION'S SUPPORT PROGRAM, PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L'OUEST (PPAAO) - WAAPP GUINEE

**WORKS**

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-2754-CW-RFB / Construction d'un Laboratoire de Contrôle - qualité de Denrées Alimentaires au LABOCEL Niamey	IDA / 59540	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-10-09		2017-10-14					2017-11-13		2017-12-13		2018-01-17		2018-07-16
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-2754-CW-RFB / Construction du laboratoire de contrôle de la qualité des eaux, sols et plantes et des engrais	IDA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-10-23		2017-10-28					2017-11-27		2017-12-27		2018-01-31		2018-06-30
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-27785-CW-RFB / Construction d'un laboratoire de contrôle de la qualité des semences au profit de la DGA	IDA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Pending Implementation					2017-10-23		2017-10-28					2017-11-27		2017-12-27		2018-01-31		2018-06-30
BUJICP / PADA-30880-CW-RFQ / Travaux de construction de la serre d'expérimentation de soja	IDA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		17,094.00	0.00	Pending Implementation							2017-11-11								2018-01-06		2018-05-06	
018/FT/PPAAO / 2018/VI/MAEH/PPAAO / Construction de la clôture du parc à bois d'anacarde à Sokodoua	IDA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Under Implementation															2018-02-23		2018-04-24	
BUJICP / PADA-31084-CW-RFQ / Travaux de construction d'une chambre froide pour la conservation des semences	IDA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		51,282.00	0.00	Pending Implementation							2017-11-22								2018-01-17		2018-05-17	
BUJICP / PADA-33611-CW-RFB / Travaux d'aménagement des parcelles d'expérimentation, et de production de semences 30 ha	IDA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		341,880.00	0.00	Pending Implementation					2017-12-15		2017-12-20					2018-01-19		2018-02-03		2018-03-12		2018-09-08
BUJICP / PADA-33614-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du réseau Irrigatoire du CHS-A Neaoui	IDA / 59520	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		51,282.00	0.00	Pending Implementation							2017-12-25								2018-01-29		2018-04-29	
BUJICP / PADA-34210-CW-RFQ / Travaux d'assainissement CNS-MAB	IDA / 59520	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		170,940.00	0.00	Pending Implementation							2018-01-13								2018-03-09		2018-09-05	
01/CF/TPPAAO-FA/2017 / Construction d'un magasin multifonction de stockage de riz avec adduction d'eau en faveur de la plateforme de Koule (N'Zaké)	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-25								2017-12-13		2018-03-13	
02/CF/TPPAAO-FA/2017 / Construction d'un magasin multifonction de stockage de riz avec adduction d'eau en faveur de la plateforme de H4 (Macenta)	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-25								2017-12-20		2018-06-16	
03/CF/TPPAAO-FA/2017 / Construction d'un magasin multifonction de stockage de riz avec adduction d'eau en faveur de la plateforme de Cheysoha (Beyla)	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-25								2017-12-20		2018-06-16	
04/CF/TPPAAO-FA/2017 / Construction d'un magasin multifonction de stockage de riz avec adduction d'eau en faveur de la plateforme de Kankan	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-25								2017-12-20		2018-06-16	
05/CF/TPPAAO-FA/2017 / Construction d'un magasin multifonction de stockage de riz avec adduction d'eau en faveur de la plateforme de Wermoune (Boké)	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-10-25								2017-12-20		2018-06-16	
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-35006-CW-RFQ / Réalisation des travaux de refecton du bureau du Directeur Général de l'INRAN	IDA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation							2017-11-20								2017-12-25		2018-02-23	
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-27786-CW-RFQ / Réalisation des travaux de lacrage des mares, restauration et construction des bassins et terroirs	IDA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelled							2017-10-11								2017-11-15		2018-01-14	













002/FT/PPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Fourniture et installation du matériel du système d'alimentation en gaz de la direction des laboratoires de l'ITRA	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	88,000.00	82,018.05	Signed									2016-02-22	2016-08-28	2016-02-27				2016-04-09	2016-09-06	2016-05-09	2016-10-10	2016-06-13	2018-03-01	2016-12-10								
004/FT/PPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Production de 12000 fiches techniques et de 1000 manuels de CEA au profit de l'ICAT	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	24,905.99	Signed											2015-11-15	2016-01-05						2016-01-10	2018-01-11	2016-07-08									
006/FT/PPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Acquisition des kits de traitement phytosanitaires pour les membres des brigades villageoises	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	26,000.00	0.00	Pending Implementation																		2017-09-24		2017-11-19	2018-05-18								
007/FT/PPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Acquisition de matériel d'inspection des engrais au profit de la CAGIA	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Pending Implementation																			2017-11-27		2018-01-22	2018-07-21							
NE-PPAAO-WAAP/NIGER-34524-GO-RFB / Production des semences hybrides, maïs, sorgho, riz, céréales de mil, moutons, agneau pour la mise à l'échelle d'E vacher en 2018 au niveau de 20 communes	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,180,000.00	0.00	Cancelled																			2018-01-31		2018-02-05	2018-03-19	2018-04-18	2018-05-23	2018-07-22				
014/FT/PPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Acquisition de matériels informatiques au profit des centres de formation agricoles Habitat de Gbadogbe Kamina, Tamboang et du PPAAO-Togo	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	108,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-01-10		2018-02-01	2018-03-05	2018-04-06	2018-08-13	2019-02-09				
015/FT/PPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Acquisition de matériels (routeurs, switches, câbles réseau et connexion, relais internet etc) pour l'installation du système d'internet au profit de l'ITRA et de l'ICAT	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	Pending Implementation																			2018-01-15		2018-02-08	2018-03-10	2018-04-09	2018-05-17	2018-09-16				
023/FT/PPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Acquisition de matériels de mobilier de bureau au profit des centres de formation agricoles Habitat de Gbadogbe Kamina, Tamboang et du PPAAO-Togo	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Pending Implementation																					2018-01-31		2018-03-28	2018-03-28	2018-09-24				
B/HUCP / PADA-33593-GO-RFC / Fourniture d'engrais et de pesticides	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,051,282.00	0.00	Under Implementation																			2018-02-25	2018-02-16	2018-03-24	2018-03-24	2018-05-22	2018-03-02	2018-03-15	2018-05-08	2018-05-23	2018-06-27	2018-10-25
B/HUCP / PADA-33608-GO-RFC / Fourniture de 500 ha de film polyéthylène maïs	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	470,985.00	0.00	Pending Implementation																					2018-02-26		2018-03-03	2018-04-02	2018-04-17	2018-05-22	2018-09-19		
B/HUCP / PADA-34220-GO-RFB / Fourniture d'équipements extension (serveurs ordinateurs, imprimantes, de table, smartphones, imprimantes)	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	128,205.00	0.00	Pending Implementation																					2018-02-28		2018-03-05	2018-04-04	2018-04-19	2018-05-28	2018-09-23		
B/HUCP / PADA-33617-GO-RFB / Fourniture de 1000 broyeurs de type Nigien et presses pour briquettes alimentaires et broyeurs pour traitement de la tige	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,025,641.00	0.00	Pending Implementation																					2018-03-15		2018-03-20	2018-04-19	2018-05-04	2018-06-08	2018-10-06		
B/HUCP / PADA-33623-GO-RFB / Fourniture d'équipements et de mobilier de laboratoires LSSEE	DA / 59520	National Centers of Specializations (NCS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,025,641.00	0.00	Pending Implementation																					2018-03-15		2018-03-20	2018-04-19	2018-05-04	2018-06-10	2018-10-08		
NE-PPAAO-WAAP/NIGER-55655-GO-RFC / Acquie des équipements audiovisuels (Caméra et accessoires, appareil photo et accessoires, logiciel de montage vidéo et logiciel d'infographie X.Press)	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	16,667.00	0.00	Pending Implementation																						2018-06-08		2018-07-13	2018-10-11				
NE-PPAAO-WAAP/NIGER-55724-GO-RFC / Acquisition de deux véhicules pick up pour le compte de l'UCP PPAAO	DA / 59540	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28		2018-07-02	2018-09-30				
NE-PPAAO-WAAP/NIGER-55781-GO-RFC / Acquisition des équipements du Centre de documentation pour la création de base de données virtuelle et physique du CNSEL	DA / 59540	National Centers of Specializations (NCS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28		2018-07-02	2018-08-31				
NE-PPAAO-WAAP/NIGER-55781-GO-RFC / Acquisition de deux ordinateurs d'une capacité de 40 KVA chacun au profit du LABOCEL	DA / 59540	National Centers of Specializations (NCS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28		2018-07-02	2018-09-30				

NE-PPAAO-WAAPP NIGER-5563-GO-RFQ / Acquisition des équipements au profit de la Plateforme d'innovation pain composé et d'une formation de la Plateforme d'innovation lait à Niamey	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	0.00	Pending Implementation													2018-06-29						2018-08-03	2018-11-01			
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55726-GO-RFQ / Diffuser des leçons apprises de riz dans les zones hors AHA	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	66,667.00	0.00	Pending Implementation																					2018-07-09	2018-12-06	
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-5581-GO-RFQ / Acquisition de quatre décorateurs de riz pour Kankoune, Kafou, Wacha et Bandede	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-10-22
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-5579-GO-RFQ / Acquisition des films plastiques	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-09-26
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-5577-GO-RFQ / Acquisition de serres pour la production de légumes en saison d'hivernage par les jeunes et les jeunes	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	98,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-11-06
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-5591-GO-RFQ / Acquisition des engrais	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	25,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-08-31
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55678-GO-RFQ / Acquisition des semences pour les cultures irriguées	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	67,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-09-30
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55660-GO-RFQ / Acquisition de matériel au profit des acteurs BIF au Niger	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-06-25	2018-10-28
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55651-GO-RFQ / Acquisition et installation de trois chambres froides au profit de l'INRAN et de l'IRI	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-11-06
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55739-GO-RFQ / Acquisition des substrats de culture pour les cultures in-vitro	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	42,500.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-09-30
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55689-GO-RFQ / Acquisition de motos pour les Cadres du terrain (CDA)	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-28	2018-08-23
BU-LICP / PADA-58934-GO-RFQ / Edition et multiplication de divers documents pour le PPAAO (divers travaux d'imprimeries)	DA / 59520	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	60,412.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-05	2018-07-08
BU-LICP / PADA-58943-GO-RFB / Fourniture de trente deux (32) motos au profit des jeunes prestataires en milieu rural et quarante cinq (45) au profit des prestataires et de quatre vingt (80) motos au profit des ONG sélectionnées et des Champions SRI	IDA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	315,464.00	0.00	Pending Implementation					2018-05-10										2018-05-15		2018-06-15	2018-06-29			2018-08-06	2018-11-05	
BU-LICP / PADA-58949-GO-RFB / Fourniture d'équipements agricoles au profit des jeunes pour les prestations en milieu rural (épandeur manuelles, désherbeuses, bennes, tondeuses, batteuses, etc.) et pour les spermistes (arrachoirs, abatteurs, greffoirs, limeuses, combinateurs)	IDA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	206,186.00	0.00	Pending Implementation					2018-05-10										2018-05-15		2018-06-15	2018-06-29			2018-08-06	2018-11-05	
BU-LICP / PADA-58953-GO-RFQ / Fourniture d'équipements piscicoles au profit du Centre de pêcheurs de Tiassalé et de l'équipement du mini laboratoire de manipulation des poissons, trois services de pêche en tang	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	41,237.00	0.00	Pending Implementation																						2018-05-20	2018-09-24
BU-LICP / PADA-58963-GO-RFQ / Fourniture d'équipements ménagers dans le cadre de la Foire Nationale des Technologies Agricoles (FONATECA)	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	51,546.00	0.00	Pending Implementation																						2018-06-04	2018-08-08
BU-LICP / PADA-58968-GO-RFQ / Confiance de 1000 tracteur et 1000 casquettes dans le cadre de la Foire Nationale des Technologies Agricoles (FONATECA)	DA / 59520	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	20,619.00	0.00	Pending Implementation																						2018-06-04	2018-08-08
BU-LICP / PADA-58972-GO-RFB / Fourniture d'équipement du Laboratoire et du Hall technologique au profit de la FSA/UAIC	IDA / 59520	National Centers of Specializations (NCS) / Strengthening of the Research System	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	412,371.00	0.00	Pending Implementation					2018-04-30										2018-05-05		2018-06-05	2018-06-20			2018-08-03	2018-11-02	

BJ-UJCP / PADA-58984-GO-RFB / Fourniture d'équipement pour la mise en oeuvre des plans d'actions des Plaines fortes d'innovation d'équipement pour les boulangers (vitrines d'exposition pour le vente d'équipement pour les femmes transformatrices de Gambati Indin (4 moulins spécifiques	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	206,186.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-20	2018-08-05	2018-09-12	2018-12-11
BJ-UJCP / PADA-58996-GO-RFB / Fourniture de films Polyéthylène biodégradable complémentaire pour démonstration sur la production du Maïs	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,237,113.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-20	2018-08-03	2018-09-10	2018-12-10
BJ-UJCP / PADA-58998-GO-RFB / Fourniture d'équipement (sibroueur, mangroeur, extracteur pour pulvé de tomates, compresseur de transformation de soja en lait, fromage et yaourt) au profit de cent (100) jeunes femme au Centre SONGHAL	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	144,330.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-20	2018-08-03	2018-09-17	2018-12-17
BJ-UJCP / PADA-58999-GO-RFC / Fourniture d'aliments au profit des éleveurs de volailles	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	30,928.00	0.00	Pending Implementation					2018-07-24	2018-09-24
BJ-UJCP / PADA-59001-GO-RFC / Fourniture et installation d'équipement pour la pisciculture en eau circulaire	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	61,856.00	0.00	Pending Implementation		2018-05-20			2018-06-26	2018-08-27
BJ-UJCP / PADA-59003-GO-RFC / Fourniture et installation de smartphones, de logiciel et de serveur pour l'opération de collecte informatisée des données sur le projet E-Voucher	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	41,237.00	0.00	Pending Implementation		2018-05-05			2018-06-07	2018-08-07
BJ-UJCP / PADA-59013-GO-RFC / Fourniture d'équipements du Laboratoire des cultures maraichères de la FSA	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	82,474.00	0.00	Pending Implementation		2018-06-16			2018-07-20	2018-10-19
BJ-UJCP / PADA-59015-GO-RFC / Fourniture d'équipements (broussards, micro-aspenseurs, tank de 2000 litres) pour l'expérimentation de 15 ha dans trois types de systèmes d'irrigation en maraichage	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	92,784.00	0.00	Pending Implementation		2018-06-20			2018-07-25	2018-10-25
BJ-UJCP / PADA-59045-GO-RFC / Edition et Impression des Manuels Technico-Economiques Laboré	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	8,247.00	0.00	Pending Implementation		2018-06-20			2018-07-25	2018-08-24
NE-PPAAO - WAAPP NIGER- 60188-GO-RFB / Acquisition des chèvres (rousse et vivra de race Balami)	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	178,500.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-21	2018-05-26	2018-06-25	2018-07-25	2018-08-22	2018-12-20
NE-PPAAO - WAAPP NIGER- 55488-GO-RFC / Production et édition du bulletin trimestriel et des carnets de délaration des cultures	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Pending Implementation		2018-05-28			2018-06-24	2018-08-23
NE-PPAAO - WAAPP NIGER- 60191-GO-RFB / Acquisition des Equipements agricoles et matériels de laboratoire au profit de l'Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN), du Centre de Multiplication des Bétes (CMB) et de la Direction Générale de l'Agriculture (DGA)	DA / 59540	National Centers of Specializations (NCS) / Strengthening of the Research System Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	230,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-27	2018-06-01	2018-07-01	2018-07-31	2018-08-28	2018-12-26
NE-PPAAO - WAAPP NIGER- 55505-GO-RFC / Acquisition et diffusion de volailles pour l'amélioration de l'aviculture traditionnelle dans 20 communes d'intervention du PPAAO	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	34,000.00	0.00	Pending Implementation		2018-05-28			2018-07-02	2018-09-30
NE-PPAAO - WAAPP NIGER- 55529-GO-RFC / Acquisition des Equipements pour la plateforme EVOUCHER et aussi pour les inspecteurs de semences et des engrais (GPS, appareils photos, lampes torche, bottes, tenues, coréas, appareils portables de contrôle de la qualité des engrais etc)	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	83,000.00	0.00	Pending Implementation		2018-05-28			2018-07-02	2018-09-30
NE-PPAAO - WAAPP NIGER- 60196-GO-RFB / Acquisition des semences hivernales dans le cadre de l'opération E-VOUCHER	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Direct Selection	Direct		600,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-30	2018-05-05			2018-05-26	2018-06-25
035/FT/PPM- 2018/V2/MAEP/PPAAO / Acquisition de 23 tonnes d'engrais au profit des producteurs de semences	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope	14,000.00	0.00	Pending Implementation		2018-05-11			2018-07-06	2019-01-02



01/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Bureau/Cabinet pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des bâtiments	IDA / 59530	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	55,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-16	2017-02-06	2017-03-06									2017-04-05	2017-05-10	2017-08-08
02/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Bureau/Cabinet pour la réalisation des études techniques d'aménagement hydro-agricoles des domaines rizicoles	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	55,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-16	2017-02-06	2017-03-22									2017-04-21	2017-05-26	2017-11-22
03/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Bureau/Cabinet pour le contrôle technique des travaux de réhabilitation des bâtiments	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	85,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-23	2017-02-13	2017-03-29									2017-04-28	2017-06-02	2018-02-27
04/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Bureau/Cabinet pour le contrôle technique des travaux d'aménagement hydro-agricoles des domaines rizicoles	IDA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	85,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-01-23	2017-02-13	2017-03-29									2017-04-28	2017-06-02	2017-08-31
009/PIPPM-2018/1/MAEHPPAAO / Sélection d'un consultant pour l'assistance technique pour la mise en place de E-extension	IDA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	100,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-24			2018-04-16	2018-05-16	2018-06-20	2018-07-25	2018-07-25	2018-06-20	2018-07-25	2018-07-25	2019-07-25
003/PIPPM-2018/1/MAEHPPAAO / Sélection d'un consultant pour la construction du laboratoire national d'analyse de semences	IDA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	100,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-15	2018-03-08	2018-04-21			2018-05-19	2018-06-18	2018-07-23	2018-08-27	2018-08-27	2018-07-23	2018-08-27	2018-08-27	2019-08-27
001/PIPPM-2018/1/MAEHPPAAO / Etude pour l'élaboration de la Politique Nationale de Recherche Agricole	IDA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	90,000.00	0.00	Pending Implementation	2013-04-05	2013-04-26	2013-06-09			2013-07-07	2013-08-06	2013-09-10	2013-10-15	2013-10-15	2013-09-10	2013-10-15	2013-10-15	2014-10-15
BUJCP / PADA-34244-CS-CQS / Service de consultants pour la vaccination des ruminants et des volailles	IDA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	150,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-28	2018-03-15	2018-03-29					2018-04-05	2018-04-19	2018-05-19	2018-04-05	2018-04-19	2018-05-19	2018-05-19
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55776-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour élaborer le manuel de procédures administratives, financières et comptables CNRA	IDA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	22,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-23	2018-06-13	2018-07-07					2018-07-14	2018-07-28	2018-09-11	2018-07-14	2018-07-28	2018-09-11	2018-09-11
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55783-CS-LCS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation de l'audit des comptes financiers du projet	IDA / 59540	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Least Cost Selection	Open - National	33,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-19			2018-08-16	2018-09-15	2018-10-06	2018-10-27	2018-12-26	2018-10-06	2018-10-27	2018-12-26	2018-12-26
002/PIPPM-2018/1/MAEHPPAAO / Sélection d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie nationale d'appui conseil agricole au Togo	IDA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National	90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-22			2018-07-20	2018-08-19	2018-09-23	2018-10-28	2019-10-28	2018-09-23	2018-10-28	2019-10-28	2019-10-28
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-27738-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place des SMQ	IDA / 59540	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	130,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-06	2018-05-27	2018-06-24					2018-07-08	2018-08-05	2019-08-05	2018-07-08	2018-08-05	2019-08-05	2019-08-05
011/PIPPM-2018/1/MAEHPPAAO / Sélection d'un consultant pour la phase initiale du projet (période du 1er janvier au 31 juillet 2017)	IDA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Least Cost Selection	Open - National	22,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-04-25	2018-05-16	2018-06-29			2018-07-27	2018-08-26	2018-09-30	2018-11-04	2019-05-03	2018-09-30	2018-11-04	2019-05-03	2019-05-03
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-27736-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude d'architecture ou de génie civil pour réaliser les études complémentaires géotechniques et assurer le suivi et le contrôle des infrastructures au titre du financement additionnel du PPAAO Niger	IDA / 59540	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	90,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-23	2018-06-13	2018-07-27					2018-08-26	2018-09-30	2018-10-20	2018-08-26	2018-09-30	2018-10-20	2018-10-20
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-64306-CS-CQS / Recrutement d'un opérateur financier dans le cadre de la mise en Suivre du financement à coût partagé	IDA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	75,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-09					2018-08-08	2018-09-05	2019-09-05	2018-08-08	2018-09-05	2019-09-05	2019-09-05
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-64304-CS-CQS / Recrutement d'un opérateur technique dans le cadre de la mise en Suivre du financement à coût partagé	IDA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	75,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-09					2018-08-08	2018-09-05	2019-09-05	2018-08-08	2018-09-05	2019-09-05	2019-09-05

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-27732-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de gestion et de procédures du Fonds (aide de facilité pour définir les modalités de mise en place et de gouvernance du fonds) au profit de HDN	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Limited		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-04	2017-10-09	2017-10-30			2017-12-04			2018-01-03	
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-27734-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réhabilitation de l'aide de facilité de la création d'un centre Sjei dans le département de Thié	DA / 59540	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-06	2017-10-11		2017-11-01		2017-12-06			2017-12-09	
BJ-UJCP / PADA-34232-CS-INDV / Elaboration du plan de mobilité des acteurs (chercheurs et vulgarisateurs)	DA / 59520	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		17,094.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-15	2017-11-20		2017-11-27		2017-12-11			2018-01-10	
BJ-UJCP / PADA-34236-CS-INDV / Evaluation de l'option de mise en place des chères rousses de Marais	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,547.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-05		2017-12-12		2017-12-26			2018-01-25	
BJ-UJCP / PADA-34239-CS-INDV / Service de consultant pour la réalisation d'une aide sur la mise en place du fonds semenciers	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		11,966.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-05		2017-12-12		2017-12-26			2018-01-25	
BJ-UJCP / PADA-34241-CS-INDV / Service de consultant pour la spécialisation des aides chères de valeur	DA / 59520	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		13,675.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-30	2017-12-05		2017-12-12		2017-12-26			2018-01-25	
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-34522-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'aide pour le développement du système E-voucher au Niger	DA / 59540	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Under Implementation	2017-10-31	2017-10-31	2017-11-05	2017-10-31	2017-11-12	2017-11-29	2017-11-21		2018-01-20	
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-34526-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la Revue des Opérations Publiques éditée en 2016 pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable au Niger	DA / 59540	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		50,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-31	2017-11-05		2017-11-26		2017-12-10			2018-01-24	
05/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi/Evaluation en environnementale et sociale en faveur de TUNIC du Projet	DA / 59530	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-02-20	2017-05-05		2017-05-26		2017-06-30			2018-06-30	
06/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Assistant en Suivi/Evaluation en faveur de TUNIC du projet	DA / 59530	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Under Implementation	2017-02-20	2017-04-10		2017-05-01		2017-06-05			2018-06-05	
07/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Spécialiste en Communication	DA / 59530	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-03-03	2017-04-21		2017-05-12		2017-06-16			2017-12-13	
08/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement de deux (2) Comptables en faveur de TUNIC du Projet	DA / 59530	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-06	2017-05-25		2017-06-15		2017-07-20			2018-07-20	
09/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement de Alhassane BAH au Poste de Responsable Administratif et Financier en faveur de TUNIC du Projet	DA / 59530	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	0.00	Under Implementation	2017-06-28	2017-07-08				2017-09-11			2018-03-10	
10/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement d'un Ingénieur Conseil pour la réalisation des aides et le suivi des travaux de construction des plate formes	DA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Individual Consultant Selection	Open		45,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-09	2017-08-27		2017-09-17		2017-10-22			2018-02-19	
15/SCPPAAO-FA/2017 / Recrutement de Paul Il LOUA au Poste d'Analyste en Passation de Marché en faveur de TUNIC du Projet	DA / 59530	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		24,000.00	0.00	Under Implementation	2017-06-28	2017-07-08				2017-09-11			2018-09-11	
16/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec l'INPROCA pour le renforcement des capacités et l'accompagnement du Conseil Agricole dans les zones d'intervention du projet	DA / 59530	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Direct Selection	Direct		385,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-03	2017-08-13				2017-10-17			2018-03-16	
17/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec la Direction Nationale de la Pisciculture pour l'appui à l'adoption locale des technologies diffusées, l'accès au matériel génétique de base comme les Alevins.	DA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Prior	Direct Selection	Direct		570,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-03	2017-08-13				2017-10-17			2018-03-16	

19/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec la Direction Nationale des Productions et Industries Animales pour l'appui à l'adoption accrue des technologies diffusées, l'accès au matériel génétique de base	DA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Prior	Direct Selection	Direct		574,019.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-03		2017-08-13			2017-10-17	2018-03-16
19/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec la Direction Nationale de l'Agriculture pour le renforcement de leur capacité et leur accompagnement, en créant les conditions favorables pour la Coopération régionale	DA / 59530	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Direct Selection	Direct		425,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-03		2017-08-13			2017-10-17	2018-03-16
20/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec le BSD du Ministère de l'Environnement pour le renforcement de leur capacité et de leur accompagnement pour la mise en oeuvre du cadre de gestion environnemental et social	DA / 59530	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Direct Selection	Direct		170,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-03		2017-08-13			2017-10-17	2018-03-16
21/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec la CNORP pour l'appui l'appui à l'adoption accrue des technologies diffusées et l'accès au matériel génétique	DA / 59530	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Direct Selection	Direct		100,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-03		2017-08-13			2017-10-17	2018-03-16
22/SCPPAAO-FA/2017 / Convention entre le PPAAO Guinée et le Bureau de Stratégie et Développement pour appuyer la collecte et la diffusion des prix des produits agricoles	DA / 59530	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Direct Selection	Direct		48,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-11		2017-08-21			2017-10-25	2018-03-24
24/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec l'IRAG pour le renforcement des capacités des chercheurs et l'appui aux programmes de recherche prioritaires	DA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Prior	Direct Selection	Direct		700,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-11		2017-08-21			2017-10-25	2018-03-24
25/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec la Direction Nationale de la Formation Professionnelle et Technique pour l'amélioration de l'attractivité du secteur agricole dans la formation professionnelle	DA / 59530	National Centers of Specializations (NCOS) / Strengthening of the Research System	Post	Direct Selection	Direct		110,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-09-25		2017-10-05			2017-12-09	2018-06-07
26/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec l'ANASA pour l'étude de référence du PPAAO et l'encadrement des producteurs dans la zone pilote de Kankan pour la plate forme évoucher	DA / 59530	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Direct Selection	Direct		381,200.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-09		2017-10-19			2017-12-23	2018-04-22
27/SCPPAAO-FA/2017 / Convention avec la DRIETEN pour l'appui à la mise en place, la gestion et l'entretien du système électronique de gestion et de distribution des subventions en Guinée évoucher	DA / 59530	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		78,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-09		2017-10-19			2017-12-23	2018-03-23
004/PIPPM-2018/V/MAEHPPAAO / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude pour la création d'un fonds de développement agricole	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Under Implementation	2018-01-18	2018-03-06	2018-03-08		2018-03-29	2018-05-03	2018-10-30
NE-PPAAO-WAAPR NIGER-2725-CS/NDVI / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser l'étude pour la caractérisation de trois villages climato-intelligents	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Limited		11,470.00	0.00	Cancelled	2017-09-22		2017-09-27		2017-10-18	2017-11-22	2017-12-22
006/PIPPM-2018/V/MAEHPPAAO / Recrutement de consultant pour l'élaboration de la stratégie nationale de production/identification des semences aquacoles	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		24,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-08-21		2017-10-09		2017-10-30	2017-12-04	2018-06-02
007/PIPPM-2018/V/MAEHPPAAO / Recrutement du spécialiste en communication au profit de PPAAO-TOGO	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		29,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01		2018-01-19		2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12
012/PIPPM-2018/V/MAEHPPAAO / Recrutement de consultant individuel pour l'étude de la filière sésame	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12		2018-04-02		2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
013/PIPPM-2018/V/MAEHPPAAO / Recrutement de consultant individuel pour l'étude de la filière volaille	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12		2018-04-02		2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
014/PIPPM-2018/V/MAEHPPAAO / Recrutement de consultant individuel pour l'étude de la filière palmier à huile	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12		2018-04-02		2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24

015/PIPPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Recrutement de consultant individuel pour l'aide de la file banane plantain	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
016/PIPPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Recrutement de consultant individuel pour l'aide de la file cultures maraichères	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
011/PIPPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Recrutement de l'expert en transfert de technologie et chargé du secteur privé au profit de PPAAO-TOGO	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		29,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2018-01-19	2018-02-09	2018-03-16	2018-09-12
005/PIPPM-2018/V/MAEH/PPAAO / Recrutement de consultant individuel pour l'aide de la file petite ruminants	DA / 59550	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Open		10,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-12	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
BUJCP / PADA-34222-CS-CQS / Prestations de services avec 10 radios communautaires et de proximité	DA / 59520	Project Coordination, Management and Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		34,188.00	0.00	Pending Implementation	2018-02-26	2018-03-08		2018-05-12	2018-11-08
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55585-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour et l'hébergement du site web	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-23	2018-06-13	2018-06-20	2018-07-04	2018-08-03
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55585-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système intranet entre l'UCP et ses points focaux	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Limited		5,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-11	2018-06-16	2018-07-07	2018-07-21	2018-08-20
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55510-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en appui-conseil à la finalisation de la facilité 3	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Limited		16,667.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-18	2018-07-09	2019-04-05
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55723-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'aider une aide sur la revue des projets et programmes du Secteur Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Limited		11,667.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-18	2018-07-09	2018-09-07
NE-PPAAO-WAAPP NIGER-55723-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'aider une aide sur la revue des projets et programmes du Secteur Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle	DA / 59540	Enabling conditions for sub-regional cooperation in the generation, dissemination and adoption of agricultural technologies	Post	Individual Consultant Selection	Limited		11,667.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-23	2018-05-28	2018-06-18	2018-07-09	2018-09-07
BUJCP / PADA-59049-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'aide de la création du mécanisme de gestion d'un Fonds semencier au Bénin	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,309.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-09	2018-08-09
BUJCP / PADA-59051-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'élaboration d'un manuel de gestion de fonds semencier (Statuts, Mécanisme d'abonnement)	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,433.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-25	2018-07-09	2018-08-09
BUJCP / PADA-59062-CS-INDV / Recruter un consultant pour la mise en place du dispositif de pisciculture en eau circulaire	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		16,495.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-11	2018-07-25	2018-08-24
BUJCP / PADA-59066-CS-INDV / Recruter un consultant pour la réalisation des cartes positionnant les activités du PPAAO	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		14,433.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-11	2018-07-25	2018-08-24
BUJCP / PADA-59067-CS-INDV / Recruter un consultant pour la réalisation de la carte phytosanitaire du Bénin	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,309.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-06-27	2018-07-11	2018-08-10
BUJCP / PADA-59061-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'animation des Business meeting à partir des ateliers technico-économiques	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		10,309.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-07-06	2018-07-19	2018-08-20
BUJCP / PADA-59067-CS-INDV / Recruter un consultant pour le renforcement de capacité des acteurs des Plates formes d'innovations en gouvernance, en contractualisation et en marketing	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,557.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-30	2018-06-04	2018-06-11	2018-06-25	2018-07-25
BUJCP / PADA-59074-CS-INDV / Recruter un consultant pour l'aide de faisabilité pour l'implantation d'une unité privée de vitoplatans	DA / 59520	Support to Demand-driven Technology generation, dissemination and adoption	Post	Individual Consultant Selection	Limited		20,619.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-15	2018-06-20	2018-06-27	2018-07-12	2018-08-13