

SEUILS RECOMMANDES POUR LES METHODES DE PASSATION DE MARCHES

Pays	Travaux (dollars us millier)			Biens, systèmes informatiques and services non consultants			Liste restreinte avec uniquement des firmes nationales	
	AOI ≥	AON <	DC ≤	AOI ≥	AON <	DC ≤	Services de consultants <	Design et supervision construction ≤
Burundi	7,000	7.000	200	3.000	3,000	100	200	300
Comores	3,000	3.000	200	500	500	100	100	300
Guinée	5,000	5.000	200	500	500	100	100	200
Madagascar	5,000	5.000	200	500	500	100	100	300
Mali	15,000	1.000	200	3,000	3,000	100	200	400
Maurice	3,000	3.000	200	1000	1000	100	200	300
Niger	5,000	5.000	200	500	500	100	100	200
Seychelles	3,000	3.000	200	500	500	100	100	300
Tchad	10.000	10.000	200	1.000	1.000	100	100	300

SEUILS PRESCRITS POUR LES REVUES PREABLES (non objection) DE L'IDA

(SAUF INDICATION CONTRAIRE EXPLICITE DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES)

Type de marchés et services (dollars US million)	Agence d'exécution Hauts risques	Agence d'exécution Risques substantielles	Agence d'exécution Risques modérés	Agence d'exécution Peu de risques
Travaux, installation clés en mains, installation et fourniture	5	10	15	20
Biens, systèmes informatiques et services non consultants	1.5	2	4	6
Consultants (firmes)	0.5	1	2	4
Consultants Individuels	0.2	0.3	0.4	0.5

PROCUREMENT PLAN Burundi : Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project

General Information
Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-21
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not) 2019-02-18
Project ID: P149176 **GFN Date:**
Project Name: Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project
Loan / Credit No: IDA / D0490
Executing Agency(ies): PIU/Ministry of Finance, Budget and Privatization

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
D10304 / Recrutement d'une entreprise chargée d'effectuer la rénovation des bureaux de la Direction Générale de la Géologie et des Mines et de l'OBM	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		402,899.30	Signed					2016-12-15		2016-12-20					2017-01-31		2017-03-02			2017-04-06		2017-10-03

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
540AON/F2/PRCIEG/2017 / Acquisition de mobilier et de matériel de bureau (appui à l'UGP et CC)	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-19		2016-12-24					2017-02-04		2017-03-06			2017-04-10		2017-10-07
C40102 / Acquisition de logiciels de développement pour la modernisation du site WEB	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-20										2017-02-14		2017-08-13
D30202 / Acquisition des logiciels de collecte de données + formation des utilisateurs	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-01		2016-12-06					2017-01-17		2017-02-16			2017-03-23		2017-09-19
D20302 / Acquisition d'un (01) véhicule	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-11-30									2017-01-25		2017-07-24	
D30102 / Acquisition de matériel et d'équipements de terrain (motos, tenues, ...) + SAV	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-01		2016-12-06					2017-01-17		2017-02-16			2017-03-23		2017-09-19
540AON/F01/PRCIEG/2017 / Acquisition d'équipements informatiques et services connexes par différentes structures bénéficiaires du PRCIEG	IDA / D0490		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2017-08-08		2017-08-13					2017-09-24		2017-10-24			2017-11-28		2018-05-27

540/AONF/05/2018 / Acquisition équipements de classement des dossiers , Kits de l'énergie solaire, Système d'archivage à la CDC, CTIOBR & DI du MFIP, Equipements de traçabilité minerais, Fourniture & installation des logiciels	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-07-18	2018-07-23			2018-09-03	2018-10-03	2018-11-07	2019-05-06
A30307 / Acquisition des équipements dédiés à l'amélioration du déploiement sectoriel de SIGEFT	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-06-01	2018-06-06			2018-07-18	2018-08-17	2018-09-21	2019-03-20
C40301 / Acquisition d'une mini-imprimerie	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation				2018-07-02	2018-07-07			2018-08-18	2018-09-17	2018-10-22	2019-04-20
B20103 / Acquisition des équipements pour stabiliser l'infrastructure réseau LAN/WAN afin de généraliser le déploiement vers tous les 31 ministères et institutions	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-07-13	2018-07-18			2018-08-29	2018-09-28	2018-11-02	2019-05-01
A30603 / Acquisition des équipements pour le classement des dossiers dans les bureaux régionaux de FOBR	IDA / D0490	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		322,495.96	Signed								2018-08-05		2018-09-30	2019-03-29
A30606 / Acquisition des kits de l'énergie solaire pour les bureaux régionaux de FOBR	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-10-16	2018-10-21			2018-12-02	2019-01-01	2019-02-05	2019-08-04
C20205 / Acquisition d'un logiciel de gestion des ressources humaines	IDA / D0490	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2018-08-22			2018-10-17	2019-04-15
C20304 / Acquisition des logiciels de statistiques EViews, Stata, ArcGIS, SPSS, XLStat	IDA / D0490	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2018-10-02			2018-11-27	2019-05-26
D30107 / Acquisition de petits équipements pour la traçabilité des minerais	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		193,164.01	Signed				2018-08-24	2018-08-29			2018-10-10	2018-11-09	2018-12-14	2019-06-12
C20206 / Appui logistique à l'Institut de Statistiques Appliquées de l'Université du Burundi à travers l'achat du matériel et équipements pédagogiques (ordinateurs et autres équipements bureautiques: licences de logiciels statistiques, livres spécialisés	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2018-09-17	2018-09-22			2018-11-03	2018-12-03	2019-01-07	2019-07-06
D30101 / Acquisition de quatre (4) spectromètres portatifs	IDA / D0490	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2016-12-06			2017-01-31	2017-07-30
D30101 BIS / Acquisition de quatre (4) spectromètres portatifs	IDA / D0490	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation				2019-03-25	2019-03-30			2019-05-11	2019-06-10	2019-07-15	2020-01-11

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
B40301 / Acquisition d'un système d'archivage électronique en faveur de la cour des comptes	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-20								2017-02-14		2017-08-13	
B40403 / Acquisition d'un service d'amélioration de la connectivité internet en faveur de la CC	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-20								2017-02-14		2017-08-13	
D10302 / Acquisition d'une connexion internet en faveur de la DGM et OBM	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation							2016-11-30								2017-01-25		2017-07-24	
C40106 / Abonnement pour l'amélioration de la bande passante (débit internet) de l'ISTEEBU	IDA / D0490		Post	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation				2018-02-05			2018-02-10								2018-03-17		2018-08-13	
E102012 / Appui à l'élaboration des termes de référence des activités prévues dans le cadre de mise en œuvre du PTBA 2018.	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation							2018-03-24								2018-05-19		2018-11-15	
C30301 / Logistique liée à la formation sur l'application Eurdsrac en collaboration avec AFRISTAT	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-07-20								2018-09-14		2019-03-13	
A30405 / Logistique liée à la participation sur la Formation du personnel de l'OBFR sur le contrôle fiscal sectoriel	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-02-23								2018-04-20		2018-10-17	
C40401 / Logistique liée à l'enquête sur la satisfaction des utilisateurs des données	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-06-28								2018-08-23		2019-02-19	
B40203 / Logistique liée aux missions d'échange d'expérience avec les autres cours des comptes similaires à celle du Burundi et participation à des conférences internationales	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-06-15								2018-08-10		2019-02-06	
D30105 / Logistique liée aux sessions de sensibilisation des opérateurs minier pour adhérer aux normes de traçabilité	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-08-22								2018-10-17		2019-04-15	
B40504 / Logistique liée à la médiation des activités de la CDC	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-05-10								2018-07-05		2019-01-01	

C30304 / Logistique liée à la réalisation de l'enquête du commerce transfrontalier informel	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled												2018-05-08							2018-07-03	2018-12-30					
D30301 / Logistique liée à la participation aux conférences et ateliers régionaux et échanges d'expérience	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																				2018-09-10	2018-11-05	2019-05-04			
C30209 / Logistique liée à l'amélioration de la qualité de l'indice national des prix à la consommation et de l'indice de coût à la construction	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																					2018-10-05	2018-11-30	2019-05-29		
C40501 / Logistique liée à la production des rapports (annuaire du tourisme, annuaire agricole, environnement, DHD, annuaire statistique, CRESS, SSN, etc	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																						2018-08-29	2018-10-24	2019-04-22	
C30302 / Logistique liée aux retraites trimestriels de validation et de production d'un bulletin sur les statistiques du commerce extérieur	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																						2018-03-20	2018-05-15	2018-11-11	
C30212 / Logistique liée à l'enquête sur prix de l'immobilier résidentiel et production de l'indice des prix de l'immobilier résidentiel (IPIR)	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																						2018-11-25	2019-01-20	2019-07-19	
C30120 / Logistique liée à la mise en œuvre du SCN 2008	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																							2018-09-19	2018-11-14	2019-05-13
C30104 / Logistique liée à la production des comptes nationaux trimestriels	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																							2018-03-06	2018-05-01	2018-10-28
D20304 / Multiplication des fiches d'inspection	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																							2018-05-19	2018-07-14	2019-01-10
C30114 / Logistique liée à la production et la diffusion des comptes nationaux annuels sous SCN 1993	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																							2018-11-05	2018-12-31	2019-06-29
D20201 / Logistique liée à la participation dans des ateliers régionaux sur le drpt des ASM en coopération avec d'autres partenaires intéressés	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																							2018-10-16	2018-12-11	2019-06-09
C30121 / Logistique liée aux voyages d'études et d'échanges d'expérience	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Canceled																							2018-11-08	2019-01-03	2019-07-02

A30703 / Acquisition de la logistique liée aux ateliers thématiques de sensibilisation sur la collecte des recettes communales	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled												2018-10-15						2018-12-10				2019-06-08	
A40102 / Acquisition de la logistique liée à l'atelier de validation du rapport d'audit fiscal du secteur minier	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled													2018-07-23						2018-09-17				2019-03-16
A40302 / Logistique liée à la formation sur les modules de la fiscalité minière et de la comptabilité minière	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled													2018-10-15						2018-12-10				2019-06-08
A30503 / Acquisition de la logistique liée à la sensibilisation et formation des contribuables sur l'utilisation du nouveau logiciel intégré de gestion des taxes	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled													2018-09-14						2018-11-09				2019-05-08
B40103 / Logistique liée aux missions d'échange d'expérience visant l'adhésion de la CDC à l'INTOSAI	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled													2018-02-15						2018-04-12				2018-10-09
A40402 / Acquisition d'un service de reprographie pour la diffusion du guide de la politique des taxes minières	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled													2017-03-06						2017-05-01				2017-10-28
B40402 / Acquisition d'un service de location de véhicules pour la réalisation des contrôles à la CC	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled													2016-12-20						2017-02-14				2017-08-13

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
A10401 / Recrutement d'un consultant international pour élaborer la revue institutionnelle et organisationnelle de la DPF	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-01-09		2017-01-30		2017-03-15									2017-04-14			2017-05-19					2017-11-15	
A30401 / Recrutement d'un consultant pour les formations de mise à niveau du personnel IT et des utilisateurs à TOBR	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-02-20		2017-03-13		2017-04-26				2017-05-24			2017-06-23			2017-07-28			2017-09-01					2018-09-01
A30402 / Recrutement d'un consultant pour la Conception et la mise en place de la stratégie de changement et de la communication	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-01-24		2017-02-14		2017-03-30										2017-04-29			2017-06-08					2017-11-30

A40101 / Recrutement d'une firme pour l'élaboration d'un audit fiscal de la chaîne de valeur minière (audit fiscal dans le secteur minier)	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-01-24		2017-02-14		2017-03-30				2017-04-27		2017-05-27		2017-07-01		2017-08-05		2018-08-05
A40201 / Recrutement d'un consultant pour les Formations dans les domaines recommandés par l'audit fiscal de la chaîne de valeur minière en faveur du personnel de l'OBR et du MEM	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-05-24		2017-06-14		2017-07-28				2017-08-25		2017-09-24		2017-10-29		2017-12-03		2018-12-03
B10201 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de gestion des finances publiques de 3ème génération	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2016-11-18		2016-12-09		2017-01-22				2017-02-19		2017-03-21		2017-04-25		2017-05-30		2018-05-30
B10202 / Recrutement d'un Cabinet International chargé de la revue fonctionnelle, de l'élaboration d'un plan de gestion des ressources humaines et proposition d'un plan de formation pour le compte du Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		255,474.00	Signed	2016-11-30		2016-12-21		2017-02-03				2017-03-03		2017-04-02		2017-05-07		2017-06-11		2018-06-11
B10303 / Recrutement d'un Consultant pour la Formation en faveur des structures opérationnelles de la stratégie de gestion des finances publiques 3ème génération	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-03-20		2017-04-10		2017-05-24				2017-06-21		2017-07-21		2017-08-25		2017-09-29		2018-09-29
B10205 / Recrutement d'un consultant pour la formation sur les neuf (9) modules de gestion des finances publiques	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-07-24		2017-08-14		2017-09-27								2017-10-27		2017-12-01		2018-05-30
B20301 B20302 B20303 B20304 / Recrutement d'un consultant pour la Formation sur : 1 Career Enabler™, Project Management Super Combo course, 2. Java, 3.Technologies Cisco, 4. A+; N+; Microsoft exchange	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-04-24		2017-05-15		2017-06-28								2017-07-28		2017-09-01		2018-02-28
B40101 / Recrutement d'un consultant chargé de revoir le cadre légal de la Cour des Comptes (loi portant création, missions, organisation et fonctionnement de la cour des comptes)	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2016-12-24		2017-01-14		2017-02-27								2017-03-29		2017-05-03		2017-10-30
D10201 ET D10202 / Recrutement d'un cabinet international pour des formations locales à court terme	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2016-12-15		2017-01-05		2017-02-18								2017-03-20		2017-04-24		2017-10-21

D10303 / Recrutement d'un Consultant pour l'étude technique et la surveillance des travaux de rénovation des bureaux du MEM	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-03-08		2017-03-29		2017-05-12					2017-06-11		2017-07-16			2018-01-12		
B20101 / Recrutement d'une firme d'audit du SIGEFI	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2015-04-03		2015-04-24		2015-06-07					2015-07-05		2015-08-04			2015-09-08	2015-10-13	2016-10-12
A10101-10201-10301 / Recrutement d'un cabinet international ayant pour mission 3(i) la révision et la codification de tous les textes de lois fiscales (ii) l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication, (iii) l'élaboration de la stratégie de la politique	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-09-15		2017-10-06		2017-11-19					2017-12-17		2018-01-16			2018-02-20	2018-03-27	2019-03-27
A30702 / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur la collecte des recettes communales par l'OBR	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-10-20		2017-11-10		2017-12-24							2018-01-23			2018-02-27		2018-08-26
A30201-A30501-A40301 / Cabinet pour former vérificateurs OBR en techniques de vérifications fiscaux dans secteurs spécialisés, développer un système de programmation audits, élaborer des modules de formation sur la fiscalité, la comptabilité ministères & formation	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-12		2018-07-03		2018-08-16					2018-09-13		2018-10-13			2018-11-17	2018-12-22	2019-12-22
A30202 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une revue institutionnelle et organisationnelle de l'OBR	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2018-07-20		2018-08-10		2018-09-23							2018-10-23			2018-11-27		2019-05-26
B10103 / Recrutement d'un consultant chargé de l'Audit financier du Projet	IDA / D0490		Post	Least Cost Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-05-15		2018-06-05		2018-07-19					2018-08-16		2018-09-15			2018-10-20	2018-11-24	2019-05-23
B20203-B20204 / AT pour accompagner le MFBP à la réception du logiciel de Gestion des Finances Publiques GFP (phase administrative et comptable); formation des formateurs sur le module SIGEFI pour les nouveaux ministères et institutions interconnectés	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2018-07-08		2018-07-29		2018-09-11							2018-10-11			2018-11-15		2019-05-14
C40108-40201 / Consultant pour formation sur le langage de programmation JAVA dans le but de faire des applications pour l'institut (formation sur l'administration des serveurs), la formation sur le développement des applications mobiles	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-07-07		2018-07-28		2018-09-10							2018-10-10			2018-11-14		2019-05-13

D10105 / AT pour l'élaboration du document de stratégie de l'OBM	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-07-16		2018-08-06		2018-09-19					2018-10-19		2018-11-23		2019-05-22	
B20203 / Recrutement d'un consultant international pour accompagner le MFBCDE à la réception du progiciel de Gestion des Finances Publiques GFP en 2 phases : administrative et comptable.	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-18		2018-07-09		2018-08-22		2018-09-19		2018-10-19		2018-11-18		2018-12-23		2019-12-23
B102011 / Réalisation d'une étude de passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité de droits constatés	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-06-18		2018-07-09		2018-08-22		2018-09-19		2018-10-19		2018-11-18		2018-12-23		2019-12-23
A30101 B / Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation du système d'information de l'OBR en vue de l'implémentation d'un logiciel des gestion intégrée des taxes internes	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-07-09		2018-07-30		2018-09-12		2018-10-10		2018-11-09		2018-12-09		2019-01-13		2020-01-13
B40201 B / Recrutement d'un cabinet international pour l'assistance technique des magistrats et du personnel d'appui aux différentes formations et travaux pratiques	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Review	2018-06-25		2018-07-16		2018-08-29		2018-09-26		2018-10-26		2018-11-30		2019-01-04		2020-01-04
D10501 BIS / Recrutement d'un cabinet pour assister le MEM dans les négociations et l'exécution des conventions minières	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-08-22		2018-09-12		2018-10-26					2018-11-25		2018-12-30		2019-06-28	
B20301-20302-20303-20304 / Recrutement d'un cabinet pour former les cadres du MFEP impliqués à la maintenance et au développement du SIGEFI	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2017-11-26		2017-12-17		2018-01-30					2018-03-01		2018-04-05		2018-10-02	
B10210-B10211 / Consultant pour (i) l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation sur la GFP, (ii) étude de passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité en droits constatés	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-10-05		2018-10-26		2018-12-09		2019-01-06		2019-02-05		2019-03-12		2019-04-16		2020-04-15
A30201 / Recrutement d'un Cabinet pour la Formation des vérificateurs de FOBR sur les techniques de vérifications fiscales dans les secteurs spécialisés (télécoms, banques, assurance et construction).	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Review	2019-02-11		2019-03-04		2019-04-17					2019-05-17		2019-06-21		2019-12-18	
B10210 / Recrutement d'un consultant chargé de la formation sur la gestion des finances publiques	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-18		2018-07-09		2018-08-22		2018-09-19		2018-10-19		2018-11-18		2018-12-23		2019-12-23

B10213 BIS / Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic des besoins en archivage électronique en faveur de la Cour des Comptes, de l'OBR et de la Direction de l'Informatique/MFCDE ainsi que le diagnostic des TIC au MEM	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2019-02-15		2019-03-08		2019-04-21						2019-05-21		2019-06-25		2019-12-22
B20203 BIS / A.T pour analyser, identifier et participer aux travaux d'intégration de tous les éléments manquant au progiciel de GFP et apporter une technique au processus de sa réception.	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2018-09-25		2018-11-14		2019-01-23						2019-02-22		2019-03-29		2019-09-25
A30101 BIS / Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation du système d'information de l'OBR en vue de l'implémentation d'un logiciel des gestion intégrée des taxes internes	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2018-08-29		2018-08-31		2018-10-23						2018-11-22		2018-12-27		2019-06-25
B10210 BIS / Consultant pour la Formation sur la gestion des finances publiques	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-15						2019-06-14		2019-07-19		2020-01-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS