

Maroc - Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance			
Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance			
I. General			
1. Information sur le Projet			
	Nom du Projet:	Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance	
	Pays:	Maroc	
	Référence du Projet :	P143979	
	Numéro du Prêt/Crédit:		
2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés par la Banque		Original:	04 septembre 2013
		Révision 1:	<u>12-Mar-14</u>
		Révision 2:	<u>29-Oct-14</u>
		Révision 3:	<u>7-Aug-15</u>
		Révision 4:	<u>8-Apr-16</u>
		Révision 5:	<u>19-Dec-16</u>
3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés		<i>Ajouter de nouvelles révisions</i>	
1. Seuil de Revue à Priori			
1a. Type de Marché		Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
	Travaux	N/A	
	Fournitures et Services autres que services de consultants	2,000,000	Tous les marchés de Fournitures ou de Services autres que services de consultants dont le montant est supérieur ou égal a l'équivalent de 2.000.000 US\$, le premier marché de Fournitures par AON ainsi que les marchés passés par Entente directe seront soumis a la revue préalable de la Banque

1b.	Méthode de Passation des Marchés	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
	AOI (Fournitures et Services autres que les services de consultants)	N/A	Sans objet
	AON (Fournitures et Services autres que les services de consultants)	200,000	Les marchés de Fournitures et les marchés de Services autres que les services de consultants, dont la valeur est supérieure ou égale à l'équivalent de 200,000 \$US, pourront être passés par AON.
	Consultations de Fournisseurs et Prestataires de services	200,000	Les marchés de Fournitures et les marchés de Services autres que les services de consultants dont la valeur est inférieure à l'équivalent de 200.000 \$US, pourront être passés par la méthode de consultation de fournisseurs ou de prestataires.
	<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>		
	<i>AOI: Appel d'offres International; AON: Appel d'offres National</i>		
2.	Prequalification. Les soumissionnaires pour _____ seront préqualifiés conformément aux clauses 2.9 et 2.10 des Directives. Sans objet		
3.	Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires (conformément aux clauses 3.17 des Directives): se référer au document d'exécution du Projet à participation Communautaire approuvé par la Banque. Sans objet		
4.	Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés:		
5.	Tout autre montage de passation des marchés: [incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable] Sans objet		
6.	Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"		
III. Sélection des Consultants			
1.	Seuil de Revue à Priori		

1a.	Catégorie de Consultants	Seuil de Revue à Priori (USD)	Commentaires
	Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	1,000,000	Tous les marchés de firmes de consultants dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 1.000.000 US\$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
	Firme de Consultant (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
	Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	300,000	Tous les marchés de consultants individuels dont le montant est supérieur ou égale à l'équivalent 300.000 US\$ seront soumis a la revue préalable de la Banque. Pour tout contrat de consultant, les termes de référence seront revus par la Banque
	Consultants Individuels (Entente Directe)	Pas de seuil	Tous
	<i>Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement</i>		
1b.	Méthodes de Sélection	Seuil de la méthode de PM (USD)	Commentaires
	Sélection Basée sur la Qualité Technique et le Cout (SBQC)	Pas de seuil	Tout contrat de firme de consultant
	Sélection au Moindre cout (SBMC)	< 200,000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US\$ peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection Basée sur les Qualifications du Consultant (SBQ)	< 200,000	Les contrats pour les services d'un coût estimatif inférieur à 100.000 US\$ peuvent être octroyés conformément aux

			dispositions des paragraphes 3.1, 3.7 et 3.8 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection par Entente Directe - Firme	Pas de seuil	Les contrats pour les services de firmes de consultant peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.9 à 3.12 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection de Consultant Individuel (SCI)	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 à 5.3 des Directives relatives aux Consultants.
	Sélection par Entente Directe - Individu	Pas de seuil	Les contrats pour les services de consultant individuels peuvent être octroyés par entente directe conformément aux dispositions des paragraphes 5.1 et 5.4 des Directives relatives aux Consultants.
	<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>		
2.	Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: Liste Restreinte pour les services estimés à moins de 200 000 US\$ par contrat peut être composée uniquement de nationaux conformément à la clause 2.7 des Directives		
	Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici		http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3.	Tout autre montage de sélection de consultants: <i>[incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]</i>		
4.	Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"		
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution			

PROCUREMENT PLAN Morocco : DTF: MA-Support New Governance Framework

General Information
Country: Morocco **Banks Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-28
Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none) 2018-01-17
Project ID: P143979 **GFN Date:**
Project Name: DTF: MA-Support New Governance Framework
Loan / Credit No: TF / 15817
Executing Agency(ies): AMEONCG

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MN5 / Acquisition du matériel de visio-conférence et du matériel et logiciels informatiques pour la COP	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2017-08-04									2017-09-29		2018-03-28
SC30A3 / Organisation de missions de benchmarking en rapport avec la modernisation du système de transfert & de répartition aux collectivités territoriales. (02 pays)	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2017-09-20									2017-11-15		2018-05-14

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
1/2014DG / Hébergement des participantes aux assises de clôture du dialogue national sur la société civile.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2014-03-05									2014-04-30		2014-10-27
SC12A / Voyages d'étude (A l'étranger à l'exemple du Royaume Uni) afin de tirer profit d'expériences internationales en matière de participation des citoyens.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2015-10-04									2015-11-29		2016-05-27
SC22B / Prise en charge des participantes aux actions de renforcement des capacités de formateurs locaux relevant des entreprises publiques dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés publics	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2017-02-08									2017-04-05		2017-10-02
MN-3/B / Prise en charge des participants au séminaire de renforcement de la cohésion (team-building) du personnel clé du projet « Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance »	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2016-10-17									2016-12-12		2017-06-10
MN4B / Prise en charge des participantes aux actions de Renforcement des capacités du personnel de la COP, des Compositaires et de la DRAJSI dans le domaine de la planification et pilotage de projets, la passation des marchés et, le suivi & évaluation.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2017-03-28									2017-05-23		2017-11-19
MN8 / Organisation du séminaire de clôture du projet (prise en charge, maquette participative)	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2017-11-16									2018-01-11		2018-07-10
SC1212A / Voyages d'étude (A l'étranger) en faveur du personnel du MCF/PCO, afin de tirer profit d'expériences internationales relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions des marchés.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Prior	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2017-02-22									2017-04-19		2017-10-16
SC12A12A / Voyages d'étude afin de tirer profit de l'expérience de ce pays de la région MENA en matière de planification de l'efficacité des investissements publics.	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2016-12-07									2017-02-01		2017-07-31
SC33B33 / Prise en charge des participantes aux actions de renforcement des capacités de formateurs locaux relevant des collectivités territoriales dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés publics	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Cancelled							2016-05-18									2016-07-13		2017-01-09

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SC22A / Renforcement des capacités du personnel des EP dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés publics fondés sur le nouveau décret.	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Cancelled	2016-11-09		2016-11-30		2017-01-13					2017-02-10		2017-03-12		2017-04-16		2017-05-21		2018-05-21	
SC25A / Développement et mise en service d'un portail internet dédié à la mise en œuvre de la loi de la Loi Organique des Finances (LOF), ainsi que des prestations de formation et d'assistance technique, connexes.	TF / 15817	Component II: Enhancing Efficiency and Accountability in the use of Public Funds	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Cancelled	2015-07-10		2015-07-31		2015-09-13					2015-10-11		2015-11-10		2015-12-15		2016-01-19		2017-01-18	
SC33A / Renforcement des capacités de formateurs/ices territoriales dans le domaine de la passation et de la gestion des marchés publics, fondés sur le nouveau décret de passation des marchés et sa réglementation.	TF / 15817	Component III: Advancing regionalization	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		0.00	Cancelled	2016-05-06		2016-05-27		2016-07-10					2016-08-07		2016-09-06		2016-10-11		2016-11-15		2017-11-15	
MN-6 / Renforcement des capacités de gestion des services du ministère des affaires étrangères et de la gouvernance par la mise en place d'un dispositif de contrôle interne des processus de la dépense.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Cancelled	2016-06-13		2016-07-04		2016-08-17					2016-09-14		2016-10-14		2016-11-18		2016-12-23		2017-12-23	
MN-4/A / Renforcement des capacités du personnel de la CEP, des Composites et de la DRAJSI dans le domaine de la planification et pilotage de projets, la passation des marchés et, le suivi & évaluation.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-07-01		2017-07-22		2017-09-04					2017-10-02		2017-11-01		2017-12-06		2018-01-10		2019-01-10	
MN3A / Organisation d'un séminaire de renforcement de la cohésion (team-building) du personnel « du projet ». Appui à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Least Cost Selection	Open - National		0.00	Cancelled	2016-07-29		2016-08-19		2016-10-02					2016-10-30		2016-11-29		2017-01-03		2017-02-07		2017-08-06	
SC13A / Développement d'une plateforme intégrée de participation et d'un système de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la politique de consultation public et de la loi sur le droit de pétitions.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-08-21		2017-09-11		2017-10-25					2017-11-22		2017-12-22		2018-01-26		2018-03-02		2019-03-02	
SC11A / Agence de communication en charge de la conception et de la mise en œuvre d'un plan de communication, d'information et, de sensibilisation sur le nouveau cadre juridique de la participation citoyenne.	TF / 15817	Component I: Strengthening Public Participation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2017-04-12		2017-05-03		2017-06-16							2017-07-16		2017-07-16		2017-08-20		2018-02-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS