

**Procurement Plan**  
**Community Development Program Support Project – Phase III**  
*(Programme National de Développement Participatif – Phase III)*

**I. General**

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: February 2016*]: *Revision of Updated Procurement Plan, May 05, 2017*
2. **Date of General Procurement Notice:** February 15, 2016
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year January to December 2017*

**II. Goods and Works and non-consulting services.**

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1,500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)		<i>None</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	
5.	DC (Non-Consultant Services)		<i>none</i>

2. **Prequalification.** *Not applicable.*
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** *Procurement (works, goods and services) for subprojects of communes, such as small infrastructure, social infrastructure, classrooms, health centers, community halls, , minor works or rehabilitation, will be procured on the basis of community participation in accordance with the clause 3.19 of the World Bank Procurement Guidelines (Community Participation in Procurement), and the Guidelines for Simplified Procurement and Disbursement for Community-Based Investments (March 3, 1998) detailed in the specific manual or guidelines to communes approved by the bank.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Guide des Acteurs intervenant dans le processus de passation et de l'exécution des marchés communaux financés par le PNDP – Juin 2010, révisé en Janvier 2016*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *5 ICB works packages will be financed under - retroactive financing*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced**

May 05, 2017

*procurement)*

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Goods)	2.328	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.700	1	No	Post	1 <sup>st</sup> contract for Prior Review

**III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 500,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$ 500,000	Justification prior reviewed by bank
3.	Individual	Above US\$ 200,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No	Description of Assignment	Estimated cost (US\$ equivalent)	Selection method	Review by the Bank (prior/post)	Expected proposals submission date	Comments/ completion date
1	Support for the preparation of Statutory Instruments	20,000	IC	Post	21/08/15	For the first year 24/09/15 (30 days)
2	Study on the definition of a planning methodology at regional level	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)
3	Study on the planning process in the communes and urban communities	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No	Description of Assignment	Estimated cost (US\$ equivalent)	Selection method	Review by the Bank (prior/post)	Expected proposals submission date	Comments/ completion date
4	Study for the establishment of local public service in communes	20,000	IC	Post	19/02/16	24/03/16 (30 days)
5	Study on the sustainability of the PNDP	40,000	CQS	Post	11/04/16	18/07/16 (03 months)
6	Evaluation of the decentralization process in Cameroon/supports to the finalization of the national strategy for decentralization	40,000	CQS	Post	13/07/16	18/10/16 (03 months)
7	Selection of a consultant to develop the practitioner's manual for the 31 communes	20,000	IC	Post	20/11/15	30/12/15 (30 days)
8	Municipal staff training	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by the CEFAM (Convention)
9	Training of procurement commissions	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by ARMP (Convention)
10	Financial Audits of the project for the first 2 years	150,000	LCS	Post	10/03/15	Contract for 2 years
11	legal advice	10,000	IC	Post	28/12/15	Annual contract
12	Design and development of an internet portal on the PNDP and communes	90,000	CQS	Post	12/02/16	22/08/16 (06 months)
13	Translation of documents	90,000	CQS	Post	11/05/16	20/08/16 (03 months)
14	Technical audit	80,000	QCBS	Post	16/02/16	31/08/16 (06 months)
15	Beneficiary assessment	50,000	QCBS	Post	15/11/16	22/05/17 (06 months)
16	Environmental and Social Assessment	70,000	QCBS	Post	13/12/16	26/06/17 (06 months)
17	Follow-up of training deployment and technical assistance to Sim_ba software in communes	70,000	SSS	Prior	NA	Service provided by AIMF expert (Convention)
18	Insurance advice	10,000	IC	Post	27/05/15	Annual contract (the current contract ends June 30, 2015)
19	Preparation of CDPs for the 31 communes	80,000	QCBS	Post	01/12/16	16/04/16 (06 months)

May 05, 2017

May 05, 2017

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : Community Development Program Support Project-Phase III

**General Information**

<b>Country:</b>	Cameroon	<b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>	2016-09-06
		<b>Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if not)</b>	2019-06-27
<b>Project ID:</b>	P144637	<b>GFN Date:</b>	2016-09-06
<b>Project Name:</b>	Community Development Program Support Project-Phase III		
<b>Loan / Credit No:</b>	IDA / 57180		
<b>Executing Agency(ies)</b>	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF		

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PNDP-2738-GO-RFQ / Fourniture des groupes électrogènes pour les communes sim_ba	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2017-02-17									2017-04-14		2017-10-11
CM-PNDP-2739-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureaux, produits d'entretien, matériel et produits pause-café, et consommables informatiques	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé							2016-10-26									2016-12-21		2017-06-19
CM-PNDP-2836-GO-UN / Acquisition de véhicules et motos par UNOPS	IDA / 57180		A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			0.00	En cours d'exécution					2016-10-27		2016-11-01									2016-12-06		2017-06-04
CM-PNDP-2839-GO-RFQ / Edition des documents à la CNC	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,309.09	Achévé							2016-11-01									2016-12-27		2017-06-25
CM-PNDP-2835-GO-RFB / Fourniture du mobilier de bureau pour la CNC et les 10 CRC	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		166,116.71	Achévé					2016-12-11		2016-12-16				2017-01-27				2017-02-26	2017-04-02	2017-09-29	
CM-PNDP-2736-GO-RFB / Fourniture et installation du matériel informatique et du matériel didactique au PNDP	IDA / 57180		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2016-11-09		2016-11-14				2016-12-26				2017-01-25	2017-03-01	2017-08-28	
CM-PNDP-4227-GO-RFQ / Fourniture des supports de communication dans le cadre du lancement du PNDP III	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,626.13	Achévé							2017-02-09									2017-04-06		2017-10-03

CM-PNDP-2532-GO-RFB / Production du bulletin trimestriel de certaines communes (10 Agences de communications au niveau régional)	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		346.339.56	Signé									2016-12-12	2016-12-17						2017-01-28	2017-02-27	2017-04-03	2017-09-30			
CM-PNDP-9661-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique (ordinateurs et mini-réseau) pour SIM-BA dans les 184 communes	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		235.266.69	Signé									2017-03-22	2017-03-27						2017-04-26	2017-05-10	2017-05-24	2017-07-08			
CM-PNDP-9664-GO-RFB / Fourniture des groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre du logiciel Sim_ba dans 187 communes ( Relance)	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		286.917.12	Signé									2017-03-22	2017-03-27						2017-04-26	2017-05-10	2017-06-07	2017-07-22			
CM-PNDP-9665-GO-RFB / Fourniture des plaques solaires pour Sim_ba dans le cadre de la mise en oeuvre du logiciel Sim_ba dans 40 commune ( deuxième vague)	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		372.702.15	Achévé									2017-03-27	2017-04-01						2017-05-01	2017-05-15	2017-06-12	2017-07-27			
CM-PNDP-9669-GO-RFQ / Fourniture de bureau (lot 1), produits d'entretien et matériel et produits pause-café ( lot 3) à la CNC du PNDP	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																	2017-10-28	2017-12-09	2018-12-04			
CM-PNDP-9671-GO-RFQ / Fourniture des consommables informatiques à la CNC du PNDP (LOT4)	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																	2017-10-28	2017-12-09	2018-12-04			
CM-PNDP-9806-GO-RFQ / Fourniture et installation du mobilier de bureau au PNDP	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		180.370.23	Signé																	2017-04-22	2017-06-03	2017-06-24			
CM-PNDP-9813-GO-RFQ / Acquisition des fournitures dans le cadre de l'appui au Ministère des Affaires Sociales pour la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA)	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4.499.21	Signé																	2017-04-22	2017-06-03	2017-06-17			
CM-PNDP-9817-GO-DIR / Souscription pour la participation du PNDP à la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local (JADDEL 2017)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé																	2017-03-30	2017-04-04	2017-04-25	2017-04-27		
CM-PNDP-9820-GO-RFQ / Conception et pose d'affichettes sur les comportements souhaités dans le cadre du PNDP III	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																	2017-06-23	2017-08-04	2017-08-25			
CM-PNDP-9822-GO-RFB / Fourniture et installation du matériel informatique et didactique au PNDP	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé																	2017-07-07	2017-07-12	2017-08-11	2017-08-25	2017-09-08	2017-10-23

CM-PNDP-9825-GO-RFQ / Fourniture de matériel de formation (paper board) pour la CNC et les CBC	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé					2017-04-22					2017-06-03		2017-06-17
CM-PNDP-9828-GO-RFQ / Fourniture de 182 téléphones portables pour le personnel du PNDP	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé					2017-04-22					2017-05-27		2017-06-03
CM-PNDP-9833-GO-DIR / Convention de partenariat avec la CRTV poste nationale pour la diffusion des messages dans l'émission radio "Croissance Plus"	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-03-14	2017-03-19					2017-04-09		2018-04-04
CM-PNDP-9838-GO-DIR / Convention de partenariat pour la diffusion de programmes sur les stations régionales Extrême-nord, Nord, Adamaoua, et est de la CRTV	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-05-08	2017-05-13					2017-05-27		2018-05-22
CM-PNDP-9840-GO-DIR / Convention de partenariat avec les radios communautaires pour la diffusion d'émissions sur les thématiques chères au PNDP III dans les quatre régions	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-05-08	2017-05-13					2017-05-27		2018-05-22
CM-PNDP-9843-GO-DIR / Acquisition des ouvrages sur la décentralisation et le développement local	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé				2017-05-08	2017-05-13					2017-05-27		2017-06-03
CM-PNDP-2928-GO-RFB / Production des outils de communication du PNDP 3 (Plaquette, Kakemonos, agenda, présentoirs, pagnes, polos, t-shirts, casquette, etc)	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			8,637.90	Achévé				2017-04-03	2017-04-08		2017-04-29	2017-05-29		2017-06-19		2017-07-10
CM-PNDP-2931-GO-DIR / Edition du Magazine Trimestriel "LES ECHOS DU PNDP"	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				35,168.70	Signé				2017-03-17	2017-03-22					2017-04-26		2018-04-21
CM-PNDP-2837-GO-RFB / Acquisition du petit équipement (GPS et supports pour le Système d'Information Géographique) pour 75 communes	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé				2017-04-13	2017-04-18		2017-05-09	2017-06-08		2017-06-29		2017-08-13
CM-PNDP-2929-GO-RFQ / Production de la signalétique des 11 sites du PNDP (agence de communication)	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé					2017-03-31					2017-05-19		2017-07-03
CM-PNDP-11819-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région du Nord dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communal	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			30,386.26	Achévé					2017-04-10					2017-06-05		2017-12-02

CM-PNDP-11820-GO-RPQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNNDP de la Région du Nord Ouest dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communal	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,677.23	Achevé						2017-04-10					2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-11821-GO-RPQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNNDP de la Région de l'Ouest dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communal	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	23,070.62	Achevé						2017-04-10					2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-11824-GO-RPQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNNDP de la Région du Sud dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communal	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	39,765.30	Achevé						2017-04-10					2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-11825-GO-RPQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNNDP de la Région du Sud Ouest dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communal	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,967.73	Achevé						2017-04-10					2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-7974-GO-RFB / Fourniture et installation du matériel informatique et électrique au PNNDP (relance)	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	385,850.67	Signé				2017-06-21		2017-06-28		2017-07-12		2017-07-19	2017-08-09	2017-09-23
CM-PNDP-2834-GO-RPQ / Acquisition des fournitures pour véhicules à la CNC	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	37,641.01	Signé						2016-11-25					2017-01-20	2017-07-19
CM-PNDP-6803-GO-RFB / Fourniture de l'assurance automobile: 31 motos, 28 nouveaux véhicules et 04 véhicules ASGRHAP	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	78,503.07	Signé					2017-03-10		2017-03-15		2017-04-14	2017-05-14	2017-05-28	2018-02-22
CM-PNDP-9807-GO-RFB / Fourniture de 380 tablettes dans le cadre de l'appui à la mise en oeuvre du ScoreCard par les OSC	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	78,683.25	Signé					2017-04-03		2017-04-08		2017-05-08	2017-05-22	2017-06-05	2017-06-19
CM-PNDP-30128-GO-RPQ / Fourniture des services de maintenance curative et préventive du parc des machines ( photocopieurs, scanner, imprimantes etc) de la CNC du PNNDP	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé											2017-11-26	2018-05-25
CM-PNDP-9849-GO-RFB / Souscription des polices d'assurance maladie (lot1), automobile (lot2) et multirisque bureaux (lot3) au PNNDP	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Annulé					2017-08-25		2017-08-30		2017-09-29	2017-10-13	2017-10-27	2018-10-22



CM-PNDP-9799-GO-RFQ / Acquisition des fournitures pour les véhicules de la CNC	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé										2017-12-09			2018-01-13	2019-01-08
CM-PNDP-2737-GO-RFQ / Fourniture de Kits scolaires pour les communes de sim_ba	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé										2017-02-10			2017-04-07	2017-10-04
CM-PNDP-11815-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région de l'Est dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communale	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé										2017-04-10			2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-11818-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région du Littoral dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communale	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé										2017-04-10			2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-11814-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région du Centre dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communale	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé										2017-04-10			2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-11817-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région de l'Extrême Nord dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communale	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé										2017-04-10			2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-11813-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région de l'Adamaoua dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communale	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			0.00	Annulé										2017-04-10			2017-06-05	2017-12-02
CM-PNDP-59143-GO-DIR / Projection de films éducatifs dans les 10 régions sur la décentralisation et le développement local "Convention avec l'Association Cinéma Numérique Ambulant" (B2022303)	IDA / 57180		A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé			2018-05-30		2018-06-04							2018-06-25	2018-07-25	
CM-PNDP-59145-GO-DIR / Convention de Partenariat avec Zenú Network pour la co-production d'une émission de télévision intitulée "Gouvernance locale" diffusée sur la CRTV (B2022306)	IDA / 57180		A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct				0.00	Annulé			2018-05-30		2018-06-04							2018-07-02	2018-08-01	

CM-PNDP-59146-GO-DIR / Convention de Partenariat avec Pease Communication pour la co-production d'une émission de télévision intitulée "Lumière sur la décentralisation" diffusée sur CANAL 2 (R202206)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						0.00	Annulé			2018-05-30	2018-06-04			2018-06-25	2018-07-25
CM-PNDP-59147-GO-DIR / Abonnement des journaux annuel à Cameroun tribune (R202123)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						3,210.79	Achévé			2018-05-06	2018-05-11			2018-06-08	2018-06-03
CM-PNDP-59149-GO-RFQ / Conception et pose d'affichettes sur les comportements souhaités dans le cadre du PNDF III (R202209)	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope					0.00	Annulé				2018-06-20			2018-08-08	2018-09-07
CM-PNDP-59151-GO-DIR / Acquisition d'ouvrages et documents pour les centres de documentation et constitution d'une photothèque et videothèque (R202212)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct						0.00	Annulé			2018-07-10	2018-07-15			2018-08-08	2018-08-18
CM-PNDP-59152-GO-RFB / Fourniture des groupes électrogènes dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel Sim_ba dans les 124 communes ( R301101)	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope					228,723.23	Achévé			2018-06-28	2018-07-03	2018-07-23	2018-08-06	2018-09-03	2018-10-18
CM-PNDP-59153-GO-RFB / Fourniture des plaques solaire pour SIM_BA dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel Sim_ba dans les 60 communes. ( R301101)	IDA / 57180		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope					549,244.75	En cours d'exécution			2018-06-28	2018-07-03	2018-08-14	2018-08-28	2018-09-25	2018-11-09
CM-PNDP-59154-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique (ordinateur + imprimante) pour les Communes de Makak (Centre), Kribi, Meyemessi, Mvangan, Ma'an, Meyemessala (Sud) (A102105)	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope					11,333.59	Achévé				2018-07-28			2018-09-15	2018-10-30
CM-PNDP-59170-GO-RFQ / Acquisition d'une moto PDPP pour les Communes de Makak (Centre), Kribi, Meyemessi, Mvangan, Ma'an, Meyemessala (Sud) (A102105)	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					25,964.21	Achévé				2018-06-15			2018-08-10	2018-09-24
CM-PNDP-59405-GO-RFQ / Fourniture du matériel logistique dans le cadre de l'appui au MINAS pour l'organisation de la 11ème édition de la journée Internationale des Peuples Autochtones dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du PDPP au Cameroun (A102103)	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					3,496.14	Achévé				2018-08-14			2018-10-02	2018-10-07



CM-PNDP-2849-NC-DIR / Participation du PNDP à PROMOTE 2017 (Souscription d'une Convention avec INTER PROGRESS)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2016-10-26	2016-10-31							2016-12-05	2017-06-03
CM-PNDP-2923-NC-DIR / Projection de films éducatifs dans les 10 régions sur la décentralisation et le développement local (Convention avec l'Association Cinéma Numérique Ambulant)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2017-05-07	2017-05-12							2017-06-16	2017-12-13
CM-PNDP-2861-NC-DIR / Co-production d'une émission de télévision intitulée "Gouvernance Locale" à diffusée à la CRTV (Convention avec Zenu Network)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2017-06-11	2017-06-16							2017-07-21	2018-01-17
CM-PNDP-2862-NC-DIR / Co-production d'une émission de télévision intitulée "Lumière sur la décentralisation" à diffuser sur CANAL 2 (Convention avec Peace Communication)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2017-06-18	2017-06-23							2017-07-28	2018-01-24
CM-PNDP-2850-NC-RFQ / Appel à l'aménagement et animation du stand du PNDP à PROMOTE 2017	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2016-12-10							2017-02-04	2017-08-03
CM-PNDP-2855-NC-RFQ / Appel à l'aménagement et animation du stand du PNDP au SACO en 2017	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé						2017-05-19							2017-07-14	2018-01-10
CM-PNDP-2852-NC-RFQ / Appel à l'aménagement et animation du stand du PNDP au SAGO	IDA / 57180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution						2017-06-09							2017-08-04	2018-01-31
CM-PNDP-2854-NC-DIR / Participation du PNDP au SACO (Salon des Communes de l'Ouest) en 2017 (Souscription d'une Convention avec les CVUC Ouest)	IDA / 57180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	Annulé					2017-02-03	2017-02-08							2017-03-15	2017-09-11

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PNDP-1203-CS-LCS / Audit financier et comptable des exercices fiscaux 2016 et 2017 du PNDP	IDA / 57180		A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Annulé	2016-08-22		2016-09-12		2016-10-26					2016-11-23		2016-12-23			2017-01-27		2017-03-08		2017-08-30	

CM-PNDP-3202-CS-CQS / Gestion des doléances à travers un Centre d'Appel et un Numéro vert dans le cadre du PNDP III	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,787.75	Signé	2016-09-19	2016-10-10	2016-11-23						2016-12-23	2017-01-27	2017-07-26
CM-PNDP-3201-CS-CQS / Migration de Pro-ADP vers une version Web 2.0	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,305.64	Signé	2016-09-19	2016-10-10	2016-11-23						2016-12-23	2017-01-27	2017-07-26
CM-PNDP-2909-CS-CQS / Etude sur le marketing social dans le cadre du PNDP 3	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-04-02	2017-04-23	2017-06-06						2017-07-06	2017-08-10	2018-02-06
CM-PNDP-2944-CS-CQS / Sélection des experts (1 par région) en langues locales pour la conception ou la traduction d'émissions sur les thématiques chères au PNDP 3 à diffuser sur les radios communautaires	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-04-03	2017-04-24	2017-06-07						2017-07-07	2017-08-11	2018-02-07
CM-PNDP-10340-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la création et la gestion d'une plateforme de présentation des communes	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-06-26	2017-07-17	2017-08-21						2017-09-04	2017-10-02	2017-11-16
CM-PNDP-3101-CS-QCBS / Audit financier et comptable des exercices fiscaux 2016 et 2017 du PNDP	IDA / 57180		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-03-31	2017-04-21	2017-06-04	2017-07-02	2017-08-01	2017-09-05	2017-10-10	2018-10-10			
CM-PNDP-2846-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des modèles de gestion et d'entretien des ouvrages d'infrastructures	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,695.13	Signé	2017-06-13	2017-07-04	2017-08-17						2017-09-16	2017-10-07	2018-04-05
CM-PNDP-2847-CS-QCBS / Audit technique externe périodique de la consommation des allocations par les communes	IDA / 57180		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2017-07-03	2017-07-24	2017-09-06	2017-10-04	2017-10-18	2017-11-22	2017-12-27	2018-12-27			
CM-PNDP-10381-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental des microprojets	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-11-13	2017-12-04	2018-01-17	2018-01-31	2018-02-21	2018-03-21	2018-04-25	2019-04-25			
CM-PNDP-18652-CS-QCBS / Sélection d'un consultant ( Cabinet/ Bureau d'étude) en vue de la réalisation de l'étude diagnostique sur les impacts du PNDP auprès des acteurs locaux.	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		117,485.52	Signé	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-24	2017-09-21	2017-10-21	2017-11-25	2017-12-30	2018-12-30			
CM-PNDP-18654-CS-QCBS / Sélection d'un consultant ( Cabinet/ Bureau d'étude) devant conduire une étude sur les modalités d'internalisation et de pérennisation des principaux acquis du PNDP	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		222,413.95	Signé	2017-06-20	2017-07-11	2017-08-24	2017-09-21	2017-10-21	2017-11-25	2017-12-30	2018-12-30			

CM-PNDP-10307-CS-CQS / Sélection des OAL pour l'appui à la mise en oeuvre du Scorecard par les OSC	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-04-11	2017-05-02	2017-06-15						2017-07-06	2017-08-03	2017-10-02
CM-PNDP-59077-CS-CQS / Définition d'une méthodologie de planification au niveau des communes d'arrondissement et au niveau régional.	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,975.17	Achevé	2018-04-13	2018-05-04	2018-06-08						2018-06-22	2018-07-16	2018-08-30
CM-PNDP-59082-CS-QCBS / Évaluation par les bénéficiaires (R201110)	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'examen	2018-09-06	2018-09-27	2018-11-01			2018-11-22	2018-12-06		2019-01-03	2019-02-07	2019-04-08
CM-PNDP-59087-CS-QCBS / Audit environnemental des microprojets (R201112)	IDA / 57180		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'examen	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-29			2018-09-12	2018-10-03		2018-10-31	2018-11-28	2019-01-27
CM-PNDP-59090-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de définir les modalités de vulgarisation du PROADP (R202105)	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2018-07-18	2018-08-08	2018-09-05						2018-09-19	2018-10-10	2018-11-24
CM-PNDP-98186-CS-QCBS / Audit environnemental des microprojets (R201112)	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-07			2019-04-21	2019-05-12		2019-06-09	2019-07-07	2019-09-05
CM-PNDP-59080-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'audit technique-financier de la 3ème phase Programme National de Développement Participatif (R201109)	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-04-21	2019-05-21	2019-06-18			2019-07-02	2019-07-16		2019-08-13	2019-09-10	2019-11-09
CM-PNDP-98189-CS-QCBS / Évaluation par les bénéficiaires (R201110)	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-24						2019-06-23	2019-07-28	2020-01-24
CM-PNDP-113115-CS-QCBS / Audit technique externe périodiques de la consommation des allocations par communes	IDA / 57180		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2019-06-21	2019-07-12	2019-08-25			2019-09-22	2019-10-22		2019-11-26	2019-12-31	2020-12-30

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**