



**COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE**  
**PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN**  
**(PAREC)**  
**PROJECT PREPARATION ADVANCE N° V0950**  
**UNITE DE COORDINATION**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES – FONDS DE PREPARATION**  
**VERSION N°1**

**I. GÉNÉRAL**

**1. Informations sur le Projet**

**Bénéficiaire : République du Cameroun**

**Ministères Responsables:** MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (MINEDUB) & MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES (MINESEC)

**Nom du Projet :** Programme d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun (PAREC)/CAMEROUN-P .....

**Agence d'exécution du Projet :** Projet en phase de préparation (Unité de Coordination du PAREC)

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : .....**

**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: .....**

**4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 18 Mois**

**5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Substantiel**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS**

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

<b>Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés</b>	<b>Seuils de revue a priori</b>	<b>Observations</b>
	<b>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars</b>	

		<b>américains</b>	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

2. **Pré qualification** : Non applicable.

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. **Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

**Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$) 1 US\$=500FC FA	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
<b>Fournitures</b>								
1	Acquisition du matériel informatique (Laptops)	5 000	CF	Non	Oui	post		
2	Acquisition Matériel de bureau	5 000	CF	Non	Oui	post		
3	Acquisition de pause-café et pauses déjeuner	23 300	CF	Non	Oui	post		
	<b>Coût total en US\$</b>	<b>33 300</b>	-	-	-	-		

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	Les justifications pour l'entente directes devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

**2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

**3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

#### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1US\$ = 500 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori/ à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires / Fin de prestations
1	Recrutement d'un consultant individuel pour la rédaction du manuel d'exécution du PAREC.	20 000	CI	post		
2	Recrutement d'un spécialiste du FBP	36 000	CI	Priori		
3	Recrutement d'un responsable de suivi évaluation	36 000	CI	Priori		
4	Recrutement d'un SPM	18 000	CI	priori		
5	Recrutement RAF	18 000	CI	priori		
6	Recrutement consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	6 000	CI	Post		
<b>Coût total en US\$</b>		<b>134 000</b>				

#### Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
CF : Consultation des Fournisseurs  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité  
SED : Sélection par Entente Directe  
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
SMC : Sélection au Moindre Coût  
CI : Consultant Individuel  
A posteriori : Revue à posteriori  
A Priori : Revue à priori  
PPM : Plan de Passation des Marchés

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : CAMEROON Education Reform Support Project

**General Information**  
**Country:** Cameroon **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-06-19  
**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-06-19  
**Project ID:** P160926 **GPN Date:**  
**Project Name:** CAMEROON Education Reform Support Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V0950  
**Executing Agency(ies):** Projet d'Appui à la Reforme du Secteur de l'Education au Cameroun

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

<b>GOODS</b>																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CM-PAREC-65852-GO-RFG / Acquisition des Laptops pour le personnel	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-09-05									2018-09-30		2018-10-14
CM-PAREC-65854-GO-RFG / Acquisition fournitures de bureau	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-08-15									2018-09-09		2018-09-23
CM-PAREC-65859-GO-RFG / Acquisition pause-café et pauses d'jeuner	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		23,300.00	0.00	Pending Implementation								2018-09-05									2018-09-30		2018-10-14

<b>NON CONSULTING SERVICES</b>																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

<b>CONSULTING FIRMS</b>																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

<b>INDIVIDUAL CONSULTANTS</b>																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
CM-PAREC-65805-CS-INDV / Recrutement spécialiste en suivi éducation	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-09-02		2018-09-12		2018-09-27		2019-09-22									
CM-PAREC-65851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la traduction du PAD en Anglais	IDA / V0950	Improving Access, Quality and Education System Management	Post	Individual Consultant Selection	Limited		6,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-20		2018-07-30		2018-08-09		2018-08-24		2018-09-23									