

Plan de Passation des Marchés

103020

I. Généralités

1. Information sur le projet:

Pays: République de Guinée
Emprunteur : Gouvernement
Nom du Projet : Projet d'Amélioration des Soins de Santé Primaire dans des Régions Ciblées de la Guinée (PASSPG)
Numéro du Don : IDA DON N°: D069-GN et CREDIT N°: 5657-GN
Unité de Gestion du Projet : Unité de Coordination du Projet Santé

2. **Date d'approbation du plan de passation de marché :** 14 avril 2015

3. **Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de passation de marchés : du :** 2015 - 2020

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. **Seuils d'examen préalable :** marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s'applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l'Unité de Gestion du Projet]

	Méthode de Passation des Marchés	Seuils d'Examen Préalable	Commentaires
1.	AOI (Fournitures)	≥ 500 000 USD	Pour tous ces marchés le DAOI et le rapport d'évaluation doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2.	AON (Fournitures)	< 500 000 SD	Examen préalable pour le premier marché. Pour les autres, le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents y afférents pour les besoins de revu à postériori
3.	Consultation de Fournisseurs	≤ 50.000 USD	Pour tous ces marches le projet devra les passer sans l'avis préalable de l'IDA et conserver les documents y afférents pour les besoins de revu à postériori
4	Entente Directe	Tous les contrats	< 100 000 USD revue préalable par TTL ; > 100 000 USD revue préalable par TTL et Procurement Specialist
5.	AOI (Travaux)	> 5 000 000 USD	Tous les contrats
6.	AON (Travaux)	< 5 000 000 USD	Revue des deux premiers contrats
7.	Consultation d'entreprises	< 50 000 USD	Revue a posteriori
8	Entente directe	Tous les contrats	< 100 000 USD revue préalable par TTL ; > 100 000 USD revue préalable par TTL et Procurement Specialist

2. **Pré qualification** : Les soumissionnaires pour les marchés de fournitures devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives.
3. **Procédures applicables aux Composantes relatives aux soins de santé primaires** : les activités de passation de marchés se feront au niveau de l'Unité de Coordination du Projet.
4. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés** : selon le Manuel de Procédures de Passation des Marchés propre au Projet.
5. **Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés** : Non applicable
6. **Marchés et Planning et Méthode de Passation** :

1. Fournitures et Non- consultants Services

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Contrat (Description)	Montant Estimatif (en milliers \$US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Preference nationale (oui/non)	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour l'ouverture des offres	Commentaires
1	Acquisition de médicaments	2 500	AOI	non	non	priori	20/06/2016	
2	Acquisition de 20 véhicules 4x4 Station Wagon Tout Terrain	1 040	AOI	non	non	priori	27/05/2016	
3	Acquisition de 100 motos Tout Terrain	503,5	AOI	non	non	priori	27/05/2016	
4	Acquisition de matériels de communication pour le changement de comportement	20	CF	non	non	posteriori	16/05/2016	
5	Prestation de service pour l'entretien et la réparation de 20 véhicules et 100 motos.	164	AON	non	non	priori	13/07/2016	
6	Acquisition de matériels informatique et de reprographie	160	AON	non	non	posteriori	21/03/2016	
7	Acquisition d'équipements de gestion des déchets bio-médicaux	300	AO N	non	non	posteriori	20/06/2016	
8	Prestation pour l'entretien du matériel informatique et bureautique	84	AON	non	non	posteriori	11/04/2016	
9	Acquisition de fournitures de bureau	150	AON	non	non	posteriori	14/03/2016	
10	Acquisition de pneumatiques	117	AON	non	non	posteriori	25/07/2016	
11	Prestation pour assurance tous risques des matériels roulants du projet (véhicules et motos)	117	AON	non	non	posteriori	11/05/2016	
12	Acquisition, installation et paramétrage d'un logiciel de gestion fiduciaire	35	ED	non	non	priori	15/02/2016	

Montant total prévisionnel 5.191.000 \$US

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation de Fournisseurs

3. Sélection de Consultants

3.1 Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Méthodes compétitives (Firmes de consultants) SFQC, QC	≥200,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d'évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2.	Méthodes compétitives (Firmes de consultants) SFQC, QC	< 100.000 USD	Examen préalable pour le premier marché Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
2.	Consultants individuels (SCI)	≥100,000 \$US	Pour tous ces marchés les TDR, le rapport d'évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection (Revue par TTL et Procurement Specialist)
2.	Consultants individuels (SCI)	>50 000 USD <100,000 \$US	Examen préalable par le TTL Pour tous les autres marchés les TDR doivent être transmis à l'IDA pour avis de non objection
3	Consultants individuels	< 50 000 USD	Examen a posteriori
4	Personnel clé Coordination du projet	Tous les contrats	Revue de tous les contrats indépendamment du montant
5.	Entente directe (Firmes et consultants individuels)	Tous les contrats	< 100 000 USD revue préalable par TTL ; > 100 000 USD revue préalable par TTL et Procurement Specialist
Tous les termes de référence, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à l'examen préalable			

3.2 Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 100,000 \$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3.3 Autres arrangements spécifiques pour la sélection : Non applicable

3.4 Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

3. Consultants

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description du Contrat	Montant estimatif (en milliers \$US)	Méthode de sélection	Examen préalable de la Banque (a priori / a posteriori)	Date prévue pour la soumission des propositions	Commentaires
1	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'identification des indigents	80	SCI	priori	15/04/2016	TRD en préparation
2	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des stratégies de communication pour le changement de comportement par le secteur informel	80	SCI	priori	27/04/2016	TDR en préparation

3	Recrutement d'un Cabinet pour faire le conseiller en accès financier	120	QC	priori	12/04/2016	TDR en préparation
4	Recrutement d'un Consultant International pour la stratégie du développement des carrières	60	SCI	priori	09/05/2016	TDR en préparation
5	Recrutement d'un Consultant individuel en ressources humaines et gestion des carrières au projet.	37,4	SCI	postérieur	09/05/2016	TDR en préparation
6	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la conception d'un modèle pilote détaillé de financement basé sur les résultats	60	SCI	priori	13/06/2016	TDR en préparation
7	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel opérationnel de financement basé sur les résultats	60	SCI	priori	13/06/2016	TDR en préparation
8	Recrutement d'un Conseiller en Financement basé sur les résultats	80	SCI	priori	08/07/2016	TDR en préparation
9	Recrutement d'un consultant en gestion des médicaments et équipements temps partiel	35	SCI	posteriori	10/03/2016	TDR en préparation
10	Recrutement du Coordonnateur National	210	SCI	priori	07/10/2015	Activité réalisée
11	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	150	SCI	priori	19/10/2015	Activité réalisée
12	Recrutement d'un Comptable	90	SCI	priori	19/10/2015	Activité réalisée
13	Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	150	SCI	priori	19/10/2015	Activité réalisée
14	Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation.	150	SCI	priori	02/11/2015	Activité réalisée
15	Recrutement d'un spécialiste en santé maternelle	150	SCI	priori	02/11/2015	Activité réalisée
16	Recrutement d'un spécialiste en santé infantile	150	SCI	priori	02/11/2015	Activité réalisée
17	Recrutement d'un spécialiste en santé communautaire	150	SCI	priori	02/11/2015	Activité réalisée
18	Convention avec la Pharmacie Centrale de Guinée pour l'appui à l'achat et à la distribution des médicaments	250	ED	priori	09/02/2016	Convention en préparation
19	Recrutement d'un Cabinet pour l'audit externe des comptes du Projet	50	SQFC	priori	16/03/2016	TDR en préparation
20	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du manuel de gestion administrative, financière, comptable et passation des marchés du Projet	25	QC	priori	07/10/2015	En cours de finalisation

Montant total prévisionnel 2.137.400 US

SCI : Sélection de Consultant Individuel

SQC : Sélection sur la Qualification des Consultant

SQFC :

5. Activité de Renforcement des Capacités et Programmation des activités

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning (certaines activités pourraient provenir des recommandations du CPAR)

Réf. No.	Description du Contrat	Montant estimatif en milliers (\$EU)	Durée estimée	Date de début	Commentaires
1.	Renforcement des capacités de l'équipe projet (Aspect fiduciaires, et sauvegardes environnementales et sociales)	60	Toute la première année	Septembre 2015 – octobre 2016	
2.	Divers ateliers de programmation et de coordination, et validation des programmes d'activités.	678,4	Toute la première année	Septembre 2015 – octobre 2016	
3.	Echanges d'expériences (voyages d'études)	200	2 semaines	Janvier 2016	

Montant total prévisionnel 938.400 US