

# PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

**Information sur le Projet : Djibouti – Projet Intégré de transfert monétaire et capital humain – P166220**

**Agence d’exécution du Projet : ADDS et SEAS**

**Date du plan de passation des marchés : 13 mars 2019**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Mars 2019- Décembre 2019**

## Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées [La Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau Code de s Marchés Publics], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.  
« Sans objet »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.  
« Sans objet »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas/**

Travaux **ne s'applique pas/**

**PROCUREMENT PLAN** Djibouti : Integrated Cash Transfer and Human Capital Project

|  |  |
|--|--|
| <b>General Information</b>   |  |
| <b>Country:</b>  | Djibouti   |
| <b>Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:</b>      | 2019-03-14   |
| <b>Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if not):</b> | 2019-05-16   |
| <b>Project ID:</b>   | P166220  |
| <b>GFN Date:</b>   |  |
| <b>Project Name:</b>   | Integrated Cash Transfer and Human Capital Project |
| <b>Loan / Credit No:</b>   | IDA / V2550  |
| <b>Executing Agency(ies)</b>                                       | Djibouti Agency for Social Development             |

| <b>WORKS</b>                         |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |         |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual | Planned |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |

| <b>GOODS</b>   |                   |           |              |                                  |                 |                             |                        |                      |                        |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |            |  |            |                 |            |                     |            |
|--|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component | Review Type  | Method                           | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|  |                   |           |              |                                  |                 |                             |                        |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| 015/COMP4/2019 / Acquisition des moyens de logistiques pour assurer les déplacements   | IDA / V2550       |           | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2019-03-12                             |        | 2019-03-17                               |        |                             |        |   | 2019-04-28 |  | 2019-05-28 |                 | 2019-07-02 |                     | 2019-12-29 |
| 009/COMP2/2019 / Achat des serveurs,logiciels et renouvellement de licence pour le firewall/virus pour le registre et pour le MIS programmes | IDA / V2550       |           | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2019-03-27                             |        | 2019-04-01                               |        |                             |        |   | 2019-05-13 |  | 2019-06-12 |                 | 2019-07-17 |                     | 2020-01-13 |
| 012/COMP4/2019 / Acquisition des équipements informatiques   | IDA / V2550       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |        | 2019-03-17                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2019-05-12 |                     | 2019-11-08 |
| 011/COMP4/2019 / Acquisition de mobilier des bureaux SEAS-MDCD   | IDA / V2550       |           | A posteriori | Demande de prix                  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        |  |        | 2019-05-25                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2019-07-20 |                     | 2020-01-16 |
| 003/COMP2/2019 / acquisition des kits supplémentaires pour les opérations d'enregistrement biométrique                                       | IDA / V2550       |           | A posteriori | Passeport de marché de gré à gré | Direct          |                             |                        | 0.00                 | En attente d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2019-03-12                             |        | 2019-03-17                               |        |                             |        |   |            |  |            |                 | 2019-04-21 |                     | 2019-10-18 |

| <b>NON CONSULTING SERVICES</b>       |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|---------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |         |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual | Planned |
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                      |                |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 |        |                     |        |         |

| <b>CONSULTING FIRMS</b>              |                   |           |             |        |                 |               |                      |                |                    |                               |  |                                 |  |                                  |  |                 |                     |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | Expression of Interest Notice | Short List and Draft Request for Proposals | Request for Proposals as Issued | Opening of Technical Proposals / Minutes | Evaluation of Technical Proposal | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | Signed Contract | Contract Completion |
|                                      |                   |           |             |        |                 |               |                      |                |                    |                               |  |                                 |  |                                  |  |                 |                     |

|   |             |  |              |  |                 |  |      |                           | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned | Actual | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned    | Actual |            |
|---|-------------|--|--------------|--|-----------------|--|------|---------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 002/COMP9/2019/CONS /<br>Recrutement d'un cabinet<br>pour l'élaboration des<br>chartes et des règlements<br>intérieurs et des outils de<br>gestion communautaire<br>(manuels des opérations.)<br>ainsi que le renforcement<br>des capacités des ces comités<br>sur ces outils et les<br>règlements intérieurs | IDA / V2550 |  | A posteriori | Sélection fondée<br>sur la qualité et<br>le coût | Open - National |  | 0.00 | En attente<br>d'exécution | 2019-03-12 |        | 2019-04-02 |        | 2019-05-16 |        |         |        | 2019-06-13 |        | 2019-07-13 |        | 2019-08-17 |        | 2019-09-21 |        | 2020-09-20 |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**