

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [Mali] [Improving Mali's Statistical System] [P-160977]

**Project Implementation agency:** [INSTAT]

**Date of the Procurement Plan:** [My-12-2017]

**Period covered by this Procurement Plan:** [July 2017 – Dec. 2018]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [the PPSD], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets as specified under paragraph 5.10** of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11** of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

***Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). Specify for each***

Goods: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Other Relevant Procurement Information.**

*None*

**PROCUREMENT PLAN** Mali : Improving Mali's Statistical System

**General Information**  
**Country:** Mali **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if none) 2019-09-16  
**Project ID:** P160977 **GFN Date:**  
**Project Name:** Improving Mali's Statistical System  
**Loan / Credit No.:** IDA / D2210  
**Executing Agency(ies):** National Institute of Statistics

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GO-REF-002 / Acquisition des plans de ville et image satellitaire	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Passage de marché de gré à gré	Direct			43,000.00	0.00	En attente d'exécution					2017-09-02		2017-09-09									2017-10-21	2017-11-20	
GO-REF-021 / Achat de climatiseur DSDS	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,455.00	0.00	En attente d'exécution							2018-05-01									2018-06-26	2018-12-23	
GO-REF-042 / Acquisition de licences et logiciels DADD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,545.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-05									2018-08-30	2019-02-28	
GO-REF-023 / Achat motos et de pièces de rechange RGUE	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		171,860.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-10		2018-05-15				2018-06-26		2018-07-26		2018-08-30		2019-02-28	
GO - REF- 044 / Acquisition matériels informatique et bureautique pour le projet	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		920,730.00	0.00	En attente d'exécution					2018-06-30		2018-07-05				2018-08-16		2018-09-15		2018-10-20		2019-04-18	
GO-REF-044 / Acquisition matériels informatique et bureautique pour le projet	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,073.00	0.00	En attente d'exécution							2018-07-05								2018-08-30	2019-02-28		
GO-REF-025 / Acquisition de balises et assistance technique	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,727.00	0.00	En attente d'exécution							2018-09-09								2018-11-04	2019-05-03		
GO - REF -001 / Acquisition de logiciel de gestion	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Passage de marché de gré à gré	Direct			45,455.00	0.00	En attente d'exécution					2018-05-11		2018-05-16								2018-06-20	2018-12-17		
GO-REF-022 / Matériels informatiques PASSNM	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		955,982.00	0.00	En attente d'exécution					2018-06-17		2018-06-22				2018-08-03		2018-09-02		2018-10-07	2019-04-05		
GO-REF-023 / Acquisition de GPS CPSSDR	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-02-03		2018-02-08				2018-03-22		2018-04-21		2018-05-26	2018-11-22		

GO-REF-061 / Acquisition véhicules INSTAT	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,661,818.00	0.00	En attente d'exécution											2018-09-04							2018-10-21				2018-11-30				2018-12-25			2019-03-25																							
ML-INSTAT-97288-GO-RFQ / Mobilier de bureau	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		11,891.00	0.00	En attente d'exécution																												2019-05-04			2019-10-31																					
ML-INSTAT-97444-GO-RFQ / Equipement et consommables UGP	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,045.00	0.00	En attente d'exécution																														2019-04-06			2019-10-03																			
ML-INSTAT-97294-GO-RFQ / Balises GPS	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		72,727.00	0.00	En attente d'exécution																															2019-07-07			2020-01-03																		
ML-INSTAT-97146-GO-RFQ / Consommables de terrain	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,455.00	0.00	En attente d'exécution																																2019-07-10			2020-01-06																	
ML-INSTAT-97143-GO-RFQ / Acquisition de matériel pour le téléchargement des images	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,091.00	0.00	En attente d'exécution																																	2019-06-11			2019-08-06			2020-02-02													
ML-INSTAT-98014-GO-RFQ / Acquisition de clé GPS	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		43,636.00	0.00	En attente d'exécution																																		2019-06-19			2019-08-14			2020-02-10												
ML-INSTAT-99248-GO-RFQ / Objet publicitaires	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,545.00	0.00	En attente d'exécution																																			2019-03-09			2019-05-04			2019-10-31											
ML-INSTAT-97455-GO-RFB / Acquisition images satellitaires	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		727,273.00	0.00	En attente d'exécution																																			2019-04-30			2019-05-05			2019-06-16			2019-07-16			2019-08-20			2020-02-16		
ML-INSTAT-97304-GO-RFB / Groupe électrogène	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution																																					2019-05-07			2019-05-12			2019-06-23			2019-07-23			2019-08-27			2020-02-23
ML-INSTAT-97311-GO-RFB / Pièces de rechange véhicules,moto et lubrifiants moto	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		102,224.00	0.00	En attente d'exécution																																					2019-04-08			2019-04-13			2019-05-25			2019-06-24			2019-07-29			2020-01-25
ML-INSTAT-97292-GO-RFB / Matériels informatiques, bureautiques,logiciels,antivirus et batterie solaire chargeur tablette	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		291,545.00	0.00	En attente d'exécution																																					2019-03-15			2019-03-20			2019-05-01			2019-05-31			2019-07-05			2020-01-01
ML-INSTAT-123443-GO-RFQ / Acquisition Consommables de terrain	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																																								2019-08-17			2019-10-12			2020-04-09						
ML-INSTAT-123308-GO-RFQ / Acquisition boîte à pharmacie	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	En attente d'exécution																																								2019-08-05			2019-08-31			2020-02-27						
ML-INSTAT-123442-GO-RFQ / Acquisition de sacs de collecte pour enquêteurs	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,818.00	0.00	En attente d'exécution																																									2019-08-05			2019-09-30			2020-03-28					
ML-INSTAT-123323-GO-RFQ / Acquisition de petits matériels d'enquête	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	En attente d'exécution																																												2019-08-19			2019-09-27			2019-09-28		



ML-INSTAT-98007-NC-RFQ / Couverture médiatique des ateliers de disséminations du profil de pauvreté communale édition 2018	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	En attente d'exécution												2019-06-21									2019-08-16	2020-02-12
ML-INSTAT-98023-NC-RFQ / Diffusion du Profil de pauvreté communale édition 2018 : Conception de documentaire dans dix langues nationales et diffusion sur les chaînes TV	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	En attente d'exécution													2019-06-22								2019-08-17	2020-02-13
ML-INSTAT-98040-NC-RFB / Impression du rapport sur le Profil de pauvreté communale édition 2018.	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		260,909.00	0.00	En attente d'exécution					2019-06-18	2019-06-23					2019-08-04		2019-09-03						2019-10-08	2020-04-05		
ML-INSTAT-97140-NC-RFB / Location de véhicules	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,055,711.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-10	2019-04-15					2019-05-27		2019-06-26						2019-07-31	2020-01-27		
ML-INSTAT-99287-NC-RFQ / Licence pour le logiciel Arc GIS 10.X pour 50 postes	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,091.00	0.00	En attente d'exécution													2019-02-23						2019-04-20	2019-10-17		
ML-INSTAT-12318-NC-RFQ / Assurances agents enquêteurs	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,182.00	0.00	En attente d'exécution																				2019-09-25	2020-03-23	
ML-INSTAT-12348-NC-RFQ / Traduction de documents pour le RGUE	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,273.00	0.00	En attente d'exécution																				2019-10-26	2019-11-10	

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CS-REF-011 / Elaboration du Manuel des opérations	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		42,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-15		2017-09-29		2017-11-03					2017-11-17		2017-12-01		2018-01-05		2018-01-26		2018-03-27		
CS- REF- 020 / Relecture des principaux textes l'INSTAT et le CNS	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-10		2018-05-01		2018-06-14								2018-07-14		2018-08-18		2019-02-14			
CS-REF-045 / Recrutement d'un auditeur externe	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30		2018-07-21		2018-09-03					2018-10-01		2018-10-31		2018-12-05		2019-01-09		2020-01-09		
CS-REF-059 / Développement du site Web	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		5,454.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-04		2018-06-25		2018-08-08									2018-09-07		2018-10-12		2019-04-10		
ML-INSTAT-97282-CS-CQS / Etude d'évaluation des sessions de mise à niveau réalisées de 2015 à 2017 CFP-STAT	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,818.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-04		2019-02-25		2019-04-10									2019-05-10		2019-06-14		2019-12-11		

ML-INSTAT-97154-CS-CQS / Etude d'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités d'analyse approfondie des données statistiques CFP-STAT	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,818.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-04		2019-06-25		2019-08-08				2019-09-07		2019-10-12		2020-04-09	
ML-INSTAT-134491-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'audit technique et institutionnel de l'INSTAT	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,387.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-23		2019-10-14		2019-11-27				2019-12-27		2020-01-31		2020-07-29	

### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CS-REF-016 / Développement du site Web	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-28		2017-10-16		2017-11-06		2017-12-11		2017-12-21						
CS-REF-017 / Relecture des principaux textes et de l'élaboration des règlements nécessaires au bon fonctionnement de l'INSTAT et le CNS	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-28		2017-11-16		2017-12-07		2018-01-11		2018-04-11						
NC-REF-019 / Revue des ressources humaines et l'élaboration d'une stratégie de développement et de gestion des ressources humaines	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		16,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-22		2017-10-10		2017-10-31		2017-12-05		2018-01-19						
CS-REF-006 / Assistant de Projet	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-06-13						
CS-REF-008 / Spécialiste en passation des marchés	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-12-15						
CS-REF-009 / Spécialiste en gestion financière	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-01		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-15		2018-12-15						
CS-REF-021 / Mise à jour du Calendrier Statistique	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07		2018-06-25		2018-07-16		2018-08-20		2018-11-18						
CS-REF-020 / Consultant automatisation EMOP	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		72,727.00	0.00	Annulé	2018-02-04		2018-03-25		2018-04-15		2018-05-20		2018-11-16						
CS-REF-028 / Recrutement d'un consultant informaticien traitement préalable ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		18,182.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07		2018-06-25		2018-07-16		2018-08-20		2019-02-16						
CS-REF-029 / Recrutement d'un consultant informaticien conception de l'application ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		12,273.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07		2018-06-25		2018-07-16		2018-08-20		2019-02-16						
CS-REF-018 / Mise à jour du Calendrier Statistique (Rationalisation de plan des enquêtes sur la période de 5 années prochaines)	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-29		2017-11-17		2017-12-08		2018-01-12		2018-07-11						

CS-REF.010 / Evaluation a mi-parcours de la stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 2015-2019	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-07-25	2017-08-20	2017-08-25	2017-09-06	2017-12-05	
CS-REF.012 / Elaboration du document de projet et du plan d'exécution RGUE	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-09-28	2017-11-16	2017-12-07	2018-01-11	2018-07-10	
CS-REF.026 / Consultant automatisé EMOP	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		72,727.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-11	2018-06-29	2018-07-20	2018-08-24	2019-02-20	
CS-REF.049 / Consultant Spécialiste du travail/ formation professionnelle ODHD	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		10,964.00	0.00	En attente d'exécution	2018-05-07	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-20	2019-02-16	
CS-REF.046 / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		34,792.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2018-08-18	2018-09-08	2018-10-13	2019-04-11	
CS-REF.047 / Recrutement d'un Conseiller principal en statistique	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individual	Open		30,926.00	0.00	En attente d'exécution	2018-06-30	2018-08-18	2018-09-08	2018-10-13	2019-04-11	
CS-REF.048 / Vérificateur indépendant	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-03	2018-05-22	2018-06-12	2018-07-17	2019-01-13	
CS-REF.053 / Recrutement statisticien principal EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,364.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27	
CS-REF.054 / Recrutement statisticien EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,545.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27	
CS-REF.055 / Recrutement zootechicien EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27	
CS-REF.056 / Recrutement informaticien statisticien EAC	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		9,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27	
CS-REF.057 / Recrutement consultant Harmonisation EMOP et EHCVM	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		59,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27	
CS-REF.058 / Mise à jour de la politique générale de diffusion DADD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		17,091.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-16	2018-04-26		2018-06-30	2018-12-27	
CS-REF.062 / Recrutement d'un consultant cartographe	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,364.00	0.00	En attente d'exécution	2018-09-04	2018-09-14		2018-11-18	2019-05-17	
CS-REF.013 / Evaluation de l'enquête agricole de conjoncture (méthodologie, couverture)	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2017-08-10	2017-09-28	2017-10-19	2017-11-23	2018-05-22	
CS-REF.014 / Harmonisation des questionnaires EMOP et UEMOA	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individual	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2017-09-08	2017-10-06	2017-10-20	2017-11-17	2018-02-15	



CS-REF.060 / Recrutement d'un cabinet pour la collecte de données de l'EHCVM au Nord du Mali	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	245,455.00	0.00	En attente d'exécution	2018-08-20		2018-08-30			2018-09-20	2019-03-19
ML-INSTAT-97449-CS-INDV / Assistance Technique pour l'automatisation du contrôle de qualité et la tabulation des données	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	38,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28		2019-04-18		2019-05-09	2019-06-13	2019-12-10
ML-INSTAT-97152-CS-INDV / Assistance Technique pour l'automatisation du contrôle de qualité et la tabulation des données	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	38,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-28		2019-04-18		2019-05-09	2019-06-13	2019-12-10
ML-INSTAT-97367-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un entrepôt de données	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-03		2019-05-22		2019-06-12	2019-07-17	2020-01-13
ML-INSTAT-97317-CS-INDV / Formation des cadres de la CPS en analyse des données sous CSPro, SPSS et STATA	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	8,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-15		2019-05-03		2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25
ML-INSTAT-97419-CS-INDV / Formation des cadres sur les techniques d'échantillonnage	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	4,091.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-12		2019-07-31		2019-08-21	2019-09-25	2020-03-23
ML-INSTAT-97312-CS-INDV / Formation des cadres sur les techniques d'élaboration et l'analyse des coûts de production et de l'indice des prix à la production	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	4,091.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-15		2019-04-05		2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27
ML-INSTAT-100576-CS-INDV / Recrutement consultant pour l'Appui à la recherche INSTAT/ODHD	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Individuel	Open	81,818.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-04		2019-04-22		2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14
ML-INSTAT-108547-CS-CDS / Recrutement d'un consultant cartographe	IDA / D2210	Data Collection, Quality Enhancement and Dissemination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	78,182.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-01		2019-04-11			2019-06-15	2019-12-12
ML-INSTAT-134488-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue des ressources humaines de l'INSTAT	IDA / D2210	Institutional and Human Resources Development	A posteriori	Individuel	Open	21,818.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-20		2019-11-08		2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01
ML-INSTAT-134474-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi parcours du PASSNM	IDA / D2210	Project Management	A posteriori	Individuel	Open	27,273.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-20		2019-11-08		2019-11-29	2020-01-03	2020-07-01