

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Republic of Congo- Integrated Public Sector Reform Project- P160801

Project Implementation agency: PSTAT

Date of the Procurement Plan: March 22, 2017

Period covered by this Procurement Plan: March-December 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in N/A, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Not Applicable*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable

Other Relevant Procurement Information.

Not Applicable

PROCUREMENT PLAN Congo, Republic of : Integrated Public Sector Reform Project

General Information
 Country: Congo, Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-05
Revised Plan Date(s): format date/year, comma delimitated, leave blank if none 2019-09-18
 Project ID: P160801 **GFN Date:**
 Project Name: Integrated Public Sector Reform Project
 Loan / Credit No: IDA / V0780, IDA / 60230
 Reporting Agency(ies): PRISP IMPLEMENTATION UNIT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PRESP-068-F-ED-17 / Acquisition de logiciel TOMPERO, 1 TOMALITE	IDA / V0780	Project Implementation Support	A priori	Panache de marche de gr à gr	Direct			30,000.00	28,941.00	Signé					2017-10-31	2017-11-05									2017-12-31	2018-06-06		
PRESP-067-F-DC-17 / Acquisition d'un matériel informatique dédié à la comptabilité et au traitement de TOMPERO	IDA / V0780	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,200.00	0.00	En cours d'exécution					2017-11-05										2017-12-31	2018-06-29		
PRESP-067-F-DC-18 / Rédaction de termes de référence	IDA / V0780	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-24										2018-09-30	2019-12-06		
PRESP-066-F-DC-18 / Acquisition équipements informatiques de l'ICFP	IDA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-10-30										2018-12-31	2019-06-21		
PRESP-065-F-DC-18 / Acquisition de matériel informatique 4 et tout terrain	IDA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	82,335.95	Signé					2018-09-21										2018-11-16	2019-05-15		
PRESP-067-F-DC-18 / Acquisition et équipement de logiciel de suivi-évaluation et compte rendu de planification	IDA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-10-24										2018-12-31	2019-06-17		
PRESP-064-F-DC-18 / Acquisition équipements informatiques aux profits des BVOGEP de statut et de l'assemblée	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-05-05										2018-06-30	2019-12-17		
PRESP-066-F-DC-18 / Acquisition groupe informatique de l'ICFP	IDA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	24,569.28	En cours d'exécution					2018-05-05										2018-06-30	2019-12-27		
PRESP-066-F-DC-17 / Achat de fournitures de bureau et des consommables informatiques	IDA / V0780	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution					2018-04-01										2018-05-28	2019-11-05		
P-071-AGS-F-18 / Appel d'offre international relatif aux services de renforcement des centres de santé à travers le territoire de l'Etat vulgaire	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,500,000.00	0.00	En cours d'exécution			2018-02-16	2018-03-05			2019-04-16				2019-05-16	2019-06-20			2019-06-30	2019-12-17		
PRESP-189-F-DMO-19 / Acquisition et installation informatique relative 100 PVA, à Pango-Ngwa	IDA / 60230	Strengthening Service Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		450,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-02-19	2019-04-01			2019-05-15				2019-06-14	2019-07-18			2019-07-18	2019-01-15		
PRESP-066-ED-F-18 / Acquisition des droits d'utilisation de créneau de logiciel TOMZ PREZ et des droits supplémentaires acquis de la Société TOMALITE	IDA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Panache de marche de gr à gr	Direct			12,000.00	0.00	En attente d'exécution			2019-01-15	2019-02-03											2019-02-24	2019-06-23		
PRESP-107-F-DC-19 / Acquisition équipements informatiques et barométrique au profit de la DGF	IDA / 60230	Strengthening Service Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé					2019-04-03										2019-05-28	2019-11-25		
PRESP-189-F-DMO-19 / Prise en compte des besoins de l'Etat pour la mise en œuvre de système intégré de la gestion des ressources humaines de l'Etat	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	Annulé			2019-04-10	2019-05-05			2019-06-16				2019-07-16	2019-08-20			2019-08-20	2020-02-16		

Activity Reference No. / Description	Line / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
FRSP-03-C-0C18 / Service d'entretien véhicules	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation																					
FRSP-03-C-0C18 / Installation et déplacement internet	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posterior	Prestation de service de prêt à géré	Direct			2,500.00	0.00	Annulé				2018-09-10																	
FRSP-03-C-0C18 / Extension groupé d'électrification de l'UCP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,200.00	0.00	Annulé																					
FRSP-03-C-0C18 / Location siège FRSP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation																					
FRSP-04-C-0C18 / Service de gardiennage	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation																					
FRSP-04-C-0C18 / Service d'entretien siège	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posterior	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En attente d'évaluation																					

CONSULTING PRIMS

Activity Reference No. / Description	Line / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
FRSP-01-C-0C17 / Sélection d'un sous-sélection pour la mise en place d'un système d'évaluation et de gestion des marchés publics	IDA / 5070	Improving Transparency and Accountability	A priori	Sélection basée sur le qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2017-10-21	2017-11-01	2018-01-04					2018-02-01	2018-02-01	2018-02-01	2018-04-07	2018-05-12	2018-05-12						
FRSP-01-C-0C17 / Sélection d'un sous-sélection pour l'élaboration du plan d'action stratégique pour la réforme des finances publiques	IDA / 5070	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Sélection basée sur le qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-28	2018-04-16	2018-05-30					2018-06-27	2018-07-07	2018-08-31	2018-10-05	2018-10-05	2018-10-05	2018-10-05					
FRSP-05-C-18 / Etude de faisabilité de la conduite de l'audit indépendant des marchés publics pour l'exercice 2017	IDA / 5070	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Sélection basée sur le qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-07-24	2018-08-14	2018-09-27					2018-10-05	2018-11-04	2018-12-28	2019-02-02	2019-02-02	2019-02-02	2019-02-02					
FRSP-07-C-18 / Recrutement d'un cabinet spécialisé en conseil d'administration chargé de la modernisation de système de gestion des impôts de recettes des finances et de l'audit de la République de Congo	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A priori	Sélection basée sur le qualité et le coût	Open - International		3,500,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-29					2018-09-28	2018-10-26	2018-11-20	2019-01-04	2019-01-04	2019-01-04	2019-01-04					
FRSP-04-C-18 / Recrutement d'une étude de faisabilité indépendante des marchés publics pour l'exercice 2017	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A posterior	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2018-07-25	2018-08-15	2018-09-28							2018-10-28	2018-12-02	2018-12-02	2018-12-02	2018-12-02					
FRSP-06-C-0C18 / Recrutement d'un sous-sélection pour l'élaboration du Plan d'action stratégique pour la réforme des Finances Publiques	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posterior	Sélection basée sur le qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2018-08-21	2018-09-01	2018-11-04					2018-12-02	2019-01-01	2019-02-05	2019-03-05	2019-03-12	2019-03-12	2019-03-12					
FRSP-07-0C-18 / Recrutement d'un Cabinet international en charge de l'élaboration des rapports FFE exercice 2018 et 2017	IDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-08-20	2018-09-20	2018-11-03							2018-12-03	2019-01-07	2019-01-07	2019-01-07	2019-01-07					
FRSP-02-C-0C18 / Fortifier la résilience des infrastructures à RZV	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posterior	Sélection basée sur le qualité et le coût	Open - International		180,000.00	0.00	Annulé	2018-10-20	2018-11-20	2019-01-03					2019-01-31	2019-02-02	2019-04-06	2019-05-11	2019-05-11	2019-05-11	2019-05-11					
FRSP-03-C-0C17 / Sélection d'un sous-sélection pour l'Analyse diagnostique de la chaîne de planification et gestion des investissements publics	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posterior	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2018-01-21	2018-03-21	2018-04-08							2018-05-08	2018-06-10	2018-06-10	2018-10-07	2018-10-07					
FRSP-03-C-0C17 / Sélection d'un sous-sélection pour le Développement du Plan stratégique de la réforme de l'Etat	IDA / 5070	Modernization of the Public Administration	A posterior	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2018-01-25	2018-03-15	2018-03-31							2018-04-30	2018-06-04	2018-06-04	2018-12-01	2018-12-01					
FRSP-02-C-0C17 / Sélection d'un sous-sélection pour l'Analyse diagnostique de la gestion de la fonction publique. Audit institutionnel de la MPTRE	IDA / 5070	Modernization of the Public Administration	A posterior	Sélection basée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2018-01-22	2018-02-12	2018-03-28							2018-04-27	2018-06-01	2018-06-01	2018-12-01	2018-12-01					

FRSP-05-C-0517 / Recrutement d'un cabinet d'aide financière externe (pour le PPA et deux secteurs)	IDA / 00780	Project Implementation Support	A priori	Sélection finale sur le qualifié et le coût	Open - International	IDA	100,000.00	0.00	Annulé	2017-10-22	2017-11-12	2017-12-05	2016-01-02	2016-02-02	2016-05-29	2016-05-02	2016-05-01
FRSP-110-C-0001-18 / Fines en charge de la mise en œuvre du système intégré d'information et institutionnel de la fonction publique	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Sélection finale sur le qualifié et le coût	Open - International	IDA	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-29	2019-04-19	2019-05-02	2019-03-00	2019-07-01	2019-09-01	2019-10-08	2019-10-07
FRSP-100-004-C-0000-19 / Fines pour la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines de l'Etat (SIGRHS)	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Sélection finale sur le qualifié et le coût	Open - International	IDA	1,500,000.00	0.00	Annulé	2019-02-28	2019-03-31	2019-05-04	2019-06-01	2019-07-01	2019-08-05	2019-09-09	2019-09-04
FRSP-138-C-0319 / Fines pour la production des rapports trimestriels de l' ITIE	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Sélection finale sur le qualifié et le coût	Open - International	IDA	392,400.00	0.00	En attente d'exécution	2019-11-29	2019-12-30	2020-02-02	2020-01-01	2020-02-31	2020-05-05	2020-06-09	2021-06-09
FRSP-015-C-0000-18 010 / Recrutement d'un cabinet d'aide externe des comptes exercice 2017, 2018 et 2019 du FRSP	IDA / 60230	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection finale sur le qualifié et le coût	Open - International	IDA	70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-28	2019-07-19	2019-09-01	2019-09-09	2019-10-09	2019-12-03	2020-01-07	2021-01-06
FRSP-101-C-0000-18 010 / Recrutement d'un cabinet en charge de l'évaluation des impacts ITIE des exercices 2016 et 2017	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Sélection finale sur les qualifications des consultants	Limited	IDA	230,000.00	0.00	Annulé	2019-09-06	2019-09-29			2019-11-23	2019-12-16	2019-06-26	
F-109-070-C-0000-19 / Fines pour pour la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines de l' Etat (SIGRHS)	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A priori	Sélection finale sur le qualifié	Open - International	IDA	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30	2019-10-31	2019-12-04	2020-01-01	2020-01-31	2020-02-01	2020-04-05	2021-04-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
FRSP-005-C-0317 / Recrutement d'un Coordinateur pour l'Etat de Coordination du Projet	IDA / 00780	Project Implementation Support	A priori	Individual	Open	IDA	40,000.00	57,086.28	Signé	2017-05-22	2017-07-10	2017-07-31	2017-09-04	2016-03-02					
FRSP-005-C-0317 / Recrutement de Spécialistes en Audit évaluation des projets	IDA / 00780	Project Implementation Support	A priori	Individual	Open	IDA	35,000.00	45,039.84	Signé	2017-05-22	2017-07-10	2017-07-31	2017-09-04	2016-03-02					
FRSP-005-C-0317 / Recrutement de Spécialistes en Planification des Marchés	IDA / 00780	Project Implementation Support	A priori	Individual	Open	IDA	30,000.00	49,839.34	Signé	2017-05-22	2017-07-10	2017-07-31	2017-09-04	2016-03-02					
FRSP-004-C-0317 / Recrutement de Responsable Administratif, Financier et Comptable (SAFAC)	IDA / 00780	Project Implementation Support	A priori	Individual	Open	IDA	30,000.00	49,911.02	Signé	2017-05-22	2017-07-10	2017-07-31	2017-09-04	2016-03-02					
FRSP-005-C-0317 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de manuel de procédure	IDA / 00780	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open	IDA	30,000.00	0.00	Annulé	2017-05-22	2017-07-10	2017-07-31	2017-09-04	2016-03-02					
FRSP-009-C-0317 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de manuel d'exécution	IDA / 00780	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open	IDA	30,000.00	39,379.00	Signé	2017-09-12	2017-10-31	2017-11-31	2017-12-06	2016-04-24					
FRSP-010-C-0317 / Recrutement d'un consultant individuel de travail de faisabilité pour la mise en place d'un système de Gestion Electronique des Documents (pour le parlement)	IDA / 00780	Modernization of the Public Administration	A posteriori	Individual	Open	IDA	30,000.00	32,156.74	Signé	2017-09-17	2017-11-05	2017-11-06	2017-12-31	2016-06-29					
FRSP-012-C-0317 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Audit Social de secteur Banquet	IDA / 00780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	IDA	30,000.00	49,140.00	Signé	2017-11-19	2018-01-07	2018-01-08	2018-03-04	2016-08-11					
FRSP-014-C-0317 / Recrutement d'un Auditeur Interne en aide de l'UEP FRSP	IDA / 00780	Project Implementation Support	A priori	Individual	Open	IDA	43,000.00	48,000.00	Signé	2017-10-22	2017-12-10	2017-12-31	2018-03-04	2016-08-02					
FRSP-016-C-0317 / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de l'élaboration de plan stratégique	IDA / 00780	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	IDA	50,000.00	49,211.00	Signé	2017-10-31	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-11	2016-08-12					

FREP-017-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'analyse diagnostique sur la qualification des experts financiers	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		32,000.00	39,664.00	Signé	2017-11-20	2018-01-15	2018-02-09	2018-03-15	2018-09-11
FREP-018-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système d'information et de gestion des marchés publics	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		100,000.00	97,221.31	Signé	2017-10-20	2017-12-18	2018-01-09	2018-02-12	2018-09-11
FREP-019-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'élaboration de plans de formation	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		50,000.00	41,248.62	En cours d'exécution	2017-10-31	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-13	2018-09-12
FREP-020-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel international au titre d'expert en Directeur Général de la Comptabilité dans le cadre de l'échange de la réforme des Finances Publiques	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2017-10-25	2017-12-13	2018-01-01	2018-02-07	2018-09-06
FREP-021-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel international pour le développement d'un plan de formation pour les institutions de contrôle - Commission Financière de Parlement	IDA / V070	Modernization of the Public Administration	A posteriors	Individual	Open		50,000.00	31,851.00	Signé	2017-10-26	2017-12-14	2018-01-04	2018-02-09	2018-09-07
FREP-022-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel international pour le développement d'un plan de formation pour les institutions de contrôle - ICF	IDA / V070	Modernization of the Public Administration	A posteriors	Individual	Open		50,000.00	36,436.00	Signé	2017-10-21	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-13	2018-09-12
FREP-023-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi de la politique fiscale	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2018-01-31	2018-03-01	2018-04-11	2018-05-16	2018-11-12
FREP-024-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration et l'élaboration de formation pour le Ministère de plan	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		32,000.00	32,000.00	Signé	2018-01-24	2018-03-14	2018-04-04	2018-05-09	2018-11-05
FREP-025-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour le développement de programmes de formation pour le DGI	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-01-25	2018-03-15	2018-04-05	2018-05-10	2018-11-06
FREP-026-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel de l'étude de faisabilité pour le suivi en matière de l'école unique de la fonction publique	IDA / V070	Modernization of the Public Administration	A posteriors	Individual	Open		35,000.00	52,111.24	Signé	2018-01-24	2018-03-14	2018-04-04	2018-05-09	2018-11-05
FREP-027-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de l'état de compétence pour le MPP/MS	IDA / V070	Modernization of the Public Administration	A posteriors	Individual	Open		35,000.00	65,483.36	Signé	2018-01-20	2018-03-20	2018-04-10	2018-05-15	2018-11-11
FREP-028-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'assistance technique à la mise en œuvre d'un système informatique	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2017-10-31	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-13	2018-09-12
FREP-029-C-17 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'étude sur Télécommunication dans le secteur des langues	IDA / V070	Modernization of the Public Administration	A posteriors	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-02-28	2018-04-19	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10
FREP-10-C-18 / Recrutement de Comptable au sein de FREP	IDA / V070	Project Implementation Support	A posteriors	Individual	Open		33,000.00	29,779.24	Signé	2018-03-26	2018-05-14	2018-06-04	2018-07-09	2019-01-05
FREP-11-C-18 / Consultant externe expert en stratégie sectorielle, (circulaires)	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Limited		9,487.00	9,368.00	Signé	2018-04-30	2018-05-05	2018-05-28	2018-06-30	2018-12-27
FREP-12-C-18 / Engagement dans STEP Consultant international, Rapport externe d'évaluation et suivi	IDA / V070	Improving Transparency and Accountability	A posteriors	Individual	Limited		60,000.00	59,209.00	Signé	2017-06-02	2017-08-07	2017-09-28	2017-10-02	2018-03-11

PREP-15-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit international, Expert sectoriel Gouvernance Économique	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		60,000.00	51,250.00	Sign	2017-06-02	2017-06-07	2017-09-28	2017-10-02	2018-03-31
PREP-14-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit international, Expert sectoriel Business Humaines	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		60,000.00	59,200.00	Sign	2017-06-02	2017-06-07	2017-09-28	2017-10-02	2018-03-31
PREP-16-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit international, Expert sectoriel Gouvernance administrative	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		60,000.00	59,200.00	Sign	2017-06-02	2017-06-07	2017-09-28	2017-10-02	2018-03-31
PREP-14-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit national_Judge macroéconomique	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		10,000.00	9,602.00	Sign	2017-09-27	2017-10-02	2017-10-23	2017-11-27	2018-03-31
PREP-14-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit national_Documents de politique et de programmation macroéconomique	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		10,000.00	9,662.00	Sign	2017-09-27	2017-10-02	2017-10-23	2017-11-27	2018-03-31
PREP-13-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit national_Gouvernance économique	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-09-27	2017-10-02	2017-10-23	2017-11-27	2018-03-31
PREP-10-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit national_Business humaines	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		10,000.00	9,662.00	Sign	2017-09-27	2017-10-02	2017-10-23	2017-11-27	2018-03-31
PREP-11-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit international, Expert sectoriel Pêche et Risque	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		60,000.00	59,200.00	Sign	2017-06-02	2017-06-07	2017-09-28	2017-10-02	2018-03-31
PREP-10-C43-18 / Régularisation des STEP Circuit national_Développement social, santé	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		10,000.00	9,662.00	Sign	2017-09-27	2017-10-02	2017-10-23	2017-11-27	2018-03-31
PREP-10-C43-18 / Régularisation des STEP PND, national secteur - Agriculture et Forêt	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		10,000.00	9,662.00	Sign	2017-09-27	2017-10-02	2017-10-23	2017-11-27	2018-03-31
PREP-14-C43-18 / Circuit international international pour la revue de et la mise à jour de cette loi et réglementation des marchés publics	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Open		25,000.00	0.00	En cours Évaluation	2018-07-23	2018-08-10	2018-09-01	2018-11-05	2019-03-31
PREP-08-C43-18 / Circuit international international en charge de l'élaboration d'une stratégie de communication de l'AMP	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-07-04	2018-08-11	2018-09-02	2018-11-06	2019-03-31
PREP-05-C43-18 / Régularisation, Circuit international, Expert Transparence	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		22,250.00	21,100.00	Sign	2018-07-21	2018-08-05	2018-09-26	2018-09-29	2019-03-31
PREP-08-C43-18 / Régularisation, Comité de conseils, expert, pour l'élaboration de PND,	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		14,800.00	19,100.00	Sign	2018-07-21	2018-08-05	2018-09-26	2018-09-29	2019-03-31
PREP-04-C43-18 / Régularisation, Comité conseils, expert en programmation,	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		22,250.00	21,100.00	Sign	2018-07-21	2018-08-05	2018-09-26	2018-09-29	2019-03-31
PREP-06-C43-18 / Régularisation, Circuit international, Expert en stratégie sectoriel, Gouvernance	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		18,800.00	18,800.00	Sign	2018-07-21	2018-08-05	2018-09-26	2018-09-29	2019-03-31
PREP-07-C43-18 / Régularisation, Circuit international, Expert en stratégie sectoriel, Agriculture	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		18,800.00	18,800.00	Sign	2018-07-21	2018-08-05	2018-09-26	2018-09-29	2019-03-31
PREP-06-C43-18 / Régularisation, Circuit international, Expert en stratégie sectoriel, Agriculture	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		9,487.00	9,487.00	Sign	2018-07-21	2018-08-05	2018-09-26	2018-09-29	2019-03-31

PREP-13-C3-18 / Régularisation des STSP Crouchant international, Expert sectoriel Gouvernance administrative	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A junior/et	Individual	Linked	IDA / V0750	60,000.00	59,200.00	Signé	2017-06-02	2017-06-07	2017-06-25	2017-10-02	2016-03-31
PREP-14-C3-18 / Régularisation, Crouchant national, report stratégie opérationnelle, gouvernance humaine, éducation, formation, emploi	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A junior/et	Individual	Linked	IDA / V0750	9,487.00	9,487.00	Signé	2018-07-31	2018-08-05	2018-08-26	2018-09-30	2019-03-09
PREP-14-C3-18 / Régularisation, Crouchant national report on stratégie opérationnelle (secteur et affaires sociales)	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A junior/et	Individual	Linked	IDA / V0750	9,487.00	9,487.00	Signé	2018-07-31	2018-08-05	2018-08-26	2018-09-30	2019-03-09
PREP-14-C3-18 / Recrutement d'un consultant individuel international en charge de la formation en ligne supplémentaire	IDA / V0750	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A junior/et	Individual	Open	IDA / V0750	120,000.00	18,104.00	Signé	2018-08-27	2018-08-15	2018-09-05	2018-10-10	2019-04-06
PREP-14-C3-18 / Recrutement d'un consultant individuel international pour effectuer un audit des fonds et capitalisation des projets d'infrastructure	IDA / V0750	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A junior/et	Individual	Open	IDA / V0750	45,000.00	27,341.20	En cours d'activation	2018-07-18	2018-08-05	2018-09-26	2018-10-31	2019-04-29
PREP-13-C3-18 / Recrutement consultant individuel national en charge de l'étude et la mise en place de divers cas de la REDD+ et assemblee nationale	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A junior/et	Individual	Open	IDA / 60230	5,000.00	0.00	En cours d'activation	2018-07-27	2018-08-14	2018-10-05	2018-11-09	2019-05-08
PREP-13-C3-18 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'élaboration d'une stratégie de modernisation de l'ARMP	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A junior/et	Individual	Open	IDA / 60230	50,000.00	36,208.17	Signé	2018-07-31	2018-08-18	2018-10-09	2018-11-13	2019-04-12
PREP-13-C3-18 / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la restructuration et le renforcement des CCMP	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A junior/et	Individual	Open	IDA / 60230	50,000.00	0.00	En cours d'activation	2018-07-20	2018-08-07	2018-09-26	2018-11-02	2019-04-11
PREP-13-C3-18 / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de la mise en place d'une cellule de réforme en matière de gouvernance	IDA / 60230	Project Implementation Support	A junior/et	Individual	Open	IDA / 60230	50,000.00	0.00	En cours d'activation	2018-07-31	2018-08-16	2018-10-26	2018-11-13	2019-04-12
PREP-13-C3-18 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'élaboration du Plan d'action stratégique pour la réforme des Finances Publiques	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A junior/et	Individual	Open	IDA / V0750	35,000.00	0.00	Annulé	2018-01-30	2018-03-20	2018-06-10	2018-05-15	2018-11-11
PREP-13-C3-18 / consultant individuel international en charge de la restructuration et le renforcement des CCMP	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A junior/et	Individual	Open	IDA / V0750	50,000.00	0.00	Annulé	2018-07-24	2018-08-11	2018-10-02	2018-11-06	2019-04-05
PREP-14-C3-18 / Recrutement consultant individuel en charge de l'élaboration des rapports TTE	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A prior	Individual	Open	IDA / 60230	220,000.00	0.00	Annulé	2018-06-26	2018-08-14	2018-09-04	2018-10-09	2019-04-07
PREP-14-C3-18 / Régularisation, Coordonneur national, Expert sectoriel_BI	IDA / V0750	Improving Transparency and Accountability	A junior/et	Délégation de consultants par secteur directe	Direct	IDA / V0750	18,800.00	0.00	Annulé	2018-07-31	2018-08-10	2018-10-14	2018-10-14	2019-04-12
PREP-14-C3-18 / Consultant pour le développement de l'application Système de Gestion RH de la DGSD	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A junior/et	Individual	Open	IDA / 60230	75,000.00	0.00	Annulé	2018-09-26	2018-11-14	2018-12-05	2019-01-09	2019-07-06
PREP-14-C3-18 / Consultant pour la mise en place de la gestion personnelle des emplois et compétences (GSEPC) à la DGSD	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A junior/et	Individual	Open	IDA / 60230	35,000.00	104,248.68	Signé	2018-09-27	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-10	2019-07-09
PREP-14-C3-18 / Consultant individuel international pour la formation des inspecteurs aux matières de la Fiscalité	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A junior/et	Individual	Open	IDA / 60230	50,000.00	0.00	Annulé	2018-09-27	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-10	2019-07-09

FREP-46-CC-18 / Consultant international pour l'élaboration du plan directeur de l'organisation générale du secteur comptable public	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postdoctoral	Individual	Open		30,000.00	0.00	Accusé	2018-09-28	2018-11-16	2018-12-07	2019-01-11	2019-07-10
FREP-47-CC-18 / Consultant individuel pour aider de mise à niveau des données de RSV et FIN	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postdoctoral	Individual	Open		25,000.00	0.00	Accusé	2018-10-01	2018-11-19	2018-12-10	2019-01-14	2019-07-11
FREP-48-CC-18 / Consultant individuel international en charge de la formation et accompagnement des ingénieurs développeurs PL/SQL sous Oracle EMS du SDRFP	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postdoctoral	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-09-28	2018-11-16	2018-12-07	2019-01-11	2019-07-10
FREP-49-CC-18 / Consultant individuel international pour la formation et accompagnement en LAVASER du SDRFP	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postdoctoral	Individual	Open		50,000.00	72,113.38	Signé	2018-09-28	2018-11-16	2018-12-07	2019-01-11	2019-07-10
FREP-50-CC-18 / Consultant individuel international chargé de la formation des ingénieurs développeurs sous Oracle HYPERION PLANNING MS du SDRFP	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postdoctoral	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-09-27	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-10	2019-07-09
FREP-54-CC-18 / Consultant individuel international chargé de la mise à jour des notes réglementaires et administratives de la fonction publique	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A postdoctoral	Individual	Open		50,000.00	0.00	Accusé	2018-10-10	2018-11-08	2018-12-13	2019-01-23	2019-07-22
FREP-55-CC-18 / Consultant individuel international pour le développement de plan de formation pour le renforcement des capacités des agents du MPTSE	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A postdoctoral	Individual	Open		35,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-10-08	2018-11-06	2018-12-17	2019-01-21	2019-07-20
FREP-56-CC-18 / Consultant individuel national chargé des études et de la mise en place de deux sites web de statut et de transparence	IDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A postdoctoral	Individual	Open		20,000.00	0.00	Accusé	2018-10-10	2018-11-28	2018-12-19	2019-01-23	2019-07-21
FREP-57-CC-18 / Consultant individuel international chargé de l'identification et de l'appui aux OSC	IDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A postdoctoral	Individual	Open		100,000.00	0.00	Accusé	2018-09-20	2018-11-08	2018-11-29	2019-01-03	2019-07-02
FREP-58-CC-18 / Titulaire PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A postdoctoral	Individual	Open		7,200.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-09-24	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-07	2019-07-06
FREP-59-CC-18 / Assistant de Direction du PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A postdoctoral	Individual	Open		6,000.00	16,255.47	Signé	2018-09-25	2018-11-13	2018-12-04	2019-01-08	2019-07-07
FREP-60-CC-18 / Chaudier titulaire PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A postdoctoral	Individual	Open		1,800.00	6,175.51	Signé	2018-09-24	2018-11-12	2018-12-03	2019-01-07	2019-07-06
FREP-61-CC-18 / Titulaire PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A postdoctoral	Individual	Open		1,800.00	4,108.08	Signé	2018-09-25	2018-11-13	2018-12-04	2019-01-08	2019-07-07
FREP-62-CC-18 / Charge de la communication PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A postdoctoral	Individual	Open		12,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-09-26	2018-11-14	2018-12-05	2019-01-09	2019-07-08
FREP-63-CC-18 / Recrutement d'un Assistant en position des marchés au sein de l'UNP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A postdoctoral	Individual	Issued		30,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-10-22	2018-10-27	2018-11-17	2018-12-22	2019-08-20
FREP-64-CC-18 / Consultant individuel international pour la développement d'un régime de la fonction publique sur la base de recensement en cours	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A postdoctoral	Individual	Open		30,000.00	0.00	Accusé	2018-02-28	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10
FREP-65-CC-18 / Consultant individuel international pour l'assistance technique aux travaux intersectoriels des comptes des impôts de RSV et de FDI	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postdoctoral	Individual	Open		150,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-10-31	2018-12-19	2018-05-09	2018-06-13	2019-08-12

PREP-04-C-13 / Consultant individuel international en charge de la conception des modules de la formation en fran- çaise	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	90,000.00	393,020.00	Signé	2016-10-21	2016-11-05	2016-11-06	2016-12-31	2019-06-09
PREP-02-C-13 / Consultant individuel international chargé d'accompagner les projets d'investissement de l'Etat publique et des administrations publiques	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	180,000.00	561,907.70	Signé	2016-10-21	2016-11-05	2016-11-06	2016-12-31	2019-06-09
PREP-02-C-13 / Consultant individuel international en charge de l'évaluation des activités de l'Etat publique	IDA / 6020	Project Implementation Support	A partentier	Individuel	Limité	100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2016-12-31	2019-01-05	2019-03-06	2019-03-02	2019-06-09
PREP-02-C-13 / Consultant individuel international pour la revue opérationnelle et des procédures de la DSI relative à la gestion des DSE	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2016-12-31	2019-02-16	2019-03-11	2019-04-16	2019-10-12
PREP-02-C-13 / Consultant individuel international pour la mise en place d'un système de gestion des investissements et maintenances infrastructurelles à la DSI	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-20	2019-03-20	2019-04-10	2019-05-15	2019-11-11
PREP-02-C-13 / Consultant individuel international pour l'élaboration des spécifications techniques et évaluation de l'état pour la réparation du système relatif à Plate-Neve	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Open	80,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-09	2019-03-19	2019-04-09	2019-05-14	2019-11-10
PREP-06-C-13 / Consultant individuel national pour la création, l'organisation et l'entretien d'un site web de la DSI	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Open	12,500.00	0.00	En cours d'évaluation	2016-12-31	2019-02-16	2019-03-11	2019-04-15	2019-10-12
PREP-07-C-13 / Recrutement d'un ingénieur développeur 1 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2016-12-28	2019-01-02	2019-01-03	2019-02-27	2019-09-05
PREP-07-C-13 / Recrutement d'un ingénieur développeur 2 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	15,274.90	Signé	2019-01-04	2019-01-09	2019-01-20	2019-01-26	2019-09-02
PREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur développeur 4 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	15,274.90	Signé	2019-01-03	2019-01-08	2019-01-20	2019-01-25	2019-09-01
PREP-08-C-13 / Consultant individuel national en informatique pour appuyer le PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2016-12-26	2019-12-01	2019-01-21	2019-02-25	2019-09-04
PREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur base de données 1 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	15,274.90	Signé	2019-01-07	2019-01-12	2019-02-02	2019-03-09	2019-09-05
PREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur base de données 2 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-09	2019-01-14	2019-02-04	2019-03-11	2019-09-07
PREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur base de données 3 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-14	2019-01-19	2019-02-09	2019-03-16	2019-09-12
PREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur base de données 4 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	15,434.82	Signé	2019-01-10	2019-01-15	2019-02-05	2019-03-12	2019-09-06
PREP-08-C-13 / Consultant individuel international pour l'évaluation des besoins de TRIMAN en vue de développer de la formation des acteurs	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A partentier	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-17	2019-01-07	2019-03-26	2019-03-02	2019-10-29
PREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur des systèmes et réseaux 1 à la DSI Finances	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partentier	Individuel	Limité	10,000.00	15,434.82	Signé	2019-01-15	2019-01-20	2019-02-10	2019-03-17	2019-09-13

FREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur des systèmes et réseaux 2 à la DSI Essonne	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Limité		16,000.00	15,434.80	Signé	2019-01-16	2019-01-01	2019-02-13	2019-03-20	2019-09-16
FREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur des systèmes et réseaux 3 à la DSI Essonne	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Limité		16,000.00	15,434.80	Signé	2019-01-14	2019-01-19	2019-02-09	2019-03-16	2019-09-12
FREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur des systèmes et réseaux 4 à la DSI Essonne	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Limité		16,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-01	2019-01-06	2019-02-16	2019-03-23	2019-09-19
FREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur des systèmes et réseaux 5 à la DSI Essonne	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Limité		16,000.00	15,434.80	Signé	2019-01-01	2019-01-06	2019-02-16	2019-03-23	2019-09-19
FREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur des systèmes et réseaux 6 à la DSI Essonne	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Limité		16,000.00	15,434.80	Signé	2019-01-05	2019-01-10	2019-02-09	2019-03-07	2019-09-23
FREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur administrateur des systèmes et réseaux 7 à la DSI Essonne	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Limité		16,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-01-02	2019-01-07	2019-02-17	2019-03-24	2019-09-09
FREP-08-C-13 / Recrutement d'un ingénieur développeur 2 à la DSI Essonne	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Limité		16,000.00	15,434.80	Signé	2019-12-07	2019-01-01	2019-01-02	2019-02-26	2019-09-25
FREP-03-C-13 / Consultant individuel autorisé pour la création, l'organisation et l'entretien d'un site web à la DSD/SDP	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Open		12,500.00	0.00	Annulé	2019-03-09	2019-05-17	2019-06-07	2019-07-12	2020-01-06
FREP-06-C-13 / Renouvellement du contrat de coordinateur	EDA / 6020	Project Implementation Support	A postuler	Individuel	Direct		60,000.00	25,487.20	Signé	2019-02-28	2019-03-10	2019-03-31	2019-05-05	2019-11-01
FREP-06-C-13 / Renouvellement du contrat de spécialiste en maintenance	EDA / 6020	Project Implementation Support	A postuler	Individuel	Direct		60,000.00	20,266.20	Signé	2019-03-29	2019-04-06	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-20
FREP-06-C-13 / Renouvellement contract de spécialiste en promotion des marchés	EDA / 6020	Project Implementation Support	A postuler	Individuel	Direct		40,000.00	3,294.40	Signé	2019-03-29	2019-04-06	2019-04-29	2019-06-03	2019-11-20
FREP-06-C-13 / Renouvellement contract de Responsable Administratif Financier et Comptable	EDA / 6020	Project Implementation Support	A postuler	Individuel	Direct		40,000.00	18,229.60	Signé	2019-03-28	2019-03-10	2019-03-31	2019-05-05	2019-11-01
FREP-06-C-13 / Renouvellement contract Auteur Interne	EDA / 6020	Project Implementation Support	A postuler	Individuel	Direct		40,000.00	45,000.00	Signé	2019-07-21	2019-06-10	2019-06-31	2019-10-05	2020-04-02
FREP-06-C-13 / Renouvellement contract Comptable	EDA / 6020	Project Implementation Support	A postuler	Individuel	Direct		32,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-05-11	2019-06-10	2019-07-01	2019-08-05	2020-01-01
FREP-04-C-13 / Consultant charge études en matière d'infrastructures d'eau	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-30	2019-06-18	2019-07-09	2019-08-13	2020-03-09
FREP-05-C-13 / Consultant international en charge audit institutionnel DGPF	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-05-28	2019-05-16	2019-06-06	2019-07-11	2020-01-07
FREP-06-C-13 / Consultant international en charge élaboration plan de formation DGPF	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-03-28	2019-05-16	2019-06-06	2019-07-11	2020-01-07
FREP-06-C-13 / Consultant individuel pour la conception et mise en place d'un système de gestion électronique de documents à la DGPF	EDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A postuler	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-03-29	2019-05-17	2019-06-07	2019-07-12	2020-01-06
FREP-111-C-13 / Consultant charge audit institutionnel ENAM	EDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A postuler	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-03-29	2019-05-17	2019-06-07	2019-07-12	2020-01-06

FREN-110-C-13 / Consultant individuel chargé de la conception et mise en place optimale de pages électroniques des documents de la CCBE	IDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Open		30,000.00	0.00	Accueil	2019-02-28	2019-04-15	2019-05-09	2019-06-13	2019-12-10
FREN-113-C-13 / Consultant individuel en charge de la création et mise à jour du site web de la CCBE	IDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Open		30,000.00	0.00	Accueil	2019-03-29	2019-05-17	2019-06-07	2019-07-12	2020-01-06
FREN-114-C-13 / Consultant national bilingue pour accompagner le consultant international et l'engagement citoyen	IDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A partner	Individual	Limited		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-28	2019-06-30	2019-12-07
FREN-115-C-13 / Consultant national bilingue pour accompagner le consultant international en matière de gouvernance	IDA / 6020	Project Implementation Support	A partner	Individual	Limited		30,000.00	61,722.70	Régul	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-28	2019-06-30	2019-12-07
FREN-116-C-13 / Recrutement consultant individuel international en charge de l'étude sur l'évaluation du potentiel fiscal	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partner	Individual	Open		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-06-27	2019-08-15	2019-09-05	2019-10-10	2020-04-07
FREN-118-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'élaboration d'un plan directeur de l'organisation générale du service de comptabilité publique et la DCCP	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partner	Individual	Open		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-07-21	2019-08-15	2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11
FREN-120-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'opérationnalisation des procédures d'exécution des ventes au profit de la DCCP	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partner	Individual	Open		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-28	2020-01-16	2020-02-06	2020-03-12	2020-09-08
FREN-121-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour la rédaction des normes comptables publiques spécifiques au Congo au profit de la DCCP	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partner	Individual	Open		75,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-30	2019-06-16	2019-07-09	2019-08-13	2020-03-09
FREN-122-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de l'appel au pilotage de la réforme des finances publiques	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partner	Individual	Open		75,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-07-21	2019-08-16	2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11
FREN-123-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de l'élaboration d'un plan de formation au profit de la DCCP	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partner	Individual	Open		75,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-05-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-06
FREN-124-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de l'élaboration du schéma directeur informatique de MFCB	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A partner	Individual	Open		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-06
FREN-126-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'opérationnalisation du plan stratégique de MFFP/ERS	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A partner	Individual	Open		75,000.00	0.00	Accueil	2019-04-30	2019-05-15	2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09
FREN-127-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de l'élaboration d'une stratégie de communication de la réforme de l'Etat au profit de missions en charge de la fonction publique	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A partner	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-08-30	2019-10-16	2019-11-08	2019-12-13	2020-06-10
FREN-128-C-13 / Recrutement consultant individuel international en charge de la normalisation des travaux de MFCB	IDA / 6020	Modernization of the Public Administration	A partner	Individual	Open		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-04-30	2019-05-15	2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09

PREP-129-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'appui à la mise en place d'un système de collecter et de traitement des informations statistiques des marchés publics au service des différents acteurs	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posterior	Individual	Open	75,000.00	0.00	Annulé	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-06
PREP-131-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel en charge de la rédaction des supports et guide de formation dans le cadre de l'initiative à la professionnalisation des fonctionnaires spécialisés en prestation des marchés publics	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	En attente d'approbation	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-06
PREP-133-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour l'élaboration d'un guide méthodologique à usage en profit de l'ICP	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-21	2019-07-19	2019-08-09	2019-09-13	2020-03-11
PREP-135-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour la conception et mise en place d'un système de gestion électronique des lots et règlement des documents et des cahiers pour l'ICP	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-21	2019-07-19	2019-08-09	2019-09-13	2020-03-11
PREP-136-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de faisabilité de projet de création de la fonction publique performante	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	En attente d'approbation	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-06
PREP-137-C-13 / Recrutement consultant individuel international pour l'étude sur la propriété rurale pour l'ITE	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-21	2019-08-16	2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11
PREP-139-C-13 / Consultant individuel international chargé de réaliser les spécifications techniques des infrastructures relatives Plate-Neve et surveillance système	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29	2019-05-16	2019-06-06	2019-07-11	2020-01-07
PREP-140-C-13 / Consultant individuel en charge de la conception d'un système informatique pour la gestion des carrières des fonctionnaires	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-03-29	2019-05-17	2019-06-07	2019-07-12	2020-01-06
PREP-141-C-13 / Consultant individuel international pour l'appui à l'assistance technique pour la partie RH PAYROLL	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-16	2019-06-06	2019-06-27	2019-08-01	2020-01-09
PREP-142-C-13 / Consultant individuel international pour la mise en place d'un système de gestion des inventaires et de maintenance informatiques au profit de la DHS	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-30	2019-06-16	2019-07-09	2019-08-13	2020-02-09
PREP-143-C-13 / Consultant individuel international chargé de la redéfinition de l'engagement citoyen	IDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A posterior	Individual	Limited	100,000.00	138,200.00	Signé	2019-09-16	2019-09-21	2019-09-11	2019-10-16	2019-04-14
PREP-145-C-13-12 B03 / Consultant individuel international pour la revue de la politique fiscale des régions d'exemption (impôts et douanes)	IDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posterior	Individual	Limited	75,000.00	72,715.00	Signé	2017-09-20	2017-10-05	2017-10-26	2017-11-20	2016-05-29
PREP-149-C-13-12 B03 / Consultant individuel international pour l'analyse diagnostique de la gestion de la fonction publique: audit organisationnel	IDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A posterior	Individual	Open	50,000.00	45,200.00	Signé	2015-12-17	2016-02-04	2016-02-25	2016-03-31	2016-09-17
PREP-150-C-13 / Recrutement du responsable administratif financier et comptable de PREP	IDA / 60230	Project Implementation Support	A posterior	Individual	Open	40,000.00	0.00	Annulé	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2020-04-06

PREP-105-C-13 / Consultant pour l'assistance technique au plan national de développement et de restructuration	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A priori	Individual	Limited	400,000.00	0.00	En attente d'estimation	2019-10-21	2019-11-05	2019-11-05	2019-10-31	2020-06-05
PREP-146-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour la formation en ligne optionnelle des agents de missions de plan de la mission et de l'intégration régionale	IDA / 6020	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'estimation	2019-04-30	2019-05-05	2019-05-05	2019-06-30	2019-12-07
PREP-147-C-13 / Recrutement d'un consultant national chargé de la formation des points focaux et experts institutionnels du PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-08-20	2019-08-25	2019-07-26	2019-09-30	2020-02-16
PREP-148-C-13 / Recrutement d'un consultant national chargé de la formation des points focaux et des instructeurs du PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-07-25	2019-07-30	2019-08-20	2019-09-24	2020-01-22
PREP-150-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international pour la formation du personnel des Corps de Contrôle sur les Services Comptables (CCSC) rattachés au Ministère du Trésor	IDA / 6020	Improving Transparency and Accountability	A posteriori	Individual	Open	100,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-09-30	2019-11-16	2019-12-09	2020-01-15	2020-07-11
PREP-154-C-13 / Recrutement d'un consultant national chargé de servir de la réforme des finances publiques au sein de la cellule de suivi de la réforme du secteur public en République du Congo	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-26	2019-11-30	2020-05-28
PREP-149-C-13 / Recrutement d'un consultant national chargé de servir de la réforme des entreprises publiques au sein de la cellule de suivi de la réforme du secteur public en République du Congo	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-26	2019-11-30	2020-05-28
PREP-151-C-13 / Recrutement d'un consultant national chargé de servir de la réforme de l'état au sein de la cellule de suivi de la réforme du secteur public en République du Congo	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-26	2019-11-30	2020-05-28
PREP-152-C-13 / Recrutement d'un consultant national chargé de servir de la réforme des entreprises publiques au sein de la cellule de suivi de la réforme du secteur public en République du Congo	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-26	2019-11-30	2020-05-28
PREP-153-C-13 / Recrutement d'un consultant national chargé de servir de la réforme des finances publiques au sein de la cellule de suivi de la réforme du secteur public en République du Congo	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-26	2019-11-30	2020-05-28
PREP-155-C-13 / Recrutement d'un consultant individuel international chargé de la mise en place d'une cellule de suivi de la réforme en matière de gouvernance (phase II) ONGAMANA Bénin	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	100,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-09-30	2019-10-10	2019-10-21	2019-12-05	2020-04-02
PREP-157-C-13 / Renforcement central 2 du coordinateur PREP	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	40,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-08-20	2019-08-20	2019-09-20	2019-10-25	2020-04-22
PREP-156-C-13 / Renforcement Central 2 de spécialistes en gestion des marchés	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	40,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-08-06	2019-08-16	2019-10-07	2019-11-11	2020-05-09
PREP-158-C-13 / Renforcement central 2 de responsables administratifs financiers et comptables	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	40,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-08-19	2019-08-29	2019-09-19	2019-10-24	2020-04-21
PREP-160-C-13 / Renforcement central 2 de spécialistes en micro-production	IDA / 6020	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct	40,000.00	0.00	En cours d'estimation	2019-08-04	2019-08-14	2019-10-05	2019-11-09	2020-05-07

FREN 07 202-C-3-2019 / Implémentation de contrats recours à spécialistes en partenariat des marchés	EDA / 60230	Project Implementation Support	A. junior	Individual	Direct		94,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-07-31	2019-08-10	2019-08-31	2019-10-05	2020-04-02
FREN 165-C-3-19 / Conseilant individuel international pour la revue de la politique fiscale des pays à économie faible et à revenu faible	EDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A. junior	Individual	Direct		75,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-30	2019-11-09	2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02
FREN 165-C-3-19 / Conseilant individuel international en charge de 1 appui technique aux services des relations du secteur public	EDA / 60230	Project Implementation Support	A. junior	Individual	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-09-30	2019-10-05	2019-10-30	2019-11-30	2020-05-28
FREN 165-C-3-19 / Conseilant individuel international en charge de la formation INTODAS au profit de 1 RDP	EDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-05	2019-12-31	2020-06-28
FREN 164-C-3-19 / Conseilant individuel international pour la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit fiscal interne	EDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-30	2019-11-04	2019-11-05	2019-12-30	2020-06-27
FREN 165-C-3-19 / Conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre des recommandations issues de l'analyse diagnostique sur la soutenabilité des impôts fiscaux	EDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-30	2019-11-04	2019-11-05	2019-12-30	2020-06-27
FREN 166-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre des recommandations issues de 1 audit institutionnel de la fonction publique	EDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-05	2019-12-31	2020-06-28
FREN 167-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre de plans de formation de la CCSE	EDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A. junior	Individual	Limited		75,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-05	2019-12-31	2020-06-28
FREN 168-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre de plans de formation de 1 RDP	EDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-05	2019-12-31	2020-06-28
FREN 169-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre de plans de formation des RCP/FPN du Parlement	EDA / 60230	Improving Transparency and Accountability	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-05	2019-12-31	2020-06-28
FREN 170-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre de plans de formation de la fonction publique	EDA / 60230	Modernization of the Public Administration	A. junior	Individual	Limited		100,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-31	2019-11-05	2019-11-05	2019-12-31	2020-06-28
FREN 171-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre de plans de formation de la DSDDE	EDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-11-04	2019-11-09	2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02
FREN 172-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de la mise en œuvre de plans de formation de la DCPD	EDA / 60230	Strengthening Revenue Mobilization and Public Expenditure Management	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-11-09	2019-12-04	2019-12-05	2020-01-29	2020-07-07
FREN 173-C-3-19 / conseilant individuel international chargé de 1 élaboration de plans de formation des OMC	EDA / 60230	Project Implementation Support	A. junior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-11-29	2019-12-04	2019-12-05	2020-01-29	2020-07-07