

## SEUILS RECOMMANDES POUR LES METHODES DE PASSATION DE MARCHES

Pays	Travaux (dollars us millier)			Biens, systèmes informatiques and services non consultants			Liste restreinte avec uniquement des firmes nationales	
	AOI ≥	AON <	DC ≤	AOI ≥	AON <	DC ≤	Services de consultants <	Design et supervision construction ≤
<b>Burundi</b>	7,000	7.000	200	3.000	3,000	100	200	300
<b>Comores</b>	3,000	3.000	200	500	500	100	100	300
<b>Guinée</b>	5,000	5.000	200	500	500	100	100	200
<b>Madagascar</b>	5,000	5.000	200	500	500	100	100	300
<b>Mali</b>	15,000	1.000	200	3,000	3,000	100	200	400
<b>Maurice</b>	3,000	3.000	200	1000	1000	100	200	300
<b>Niger</b>	5,000	5.000	200	500	500	100	100	200
<b>Seychelles</b>	3,000	3.000	200	500	500	100	100	300
<b>Tchad</b>	10.000	10.000	200	1.000	1.000	100	100	300

## SEUILS PRESCRITS POUR LES REVUES PREABLES (non objection) DE L'IDA

(SAUF INDICATION CONTRAIRE EXPLICITE DANS LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES)

Type de marchés et services (dollars US million)	Agence d'exécution Hauts risques	Agence d'exécution Risques substantielles	Agence d'exécution Risques modérés	Agence d'exécution Peu de risques
Travaux, installation clés en mains, installation et fourniture	5	10	15	20
Biens, systèmes informatiques et services non consultants	1.5	2	4	6
Consultants (firmes)	0.5	1	2	4
Consultants Individuels	0.2	0.3	0.4	0.5

**PROCUREMENT PLAN** Burundi : Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project

**General Information**  
**Country:** Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-21  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2019-03-22  
**Project ID:** P149176 **GN Date:**  
**Project Name:** Strengthening Institutional Capacity for Government Effectiveness Project  
**Loan / Credit No:** IDA / D0490  
**Executing Agency(ies):** PIU/Ministry of Finance, Budget and Privatization

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
D10304 / Recrutement d'une entreprise chargée d'effectuer la rénovation des bureaux de la Direction Générale de la Géologie et des Mines et de l'OBM	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		402,899.30	Signed					2016-12-15		2016-12-20					2017-01-31		2017-03-02		2017-04-06		2017-10-03	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
540AON/F2/PRCIEG/2017 / Acquisition de mobilier et de matériel de bureau (appui à l'UGP et CC)	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-19		2016-12-24					2017-02-04		2017-03-06		2017-04-10		2017-10-07	
C40102 / Acquisition de logiciels de développement pour la modernisation du site WEB	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-20									2017-02-14		2017-08-13	
D30202 / Acquisition des logiciels de collecte de données + formation des utilisateurs	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-01		2016-12-06					2017-01-17		2017-02-16		2017-03-23		2017-09-19	
D20302 / Acquisition d'un (01) véhicule	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-11-30									2017-01-25		2017-07-24	
D30102 / Acquisition de matériel et d'équipements de terrain (motos, tenues, ...) + SAV	IDA / D0490		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation					2016-12-01		2016-12-06					2017-01-17		2017-02-16		2017-03-23		2017-09-19	
540AON/F01/PRCIEG/2017 / Acquisition d'équipements informatiques et services connexes par différentes structures bénéficiaires du PRCIEG	IDA / D0490		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation					2017-08-08		2017-08-13					2017-09-24		2017-10-24		2017-11-28		2018-05-27	



**NON CONSULTING SERVICES**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
B40301 / Acquisition d'un système d'archivage électronique en faveur de la cour des comptes	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-20								2017-02-14		2017-08-13	
B40403 / Acquisition d'un service d'amélioration de la connectivité internet en faveur de la CC	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Pending Implementation							2016-12-20								2017-02-14		2017-08-13	
D10302 / Acquisition d'une connexion internet en faveur de la DGM et OBM	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation							2016-11-30								2017-01-25		2017-07-24	
C40106 / Abonnement pour l'amélioration de la bande passante (débit internet) de l'ISTEEBU	IDA / D0490		Post	Direct Selection	Direct			0.00	Under Implementation			2018-02-05				2018-02-10								2018-03-17		2018-08-13	
E102012 / Appui à l'élaboration des termes de référence des activités prévues dans le cadre de mise en œuvre du PTBA 2018.	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Under Implementation							2018-03-24								2018-05-19		2018-11-15	
C30301 / Logistique liée à la formation sur l'application Eurtrace en collaboration avec AFRISTAT	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-07-20								2018-09-14		2019-03-13	
A30405 / Logistique liée à la participation sur la Formation du personnel de l'OBFR sur le contrôle fiscal sectoriel	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-02-23								2018-04-20		2018-10-17	
C40401 / Logistique liée à l'enquête sur la satisfaction des utilisateurs des données	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-06-28								2018-08-23		2019-02-19	
B40203 / Logistique liée aux missions d'échange d'expérience avec les autres cours des comptes similaires à celle du Burundi et participation à des conférences internationales	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-06-15								2018-08-10		2019-02-06	
D30105 / Logistique liée aux sessions de sensibilisation des opérateurs minier pour adhérer aux normes de traçabilité	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-08-22								2018-10-17		2019-04-15	
B40504 / Logistique liée à la médiation des activités de la CDC	IDA / D0490		Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	Canceled							2018-05-10								2018-07-05		2019-01-01	







D10303 / Recrutement d'un Consultant pour l'étude technique et la surveillance des travaux de rénovation des bureaux du MEM	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Pending Implementation	2017-03-08		2017-03-29		2017-05-12					2017-06-11		2017-07-16			2018-01-12		
B20101 / Recrutement d'une firme d'audit du SIGEFI	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2015-04-03		2015-04-24		2015-06-07					2015-07-05		2015-08-04			2015-09-08	2015-10-13	2016-10-12
A10101-10201-10301 / Recrutement d'un cabinet international ayant pour mission 3i) la révision et la codification de tous les textes de lois fiscales (ii) l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication, (iii) l'élaboration de la stratégie de la politique	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-09-15		2017-10-06		2017-11-19					2017-12-17		2018-01-16			2018-02-20	2018-03-27	2019-03-27
A30702 / Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur la collecte des recettes communales par l'OBR	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2017-10-20		2017-11-10		2017-12-24							2018-01-23			2018-02-27		2018-08-26
A30201-A30501-A40301 / Cabinet pour former vérificateurs OBR en techniques de vérifications fiscaux dans secteurs spécialisés, développer un système de programmation audits, élaborer des modules de formation sur la fiscalité, la comptabilité ministères & formation	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-12		2018-07-03		2018-08-16					2018-09-13		2018-10-13			2018-11-17	2018-12-22	2019-12-22
A30202 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une revue institutionnelle et organisationnelle de l'OBR	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-07-20		2018-08-10		2018-09-23							2018-10-23			2018-11-27		2019-05-26
B10103 / Recrutement d'un consultant chargé de l'Audit financier du Projet	IDA / D0490		Post	Least Cost Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-05-15		2018-06-05		2018-07-19					2018-08-16		2018-09-15			2018-10-20	2018-11-24	2019-05-23
B20203-B20204 / AT pour accompagner le MFBP à la réception du logiciel de Gestion des Finances Publiques GFP (phase administrative et comptable); formation des formateurs sur le module SIGEFI pour les nouveaux ministères et institutions interconnectés	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2018-07-08		2018-07-29		2018-09-11							2018-10-11			2018-11-15		2019-05-14
C40108-40201 / Consultant pour formation sur le langage de programmation JAVA dans le but de faire des applications pour l'institut (formation sur l'administration des serveurs), la formation sur le développement des applications mobiles	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-07-07		2018-07-28		2018-09-10							2018-10-10			2018-11-14		2019-05-13

D10105 / AT pour l'élaboration du document de stratégie de l'OBM	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-07-16	2018-08-06	2018-09-19							2018-10-19	2018-11-23	2019-05-22
B20203 / Recrutement d'un consultant international pour accompagner le MFBCDE à la réception du progiciel de Gestion des Finances Publiques GFP en 2 phases : administrative et comptable.	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-22		2018-09-19	2018-10-19	2018-11-18	2018-12-23				2019-12-23
B102011 / Réalisation d'une étude de passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité de droits constatés	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-22		2018-09-19	2018-10-19	2018-11-18	2018-12-23				2019-12-23
A30101 B / Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation du système d'information de l'OBR en vue de l'implémentation d'un logiciel des gestion intégrée des taxes internes	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-07-09	2018-07-30	2018-09-12		2018-10-10	2018-11-09	2018-12-09	2019-01-13				2020-01-13
B40201 B / Recrutement d'un cabinet international pour l'assistance technique des magistrats et du personnel d'appui aux différentes formations et travaux pratiques	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Under Review	2018-06-25	2018-07-16	2018-08-29		2018-09-26	2018-10-26	2018-11-30	2019-01-04				2020-01-04
D10501 BIS / Recrutement d'un cabinet pour assister le MEM dans les négociations et l'exécution des conventions minières	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-08-22	2018-09-12	2018-10-26				2018-11-25	2018-12-30				2019-06-28
B20301-20302-20303-20304 / Recrutement d'un cabinet pour former les cadres du MFEP impliqués à la maintenance et au développement du SIGEFI	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Canceled	2017-11-26	2017-12-17	2018-01-30				2018-03-01	2018-04-05				2018-10-02
B10210-B10211 / Consultant pour (i) l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de formation sur la GFP, (ii) étude de passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité en droits constatés	IDA / D0490		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-10-05	2018-10-26	2018-12-09		2019-01-06	2019-02-05	2019-03-12	2019-04-16				2020-04-15
A30201 / Recrutement d'un Cabinet pour la Formation des vérificateurs de FOBR sur les techniques de vérifications fiscales dans les secteurs spécialisés (télécoms, banques, assurance et construction).	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		0.00	Under Implementation	2019-02-11	2019-03-04	2019-04-17				2019-05-17	2019-06-21				2019-12-18
B10210 / Recrutement d'un consultant chargé de la formation sur la gestion des finances publiques	IDA / D0490		Post	Quality Based Selection	Open - International		0.00	Canceled	2018-06-18	2018-07-09	2018-08-22		2018-09-19	2018-10-19	2018-11-18	2018-12-23				2019-12-23

B10213 BIS / Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic des besoins en archivage électronique en faveur de la Cour des Comptes, de l'OBR et de la Direction de l'Informatique MFBCDE ainsi que le diagnostic des TIC au MEM	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Review	2019-02-15		2019-03-08		2019-04-21						2019-05-21		2019-06-25		2019-12-22
B20203 BIS / A.T pour analyser, identifier et participer aux travaux d'intégration de tous les éléments manquant au progiciel de GFP et apporter une technique au processus de sa réception.	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-09-25		2018-11-14		2019-01-23						2019-02-22		2019-03-29		2019-09-25
A30101 BIS / Recrutement d'un consultant international pour faire le diagnostic de préparation du système d'information de l'OBR en vue de l'implémentation d'un logiciel des gestion intégrée des taxes internes	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Under Implementation	2018-08-29		2018-08-31		2018-10-23						2018-11-22		2018-12-27		2019-06-25
B10210 BIS / Consultant pour la Formation sur la gestion des finances publiques	IDA / D0490		Post	Consultant Qualification Selection	Open - International		0.00	Pending Implementation	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-15						2019-06-14		2019-07-19		2020-01-15

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**