

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
 DONACIÓN TF058294 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXÁMEN PREVIO DEL BANCO

2a Versión a		31 de julio de 2008											
# Identificador	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE -									
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: EXPRESIONES DE INTERÉS		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Aprobación PP Banco Mundial	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		
		PROGRAMADA	REAL	DESARROLLO		PREPARACIÓN			INVITACIÓN		PROPUESTA TÉCNICA		
		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		
FIRMAS		Ejecutor: Camara de Diputados											
1	Sistema de Administración de la Información y Documentos, Manual de Operación y Capacitación	SBCC		17-Jan-08	10-Apr-08	14-Aug-08			28-Aug-08		26-Sep-08		
2	Implementar Sistema de M & E Centros de Estudio y Comité*1	SBCC		10-Nov-08		20-Jan-09			2-Feb-09		2-Mar-09		
3	Adquirir e Implementar GRP Módulo Gestión Financiera y Capacitación	SBCC		6-Feb-08	10-Apr-08	4-Aug-08			22-Aug-08		18-Sep-08		
Consultores Individuales						TDR's							
4	Adecuación de los Procesos Administrativos Financieros para GRP	CI-3CV'S		8/11/2008									
SUBTOTAL FIRMAS													

*1 Se modificó el importe estimado incrementando 32,000 USD de las 3 consultorías que se integraron en una.

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$
FIRMAS				Techo
QCBS			Selección basada en Calidad y Costo	SBCC
CQ			Selección basada en Calificaciones de Consultores	SCC
LCS			Selección basada en Menor Costo	SBMC
FBS			Selección basada en Presupuesto Fijo	SBPF
SSS			Selección por una Sola Fuente	SSF
CONSULTORES INDIVIDUALES				
CI-3CV's			Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-CV
IC-Sub			Consultor Individual-Recontratación	CI-Recon

Fecha de Emisión:
 Fecha de No Objeción:

12-nov-2007

18-Dec-07

Ejecutor:

Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Fecha de Actualización: 31 ju
 Fecha de No Objeción:

Nota 1: La donación será complementada con recursos de la Cámara de Diputados

NOTA 2: se están actualizando las fechas estimadas para reflejar la programación actual en la ejecución del proyecto.

FECHAS						DATOS DEL CONTRATO	
Aprobación Banco Mundial		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado Pesos Mexicanos \$	Monto Estimado Dólares Americanos \$
		PROPUESTA FINANCIERA					
ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		
8-Oct-08		13-Oct-08		31-Oct-08		2,958,375.00	257,250.00
9-Mar-09		11-Mar-09		23-Mar-09		1,633,000.00	142,000.00
29-Sep-08		3-Oct-08		24-Oct-08		4,605,750.00	400,500.00
28-Aug-08						914,250.00	79,500.00
						10,111,375.00	879,250.00

Equiv.	Examen Previo
os/Limites	
100,000	Banco Mundial
50,000	Banco Mundial
100,000	Banco Mundial
100,000	Banco Mundial
cho	Banco Mundial
\$ 50,000.00	Banco Mundial
cho	Banco Mundial

REQUISITOS: (a) justificación técnica de CD, (b) borrador de contrato

lio 04

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DONACIÓN TF058294 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO (PAC) (8 MESES: 12/07 - 06/09)
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

2a. Versión: 28 de julio de 2008		Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS								
CATEGORIA (No.)	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) PREPARACION		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA INVITACION		ETAPA: EVALUACION TECNICA PROPUESTA TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	
		PROGRAMADO	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL
FIRMAS												
1	Diagnóstico Integral de los Centros de Estudios y el Comité de Información, Gestoría y Quejas*1	SCC		4-Sep-08								
Subtotal Consultores Firmas:		-										
CONSULTORES INDIVIDUALES												
				Preparación de TORs								
1	Diagnóstico sobre los procesos, gestión de la información y propuestas de lineamientos	IC-3CV's	IC-3CV's	14-Dec-07	16-Apr-08	29-Apr-08	NO APLICA CALENDARIO A CONSULTORES					
2	Estrategia de Comunicación para actividades y productos de Centros de Estudio y Comit	IC-3CV's		22-Jan-09								
3	Diagnóstico del Sistema de Monitoreo y Evaluación Centros de Estudio y Comité*2	IC-3CV's		CANCELADO								
4	Diagnóstico del Proceso de Selección de Investigadores y personal Centros de Estudio y Comité *2	IC-3CV's		CANCELADO								
5	Revisión Estructura Organizacional de los Centros 2*	IC-3CV's		CANCELADO								
6	Diagnóstico Integral de los Sistemas de Administración Financiera para GRF	IC-3CV's	IC-3CV's	17-Dec-07	16-Apr-08	29-Apr-08						
7	Revisión y Propuestas Actualización del Marco Legal y Normativo para GRF	IC-3CV's		2-Oct-08								
8	Apoyo en la Gestión del Cambio	IC-3CV's		16-Oct-08								
Subtotal Consultores Individuales:		-										
TOTAL CATEGORIA:		-										

*1 Proceso recién incorporado
*2 estos servicios de consultoría se están integrando en un solo diagnóstico que está reflejado en el renglón 1 de firmas consultoras de esta relación.

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Exam
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo		SBCC	Menor de \$	100,000	Agente
CQ	Calificación de Consultores		SCC	Menor de \$	50,000	Agente
LCS	Selección basada en menor costo		SBMC	Menor de \$	100,000	Agente
FBS	Selección basada en presupuesto fijo		SBPF	Menor de \$	100,000	Agente
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos		CI-CV	Menor de \$	50,000	Agente

Fecha de emisión: 17 Nov. 07
Fecha de No Objeción: 18 Dic. 07

Fecha de Actualización: 31 Jul. 08
Fecha de No Objeción:

Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Nota 1: La donación será complementada con recursos de la Cámara de Diputados

