PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Niger] [Adaptive Safety Net 2] [P166602]
Project Implementation agency: [Projet filets Sociaux Adaptatifs 2]
Date of the Procurement Plan: [2019-10-01]
Period covered by this Procurement Plan: [2019 – 2024]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decree N° 2016 - 641 / PRN / PM of 1st December 2016 on the Public Procurement Code and Public Service Delegations, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”
Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: [is not applicable];

Works: [is not applicable]

Other Relevant Procurement Information. No additional information for now.
### General Information

**Country:** Niger  
**Project ID:** P166602  
**GPM Date:** 2019-10-06  
**Project Name:** Niger Adaptive Safety Net Project II  
**Loan / Credit No.:** IDA / IDA200  
**Executing Agency:** Project Plates Salmon

### Works

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NE-FS-130432-GO-RFQ</td>
<td>Social Furnitures</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-130422-GO-RFB</td>
<td>Adaptatifs</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-138858-CW-RFQ</td>
<td>Social Furnitures</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Goods

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NE-FS-138887-CW-RFQ</td>
<td>Social Furnitures</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-138888-CW-RFQ</td>
<td>Social Furnitures</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-138889-CW-RFQ</td>
<td>Social Furnitures</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-138890-CW-RFQ</td>
<td>Social Furnitures</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Dates

- **Approval Date:** 2019-10-06  
- **Prequalification:** 2019-10-08  
- **Issued Date:** 2019-10-13  
- **Planned Date:** 2019-10-25  
- **Actual Date:** 2019-10-30  
- **Planned Date:** 2019-11-01  
- **Actual Date:** 2020-01-03  
- **Planned Date:** 2020-01-27  
- **Actual Date:** 2020-02-03  
- **Planned Date:** 2020-05-17  
- **Actual Date:** 2020-06-03
### NON CONSULTING SERVICES

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex Compte et Informatique des registres sociaux pour les zones rurales (200) des 682 communes incluses dans le cadre du Projet Fonds Social Adaptatif II</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex for Work for Readiness</td>
<td>A postament</td>
<td>Document de procédé</td>
<td>Logistic</td>
<td>Logistic</td>
<td>None</td>
<td>33,600.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020-11-22</td>
<td>2020-11-22</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### CONSULTING FIRM

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex for Work for Readiness</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex for Work for Readiness</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>50,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020-03-12</td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Strengthening the Adaptive and Sustainable Safety Net Systems</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Strengthening the Adaptive and Sustainable Safety Net Systems</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020-03-12</td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Project Management</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Project Management</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>10,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020-03-12</td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex Transfers and Incomapring Measures</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex Transfers and Incomapring Measures</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>200,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2020-03-21</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex for Work for Readiness</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex for Work for Readiness</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>50,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Strengthening the Adaptive and Sustainable Safety Net Systems</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Strengthening the Adaptive and Sustainable Safety Net Systems</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Project Management</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Project Management</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>10,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex Transfers and Incomapring Measures</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex Transfers and Incomapring Measures</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>200,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex for Work for Readiness</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex for Work for Readiness</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>50,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Strengthening the Adaptive and Sustainable Safety Net Systems</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Strengthening the Adaptive and Sustainable Safety Net Systems</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>1,000,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Project Management</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Project Management</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>10,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex Transfers and Incomapring Measures</td>
<td>D4 / E4820</td>
<td>Codex Transfers and Incomapring Measures</td>
<td>A postament</td>
<td>Mission fondée sur les qualifications des consultants</td>
<td>Propriétaires</td>
<td>National</td>
<td>200,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IDA / FAS03</td>
<td>Strengthening the Adequate and Autonomy Safety Net System</td>
<td>A position</td>
<td>Évaluation des formations des consultants</td>
<td>300,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td>2020-11-30</td>
<td>2020-12-31</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-02-08</td>
<td>2020-03-14</td>
<td>2020-09-25</td>
<td>2020-09-25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IDA / FAS03</td>
<td>Cash Transfers and accompanying Measures</td>
<td>A position</td>
<td>Évaluation des formations des consultants</td>
<td>300,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td>2020-11-30</td>
<td>2020-12-31</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-02-08</td>
<td>2020-03-14</td>
<td>2020-09-25</td>
<td>2020-09-25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IDA / FAS03</td>
<td>Cash Transfers and accompanying Measures</td>
<td>A position</td>
<td>Évaluation des formations des consultants</td>
<td>300,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td>2020-11-30</td>
<td>2020-12-31</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-02-08</td>
<td>2020-03-14</td>
<td>2020-09-25</td>
<td>2020-09-25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IDA / FAS03</td>
<td>Cash Transfers and accompanying Measures</td>
<td>A position</td>
<td>Évaluation des formations des consultants</td>
<td>300,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td>2020-11-30</td>
<td>2020-12-31</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-02-08</td>
<td>2020-03-14</td>
<td>2020-09-25</td>
<td>2020-09-25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IDA / FAS03</td>
<td>Cash Transfers and accompanying Measures</td>
<td>A position</td>
<td>Évaluation des formations des consultants</td>
<td>300,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td>2020-11-30</td>
<td>2020-12-31</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-02-08</td>
<td>2020-03-14</td>
<td>2020-09-25</td>
<td>2020-09-25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IDA / FAS03</td>
<td>Cash Transfers and accompanying Measures</td>
<td>A position</td>
<td>Évaluation des formations des consultants</td>
<td>300,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td>2020-11-30</td>
<td>2020-12-31</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-02-08</td>
<td>2020-03-14</td>
<td>2020-09-25</td>
<td>2020-09-25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IDA / FAS03</td>
<td>Cash Transfers and accompanying Measures</td>
<td>A position</td>
<td>Évaluation des formations des consultants</td>
<td>300,000.00</td>
<td>0.00</td>
<td>En attente d'approbation</td>
<td>2020-11-30</td>
<td>2020-12-31</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-02-08</td>
<td>2020-03-14</td>
<td>2020-09-25</td>
<td>2020-09-25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Code</td>
<td>Description</td>
<td>Poste</td>
<td>Motivation</td>
<td>Form.</td>
<td>Date de publication</td>
<td>Date de fin</td>
<td>Date de paiement</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
<td>------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>N° de référence</td>
<td>Description</td>
<td>Poste</td>
<td>Eléments</td>
<td>Notes</td>
<td>Date 1</td>
<td>Date 2</td>
<td>Date 3</td>
<td>Date 4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Projet</td>
<td>Description</td>
<td>Montant</td>
<td>Date d'atteinte</td>
<td>Date de fin</td>
<td>Durée</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-134834-CS-CQS</td>
<td>Adaptatif Projet - Commune de Agadez, Région de N'Djaména, Comité pour la croissance socio-économique (CCSE)</td>
<td>15,500.00</td>
<td>2019-10-30</td>
<td>2021-12-31</td>
<td>2020-01-31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-134833-CS-CQS</td>
<td>Adaptatif Projet - Commune de Alakossé, Région de N'Djaména, Comité pour la croissance socio-économique (CCSE)</td>
<td>15,500.00</td>
<td>2019-10-30</td>
<td>2021-12-31</td>
<td>2020-01-31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-134826-CS-CQS</td>
<td>Adaptatif Projet - Commune de Alakossé, Région de N'Djaména, Comité pour la croissance socio-économique (CCSE)</td>
<td>15,500.00</td>
<td>2019-10-30</td>
<td>2021-12-31</td>
<td>2020-01-31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-134825-CS-CQS</td>
<td>Adaptatif Projet - Commune de Alakossé, Région de N'Djaména, Comité pour la croissance socio-économique (CCSE)</td>
<td>15,500.00</td>
<td>2019-10-30</td>
<td>2021-12-31</td>
<td>2020-01-31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-134824-CS-CQS</td>
<td>Adaptatif Projet - Commune de Alakossé, Région de N'Djaména, Comité pour la croissance socio-économique (CCSE)</td>
<td>15,500.00</td>
<td>2019-10-30</td>
<td>2021-12-31</td>
<td>2020-01-31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NE-FS-134823-CS-CQS</td>
<td>Adaptatif Projet - Commune de Alakossé, Région de N'Djaména, Comité pour la croissance socio-économique (CCSE)</td>
<td>15,500.00</td>
<td>2019-10-30</td>
<td>2021-12-31</td>
<td>2020-01-31</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

La mise en œuvre du projet s'effectuera en deux phases :

1ère phase (2019-2020) : mise en œuvre des activités à l'échelle de chaque commune.

2ème phase (2021-2022) : mise en œuvre des activités à l'échelle de la région.
<table>
<thead>
<tr>
<th>IDA</th>
<th>FA</th>
<th>Fin d'Opération</th>
<th>Objectif de l'opération</th>
<th>Activités (Code For Work)</th>
<th>Description</th>
<th>Montant (€)</th>
<th>Date de Lancement</th>
<th>Date de Fermeture</th>
<th>Année Financière</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NE-FS-134850-CS-CQS</td>
<td>FA</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>Conception et mise en œuvre des activités agricoles (2019-2020)</td>
<td>Work for Work</td>
<td>Assistance technique sur les qualifications des consultants</td>
<td>100,000.00</td>
<td>2020-01-04</td>
<td>2020-03-10</td>
<td>2021-03-10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Recrutement d'un consultant pour la sélection des indicateurs du tableau de bord pour le Dispositif National de Prévention de Gestion des Crises Alimentaires au Cabinet du Premier Ministre

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Activity Reference No.</th>
<th>Description</th>
<th>Loan / Credit No.</th>
<th>Component</th>
<th>Review Type</th>
<th>Market Approach</th>
<th>Contract Type</th>
<th>Estimated Amount (US$)</th>
<th>Actual Amount (US$)</th>
<th>Status</th>
<th>Terms of Reference</th>
<th>Process Status</th>
<th>Process Status</th>
<th>Process Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Loan / Credit No.**

| 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 | 00/00.00 |

**Terms of Reference**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Identified/Selected Consultant</th>
<th>Draft Negotiated Contract</th>
<th>Signed Contract</th>
<th>Contract Completion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Process Status**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
<th>Planned</th>
<th>Actual</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Status**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Invited to Identified/Selected Consultant</th>
<th>Terms of Reference</th>
<th>Process Status</th>
<th>Process Status</th>
<th>Process Status</th>
<th>Process Status</th>
<th>Process Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Method**

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Market Approach**

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Contract Type**

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Estimated Amount (US$)**

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Actual Amount (US$)**

<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>