

	Plan de Passation des Marchés


I. Généralités

1. 
Information sur le projet: 

Pays: République de Guinée

Emprunteur : Gouvernement

Nom du Projet : Projet de Gestion Communautaire des Terres (PGCT)

Numéro du Don : GEF TF 056982
Unité de Gestion du Projet : Cellule Nationale de Coordination du PACV

2.
Date d'approbation du plan de passation de marché : 
Le 22 juillet 2011
3.
Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 10 avril 2008
4.
Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2013 – novembre 2013
II.
 Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s’applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l’Unité de Gestion du Projet] 

	
	Méthode de Passation des Marchés
	Seuils d’Examen Préalable
	Commentaires

	1.
	AOI (Fournitures) 
	> 200.000 USD
	Examen préalable de tout le processus

	2.
	AON (Fournitures)
	< 200.000 USD
	Pour tous ces marchés le projet devra les passer sans l’avis préalable de l’IDA pour les besoins de revue à postériori  

	3.
	Consultation de Fournisseurs 
	≤   50.000 USD
	Pour tous ces marchés le projet devra les passer sans l’avis préalable de l’IDA pour les besoins de revue à postériori  

	4.
	AOI (Travaux)
	-
	Non prévu

	5.
	AON (Travaux)
	-
	


2. Préqualification : Non applicable
3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : les travaux de réalisation des microprojets (centres et postes de santé, école, piste rurales, etc.) s’exécutent au niveau des Communes Rurales  (CR).
4. Référence (si nécessaire) au  Manuel opérationnel/de passation de marchés : Travaux exécutés au niveau local selon le Manuel de Procédures de Passation des Marchés Communautaires.
5.
Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non applicable
6.
Marchés et Planning et Méthode de Passation : 

Fournitures
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ref. No.


	Contract 

(Description)
	Montant

Estimatif 

(en milliers $US)
	Méthode de passation de marchés
	Pré-qualification (oui/non)
	Préférence nationale

(oui/non)
	Examen préalable de la Banque

(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour l’ouverture des offres 
	Commen
taires

	1
	Achat de deux  (2) ordinateurs portables  destinés aux cadres de la CNC (Politique de Sauvegarde Environnemental et Education Environnemental) 
	3,2
	 CF
	non
	non
	posteriori
	09/05/11
	Achevé 

	2
	Achat de quatre (4) motos  destinées aux représentants régionales du Ministère en charge de l'Environnement
	20
	CF
	non
	non
	posteriori
	21/06/11
	Achevé

	3
	Achat de sept (7) vidéoprojecteurs, sept (7) stabilisateurs et sept (7) écrans mobiles en faveur des ERA du PACV
	11,9
	CF
	non
	non
	posteriori
	09/05/11
	Achevé 

	4
	Choix d'un fournisseur pour l'achat d'un (1) véhicule tout terrain station wagon 4x4 en faveur de la CNC
	50
	CF
	non
	non
	posteriori
	28/06/11
	Achevé

	5
	Achat de 5 motos tout terrain 
	25,2
	CF
	non
	non
	posteriori
	25/03/2013
	 Dossier de consultation  en préparation

	6
	Achat de 4 appareils photos numériques et 5 GPS
	15
	CF
	non
	non
	postériori
	17/04/2013 
	Dossier de  demande de cotation en préparation

	7
	Achat de deux ordinateurs portables, trois ordinateurs fixes et trois imprimantes
	15
	CF
	non
	non
	postériori
	24/04/2013
	Dossier de  demande de cotation en préparation

	8
	Choix d’un fournisseur pour l’achat de pneumatiques pour 30 motos
	2,2
	CF
	non
	non
	postériori
	15/03/2012 
	Achevé

	9

	Achat des mobiliers de bureau en faveur de  l’expert  en GRN
	3
	CF
	non
	non
	posteriori
	04/04/2013
	Dossier de demande cotation en préparation


CF : Consultation  Fournisseurs 
AON : Appel d’Offres National
Montant total prévisionnel
195 300 $US 
III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants 

	
	Méthode de sélection
	Seuil d’examen préalable
	Commentaires

	1.
	Méthodes compétitives  (Firmes) 
	> 100,000 $US
	Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d’évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l’IDA pour avis de non objection

	2.
	Consultants individuels
	  50,000 $US
	Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l’IDA pour avis de non objection

	3.
	Entente directe (Firmes)
	Tout montant
	Tout montant


2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un cout estimatif inférieur à  100,000 $ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3.
Autres arrangements spécifiques pour la sélection : Non applicable
4.
Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

Consultants
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ref. No.


	Description du Contrat


	Montant estimatif (en milliers $US)
	Méthode de sélection
	Examen préalable de la Banque

(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour la soumission des propositions 
	Commentaires

	1
	Recrutement  de l'IRAG pour la diffusion d'informations techniques de transfert de résultats de l'étude portant sur les méthodes alternatives de conservation et de restauration de sols
	45
	ED
	priori
	07/06/2013
	TDR  en préparation

	2
	Recrutement d’un Consultant pour la préparation des documents du Comité de Pilotage et la rédaction des TDR de certaines activités du PGCT
	5
	SCI
	postériori
	29/11/2011
	Activité réalisée

	3
	Recrutement d’un Consultant pour la formation des groupements et association en gouvernance et suivi des microprojets
	15
	SCI
	postériori
	26/03/2012
	Activité réalisée

	4
	Convention avec ANPROCA pour :

· Formation et accompagnement des groupements maraichers sur les techniques de valorisation agricole intensive et durable des terres basses ;

· Formation et accompagnement des groupements de producteurs agricoles sur la mise en place et exploitation des compostières ;

· Formation des groupements de producteurs agricoles sur les techniques d'assolement et rotation avec  des cultures fertilisantes ;

·  Formation des groupements des producteurs agricoles en techniques d'agroforesterie et zéro labour ;

Formation des groupements des producteurs agricoles en techniques d'enrichissement des jachères
	131
	ED
	priori
	25/07/2013
	TDR en préparation

	5

	Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des acteurs locaux (élus, exploitants, propriétaires fonciers) en (i) technique de  négociation en relation avec la gestion durable des terres et la prévention de la dégradation des terres, (ii) gestion des conflits agriculteurs-éleveurs
	10
	SCI
	postériori
	8/07/2013
	TDR en préparation

	6
	Recrutement d’un Cabinet/Bureau pour l’élaboration de schémas directeurs de gestion (y compris des lignes 29-30) pour chacun des 05 sous bassins versants (le comité scientifique et technique d'appui au processus)
	180
	SFQC
	priori
	03/04/2013
	Non objection obtenue sur les TDR

	7
	Convention avec Cinq radios communautaires pour la sensibilisation des acteurs concernés sur l'AGDT (approche de gestion durale des terres) et BV (Bassin versant).
	30
	ED
	priori
	11/04/2013
	Convention en préparation

	8

	Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des bénéficiaires en cartographie participative d'identification et de validation des enjeux GDT (Gestion durable des terres et BV (Bassin Versant)
	10
	SCI
	posteriori
	11/03/2013
	Non objection obtenue sur les TDR

	9
	Convention avec l’INRAP pour l’élaboration et diffusion d'un manuel d'éducation environnementale orientée en GDT
	35
	ED
	priori
	24/04/2013
	TDR en préparation

	10
	Recrutement d’un consultant pour appui à la mise en place, à l'opérationnalisation  et formation des comités de gestion des SBV (Elus, COSAE, Comités de gestion, etc.) sur leurs rôles, responsabilités et sur les textes réglementaires régissant les GRN (gestion des ressources naturelles).
	30
	SCI
	posteriori
	18/03/2013
	Non objection obtenue sur les TDR

	11
	Recrutement d’un cabinet / bureau pour la rédaction du rapport d’achèvement du PGCT
	25
	QC
	posteriori
	16/09/2013
	TDR en préparation

	12
	Recrutement d’un Consultant pour l’Identification et adoption des fiches techniques référentielles pour l'élaboration des microprojets GNR
	10
	SCI
	postériori
	13/03/2012
	Activité réalisée

	13
	Recrutement d’un cabinet pour le levé topographique des sites des microprojets (maraichage, reboisement et mise en défend) dans les CR couvertes par le Projet
	45
	QC
	postériori
	25/09/2013
	TDR en préparation


SFQC : Sélection fondée sur la Qualité Technique et le Coût

ED : Sélection par entente directe 

SCI : Sélection de consultant individuel 

QC : Qualification de consultant 
Montant total prévisionnel
571 000 $US 
76362










