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I.

REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
Projet d’Amélioration des Services d’Eau et d’Electricité (PASEEL)

P162245
« Numéro du crédit ou du Don »

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES
(VERSION 15 JUILLET 2017)

Information sur le Projet : République Centrafricaine - Projet Eau & Energie — P162245

Agence d’exécution du Projet : Sous — traitant Coordination du Projet Transit et Transit en
zone CEMAC

Date du plan de passation des marchés : 16 Mai 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juin 2017 a Mai 2018

PREAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Reglement de
Passation des Marchés”) le Systeme électronique de la Banque de suivi systématique des
transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le
plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les activités
de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation
des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Réglement de passation des marchés sont énoncés
dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront étre utilisés pour tous
les contrats soumis a la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis a
cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du
Reglement de passation des marchés, dans le cas ou la procédure de passation des marché se fera
au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de
STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront étre
utilisées.

Si I’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles
qu’énoncées par la Loi n°08.017 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service
Publics en République Centrafricaine, ces arrangements sont soumis aux dispositions du
paragraphe 5.4 du Reglement de passation des marchés.

Lorsque I’Emprunteur utilise d’autres procédures que 1’appel d’offres national ouvert, ces
procédures devront étre en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Reglement de
passation des marchés.
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Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Réglement de Passation des marchés : Le crédit-
bail peut étre utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés :
« Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Reéglement de Passation des
Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés :
« Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Reglement de Passation des
Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de
passation des marchés.

Travaux ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation
des marchés.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par
exemple I’utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de
I’utilisation de procédures pour un besoin urgent d’assistance ou de faible capacité, etc.
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TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de
marchés soumis au controle de la passation des marchés, tel que prévu dans 1’annexe II du
"Reéglement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le
Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

Méthodes de Seuils de Examen par la
Catégorie passation des Option de marchés revue en Banque
marchés USD
Appel d’Offres Internationale > 5.000.000 | Tous les contrats
Nationale <5.000.000 | Le premier contrat
Travaux 5 *d A
emande ce Internationale/Nationale <200.000 | U
cotations (DC)
Fournitures et | Appel d’Offres | Internationale > 500.000 | Tous les contrats
services autres Nationale < 500.000 | Le premier contrat
que services de Dem:dnde de Internationale/Nationale <100.000 Aucun
consultant cotations
2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés

se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)
s Demande de s Demande de
Appel d’offres Cotations Appel d’offres Cotations
International National International/National International National International/National
>5,000.000 | <5.000.000 < 200,000 >500.000 <500.000 <100,000
3. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet/Manuel de Passation des

Marchés : Manuel des Procédures Administrative, Financiere et Comptable.

4, Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés : Concernant les
acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques
du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait étre porté a la contre-valeur de USD
500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou
distributeurs de produits pétroliers) ;

5. Autres modalités nationales de passation des marchés : En conformité avec le paragraphe
5.5 du "Reglement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale
le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’, les autres modalités nationales de passation
des marchés (autres que sous forme d’appel d’offres/a propositions national ouvert) qui pourraient
étre appliquées par I’Emprunteur (appel d’offres limite/restreint, demande de prix/consultation des
fournisseurs, entente directe) doivent étre conformes avec les Principes Fondamentaux de passation
des marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de
sanctions et les recours contractuels vises dans 1’ Accord Juridique s’appliquent.
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6.

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en ceuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Méthode Pré rr Revue de la [Date prévue .
. N e . ... .| Préférence R Commentaire
Réf. . Coitt estimatif | passation | qualificati . Banque (a de .
Description nationale . s , s / Fin de
No. (US$) des on . priori/a |Dl’ouverture .
marchés (oui/non) (D) posteriori) | des offres prestations
Acquisition du matériel
informatique pour assistant
comptable, assistant en
1 passation des marchés, 50,000 DC NON NON A posteriori | 31/10/17
expert suivi-évaluation,
expert technique, et expert
environnemental et social
Frais de fonctionnement et
2 | de logistique jusqu’a la mise 50,000 DC NON NON A posteriori | 31/10/17
en ceuvre du Projet
Coiit total en US$ 100,000
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III.

SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection
sujet au controle de la passation des marchés, tel que prévu dans I’annexe II du "Reglement de
Passation des pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI)””.

saiipat Examen par la
Catégorie Méthodes de sélection | revue en P
USD Banque

SFQC ; SFQ ; SBCD ;
Services de Consultant SMC ; CQ
(firmes)

> 200.000 | Tous les contrats

SED > 100.000 | Tous les contrats

SED > 100.000 | Tous les contrats
Consultants Individuels

Comparaison de CVs) > 200.000 | Tous les contrats

2. Liste restreinte composée entiéerement de firmes nationales: La liste restreinte de
consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de controle et de surveillance estimées a
moins de 200,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées a moins de
100 000 US$ par contrat, peut comporter entiérement de consultants nationaux selon les
dispositions du paragraphe 7.25 du "Reglement de Passation des pour les Emprunteurs
sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

3. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants : Le seuil pour
’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants
est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;
cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas
exceptionnels prévus au paragraphe 7.12 du "Reglement de Passation des pour les
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) ".
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4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise ceuvre

1 2 3 4 5 6 7
Coiit estimatif| Méthode LG l‘a Date prevue . .
Ref. . . . _ Banque (a | de soumission | Commentaires/ Fin de
No. Description des Missions (SEU) 1$ = 600 ) de. YT des T
FCFA sélection .. .
posteriori) | propositions
Etude détaillée des travaux hydrauliques
1 | devant étre réalisées a Bangui et Berberati 250,000 QC A priori 15/10/17
(SODECA) + contr6le des travaux
Audit énergétique des infrastructures o
2 hydrauliques de la SODECA 50,000 CI A posteriori 31/10/17
Le bureau d’études
CONCEPT SA a été
recruté par le Ministere
dans le cadre du projet
Etudes APS, APD et DAO pour les BADEA pour réaliser les
3 | travaux hydrauliques a réaliser dans 200,000 ED A priori 31/10/17 études a Bambari. Il est
Bambari + contrdle des travaux proposé de faire un
avenant au contrat de ce
BE qui intervient déja a
Bambari pour un projet
complémentaire.
4 Réalisation d’ur} Plan de Sécurité du 60,000 Cl A posteriori 15/10/17
barrage de Boali
5 Réglisation du Manuel d’exécution du 30,000 Cl A posteriori 15/10/17
projet
Réalisation des Etudes d’Impact
6 | Environnementales et Sociales (EIES), y 150,000  QC A posteriori 31/10/17
compris les Plans de Gestion
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1 2 3 4 5 6 7
Coiit estimatif| Méthode LG l‘a Date prevue . .
Ref. . . . _ Banque (a | de soumission | Commentaires/ Fin de
Description des Missions ($EU) 1$ = 600 de . LN .
No. o priori/ a des prestations
FCFA sélection . . .-
posteriori) | propositions
Environnemental et Social (PGES), et les
PARs — Eau et Energie, a Bambari
Réalisation des Etudes d’Impact
Environnementales et Sociales (EIES), y
7 | compris les Plans de Gestion 130,000 QC A posteriori 31/10/17
Environnemental et Social (PGES), et les
PARs — Eau et Energie, a Berberati
Réalisation des Etudes d’Impact
Environnementales et Sociales (EIES), y
8 | compris les Plans de Gestion 210,000 QC A priori 31/10/17
Environnemental et Social (PGES), et les
PARs — Eau et Energie a Bangui
Diagnostic opérationnel et APS des
installations de génération et distribution
9 | de PENERCA dans six villes secondaires 230,000 QC A priori 15/11/17
(Berberati, Ndélé, Bria, Kaga-Bandoro,
Bangassou et Sibut)
Diagnostic opérationnel, APS + niveau
10 | APD/DAO et controle des travaux a 100,000 QC A posteriori 31/10/17
Bambari, volet énergie
Diagnostic opérationnel/Etat des lieux des
11 | installations de distribution de ’ENERCA 100,000 CI A posteriori 30/10/17
a Bangui
12 | Elaboration du PPSD 30,000 CI A posteriori 15/10/17
13 | Audit financier du PPSD 20,000 QC A posteriori 31/01/18
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1 2 3 4 5 6 7
Coiit estimatif| Méthode LG l‘a Date prevue . .
Ref. . . . _ Banque (a | de soumission | Commentaires/ Fin de
Description des Missions ($EU) 1$ = 600 de . LN .
No. o priori/ a des prestations
FCFA sélection . . .-
posteriori) | propositions

14 | Recrutement d’un Assistant comptable 20,000 CI A priori 15/10/17

15 | Assistant en passation des marchés 20,000 CI A priori 15/10/17

16 | Expert en suivi-évaluation 20,000 CI A priori 15/10/17

17 | Expert environnement 20,000 CI A priori 15/10/17

18 | Expert en développement Social 20,000 CI A priori 15/10/17

19 | Expert technique énergie 20,000 CI A priori 15/10/17

20 | Expert technique eau 20,000 CI A priori 15/10/17

Coiit total en US$ 1,700,000

Lexique des Sigles et Abréviations

AO: Appel d’Offres Ouvert
DC: Demande de Cotations

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cotit

SFQ:  Sélection Fondée sur la Qualité

QC: Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

SED : Sélection par Entente Directe

SMC :
Cl:

Sélection au Moindre Cot
Consultant Individuel

A posteriori : Revue a posteriori
A Priori : Revue a priori

PPM : Plan de Passation des Marchés

Page 8 of 8




PROCUREMENT
PLAN

Central African Republic : Water and Electricity Upgrading Project

General Information
Country: Central African Republic Banks Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blankif none) 2017-11-10
Proiect ID: P162245 GPN Date:
Project Name: Water and Electricity Upgrading Project
Loan/ Credit No:
Executing Agency(ies). Water and Electricity Upgrading Project
WORKS
‘Activity Reference No. / Bid Evaluation Report
Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification | Draft Bidding Document| Specific Bidding Do 1 Proposal /
Description CErE Component Review Type Method | Market Approach Process (YN Amount (USS) (US$) Status Documents Evaluation Report /Justification Notice/ Invitation Issued Opening /Minutes | @9 Recommendation |~ Signed Contract Contract Completion
Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual
GOODS
“Activity Reference No. / Bid Evaluation Report
" Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification | Draft Bidding Document| Specific Bidding Do 1 Proposal .
Description Loan/ Credit No. Component Review Type Method | Market Approach Bl N Amount (US$) Uss) == & Evaluation Report e i o Cpening/Minutes | @14 Ri;fzxvrln;gdanon Signed Contract Contract Completion
Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual
NON CONSULTING SERVICES
‘Activity Reference No. / Bid Evaluation Report
Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification | Draft Bidding Document| Specific Bidding Do 1 Proposal /
Description (e Component Review Type Method | Market Approach Process (YN Amount (USS) (US$) Status. Documents Evaluation Report /Justification Notice/ Invitation Issued Opening/ Minutes | 2" Recommendation | Signed Contract Contract Completion
Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual
CONSULTING FIRMS
"Activity Reference No. / 8 = Combined Evaluation
Contract Type Estimated Actual Amount Expression of Interest Short List and Draft Request for Proposals Opening of Technical Evaluation of Technical
Description Loan/ Credit No. Component Review Type Method | Market Approach Amount (US$) Uss) Process Status |  Terms of Reference e Tt o Soeeis S Py ) e Pk N:;a;tj:;‘leadndcol)"r!}ﬂ;c . Signed Contract Contract Completion
Planned { Actual | Planned { Actual | Planned { Actual P\anned{ Actual P\anned{ Actual P\anned{ Actual P\anned{ Actual P\anned{ Actual P\anned{ Actual
INDIVIDUAL CONSULTANTS
‘Activity Reference No. / 8 invitation to
Description Loan / Credit No. Component Review Type Method | Market Approach |  ContractType A'Ez:"'":‘uegs) A“"(T'JSA;')“’“"‘ Process Status |  Terms of Reference Identified/Selected Draft Negotiated Signed Contract Contract Completion
@ant
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CS-REF-1/ Recrutement dun
Consulantchargé detboraton Insiuional and Secto Reform | Prior Dt selection | Diret 10000000 oo [Pendng | 20170850 20171019 271025 71124
et PURACEL
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