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I.

REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
Projet d’Amélioration des Services d’Eau et d’Electricité (PASEEL)

P162245
« Numéro du crédit ou du Don »

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES
(VERSION 15 JUILLET 2017)

Information sur le Projet : République Centrafricaine - Projet Eau & Energie — P162245

Agence d’exécution du Projet : Sous — traitant Coordination du Projet Transit et Transit en
zone CEMAC

Date du plan de passation des marchés : 16 Mai 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juin 2017 a Mai 2018

PREAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Reglement de
Passation des Marchés”) le Systeme électronique de la Banque de suivi systématique des
transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le
plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les activités
de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation
des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Réglement de passation des marchés sont énoncés
dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront étre utilisés pour tous
les contrats soumis a la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis a
cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du
Reglement de passation des marchés, dans le cas ou la procédure de passation des marché se fera
au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de
STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront étre
utilisées.

Si I’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles
qu’énoncées par la Loi n°08.017 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service
Publics en République Centrafricaine, ces arrangements sont soumis aux dispositions du
paragraphe 5.4 du Reglement de passation des marchés.

Lorsque I’Emprunteur utilise d’autres procédures que 1’appel d’offres national ouvert, ces
procédures devront étre en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Reglement de
passation des marchés.
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Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Réglement de Passation des marchés : Le crédit-
bail peut étre utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés :
« Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Reéglement de Passation des
Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés :
« Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Reglement de Passation des
Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de
passation des marchés.

Travaux ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation
des marchés.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par
exemple I’utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de
I’utilisation de procédures pour un besoin urgent d’assistance ou de faible capacité, etc.
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TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de
marchés soumis au controle de la passation des marchés, tel que prévu dans 1’annexe II du
"Reéglement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le
Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

Méthodes de Seuils de Examen par la
Catégorie passation des Option de marchés revue en Banque
marchés USD
Appel d’Offres Internationale > 5.000.000 | Tous les contrats
Nationale <5.000.000 | Le premier contrat
Travaux 5 *d A
emande ce Internationale/Nationale <200.000 | U
cotations (DC)
Fournitures et | Appel d’Offres | Internationale > 500.000 | Tous les contrats
services autres Nationale < 500.000 | Le premier contrat
que services de Dem:dnde de Internationale/Nationale <100.000 Aucun
consultant cotations
2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés

se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)
s Demande de s Demande de
Appel d’offres Cotations Appel d’offres Cotations
International National International/National International National International/National
>5,000.000 | <5.000.000 < 200,000 >500.000 <500.000 <100,000
3. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet/Manuel de Passation des

Marchés : Manuel des Procédures Administrative, Financiere et Comptable.

4, Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés : Concernant les
acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques
du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait étre porté a la contre-valeur de USD
500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou
distributeurs de produits pétroliers) ;

5. Autres modalités nationales de passation des marchés : En conformité avec le paragraphe
5.5 du "Reglement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale
le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’, les autres modalités nationales de passation
des marchés (autres que sous forme d’appel d’offres/a propositions national ouvert) qui pourraient
étre appliquées par I’Emprunteur (appel d’offres limite/restreint, demande de prix/consultation des
fournisseurs, entente directe) doivent étre conformes avec les Principes Fondamentaux de passation
des marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de
sanctions et les recours contractuels vises dans 1’ Accord Juridique s’appliquent.
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6.

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en ceuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Méthode Pré rr Revue de la [Date prévue .
. N e . ... .| Préférence R Commentaire
Réf. . Coitt estimatif | passation | qualificati . Banque (a de .
Description nationale . s , s / Fin de
No. (US$) des on . priori/a |Dl’ouverture .
marchés (oui/non) (D) posteriori) | des offres prestations
Acquisition du matériel
informatique pour assistant
comptable, assistant en
1 passation des marchés, 50,000 DC NON NON A posteriori | 31/10/17
expert suivi-évaluation,
expert technique, et expert
environnemental et social
Frais de fonctionnement et
2 | de logistique jusqu’a la mise 50,000 DC NON NON A posteriori | 31/10/17
en ceuvre du Projet
Coiit total en US$ 100,000
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III.

SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection
sujet au controle de la passation des marchés, tel que prévu dans I’annexe II du "Reglement de
Passation des pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI)””.

saiipat Examen par la
Catégorie Méthodes de sélection | revue en P
USD Banque

SFQC ; SFQ ; SBCD ;
Services de Consultant SMC ; CQ
(firmes)

> 200.000 | Tous les contrats

SED > 100.000 | Tous les contrats

SED > 100.000 | Tous les contrats
Consultants Individuels

Comparaison de CVs) > 200.000 | Tous les contrats

2. Liste restreinte composée entiéerement de firmes nationales: La liste restreinte de
consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de controle et de surveillance estimées a
moins de 200,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées a moins de
100 000 US$ par contrat, peut comporter entiérement de consultants nationaux selon les
dispositions du paragraphe 7.25 du "Reglement de Passation des pour les Emprunteurs
sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

3. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants : Le seuil pour
’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants
est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;
cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas
exceptionnels prévus au paragraphe 7.12 du "Reglement de Passation des pour les
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) ".
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4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise ceuvre

1 2 3 4 5 6 7
Coiit estimatif| Méthode LG l‘a Date prevue . .
Ref. . . . _ Banque (a | de soumission | Commentaires/ Fin de
No. Description des Missions (SEU) 1$ = 600 ) de. YT des T
FCFA sélection .. .
posteriori) | propositions
Etude détaillée des travaux hydrauliques
1 | devant étre réalisées a Bangui et Berberati 250,000 QC A priori 15/10/17
(SODECA) + contr6le des travaux
Audit énergétique des infrastructures o
2 hydrauliques de la SODECA 50,000 CI A posteriori 31/10/17
Le bureau d’études
CONCEPT SA a été
recruté par le Ministere
dans le cadre du projet
Etudes APS, APD et DAO pour les BADEA pour réaliser les
3 | travaux hydrauliques a réaliser dans 200,000 ED A priori 31/10/17 études a Bambari. Il est
Bambari + contrdle des travaux proposé de faire un
avenant au contrat de ce
BE qui intervient déja a
Bambari pour un projet
complémentaire.
4 Réalisation d’ur} Plan de Sécurité du 60,000 Cl A posteriori 15/10/17
barrage de Boali
5 Réglisation du Manuel d’exécution du 30,000 Cl A posteriori 15/10/17
projet
Réalisation des Etudes d’Impact
6 | Environnementales et Sociales (EIES), y 150,000  QC A posteriori 31/10/17
compris les Plans de Gestion
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1 2 3 4 5 6 7
Coiit estimatif| Méthode LG l‘a Date prevue . .
Ref. . . . _ Banque (a | de soumission | Commentaires/ Fin de
Description des Missions ($EU) 1$ = 600 de . LN .
No. o priori/ a des prestations
FCFA sélection . . .-
posteriori) | propositions
Environnemental et Social (PGES), et les
PARs — Eau et Energie, a Bambari
Réalisation des Etudes d’Impact
Environnementales et Sociales (EIES), y
7 | compris les Plans de Gestion 130,000 QC A posteriori 31/10/17
Environnemental et Social (PGES), et les
PARs — Eau et Energie, a Berberati
Réalisation des Etudes d’Impact
Environnementales et Sociales (EIES), y
8 | compris les Plans de Gestion 210,000 QC A priori 31/10/17
Environnemental et Social (PGES), et les
PARs — Eau et Energie a Bangui
Diagnostic opérationnel et APS des
installations de génération et distribution
9 | de PENERCA dans six villes secondaires 230,000 QC A priori 15/11/17
(Berberati, Ndélé, Bria, Kaga-Bandoro,
Bangassou et Sibut)
Diagnostic opérationnel, APS + niveau
10 | APD/DAO et controle des travaux a 100,000 QC A posteriori 31/10/17
Bambari, volet énergie
Diagnostic opérationnel/Etat des lieux des
11 | installations de distribution de ’ENERCA 100,000 CI A posteriori 30/10/17
a Bangui
12 | Elaboration du PPSD 30,000 CI A posteriori 15/10/17
13 | Audit financier du PPSD 20,000 QC A posteriori 31/01/18
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1 2 3 4 5 6 7
Coiit estimatif| Méthode LG l‘a Date prevue . .
Ref. . . . _ Banque (a | de soumission | Commentaires/ Fin de
Description des Missions ($EU) 1$ = 600 de . LN .
No. o priori/ a des prestations
FCFA sélection . . .-
posteriori) | propositions

14 | Recrutement d’un Assistant comptable 20,000 CI A priori 15/10/17

15 | Assistant en passation des marchés 20,000 CI A priori 15/10/17

16 | Expert en suivi-évaluation 20,000 CI A priori 15/10/17

17 | Expert environnement 20,000 CI A priori 15/10/17

18 | Expert en développement Social 20,000 CI A priori 15/10/17

19 | Expert technique énergie 20,000 CI A priori 15/10/17

20 | Expert technique eau 20,000 CI A priori 15/10/17

Coiit total en US$ 1,700,000

Lexique des Sigles et Abréviations

AO: Appel d’Offres Ouvert
DC: Demande de Cotations

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cotit

SFQ:  Sélection Fondée sur la Qualité

QC: Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

SED : Sélection par Entente Directe

SMC :
Cl:

Sélection au Moindre Cot
Consultant Individuel

A posteriori : Revue a posteriori
A Priori : Revue a priori

PPM : Plan de Passation des Marchés
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PROCUREMENT

General Information
Country:
Proiect ID:

Project Name:
Loan/ Credit No:

Central African Republic : Water and Electricity Upgrading Project

Central African Republic

P162245

Banks Approval Date of the Origiinal Procurement Plan:
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)

Water and Electricity Upgrading Project
IDA / V1340, IDA / D2690
Executing Agency(ies): Water and Electricity Upgrading Project

2017-11-10
2018-02-23

‘Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Procurement

Prequalification
(YN

Estimated
Amount (USS)

Actual Amount
(US$)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

Draft Bidding Document|

1 Justification

E

pecific
Notice / Invitation

Bidding Do
Iss!

Proposal

Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation
Aw:

Signed Contract

Contract Completion

Planned [

Actual

Planned [

Actual

Planned

T

Actual

Planned | Actual

Planned [

Actual

Planned

T

Actual

Planned | Actual

Planned [

Actual

Planned | Actual

GOODS

“Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Procurement
Process

Prequalification
(YIN)

Estimated
Amount (USS)

Actual Amount
(Uss)

Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

Draft Bidding Document

/ Justification

E

pecific
Notice/ Invitation

Bidding Do
Issue

Proposal
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation
for Award

Signed Contract

Contract Completion

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned Actual

Planned

Actual

Planned Actual

CF- PASEEL-38235-GO-RFQ |
‘Acquisition du matéel
informatique pour les experts
(Passation des Marche,
Comptable, Suivisluation et
expert environnemental et social)

Technical Support to Water and
Energy Sectors

Post

Request for
Quotations

Limited

Single Stage - One
welope

50,000.00

Pending
Implementation|

20171231

20180225

20180824

‘Activity Reference No. /
Description

NON CONSULTING SERVICES

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Procurement
Process

Prequalification
(YIN)

Estimated
Amount (USS)

Actual Amount
(Uss)

Process
Status

Draft Pre-qualification

Prequalification
Evaluation Report

Draft Bidding Document|

/ Justification

Specific
Notice/ Invitation

Bidding Do
Issue

Proposal

Opening / Minutes

Bid Evaluaion Report
and Recommendation
A

Signed Contract

Contract Completion

Planned |

Actual

Planned |

Actual

Planned

T

Actual

Planned | Actual

Planned |

Actual

Planned

T

Actual

for Award
Planned | Actual

Planned |

Actual

Planned | Actual

CONSULTING FIRMS

‘Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Contract Type

Estimated
Amount (USS)

Actual Amount

Process Status

Terms of Reference

Expression of Interest
Notice

Short List

and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

Evaluation of Technical
Prop

osal

Combined

Report and Draft

Negoiate

Evaluation

Contract

Signed Contract

Contract Completion

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual Planned

Actual

Planned

Actual

CS-REF-2/ Recrutement dun
consultant pour tudedaillé
des travaux hydrauliques devant
e ralises  aBanguiel
Berberati et contre des travaux.

Water Supply Infrastructure

Prior

Consultant
Qualfication
Selection

Open - International

250,000.00

Under
Implementation

20171220

20180110

20180214

20180223

20180325

20180429

20181026

CSREF6/ Ralisation des
Etudes dimpact Environnemental
et Social (EIES), y compris les

lans de Gestion
Environnementale et Sociale
(PGES) et s Plans dAction de
Réstallationdu Projet Eau et
Energie a Bambari

Technical Support to Water and
Energy Sectors

Post

Consultant
Qualfication
Selection

Open - International

150,000.00

nding
Implementation

2017-11:30

20171221

20180203

20180305

20180409

20181006

CS-REF-7/ Rélisation des
Etudes d'mpact Environnemental
et Social (EIES) y compris les

lans de Gestion
Environnementale et Sociale
(PGES) et les PARS du Projet
eau et fergie dans la ville de
Berberati

Technical Support to Water and
Energy Sectors

Post

Consultant
Qualfication
Selection

Open - International

130,000.00

Pending
Implementation

2017-11:30

2017-1221

20180208

20180305

20180408

20181006

CS-REF-8/ Raisation des
EIES, PGES et PARS - Eau et
Energie a Bangui

Technical Support to Water and
Energy Sectors

Prior

Consultant
Qualfication
Selection

Open - International

210,000.00

Under
Implementation

2017-11:30

20171221

20180129

20180208

20180305

20180408

20181006

CS-REF-9/ Diagnostic
opfationnel APS des.

Bria, Kaga-Bandoro, Bangassou
ibut)

Energy Infrastructure.

Prior

Consultant
Qualfication
Selection

Open - International

230,000.00

nding
Implementation

20180105

20180126

20180311

20180420

20180515

20181111

CS-REF-10/ Diagnostic
opestionnel APS, APD et DAO
ainsi que contrie des travaux a
Bambari et Berberal, volel
sergie

Energy Infrastructure

Post

Consultant
Qualfication
Selection

Open - International

10000000

Pending
Implementation

20180110

20180131

20180316

20180415

20180520

20181116

CS-REF-12 / Audit financier
externe du PPA

IDA/ V1340

Technical Support to Water and
Energy Sectors

Prior

Least Cost Selection|

Open - International

30,000.00

Pending
Implementation

20180125

20180215

20180331

20180428

20180528

20180702

20180806

20100202

INDIVIDUAL CONSUL

TANTS

‘Activity Reference No. /
Description

Loan / Credit No.

Component

Review Type

Method

Market Approach

Contract Type

Estimated
Amount (US$)

Actual Amount
(Uss)

Process Status

Terms of Reference

Tnvitation

Identified
Cor

o
\Selected
itant

Draft Neg

gotiated
ntract

Signed Contract

Contract Completion

Planned

Actual

ns|
Planned

Actual

Planned

Actual

Planned

Actual | Planned

Actual

REF-1/ Recrutement dun
consultant chargé de Naboration
du PPSD des Projets PASEEL
et PURACEL

Technical Support to Water and
Energy Sectors

Prior

Direct Selection

Direct

100,000.00

Under
Implementation

20170930

20180123

2017-10-19

2017-10-04

20171025

20171124

Page 1




CS-REF-3/ Recrutement dur
consultant pour ides  APS,

'APD el DA des ravaux ning
APD 1 DAOdes ravax Water Supply ascture | prio Drect Selction | Direct 20000000 oco|Perdng | awrazao w7220 0223 o082
contrie_des travaux dans la ville
e Bamba
CS-REF-8/ Etude de rdisation Individual Consultant nding
et baroe Energy fastrucure Post diidul Limied 5000000 oo |Pondng | woirazis w223 280113 w8027 2180816
CSREF11/ Diagnosic
pationnelEtat des lieux des Energy Infrastructure Post Individual Consultant| ¢yer, 100,00000 0.0 | Pending 20180115 201803.05 20180326 2018.04-30 20181027
installations de distribution de Selection Implementation
3o
CSREF1S/ Recrutement un | 0, vrgso | Technica Supportto Waterand | o e Consuane| 2000000 000 | Pencing o o o sois0s15 sois1s2
Expert en Suivi-aluation Energy Sectors Selection Implementation
CSREF-13/ Recrutement dun
TechnicalSupportto Water and i Consutant Pendi

compubleesporsaece  |ioarvizao | FenicdSu Post i Limied 00000 oo |Perdng | aomsaras 0130 w0220 wi80327 w00z
Geston fcciarecu ot
SGF-PASEEL.CSINDV-16/
E . |ioaroasso | Fehiea Supportto Waterand | indidul Consutant 000000 ooo [Perdng | awrrasao 11 20171208 80110 2180709
‘comptable du Projet PASEEL oy o
PASEEL.CSINDV-15/ EPM-
PASEEL Recruement dun Techmica Support o Water and o it Consutant| ning ” " ” o o

orozsso | Techmiea suep o ndiidal imited 2000000 oco|Pordng | e 2orr117 20171208 o012 o071

Expert en Passation des.
Marchg
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